



1.1. Harmonogram projektu

- (1) Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění – zde jsou uvedeny maximální možné lhůty pro jednotlivé kritické milníky (mimo zkušební provozu, kde musí být dodržena min. lhůta 5 kalendářních dnů).
- (2) Údaj D značí datum nabytí účinnosti Smlouvy o dílo. Číslo značí počet kalendářních dnů.
- (3) Dodavatel může dle svého uvážení výše uvedené maximální lhůty trvání zkrátit při dodržení všech částí předmětu plnění a bez snížení kvality díla.

Aktivita	Začátek	Termín
Účinnost smlouvy	D	D
Zahájení projektu – úvodní projektová schůzka	D	D+2
Předání a převzetí staveniště	D	D+2
Realizace předmětu plnění	D+2	D+110
Akceptační testy	D+110	D+112
Vyklizení staveniště	D+110	D+112
Zkušební provoz	D+112	D+115
Školení administrátorů	D+115	D+116
Zpětné předání staveniště	D+116	D+117
Celkové provedení díla a Zahájení řádného provozu	D+117	-