

**OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE**

(FORMULÁŘ SMLOUVY)

"STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE VÍTĚZNÁ"

Zadavatel:	Město Sokolov
se sídlem:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ:	00259586
DIČ:	CZ00259586
statutární zástupce:	Ing. Zdeněk Berka, starosta města Sokolov

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
v souladu se zněním pozdějších novel

Číslo smlouvy objednatele: SML/349/2013/OSM

Číslo smlouvy zhotovitele: 1514.3060377MSA

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Sokolov**

se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města

IČ: 00259586

DIČ: CZ00259586

Bankovní spojení: KB a.s. Sokolov

Č. účtu: 521391/0100

Telefonní spojení: +420 359 808 152

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ,
závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 4.5.1992, v odd. B, vložce 1561

Zastoupený ve věcech

smluvních: Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary,
na základě plné moci

technických: Ing. Martin Vidimský, provozně-obchodní náměstek
Michal Sakař, hlavní stavbyvedoucí

Stavby: Michal Sakař, hlavní stavbyvedoucí

IČ: 45274924 **DIČ: CZ45274924**

Bankovní spojení: Komerční banka,a.s..Praha

Č. účtu: 0141360165/0100

Telefonní spojení: 353 225 231

E-mail: veronika.hornova@eurovia.cz

Z důvodu zjištění nepředvídaných technických problémů v podloží komunikace, které vyvolaly navýšení rozsahu prací se, na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8.7.2013 následovně:

V kapitole 5. Rozsah předmětu smlouvy, odst. 5.1. Rozsah předmětu smlouvy se vypouští znění odst. 5.1.1. a nahrazuje se tímto textem:

5.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE VÍTĚZNÁ**“ v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací, zhotovenou pro město Sokolov ve stupni Projektová dokumentace pro provádění stavby, výkazem výměr tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a touto smlouvou, včetně činností a dodávek potřebných pro dokončení stavby. Zpracovatelem Projektové dokumentace je pan Ing. Ivan Škulavík, Spartakiádní 1973, 356 01, Sokolov, IČ 187 33 336.

V kapitole 5. Rozsah předmětu smlouvy, odst. 5.1. Členění předmětu smlouvy takto:

5.1. Členění předmětu smlouvy:

Číslo a název objektu / provozního souboru	
SO 16 + SO 17 úsek č.1	Komunikace v ulici Vítězná, sever + střed úsek 0,000 00 km – 0,501 50 km
SO 16 + SO 17 úsek č.2	Komunikace v ulici Vítězná, sever + střed úsek 0,501 51 km – 1,053 84 km
SO 18	Komunikační spojka Vítězná – II/210, jih
SO 44	Veřejné osvětlení

Ostatní ustanovení kapitoly 5. Rozsah předmětu smlouvy se nemění.

V kapitole 6. Termíny plnění , 6.2. Termín dokončení v odst. 6.2.1. takto:

6.2. Termín dokončení

6.2.1. Termín dokončení prací:

- SO 16 + SO 17, úsek č.1 **29. 11. 2013**
- SO 16 + SO 17, úsek č.2 **30. 05. 2014**
V případě dlouhodobě nevhodných klimatických podmínek trvajících déle než do 31. 03. 2014, bude termín prodloužen, přičemž doba výstavby nepřekročí 90 kalendářních dní.
- SO 18 **29. 11. 2013**
- SO 44 **29. 11. 2013**

Ostatní ustanovení kapitoly 6. Termíny plnění se nemění.

V kapitole 7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se doplňuje odst. 7.2. Cena díla o:

7.2.2. Celková cena bude rozdělena takto:

SO 16 + SO 17, úsek č.1	5 172 844,87 Kč
SO 16 + SO 17, úsek č. 2	3 569 352,13 Kč (zůstatek bez navýšení)
SO 18	913 406,00 Kč
SO 44	38 614,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	2000,00 Kč

U SO 16 + SO 17, úsek č. 2 bude změna ceny řešena samostatným dodatkem č. 2 po zpracování a nacenění navýšeného rozsahu díla.

Ostatní ustanovení kapitoly 7. Cena díla a podmínky pro změnu ceny se nemění.

V kapitole 9. Majetkové sankce se vypouští znění odst. 9.1.2. a nahrazuje se tímto textem:

9.1.2. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu za nedodržení termínů předání a převzetí díla dle článku 6.2.1. této smlouvy ve výši 50.000,- Kč za každý den prodlení.

Ostatní ustanovení kapitoly 9. Majetkové sankce se nemění.

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s Dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dne 29. 11. 2013.

Tento Dodatek č. 1 se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 726/22/13R/2013 ze dne 03. 12. 2013.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


V Sokolově, dne 04. 12. 2013

V Karlových Varech, dne

- 5 -12- 2013



Ing. Zdeněk Berka
starosta města Sokolov



Ing. Josef Král
ředitel závodu Karlovy Vary

na základě plné moci