
  „Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“ 
Smlouva č. SML/1181/2019/ORM, dodatek č.7 

 

1 / 2 
 

 
DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
 
 

Objednatel:  Město Sokolov 
Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
Zastoupený:   Renatou Oulehlovou, starostkou města 
IČ:    00 259 586 
DIČ:    CZ 00259586 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov 
Číslo účtu:   521391/0100 
(dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  ALGON, a.s. 
Se sídlem:   Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 
IČ:    28420403 
DIČ:    CZ28420403 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov 
Číslo účtu:   78-2124090297/0100 
Jednající:  Petrem Študlarem, předsedou představenstva 
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 
 
uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 05.08.2019 na stavební práce 

s názvem 

 

„Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“  
 

 
I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.08.2019 smlouvu o dílo č. SML/1181/2019/ORM, jejímž předmětem 

je zhotovení stavby „Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“ (dále jen 

„smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.  
Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 09.12.2019, dodatkem č. 2 ze dne 20.2.2020, 
dodatkem č. 3 ze dne 3.4.2020, dodatkem č. 4 ze dne 4.5.2020, dodatkem č. 5 ze dne 15.5.2020 a 
dodatkem č. 6 ze dne 23.6.2020. 
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2. Po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 k ní smluvní strany zjistily, že 

pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. 

vícepráce) popsané v čl. II odst. 1. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací podle 

předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než: 
- finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze 

smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (ZL22), 
-  finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 30 % původní hodnoty závazku ze 

smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

podle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (ZL18 a ZL27). 
 
 

II. 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve 

smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech č. 18, 22 a 27, které 
jsou přílohou tohoto dodatku. 
 

2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na 

zvýšení ceny díla podle čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo o  973 098,58 Kč bez DPH, tj. celková cena 

díla se sjednává ve výši 136 983 956,02 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané 

hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.  
 

 
III. 

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho 

podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. 
3. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 418/12RM/2020 ze dne 

24.06.2020. 
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 18, 22 a 27. 
 
 
 
V Sokolově dne ……………….            V Praze dne ……………… 
 
 
 

 

Renata Oulehlová 
starostka města 

 
 
 

Petr Študlar 
předseda představenstva 

.......................................... .......................................... 
Objednatel Zhotovitel 

 



Název projektu:

Ocenění ke změně č. 18

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

rozdíl pozn.

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 346272266 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm m2 115,630 864 99904,32 99 904,32 URS - 20%

VV 1,755 1,755

VV 1.PP

VV 6,825 6,825

VV 1.NP

VV 37,66 37,660

VV 2.NP

VV 36,815 36,815

VV 3.NP

VV 32,575 32,575

VV 4.NP

VV Součet 115,630

D 34 Stěny a příčky D 34 Stěny a příčky

K 342272148
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu 

tl 50 mm m2 163,200 371,82 60 681,02 2 K SO 01 - 01.1_p.č.80
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou 

maltu tl 50 mm m2 -163,200 371,82 -60 681,02 -60 681,02 SO 01 - 01.1_p.č.80

VV -163,2 -163,200

VV (1*3,2)*51 WC v koupelnách

VV Součet -163,200

K 342248341
Příčky z cihel broušených HELUZ tl 115 mm pevnosti P10 s 

lepenými žebry
m2 544,797 451,89 246 188,32 3 K 342248341

Příčky z cihel broušených HELUZ tl 115 mm pevnosti P10 s 

lepenými žebry
m2 -225,046 451,89 -101 696,04 -101 696,04 SO 01 - 01.1_p.č.83

VV 51,648 51,648 VV "2.NP

VV 1.PP VV "m 2.31 - 2.40

VV 113,642 113,642 VV -((0,7+0,4)*3,4)*3 "instalační prostupy -11,220

VV 1.NP VV -(0,55+0,7)*3,4 "instalační prostupy -4,250

VV 139,309 139,309 VV "m 2.05 - 2.21

VV 2.NP VV -((0,7+0,4)*3,4)*8 "instalační prostupy -29,920

VV 123,839 123,839 VV "m 2.41 - 2.61

VV 3.NP VV -((0,7+0,4)*3,4)*10 "instalační prostupy -37,400

VV 116,359 116,359 VV -(2,84+2*0,8)*3,4 "instalační prostupy -15,096

VV 4.NP VV Mezisoučet 2.NP -97,886

VV Součet 544,797 VV "3.NP

VV "m 3.26 - 3.30

VV "instalační prostupy

VV -((0,7+0,4)*3,4)*18 -67,320

VV Mezisoučet 3.NP -67,320

VV "4.NP

VV "instalační prostupy

VV -((0,7+0,4)*3,4)*16 -59,840

VV Mezisoučet 4.NP -59,840

VV Součet -225,046
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K 342272323
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu 

tl 100 mm m2 62,528 543,01 33 953,33 4 K 342272323
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou 

maltu tl 100 mm m2 235,246 543,01 127 740,93 127 740,93 SO 01 - 01.1_p.č.81

VV 32,928 32,928 VV "2.NP

VV 1.PP VV "m 2.31 - 2.40

VV 62,528 62,528 VV ((0,7+0,4)*3,4)*3 "instalační prostupy

VV 1.NP VV (0,55+0,7)*3,4 "instalační prostupy

VV Součet 62,528 VV "m 2.05 - 2.21

VV ((0,7+0,4)*3,4)*8 "instalační prostupy

VV "m 2.41 - 2.61

VV ((0,7+0,4)*3,4)*10 "instalační prostupy

VV (2,84+2*0,8)*3,4 "instalační prostupy

VV Mezisoučet 2.NP

VV "3.NP

VV "m 3.26 - 3.30

VV "instalační prostupy

VV ((0,7+0,4)*3,4)*18 

VV 1,5*3,4

VV Mezisoučet 3.NP

VV "4.NP

VV "instalační prostupy

VV ((0,7+0,4)*3,4)*16

VV "m 4.29

VV 1,5*3,4

VV Mezisoučet 4.NP

VV Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 K 612325111
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 

mm m2 30,600 620,80 18 996,48 18 996,48 URS - 20%

VV 0,225 0,225

VV 1.PP

VV 1,425 1,425

VV 1.NP

VV 10,05 10,050

VV 2.NP

VV 10,05 10,050

VV 3.NP

VV 8,85 8,850

VV 4.NP

VV Součet 30,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 K 974032143
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo 

tvárnic hl do 70 mm š do 100 mm
m 104,100 61,04 6 354,26 6 354,26 URS - 20%

VV 1,5 1,500

VV 1.PP

VV 6,1 6,100

VV 1.NP

VV 33,5 33,500

VV 2.NP

VV 33,5 33,500

VV 3.NP

VV 29,5 29,500

VV 4.NP

VV Součet 104,100

7 K 974032164
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo 

tvárnic hl do 150 mm š do 150 mm
m 104,100 114,40 11 909,04 11 909,04 URS - 20%

VV 1,5 1,500

VV 1.PP

VV 6,1 6,100

VV 1.NP
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VV 33,5 33,500

VV 2.NP

VV 33,5 33,500

VV 3.NP

VV 29,5 29,500

VV 4.NP

VV Součet 104,100

D 997 Přesun sutě D 997 Přesun sutě

ZL11 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale 

se složením a urovnáním do 1 km
t 2 255,048 69,18 156 004,22 8 K 997002511

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení 

ale se složením a urovnáním do 1 km
t 2 259,628 69,18 156 321,07 316,84 SO 01 - 01.0_p.č.10

VV 377,58 377,580 VV 4,58 4,580

VV Součet VV Součet 4,580

ZL11 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 23 662,356 7,75 183 383,26 9 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 23 717,316 7,75 183 809,20 425,94 SO 01 - 01.0_p.č.11

VV 1132,74 1 132,74 VV 4,58*12 54,960

VV Součet VV Součet 54,960

ZL11 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 2 795,048 67,50 188 665,74 10 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 2 799,628 67,50 188 974,89 309,15 SO 01 - 01.0_p.č.12

VV 377,58 377,580 VV 4,58 4,580

VV Součet VV Součet 4,580

11 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu cihelného kód odpadu 170 102
t 4,580 109,81 502,93 502,93 SO 01 - 01.0_p.č.14

VV 4,58 4,580

VV Součet 4,580

D 998 Přesun hmot D 998 Přesun hmot

ZL 09 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 11 990,301 146,86 1 760 895,60 12 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 12 000,156 146,86 1 762 342,91 1 447,31 SO 01 - 01.1_p.č.221

D PSV Práce a dodávky PSV D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby D 763 Konstrukce suché výstavby

13 K 763164792 Montáž SDK obkladu kcí dvojité opláštění m2 44,850 560,80 25 151,88 25 151,88 URS - 20%

VV 1,95 1,950

VV 1.PP

VV 5,85 5,850

VV 1.NP

VV 13,65 13,650

VV 2.NP

VV 12,35 12,350

VV 3.NP

VV 11,05 11,050

VV 4.NP

VV Součet 44,850

14 M 59030025 deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm m2 103,155 80,80 8 334,92 8 334,92 URS - 20%

VV 44,85*2 89,700

VV 89,7*0,15 13,46

VV ztratné/prořez 15%

VV Součet 103,155

15 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 44,850 20,40 914,94 914,94 URS - 20%

VV 44,85 44,850

VV Součet 44,850

318 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech 

v do 24 m t 49,847 933,08 46 511,24 16 K SO 01 - 01.1_p.č.318
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 24 m t 50,869 933,08 47 464,85 953,61 SO 01 - 01.1_p.č.318

VV 1,022 1,022

VV Součet 1,022

Celkem  bez DPH 306 869,34 Celkem  bez DPH 2 476 345,56 140 885,49
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 11.06.2019

Zadavatel: IČ: 00259586
Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 DIČ: CZ00259586

Zhotovitel: IČ: 28420403
ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5 DIČ: CZ28420403

Projektant: IČ: 72202327 
Ing.Arch.Václav Zůna, Nemocniční 1897/49,Aš 352 01 DIČ: CZ7412021804

Zpracovatel: IČ: 28420403
ALGON,a.s DIČ: CZ28420403

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZL22 - Novostavba pobytového zařízení v Sokolově - Klientská změna 210520

Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 11.06.2019

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 Projektant:
Ing.Arch.Václav 
Zůna, Nemocniční 

1897/49,Aš 352 01

Zhotovitel: ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5 Zpracovatel: ALGON,a.s

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00
      31 - Zdi pozemních staveb 0,00
    34 - Stěny a příčky 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
      61 - Úprava povrchů vnitřních 0,00
      64 - Osazování výplní otvorů 0,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    713 - Izolace tepelné 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00
      722 - 1 - Zařízení v technické místnosti - rozdělovače v provedení nerez (SV, TV, cirkulace), přívodní potrubí 0,00
      722 - 3 - Bytové vodoměry, uzávěry a zpětné klapky 0,00
      722 - 4 - Uzavírací armatury - stoupačkové, přívodní 0,00
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    751 - Vzduchotechnika 0,00
      751-2 - Doplnění systému větrání místnosti 1.58 (1.NP) 0,00
      751-3 - Doplnění odvodního ventilátoru v místnostech 2.28, 3.28, 4.28 0,00
      751-4 - Doplnění jednotky 3xSPLIT v místnostech 2.28, 3.28, 4.28 0,00
    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

ZL22 - Novostavba pobytového zařízení v Sokolově - Klientská změna 210520
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 11.06.2019

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 Projektant:
Ing.Arch.Václav 
Zůna, Nemocniční 

1897/49,Aš 352 01

Zhotovitel: ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5 Zpracovatel: ALGON,a.s

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 31 Zdi pozemních staveb 0,00
1 K SO 01 - 01.1_p.č.35

Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační HELUZ tl 200 mm pevnosti P 

15 na MC m2 12,145
VV 3,49*3,48 12,145
VV m 1.14
VV 1.NP
VV Součet 12,145

2 K SO 01 - 01.1_p.č.43 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 5,000
VV 5 5,000
VV m 0.23
VV 1.PP
VV Součet 5,000

3 K 317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 80 mm m 1,250
VV 1,25 1,250
VV m 0.23
VV 1.PP
VV Součet 1,250

D 34 Stěny a příčky

4 K SO 01 - 01.1_p.č.81
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 

100 mm m2 15,660
VV 1,5*3,48 5,220
VV m 2.29
VV 1,5*3,48 5,220
VV m 3.29
VV 1,5*3,48 5,220
VV m 4.29
VV Součet 15,660

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D 61 Úprava povrchů vnitřních

5 K SO 01 - 01.1_p.č.158
Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových 

konstrukcí nanášená strojně
m2 16,914

VV 1,62*3,48 5,638
VV m 2.29
VV 1,62*3,48 5,638
VV m 3.29
VV 1,62*3,48 5,638
VV m 4.29
VV Součet 16,914

D 64 Osazování výplní otvorů

6 K 01 - 01.1_p.č.392

Kuřárna 1.NP m.č.1.14. Vícenáklady spojené se změnou 

technického řešení položky O12 oproti projektu, tj. výměna 

otevíravé okenní části za dveřní, doplnění zámku, kliky z vnější i 

vnitřní strany.

ks 0,400

VV 0,4 0,400
VV Součet 0,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
7 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních 

materiálů
m 1,920

VV 0,36*2 0,720
VV m 0.22 - exteriér
VV 0,3*2 0,600
VV m 0.22 - m 0.23
VV 0,3*2 0,600
VV m 0.23 - m 0.24
VV 1.PP
VV Součet 1,920

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

8 K SO 01 - 01.1_p.č.216
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 

m m2 133,010
VV 66,69 66,690
VV m 0.22
VV 24,59 24,590
VV m 0.23
VV 41,73 41,730

Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově

ZL22 - Novostavba pobytového zařízení v Sokolově - Klientská změna 210520

Strana 3 z 16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV m 0.24
VV 1.PP
VV Součet 133,010

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

9 K 971033361
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo 

MV tl do 600 mm kus 2,000
VV 2 2,000
VV m 1.58
VV 1.NP
VV Součet 2,000

D 997 Přesun sutě

10 K SO 01 - 01.0_p.č.10
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se 

složením a urovnáním do 1 km
t 0,741

VV 0,741 0,741
VV Součet 0,741

11 K SO 01 - 01.0_p.č.11 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 8,892
VV 0,741*12 "Přepočtené koeficientem množství 8,892
VV Součet 8,892

12 K SO 01 - 01.0_p.č.12 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,741
VV 0,741 0,741
VV Součet 0,741

13 K SO 01 - 01.0_p.č.13
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 170 101 t 0,543
VV 0,543 0,543
VV Součet 0,543

14 K SO 01 - 01.0_p.č.14
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

cihelného kód odpadu 170 102 t 0,198
VV 0,198 0,198
VV Součet 0,198

D 998 Přesun hmot

15 K SO 01 - 01.1_p.č.221 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 29,539
VV 29,539 29,539
VV Součet 29,539

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné
16 K SO 01 - 01.5_p.č.3 Například: Armacell: HT/Armaflex hr. 25 mm; d = 22 mm m 15,000

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

17 K SO 01 - 01.1_p.č.269 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 0,004
VV 0,004 0,004
VV Součet 0,004

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

18 K 721219128 Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm kus 3,000
VV 1 1,000
VV m.č.2.29

VV 1 1,000
VV m.č.3.29

VV 1 1,000
VV m.č.4.29

VV Součet 3,000
19 M 55233000R žlábek podlahový do prostoru dl 300mm kus 3,000

VV 1 1,000
VV m.č.2.29

VV 1 1,000
VV m.č.3.29

VV 1 1,000
VV m.č.4.29

VV Součet 3,000

20 K SO 01- 01.2.2_p.č.49 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,015
VV 0,015 0,015
VV Součet 0,015

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

D 722 - 1 Zařízení v technické místnosti - rozdělovače v provedení nerez (SV, TV, cirkulace), přívodní potrubí

21 K SO 01- 01.2.4_R1 Rozdělovač SV nerez DN 125 kus 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 K SO 01- 01.2.4_R2 Tepelná izolace DN 125 soubor 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K SO 01- 01.2.4_R3 Rozdělovač TV nerez DN 100 kus 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K SO 01- 01.2.4_R4 Tepelná izolace DN 100 soubor 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

25 K SO 01- 01.2.4_R5 Rozdělovač TV - cirkulace nerez DN 80 kus 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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26 K SO 01- 01.2.4_R4a Tepelná izolace DN 100 soubor 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K SO 01- 01.2.4_R6 Výbava rozdělovačů - 3 ks manometry,3 ks teploměry, konzole soubor 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 K SO 01- 01.2.4_R7 Montáž rozdělovačů, vystrojení a napojení na rozvody kus 3,000
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

29 K SO 01- 01.2.4_p.č.17
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 
mm m 13,000

VV 13 13,000
VV Součet 13,000

30 K SO 01- 01.2.4_p.č.19
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 90 x 15,0 
mm m 15,000

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

31 K SO 01- 01.2.4_p.č.51 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t 0,515
VV 0,515 0,515
VV Součet 0,515

D 722 - 3 Bytové vodoměry, uzávěry a zpětné klapky

38 K SO 01- 01.2.4_p.č.30 Ventil přímý G 1/2 se dvěma závity kus -100,000
VV -100 -100,000
VV Součet -100,000

39 K SO 01- 01.2.4_p.č.32 Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus -50,000
VV -50 -50,000
VV Součet -50,000

40 K SO 01- 01.2.4_p.č.47
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100°C G 3/4 x 130 

mm Qn 1,5 m3/h horizontální kus -100,000
VV -100 -100,000
VV Součet -100,000

41 K SO 01- 01.2.4_p.č.51 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t -0,190
VV -0,190 -0,190
VV Součet -0,190

D 722 - 4 Uzavírací armatury - stoupačkové, přívodní 

42 K SO 01- 01.2.4_R8
Ventil zpětný mosazný - nezámrzný (např. KEMPER) G 1/2 PN 10 

do 110°C se dvěma závity
kus 4,000

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

43 K SO 01- 01.2.4_p.č.39 Kohout kulový přímý 3/4", vnitřní závit vč.montáže kus 25,000
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

44 K SO 01- 01.2.4_R10 Kohout kulový přímý 1", vnitřní závit vč.montáže kus 9,000
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

45 K SO 01- 01.2.4_R11 Kohout kulový přímý 5/4", vnitřní závit vč.montáže kus 38,000
VV 38 38,000
VV Součet 38,000

46 K SO 01- 01.2.4_R12 Kohout kulový přímý 6/4", vnitřní závit vč.montáže kus 10,000
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

47 K SO 01- 01.2.4_R13 Kohout kulový přímý 2", vnitřní závit vč.montáže kus 4,000
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

48 K SO 01- 01.2.4_R14 Kohout kulový přímý 2 1/2", vnitřní závit vč.montáže kus 3,000
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

49 K SO 01- 01.2.4_R15 Kohout kulový přímý 3", vnitřní závit vč.montáže kus 3,000
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

50 K SO 01- 01.2.4_R16 Kohout kulový vypouštěcí G 3/8  vč.montáže kus 78,000
VV 78 78,000
VV Součet 78,000

51 K SO 01- 01.2.4_R17 Kohout kulový vypouštěcí G 1/2 vč.montáže kus 10,000
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

52 K SO 01- 01.2.4_R18 Hydrantový uzávěr MsC52 1" vč.montáže kus 10,000
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

53 K SO 01- 01.2.4_p.č.34 Ventil zpětný mosazný G 6/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

54 K SO 01- 01.2.4_p.č.35 Ventil zpětný mosazný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus -2,000
VV -2 -2,000
VV Součet -2,000

55 K SO 01- 01.2.4_p.č.38 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus -2,000
VV -2 -2,000
VV Součet -2,000

56 K SO 01- 01.2.4_p.č.39 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus -126,000
VV -126 -126,000
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VV Součet -126,000

57 K SO 01- 01.2.4_p.č.40
Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní 

závit těžká řada
kus -82,000

VV -82 -82,000
VV Součet -82,000

58 K SO 01- 01.2.4_p.č.41
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní 

závit těžká řada
kus -18,000

VV -18 -18,000
VV Součet -18,000

59 K SO 01- 01.2.4_p.č.42
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní 

závit těžká řada
kus -10,000

VV -10 -10,000
VV Součet -10,000

60 K SO 01- 01.2.4_p.č.50 Uzavírací kohouty a šoupata ks -111,000
VV -111 -111,000
VV Součet -111,000

61 K SO 01- 01.2.4_p.č.51 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t -0,150
VV -0,15 -0,150
VV Součet -0,150

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
62 K SO 01 - 01.6_p.č.6 trubka inst.oheb. R=23mm (PU) m 12,000

VV 4 4,000
VV doplnění elektroinstalace v 2.28 a 2.29

VV 4 4,000
VV doplnění elektroinstalace v 3.28 a 3.29

VV 4 4,000
VV doplnění elektroinstalace v 4.28 a 4.29

VV Součet 12,000
63 M 01.6_p.č.7 Trubka oheb.FFKuS-ES-F-UV pr.20 1250N č. M 12,000

VV 4 4,000
VV doplnění elektroinstalace v 2.28 a 2.29

VV 4 4,000
VV doplnění elektroinstalace v 3.28 a 3.29

VV 4 4,000
VV doplnění elektroinstalace v 4.28 a 4.29

VV Součet 12,000
64 K SO 01 - 01.6_p.č.18 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) m 12,000

VV 4 4,000
VV doplnění elektroinstalace v 2.28 a 2.29

VV 4 4,000
VV doplnění elektroinstalace v 3.28 a 3.29

VV 4 4,000
VV doplnění elektroinstalace v 4.28 a 4.29

VV Součet 12,000
65 M 01.6_p.č.19 Trubka oheb.2325/LPE-1 pr.25 320N b. M 12,000

VV 4 4,000
VV doplnění elektroinstalace v 2.28 a 2.29

VV 4 4,000
VV doplnění elektroinstalace v 3.28 a 3.29

VV 4 4,000
VV doplnění elektroinstalace v 4.28 a 4.29

VV Součet 12,000
66 K SO 01 - 01.6_p.č.26 TRUBKA tuhá el.inst.z PVC typ 1520 R=20mm (PU) m 70,000

VV 70 70,000
VV doplnění elektroinstalace v 0.22, 0.23, 024

VV Součet 70,000
67 M 01.6_p.č.27 Příchytka 5320 HF KS 70,000

VV 70 70,000
VV doplnění elektroinstalace v 0.22, 0.23, 024

VV Součet 70,000
68 M 01.6_p.č.28 Trubka pevná 1520 pr.20 320N bílá M 70,000

VV 70 70,000
VV doplnění elektroinstalace v 0.22, 0.23, 024

VV Součet 70,000
69 K SO 01 - 01.6_p.č.29 trubka tuhá el.inst.z PVC typ 1529 R=29mm (PU) m 30,000

VV 30 30,000
VV doplnění elektroinstalace v 0.22, 0.23, 024

VV Součet 30,000
70 M 01.6_p.č.30 Příchytka HFS 25 SW černá KS 30,000

VV 30 30,000
VV doplnění elektroinstalace v 0.22, 0.23, 024

VV Součet 30,000
71 M 01.6_p.č.31 Trubka pevná 1525 pr.25 320N bílá M 30,000

VV 30 30,000
VV doplnění elektroinstalace v 0.22, 0.23, 024

VV Součet 30,000
72 K SO 01 - 01.6_p.č.38 Krab.odboč.s víčkem. (1903;KR 68) kruh.vč.zap. ks 40,000

VV 3 3,000
VV doplnění zásuvek v 0.05

VV 6 6,000
VV doplnění zásuvek v 0.09, 0.12, 0.15

VV 8 8,000
VV doplnění zásuvek v 0.02

VV 1 1,000
VV doplnění zásuvek v 0.01 + doplnění tlačítka ke dveřím skladu

VV 4 4,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.58
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VV 8 8,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.13

VV 1 1,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.28

VV 3 3,000
VV doplnění elektroinstalace v 2.28, 2.29

VV 3 3,000
VV doplnění elektroinstalace v 3.28, 3.29

VV 3 3,000
VV doplnění elektroinstalace v 4.28, 4.29

VV Součet 40,000
73 M 01.6_p.č.39 Krabice KU 68-1903 KS 40,000

VV 3 3,000
VV doplnění zásuvek v 0.05

VV 6 6,000
VV doplnění zásuvek v 0.09, 0.12, 0.15

VV 8 8,000
VV doplnění zásuvek v 0.02

VV 1 1,000
VV doplnění zásuvek v 0.01 + doplnění tlačítka ke dveřím skladu

VV 4 4,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.58

VV 8 8,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.13

VV 1 1,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.28

VV 3 3,000
VV doplnění elektroinstalace v 2.28, 2.29

VV 3 3,000
VV doplnění elektroinstalace v 3.28, 3.29

VV 3 3,000
VV doplnění elektroinstalace v 4.28, 4.29

VV Součet 40,000
74 K SO 01 - 01.6_p.č.58 spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 ks 1,000

VV 1 1,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.58

VV Součet 1,000
75 M 01.6_p.č.59 Tělo ke spínači KS 1,000

VV 1 1,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.58

VV Součet 1,000
76 M 01.6_p.č.60 Ovladač ke spínači KS 1,000

VV 1 1,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.58

VV Součet 1,000
77 M 01.6_p.č.61 Rámeček KS 1,000

VV 1 1,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.58

VV Součet 1,000
78 K SO 01 - 01.6_p.č.62 přepínač.zápust.vč.zap. - řazení  č 6 ks 2,000

VV 2 2,000
VV doplnění zásuvek v 0.22, 0.23, 0.24

VV Součet 2,000
79 M 01.6_p.č.63 Tělo KS 2,000

VV 2 2,000
VV doplnění zásuvek v 0.22, 0.23, 0.24

VV Součet 2,000
80 M 01.6_p.č.64 Ovladač ke spínači KS 2,000

VV 2 2,000
VV doplnění zásuvek v 0.22, 0.23, 0.24

VV Součet 2,000
81 M 01.6_p.č.65 Rámeček KS 2,000

VV 2 2,000
VV doplnění zásuvek v 0.22, 0.23, 0.24

VV Součet 2,000

82 K 741310115
Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6/0-

tlačítkový přepínací
kus 1,000

VV 1 1,000
VV doplnění zásuvek v 0.01 + doplnění tlačítka ke dveřím skladu

VV Součet 1,000
83 M 34535000R zapínací tlačítko10A kus 1,000

VV 1 1,000
VV doplnění zásuvek v 0.01 + doplnění tlačítka ke dveřím skladu

VV Součet 1,000
84 M 01.6_p.č.64 Ovladač ke spínači KS 1,000

VV 1 1,000
VV doplnění zásuvek v 0.01 + doplnění tlačítka ke dveřím skladu

VV Součet 1,000
85 M 01.6_p.č.65 Rámeček KS 1,000

VV 1 1,000
VV doplnění zásuvek v 0.01 + doplnění tlačítka ke dveřím skladu

VV Součet 1,000
86 K SO 01 - 01.6_p.č.79 zasuvka DVOJITA zap 10/16A 250V šroubové připojení ks -2,000

VV -2 -2,000
VV odpočet zásuvek v 1.14

VV Součet -2,000
87 M 01.6_p.č.80 Rámeček KS -2,000

VV -2 -2,000
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VV odpočet zásuvek v 1.14

VV Součet -2,000
88 M 01.6_p.č.81 Dvojzásuvka KS -2,000

VV -2 -2,000
VV odpočet zásuvek v 1.14

VV Součet -2,000
89 K SO 01 - 01.6_p.č.119 zasuvka  zapusteny 10/16A 250V šroubové připojení ks 31,000

VV 3 3,000
VV doplnění zásuvek v 0.05

VV 6 6,000
VV doplnění zásuvek v 0.09, 0.12, 0.15

VV 8 8,000
VV doplnění zásuvek v 0.02

VV 3 3,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.58

VV 8 8,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.13

VV 1 1,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.28

VV 1 1,000
VV doplnění elektroinstalace v 3.28, 3.29

VV 1 1,000
VV doplnění elektroinstalace v 4.28, 4.29

VV Součet 31,000
90 M 01.6_p.č.120 Rámeček KS 31,000

VV 3 3,000
VV doplnění zásuvek v 0.05

VV 6 6,000
VV doplnění zásuvek v 0.09, 0.12, 0.15

VV 8 8,000
VV doplnění zásuvek v 0.02

VV 3 3,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.58

VV 8 8,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.13

VV 1 1,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.28

VV 1 1,000
VV doplnění elektroinstalace v 3.28, 3.29

VV 1 1,000
VV doplnění elektroinstalace v 4.28, 4.29

VV Součet 31,000
91 M 01.6_p.č.121 Zásuvka KS 31,000

VV 3 3,000
VV doplnění zásuvek v 0.05

VV 6 6,000
VV doplnění zásuvek v 0.09, 0.12, 0.15

VV 8 8,000
VV doplnění zásuvek v 0.02

VV 3 3,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.58

VV 8 8,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.13

VV 1 1,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.28

VV 1 1,000
VV doplnění elektroinstalace v 3.28, 3.29

VV 1 1,000
VV doplnění elektroinstalace v 4.28, 4.29

VV Součet 31,000
92 K SO 01 - 01.6_p.č.127 PŘÍVODKA - zás.CEE 16A/230V Z 1P+PE+N ks 1,000

VV 1 1,000
VV doplnění zásuvek v 0.02

VV Součet 1,000
93 M 01.6_p.č.128 Zásuvka 24290 IP67/230V/16A/3P 6 h KS 1,000

VV 1 1,000
VV doplnění zásuvek v 0.02

VV Součet 1,000
94 K SO 01 - 01.6_p.č.132 zasuvka zapustena 10/16A 250V ks 2,000

VV 2 2,000
VV doplnění zásuvek v 0.22, 0.23, 0.24

VV Součet 2,000
95 M 01.6_p.č.133 Zásuvka KS 2,000

VV 2 2,000
VV doplnění zásuvek v 0.22, 0.23, 0.24

VV Součet 2,000
96 K SO 01 - 01.6_p.č.21 svít.zářiv.vestavné 1 zdroj ks 2,000

VV 2 2,000
VV doplnění elektroinstalace 1.58

VV Součet 2,000
97 M 01.6_p.č.213 Svítidlo LED vestavné KS 2,000

VV 2 2,000
VV doplnění elektroinstalace 1.58

VV Součet 2,000
98 K SO 01 - 01.6_p.č.231 svít.zářiv.průmyslové 2 zdroj s krytem ks 9,000

VV 9 9,000
VV doplnění elektroinstalace v 0.22, 0.23, 0.24

VV Součet 9,000
99 M 01.6_p.č.232 Trubice 36W/840 KS 18,000
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VV 18 18,000
VV doplnění elektroinstalace v 0.22, 0.23, 0.24

VV Součet 18,000
100 M 01.6_p.č.233 Sví.zář. P 2x36W IP65 PCE EP                                  B KS 9,000

VV 9 9,000
VV doplnění elektroinstalace v 0.22, 0.23, 0.24

VV Součet 9,000
101 M 01.6_p.č.234 recyklacní poplatek svítidla ks 9,000

VV 9 9,000
VV doplnění elektroinstalace v 0.22, 0.23, 0.24

VV Součet 9,000
102 M 01.6_p.č.235 recyklacní poplatek zářivky-trubice ks 18,000

VV 18 18,000
VV doplnění elektroinstalace v 0.22, 0.23, 0.24

VV Součet 18,000
103 K SO 01 - 01.6_p.č.290 SVODOVE vodiče Al o8mm včetně podpěr m 3,000

VV 3 3,000
VV úprava hromosvodu
VV Součet 3,000

104 M 01.6_p.č.291 Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi měkký M 3,000
VV 3 3,000
VV úprava hromosvodu
VV Součet 3,000

105 K SO 01 - 01.6_p.č.297 jímací tyč do 2m délky do dřeva vč.upevnění ks 1,000
VV 1 1,000
VV úprava hromosvodu
VV Součet 1,000

106 M 01.6_p.č.298 Tyč  16x2000mm jímací KS 1,000
VV 1 1,000
VV úprava hromosvodu
VV Součet 1,000

107 M 01.6_p.č.299 Podstavec  k jím.tyči KS 1,000
VV 1 1,000
VV úprava hromosvodu
VV Součet 1,000

108 K SO 01 - 01.6_p.č.300 SVORKY hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03-pásek/vodic) ks 5,000
VV 5 5,000
VV úprava hromosvodu
VV Součet 5,000

109 M 01.6_p.č.301 Svorka SUa nerez KS 5,000
VV 5 5,000
VV úprava hromosvodu
VV Součet 5,000

110 K SO 01 - 01.6_p.č.313 CYKY 3Ox1.5 mm2 750V (PO) m 22,000
VV 17 17,000
VV doplnění elektroinstalace v 0.22, 0.23, 0.24

VV 5 5,000
VV doplnění zásuvek v 0.01 + doplnění tlačítka ke dveřím skladu

VV Součet 22,000
111 M 01.6_p.č.314 CYKY 3O1,5 (3Ax1,5) M 22,000

VV 17 17,000
VV doplnění elektroinstalace v 0.22, 0.23, 0.24

VV 5 5,000
VV doplnění zásuvek v 0.01 + doplnění tlačítka ke dveřím skladu

VV Součet 22,000
112 K SO 01 - 01.6_p.č.315 CYKY 3Jx1.5 mm2 750V (PO) m 86,000

VV 58 58,000
VV doplnění elektroinstalace v 0.22, 0.23, 0.24

VV 10 10,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.58

VV 6 6,000
VV doplnění elektroinstalace v 2.28, 2.29

VV 6 6,000
VV doplnění elektroinstalace v 3.28, 3.29

VV 6 6,000
VV doplnění elektroinstalace v 4.28, 4.29

VV Součet 86,000
113 M 01.6_p.č.316 CYKY 3J1,5  (3Cx 1,5) M 86,000

VV 58 58,000
VV doplnění elektroinstalace v 0.22, 0.23, 0.24

VV 10 10,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.58

VV 6 6,000
VV doplnění elektroinstalace v 2.28, 2.29

VV 6 6,000
VV doplnění elektroinstalace v 3.28, 3.29

VV 6 6,000
VV doplnění elektroinstalace v 4.28, 4.29

VV Součet 86,000
114 K SO 01 - 01.6_p.č.317 CYKY 3Jx2.5 mm2 750V (PO) m 645,000

VV 12 12,000
VV doplnění zásuvek v 0.05

VV 230 230,000
VV přívod pro požární rolety

VV 91 91,000
VV doplnění elektroinstalace v 0.22, 0.23, 0.24

VV 36 36,000
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VV doplnění zásuvek v 0.09, 0.12, 0.15

VV 80 80,000
VV doplnění zásuvek v 0.02

VV 5 5,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.58

VV 60 60,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.13

VV 8 8,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.28

VV 10 10,000
VV přívod pro dataprojektor 1.42

VV 26 26,000
VV doplnění elektroinstalace v 2.28, 2.29

VV 61 61,000
VV doplnění elektroinstalace v 3.28, 3.29

VV 26 26,000
VV doplnění elektroinstalace v 4.28, 4.29

VV Součet 645,000
115 M 01.6_p.č.318 CYKY 3J2,5  (3Cx 2,5) M 302,000

VV 12 12,000
VV doplnění zásuvek v 0.05

VV 91 91,000
VV doplnění elektroinstalace v 0.22, 0.23, 0.24

VV 36 36,000
VV doplnění zásuvek v 0.09, 0.12, 0.15

VV 80 80,000
VV doplnění zásuvek v 0.02

VV 5 5,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.58

VV 60 60,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.13

VV 8 8,000
VV doplnění elektroinstalace v 1.28

VV 10 10,000
VV přívod pro dataprojektor 1.42

VV Součet 302,000
116 M 01.6_p.č.320 1-CXKE-R  3J  2,5 (3Cx2,5) M 343,000

VV 230 230,000
VV přívod pro požární rolety

VV 26 26,000
VV doplnění elektroinstalace v 2.28, 2.29

VV 61 61,000
VV doplnění elektroinstalace v 3.28, 3.29

VV 26 26,000
VV doplnění elektroinstalace v 4.28, 4.29

VV Součet 343,000
117 K SO 01 - 01.6_p.č.331 CYKY 5Jx2.5 mm2 750V (PO) m 120,000

VV 77 77,000
VV doplnění zásuvek v 0.02

VV 19 19,000
VV doplnění elektroinstalace v 2.28, 2.29

VV 14 14,000
VV doplnění elektroinstalace v 3.28, 3.29

VV 10 10,000
VV doplnění elektroinstalace v 4.28, 4.29

VV Součet 120,000
118 M 01.6_p.č.332 CYKY 5J2,5 (5Cx2,5) M 120,000

VV 77 77,000
VV doplnění zásuvek v 0.02

VV 19 19,000
VV doplnění elektroinstalace v 2.28, 2.29

VV 14 14,000
VV doplnění elektroinstalace v 3.28, 3.29

VV 10 10,000
VV doplnění elektroinstalace v 4.28, 4.29

VV Součet 120,000
119 K SO 01 - 01.6_p.č.421 MCB 1p   Kl.3/ 6KA,IN=16A  /B ks 3,000

VV 3 3,000
VV požární rolety 

VV Součet 3,000
120 K SO 01 - 01.6_p.č.423 MCB 3p, 6 kA, In=16 A, typ B, 3 H ks 1,000

VV 1 1,000
VV doplnění zásuvek v 0.02

VV Součet 1,000
121 K SO 01 - 01.6_p.č.427 MCB 1p   Kl.3/ 6KA,IN=16A  /C ks 3,000

VV 1 1,000
VV doplnění elektroinstalace v 2.28, 2.29

VV 1 1,000
VV doplnění elektroinstalace v 3.28, 3.29

VV 1 1,000
VV doplnění elektroinstalace v 4.28, 4.29

VV Součet 3,000
122 K SO 01 - 01.6_p.č.429 RCD 4 póly 6 kA In=25 A 30 mA ks 1,000

VV 1 1,000
VV doplnění elektroinstalace v 3.28, 3.29

VV Součet 1,000
123 K R1 Skříň pro napojení VZT vč. jističů soubor 1,000

VV 1 1,000
VV VZT v 0.22, 0.23, 0.24
VV Součet 1,000
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124 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 26,000
VV 7 7,000
VV požární rolety - úpravy v HZS

VV 4 4,000
VV připojení VZT v 0.22, 0.23, 0.24

VV 5 5,000

VV doplnění elektroinstalace v 2.28, 2.29 - připojení a úpravy v rozváděči R2.2

VV 5 5,000

VV doplnění elektroinstalace v 3.28, 3.29 - připojení a úpravy v rozváděči R3.2

VV 5 5,000

VV doplnění elektroinstalace v 4.28, 4.29 - připojení a úpravy v rozváděči R4.2

VV Součet 26,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud
125 K SO 01 - 01.7_p.č.1 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO) m 130,000

VV 130 130,000
VV Součet 130,000

126 M 01.7_p.č.2 Trubka oheb.2316 pr.16 125N LPFLEX M 130,000
VV 130 130,000
VV Součet 130,000

127 K SO 01 - 01.7_p.č.13 KRAB.odbočná s víčkem (1902;KO 68) kruh. bez zap. s vickem ks 46,000
VV 46 46,000
VV Součet 46,000

128 M 01.7_p.č.14 Krabice KU 68-1902 KS 46,000
VV 46 46,000
VV Součet 46,000

129 K SO 01 - 01.7_p.č.27 DATOVÝ  4x2 (VU) m 680,000
VV 680 680,000
VV Součet 680,000

130 M 01.7_p.č.29 UTP 4x2x0,5 cat.6 drát LSOH 500m modrý M 680,000
VV 680 680,000
VV Součet 680,000

131 K SO 01 - 01.7_p.č.52 zasuvka datová RJ45 - 1x přístroj ks 46,000
VV 46 46,000
VV Součet 46,000

132 M 01.7_p.č.53 Zásuvka RJ45-8 Cat.5e UTP KS 46,000
VV 46 46,000
VV Součet 46,000

133 M 01.7_p.č.54 Kryt KS 46,000
VV 46 46,000
VV Součet 46,000

134 M 01.7_p.č.55 Rámeček KS 46,000
VV 46 46,000
VV Součet 46,000

135 M 01.7_p.č.56 Maska 5014A-B1017 (1764-0-0174) KS 46,000
VV 46 46,000
VV Součet 46,000

136 K SO 01 - 01.7_p.č.62 zasuvka datová ks 4,000
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

137 M 01.7_p.č.63
Bezdrátový router,1 WAN port 10/100 Mb/s,4 LAN porty 10/100 
Mb/s KS 4,000

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

138 K SO 01 - 01.7_p.č.74 tlačítko nouzového volání ks 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

139 M 01.7_p.č.75 Tlačítko nouzového volání  TL-07 KS 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

140 K SO 01 - 01.7_ R Skříň pro napojení VZT vč. jističů soubor 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

141 K SO 01 - 01.7_p.č.159 Datová skřín nástěnná RAL7035 600x400x880 mm 18 U ks -1,000
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

D 751 Vzduchotechnika

D 751-2 Doplnění systému větrání místnosti 1.58 (1.NP)

142 K SO 01 - 01.4_R1 VZT JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA ELEKTRODESIGN TP 
EHR 480/7 (500 m3/h) ks 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

143 K SO 01 - 01.4_R2
REGULAČNÍ KLAPKA, JEDNOLISTÁ Například: , 

ELEKTRODESIGN MSKT 160 ks 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

144 K SO 01 - 01.4_R3 SERVOPOHON pro regulační klapku, např. LM 230 A, 5 Nm ks 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

145 K SO 01 - 01.4_R4 TLUMIČ HLUKU ELEKTRODESIGN MAA 160/600 ED ks 4,000
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

146 K SO 01 - 01.4_R5 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 160 40% tvarovek bm 18,000
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

147 K SO 01 - 01.4_p.č.16 VEF 160  tal.vent.plast.odvod ks 3,000
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

148 K SO 01 - 01.4_p.č.17 SONOFLEX MI 160  zvukově izol.hadice bm 15,000
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

149 K SO 01 - 01.4_p.č.20 MBE 160/1,4 R2 elektrický ohřívač ks 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

150 K SO 01 - 01.4_p.č.21 MFL 160  filtr.kazeta vč.vložky EU 3 (G4) ks 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

151 K SO 01 - 01.4_p.č.23 TWG 160  protidešť.žaluzie ks 2,000
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

152 K SO 01 - 01.4_p.č.36 VST 160  tal.vent.plast.přívod ks 3,000
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

153 K SO 01 - 01.4_p.č.135 tl. 60 mm m2 7,000
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

154 K SO 01 - 01.4_p.č.140 tl. 40mm m2 4,000
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

155 K SO 01 - 01.4_p.č.167 ( 2,6% z dodávky potrubí) kpl 1,000
VV 1 1,000
VV 2,6% z 14 744,55
VV Součet 1,000

156 K SO 01 - 01.4_p.č.169
Příprava ke koplexnímu, vyzkoušení, oživení, a vyregulování 

zařízení
hod 11,000

VV 11 11,000
VV Součet 11,000

157 K SO 01 - 01.4_p.č.170 Měření hlučnosti zařízení hod 6,000
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

158 K SO 01 - 01.4_p.č.171 Komplexní vyzkoušení zařízení hod 3,500
VV 3,5 3,500
VV Součet 3,500

159 K SO 01 - 01.4_p.č.172 Doprava 3,60% z dodávky zařízení soubor 1,000
VV 1 1,000
VV 3,6% z 118 082,17
VV Součet 1,000

D 751-3 Doplnění odvodního ventilátoru v místnostech 2.28, 3.28, 4.28 

160 K SO 01 - 01.4_R6 Radiální ventilátor Elektrodesign Silent Eco U 100 ks 3,000
161 K SO 01 - 01.4_R7 Sedlový kus SK 160/100 ks 3,000

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

162 K SO 01 - 01.4_R8 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO_do průměru200 80% tvarovek bm 9,000
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

163 K SO 01 - 01.4_p.č.154 do průměru100 20% tvarovek bm 11,000
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

164 K SO 01 - 01.4_p.č.167 ( 2,6% z dodávky potrubí) kpl 1,000
VV 1 1,000
VV 2,6% z 6 221,16
VV Součet 1,000

165 K SO 01 - 01.4_p.č.169
Příprava ke koplexnímu, vyzkoušení, oživení, a vyregulování 

zařízení
hod 2,500

VV 2,5 2,500
VV Součet 2,500

166 K SO 01 - 01.4_p.č.171 Komplexní vyzkoušení zařízení hod 2,500
VV 2,5 2,500
VV Součet 2,500

167 K SO 01 - 01.4_p.č.172 Doprava 3,60% z dodávky zařízení soubor 1,000
VV 1 1,000
VV 3,6% z 35 603,37
VV Součet 1,000

D 751-4 Doplnění jednotky 3xSPLIT v místnostech 2.28, 3.28, 4.28

168 K SO 01 - 01.4_p.č.R1
SPLIT_Venkovní jednotka RXF35A_chl.v. 1,3-3,8 kW, top.v. 1,3-
4,8 kW_R32, 230V ks 3,000

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

169 K SO 01 - 01.4_p.č.R2 Ocelová nosná konstrukce pod jednotku soubor 3,000
VV 3 3,000
VV Součet 3,000
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170 K SO 01 - 01.4_p.č.R3
SPLIT_Vnitřní jednotka FTXF35A_chl.v. 1,3-3,8 kW, top.v. 1,3-4,8 

kW_R32, 230V (včetně infraovladače)
ks 3,000

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

171 K SO 01 - 01.4_p.č.R5 Gumové tlumící bloky pod jednotku soubor 3,000
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

172 K SO 01 - 01.4_p.č.46 Cu potrubí plyn/kapalina s izolací m 54,000
VV 54 54,000
VV Součet 54,000

173 K SO 01 - 01.4_p.č.R4 Cu potrubí plyn/kapalina s izolací UV záření, odolné provedení m 6,000
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

174 K SO 01 - 01.4_p.č.167 ( 2,6% z dodávky potrubí) kpl 1,000
VV 1 1,000
VV 2,6% z 46 586,7
VV Součet 1,000

175 K SO 01 - 01.4_p.č.169
Příprava ke koplexnímu, vyzkoušení, oživení, a vyregulování 

zařízení
hod 19,000

VV 19 19,000
VV Součet 19,000

176 K SO 01 - 01.4_p.č.170 Měření hlučnosti zařízení hod 10,000
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

177 K SO 01 - 01.4_p.č.171 Komplexní vyzkoušení zařízení hod 6,000
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

178 K 013002000R
Projektové práce + protokol o tlakové zkoušce,  protokol o spuštění 

a odzkoušení chladícího zařízení, bezpečnostní list chladiva, 

protokol o zaškolení obsluhy
soubor 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

179 K SO 01 - 01.4_p.č.172 Doprava 3,60% z dodávky zařízení soubor 1,000
VV 1 1,000
VV 3,6% z 156 667,8
VV Součet 1,000

D 763 Konstrukce suché výstavby
180 K SO 01 - 01.1_p.č.312 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 500x500 mm kus -62,000

VV "1.NP
VV "m 1.17
VV -1 -1,000
VV "m 1.20
VV -1 -1,000
VV "m 1.21
VV -1 -1,000
VV "m 1.25
VV -1 -1,000
VV "m 1.42
VV -3 -3,000
VV "m 1.43
VV -1 -1,000
VV Mezisoučet 1.NP -8,000
VV "2.NP
VV "m 2.08
VV -1 -1,000
VV "m 2.10
VV -1 -1,000
VV "m 2.12
VV -1 -1,000
VV "m 2.14
VV -1 -1,000
VV "m 2.16
VV -1 -1,000
VV "m 2.18
VV -1 -1,000
VV "m 2.20
VV -1 -1,000
VV "m 2.22
VV -1 -1,000
VV "m 2.34
VV -1 -1,000
VV "m 2.37
VV -1 -1,000
VV "m 2.40
VV -1 -1,000
VV "m 2.45
VV -1 -1,000
VV "m 2.47
VV -1 -1,000
VV "m 2.49
VV -1 -1,000
VV "m 2.51
VV -1 -1,000
VV "m 2.53
VV -1 -1,000
VV "m 2.55
VV -1 -1,000
VV "m 2. 57
VV -1 -1,000
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VV "m 2.59
VV -1 -1,000
VV "m 2.61
VV -1 -1,000
VV Mezisoučet 2.NP -20,000
VV "3.NP
VV "m 3.08
VV -1 -1,000
VV "m 3.10
VV -1 -1,000
VV "m 3.12
VV -1 -1,000
VV "m 3.14
VV -1 -1,000
VV "m 3.16
VV -1 -1,000
VV "m 3.18
VV -1 -1,000
VV "m 3.20
VV -1 -1,000
VV "m 3.22
VV -1 -1,000
VV "m 3.32
VV -1 -1,000
VV "m 3.34
VV -1 -1,000
VV "m 3.36
VV -1 -1,000
VV "m 3.38
VV -1 -1,000
VV "m 3.40
VV -1 -1,000
VV "m 3.42
VV -1 -1,000
VV "m 3.44
VV -1 -1,000
VV "m 3.46
VV -1 -1,000
VV "m 3.48
VV -1 -1,000
VV "m 3.50
VV -1 -1,000
VV Mezisoučet 3.NP -18,000
VV "4.NP
VV "m 4.08
VV -1 -1,000
VV "m 4.10
VV -1 -1,000
VV "m 4.12
VV -1 -1,000
VV "m 4.14
VV -1 -1,000
VV "m 4.16
VV -1 -1,000
VV "m 4.18
VV -1 -1,000
VV "m 4.20
VV -1 -1,000
VV "m 4.22
VV -1 -1,000
VV "m 4.32
VV -1 -1,000
VV "m 4.34
VV -1 -1,000
VV "m 4.36
VV -1 -1,000
VV "m 4.38
VV -1 -1,000
VV "m 4.40
VV -1 -1,000
VV "m 4.42
VV -1 -1,000
VV "m 4.44
VV -1 -1,000
VV "m 4.46
VV -1 -1,000
VV Mezisoučet 4.NP -16,000
VV Součet -62,000

181 M 01.1_p.č.314 dodávka revizních dvířek RD2 ks -56,000
VV "1.NP
VV "m 1.17
VV -1 -1,000
VV "m 1.25
VV -1 -1,000
VV Mezisoučet 1.NP -2,000
VV "2.NP
VV "m 2.08
VV -1 -1,000
VV "m 2.10
VV -1 -1,000
VV "m 2.12
VV -1 -1,000
VV "m 2.14
VV -1 -1,000
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VV "m 2.16
VV -1 -1,000
VV "m 2.18
VV -1 -1,000
VV "m 2.20
VV -1 -1,000
VV "m 2.22
VV -1 -1,000
VV "m 2.34
VV -1 -1,000
VV "m 2.37
VV -1 -1,000
VV "m 2.40
VV -1 -1,000
VV "m 2.45
VV -1 -1,000
VV "m 2.47
VV -1 -1,000
VV "m 2.49
VV -1 -1,000
VV "m 2.51
VV -1 -1,000
VV "m 2.53
VV -1 -1,000
VV "m 2.55
VV -1 -1,000
VV "m 2. 57
VV -1 -1,000
VV "m 2.59
VV -1 -1,000
VV "m 2.61
VV -1 -1,000
VV Mezisoučet 2.NP -20,000
VV "3.NP
VV "m 3.08
VV -1 -1,000
VV "m 3.10
VV -1 -1,000
VV "m 3.12
VV -1 -1,000
VV "m 3.14
VV -1 -1,000
VV "m 3.16
VV -1 -1,000
VV "m 3.18
VV -1 -1,000
VV "m 3.20
VV -1 -1,000
VV "m 3.22
VV -1 -1,000
VV "m 3.32
VV -1 -1,000
VV "m 3.34
VV -1 -1,000
VV "m 3.36
VV -1 -1,000
VV "m 3.38
VV -1 -1,000
VV "m 3.40
VV -1 -1,000
VV "m 3.42
VV -1 -1,000
VV "m 3.44
VV -1 -1,000
VV "m 3.46
VV -1 -1,000
VV "m 3.48
VV -1 -1,000
VV "m 3.50
VV -1 -1,000
VV Mezisoučet 3.NP -18,000
VV "4.NP
VV "m 4.08
VV -1 -1,000
VV "m 4.10
VV -1 -1,000
VV "m 4.12
VV -1 -1,000
VV "m 4.14
VV -1 -1,000
VV "m 4.16
VV -1 -1,000
VV "m 4.18
VV -1 -1,000
VV "m 4.20
VV -1 -1,000
VV "m 4.22
VV -1 -1,000
VV "m 4.32
VV -1 -1,000
VV "m 4.34
VV -1 -1,000
VV "m 4.36
VV -1 -1,000
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VV "m 4.38
VV -1 -1,000
VV "m 4.40
VV -1 -1,000
VV "m 4.42
VV -1 -1,000
VV "m 4.44
VV -1 -1,000
VV "m 4.46
VV -1 -1,000
VV Mezisoučet 4.NP -16,000
VV Součet -56,000

182 M 01.1_p.č.315 dodávka revizních dvířek RD3 ks -6,000
VV "1.NP
VV "m 1.20
VV -1 -1,000
VV "m 1.21
VV -1 -1,000
VV "m 1.42
VV -3 -3,000
VV "m 1.43
VV -1 -1,000
VV Mezisoučet 1.NP -6,000
VV Součet -6,000

183 K 763111314
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 

30 Rw do 45 dB m2 2,473

VV 1,15*2,15 2,473
VV m 0.01 do m 0.23
VV Součet 2,473

184 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 2,473
VV 1,15*2,15 2,473
VV m 0.01 do m 0.23
VV Součet 2,473

185 K SO 01 - 01.1_p.č.318
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v 

do 24 m t -0,127
VV -0,127 -0,127
VV Součet -0,127

D 781 Dokončovací práce - obklady

186 K SO 01 - 01.1_p.č.584
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 

lepených flexibilním lepidlem m2 27,834
VV 1,6*1,5 2,400
VV m 1.40
VV (1,5*2+0,14)*2,7 8,478
VV m 2.29
VV (1,5*2+0,14)*2,7 8,478
VV m 3.29
VV (1,5*2+0,14)*2,7 8,478
VV m 4.29
VV Součet 27,834

187 M SO01.1_p.č.585 obklad keramický, rozměr 300/600/9 mm m2 30,617
VV 27,834 27,834
VV 27,834*0,1 2,783
VV ztratné/prořez 10%

VV Součet 30,617
188 K SO 01 - 01.1_p.č.586 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 27,834

VV 1,6*1,5 2,400
VV m 1.40
VV (1,5*2+0,14)*2,7 8,478
VV m 2.29
VV (1,5*2+0,14)*2,7 8,478
VV m 3.29
VV (1,5*2+0,14)*2,7 8,478
VV m 4.29
VV Součet 27,834

189 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 2,000
VV 2 2,000
VV m 1.40
VV 1.NP
VV Součet 2,000

190 K 781495142 Průnik obkladem kruhový do DN 90 kus 1,000
VV 1 1,000
VV m 1.40
VV 1.NP
VV Součet 1,000

191 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 17,700
VV 1,5 1,500
VV m 1.40
VV 2,7*2 5,400
VV m 2.29
VV 2,7*2 5,400
VV m 3.29
VV 2,7*2 5,400
VV m 4.29
VV Součet 17,700

192 K SO 01 - 01.1_p.č.587 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 0,785
VV 0,785 0,785
VV Součet 0,785
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 91 11 CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ: 00259586
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ: 72202327
Ing. arch. Václav Zůna, Nemocniční 1897/49, 352 01 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 04883632
Jakub Vilingr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 370 108,66
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00
snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 425 624,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sokolov Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Projektant:
Ing. arch. Václav 

Zůna, Nemocniční 

1897/49, 352 01
Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel: Jakub Vilingr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 370 108,66
HSV - Práce a dodávky HSV 84 847,22
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 94 295,16
      62 - Úprava povrchů vnějších 94 295,16
    998 - Přesun hmot -9 447,94
PSV - Práce a dodávky PSV 285 261,44
    781 - Dokončovací práce - obklady 285 261,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sokolov Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Projektant:
Ing. arch. Václav 

Zůna, Nemocniční 

1897/49, 352 01
Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel: Jakub Vilingr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 370 108,66
D HSV Práce a dodávky HSV 84 847,22
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 94 295,16
D 62 Úprava povrchů vnějších 94 295,16

1 K 622261101 PZS z betonových cihel obklad přímo na stěnu m2 -803,820 146,86 -118 049,01 CS ÚRS 2018 02

PP
Provětrávané zateplení vnějších ploch – systém suchého zdění stěn z obkladových cihel z vibrolisovaného betonu tl. do 65 mm včetně 

startovací lišty přímo na stěnu

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na příslušný kotvicí a spojovací materiál a nutné přiřezání kamenů.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku tepelné izolace, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 803,82 "cihelné pásky 803,820
VV 803,82*-1 'Přepočtené koeficientem množství -803,820

2 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 803,820 58,40 46 943,09 CS ÚRS 2020 01
PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

3 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 803,820 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

4 K 622143001 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů m 172,484 87,20 15 040,60 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy 

otvoru.

5 M 59051647 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm m 181,108 49,92 9 040,91 CS ÚRS 2020 01
PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm

VV 172,484*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 181,108
6 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 743,350 30,56 22 716,78 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s 

tkaninou

#ODKAZ!

#ODKAZ!

01 - SO 01 Novostavba pobytového zařízení

01.1 - D.1.1, 2, 3 - Stavební a konstrukční řešení, PBŘ

#ODKAZ!

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

01 - SO 01 Novostavba pobytového zařízení

01.1 - D.1.1, 2, 3 - Stavební a konstrukční řešení, PBŘ

#ODKAZ!

01 - SO 01 Novostavba pobytového zařízení

01.1 - D.1.1, 2, 3 - Stavební a konstrukční řešení, PBŘ



PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy 

otvoru.

7 M 55343021 profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm m 780,518 11,68 9 116,45 CS ÚRS 2020 01
PP profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm

VV 743,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 780,518
8 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 480,350 26,72 12 834,95 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích 

samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy 

otvoru.

9 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 504,368 22,64 11 418,89 CS ÚRS 2020 01
PP profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS

VV 480,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 504,368
10 K 622321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně m2 1 959,853 163,20 319 848,01 CS ÚRS 2020 01

PP Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.

11 K 622321391 Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 803,820 41,68 33 503,22 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 

mm stěn

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.

12 K 622322321 Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně m2 -1 156,033 231,93 -268 118,73 CS ÚRS 2018 02
PP Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.

VV "hlavní vstup (JV, SV pohled)

VV (30,03+2,7*2+4,37) 39,800
VV -(1,43*2+18,71+2,1+2,61*2) "otvory -28,890
VV "JV pohled
VV 349,29 349,290
VV -((6+7+4+3)*4,56+(3*2,61)+(3*1,43)) "otvory -103,320
VV 555,17 555,170
VV -((20*4,56)+(2,38*6)+2,61+(1,43*2)+5,19+5,46) "otvory -121,600
VV "řez E-E

VV (1,1+11,365)*3,975 49,548
VV "řez F-F

VV 108,33 108,330
VV -(4,24*2+2,38*4) "otvory -18,000
VV "SV pohled
VV (81,45+56,67) 138,120
VV -4,56 -4,560
VV "SZ pohled
VV 109,18 109,180
VV "atika z vnitřní strany

VV (12,4*2+9,433*2)*1,9 82,965
VV Součet 1 156,033
VV 1156,033*-1 'Přepočtené koeficientem množství -1 156,033
D 998 Přesun hmot -9 447,94

13 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t -64,333 146,86 -9 447,94 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 285 261,44
D 781 Dokončovací práce - obklady 285 261,44

14 K 781774120 Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 803,820 351,50 282 542,73 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 50 do 85 ks/m2

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Pololžky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

VV 803,82 "cihelné pásky 803,820
15 K 781779191 Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za plochu do 10 m2 m2 10,800 55,60 600,48 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Pololžky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

16 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 4,059 521,86 2 118,23 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.


