
„Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“
Smlouva č. SML/1181/2019/ORM, dodatek č.8

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel”

a

Zhotovitel: ALGON, a.s.
Se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha
IČ: 28420403
DIČ: CZ28420403
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Jednající: Petrem Študlarem, předsedou představenstva
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 05.08.2019 na stavební práce
s názvem

„Novostavbapobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“

I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 05.08.2019 smlouvu o dílo č. SML/1181/2019/ORM, jejímž předmětem

je zhotovení stavby „Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“ (dále jen
„smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 09.12.2019, dodatkem č. 2 ze dne 20.2.2020,
dodatkem č. 3 ze dne 3.4.2020, dodatkem č. 4 ze dne 4.5.2020, dodatkem č. 5 ze dne 15.5.2020,
dodatkem č. 6 ze dne 23.6.2020 a dodatkem č. 7 ze dne 29.6.2020.
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2. Po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 k ní smluvní strany zjistily, 
že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. 
vícepráce) a také některé práce neprovést (tzv. méněpráce) popsané v čl. II odst. 1. Změna závazku 
ze smlouvy o dílo ve formě víceprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jejíž hodnota je nižší než: 
-  finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 30 % původní hodnoty závazku ze 

smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (ZL26). 

 

 

II. 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve 
smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech č. 26, 31 a 34, které 

jsou přílohou tohoto dodatku. 

 

2. S ohledem na zúžení předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na 
snížení ceny díla podle čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo o  59 471,06 Kč bez DPH, tj. celková cena 
díla se sjednává ve výši 136 924 484,96 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané 
hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.  

 

 

III. 

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho 

podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. 
3. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 516/14RM/2020 ze dne 

12.8.2020. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 26, 31 a 34. 

 

 

 

V Sokolově dne ……………….            V Praze dne ……………… 

 

 

 

 

Renata Oulehlová 

starostka města 

 

 

 

Petr Študlar 
předseda představenstva 

.......................................... .......................................... 

Objednatel Zhotovitel 

 

Petr 

Študlar

Datum: 

2020.08.15 

14:26:04 

+02'00'
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Objednatel

Projekt
Datum vydání
Vystavil

Celková cena bez DPH

NE

NE

ANO

Datum : Podpis :

27.7.2020

Datum : Podpis :

27.7.2020

Datum : Podpis :

27.7.2020

Datum : Podpis :

27.7.2020

Ocenění ke změně č. 20
RDS klientské změny ze dne 21.05.2020

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.8

Stanovisko - generální projektant :

11

Přílohy : 

7

Stanovisko - objednatel :

8

Stanovisko - TDI/TDS :

9

10
Stanovisko - zhotovitel :

6

Vliv na související profese :

Vliv na harmonogram stavby :

Vliv na cenu stavby :

4

5

3

Popis změny :

ZMĚNOVÝ LIST - zařizovací 
předměty

2

Důvod  změny (označte "x") :
Snížení ceny Optimalizace projektu        

X

Požadavek úřadů Jiné

Změnu vyžaduje (označte "x") :
Objednatel

X

1 Zhotovitel TDI/TDS Jiné

18 643,08 Kč                                                                

Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01

číslo změny

Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v 
Sokolově
3.5.2020

ALGON, a.s.
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Název projektu: Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově ZMĚNOVÝ LIST - zařizovací předměty

Ocenění ke změně č. 26

SOD SKUTEČNOST
Typ Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Typ Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkemPČ Kód Množství PČ Kód Množství rozdíl[CZK] pozn.

D PSV 01.2.2 - D.1.4.a - Splašková kanalizace černá D PSV 01.2.2 - D.1.4.a - Splašková kanalizace černá

Kombi klozeti s hlubokým splachováním Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad51 soubor 603 609,93 soubor 0,00 -603 609,93zvýšený odpad svislý svislý

Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 90053 soubor 381 770,50 soubor 0,00 -381 770,50mm a šířky 900 mm mm

Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s54 uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm soubor 14 762,79 soubor 8 435,88 -6 326,91odkapávací plochou 560x480 mm a miskou
a miskou

Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím58 soubor 38 472,12 soubor 28 854,09 -9 618,03kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm a délkou ramínka 300 mm

D PSV 01.2.4 - D.1.2.4 - Vodovod D PSV 01.2.4 - D.1.2.4 - Vodovod

D PSV Zdravotechnika - zařizovací předměty D PSV Zdravotechnika - zařizovací předměty

Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým55 soubor 11 868,85 soubor 0,00 -11 868,85kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm ústím a délkou ramínka 265 mm

Baterie umyvadlová stojánková páková bez56 soubor 8 369,65 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 0,00 -8 369,65výpusti

Baterie umyvadlová stojánková páková s57 soubor 231 627,24 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 0,00 -231 627,24výpustí

Baterie vanová nástěnná páková s Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným58 soubor 5 277,15 soubor 0,00 -5 277,15příslušenstvím a pevným držákem držákem

59 Baterie sprchová nástěnná pákové soubor 167 355,44 Baterie sprchová nástěnná pákové soubor 0,00 -167 355,44

01.2.2 - D.1.4.a - Splašková kanalizace černá 01.2.2 - D.1.4.a - Splašková kanalizace černá

Baterie vanová nástěnná páková s Baterie vanová nástěnná páková s automatickým59 725831315 soubor 12 738,93 59 725831315 soubor 0,00 -12 738,93automatickým přepínačem a sprchou přepínačem a sprchou

D+M Předstěnové systémy modul pro WC TECE base s
soubor 468 303,00 468 303,00tlač.TECE now

D+M WC závěsné Kolo Nova Pro bezbariérové odpad
soubor 434 384,50 434 384,50vodorovný, včetně invalidního sedátka s kov. panty

D+M WC závěsné Kolo Nova Pro odpad vodorovný vč.
soubor 73 845,10 73 845,10sedátka s kov. Panty

D+M Sifon umyvadlový Viega podomítkový, kryt chrom soubor 100 479,51 100 479,51

ÚRS -20%
K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN40 soubor -14 444,80 -14 444,80 odpočet z původní kpl

položky č.52

rohový žlab ke stěně ARZ1 Alcaplast - nerez soubor 222 482,40 222 482,40
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rošt Life ke žabu ARZ1 30x30 cm nerez Alcaplast soubor 102 816,00 102 816,00

Sprcha m.č. 2.29, 3.29 a 4.29 ks 15 600,00 15 600,00

Podlahový žlab 300 mm Alcaplast
ks 19 000,00 19 000,00(m.č. 0.21; 1.17; 1.18; 2.29; 3.29; a 4.29)

rošt LINE-300L ke žlabu APZ1-300 nerez-lesk Alcaplast
ks 3 120,00 3 120,00(m.č.2.29, 3.29 a 4.29)

Podlahový žlab Low s okrajem pro perforovaný rošt vč.
soubor 25 500,00 25 500,00montáže Alcaplast (m.č. 0.10; 0.13; 0.16; 1.55)

Rošt ke žlabům Alcaplast - pro liniový podlahový žlab
soubor 6 120,00 6 120,001450mm nerez lesk vč. montáže (m.č. 0.10; 0.13; 0.16; 1.55)

Celkem bez DPH 1 475 852,60 Celkem bez DPH 1 494 495,68 18 643,08
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 14.7.2020

Zadavatel: IČ: 00259586

Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 DIČ: CZ00259586

Zhotovitel: IČ: 28420403
ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5 DIČ: CZ28420403

Projektant: IČ:
AVZ Architektonická kancelář,Nemocniční 1897/49,Aš DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 0,00

0,00 0,0021,00%

0,00 0,0015,00%

Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0

Stavba:

Místo: Sokolov Datum:

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 Projektant:

Zhotovitel: ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově

14.07.2020

AVZ Architektonická 
kancelář,Nemocniční 
1897/49,Aš
 

0,000,00ZL31
Záměna prefa schodiště a výtahových šachet za 
monolit

0,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ: 14.7.2020
Místo: Sokolov Datum: 14.07.2020

Zadavatel: IČ: 00259586

Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 DIČ: CZ00259586

Zhotovitel: IČ: 28420403

ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5 DIČ: CZ28420403

Projektant: IČ: 72202327 

Ing.Arch.Václav Zůna, Nemocniční 1897/49,Aš 352 01 DIČ: CZ7412021804

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově

ZL31 - Záměna prefa schodiště a výtahových šachet za monolit
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 14.07.2020

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 Projektant:

Ing.Arch.Václav 
Zůna, Nemocniční 
1897/49,Aš 352 01

Zhotovitel: ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV -31 201,40

    2 - Zakládání 33 426,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -86 489,94

      31 - Zdi pozemních staveb 1 081 465,26

      34 - Stěny a příčky -1 167 955,20

    4 - Vodorovné konstrukce -13 928,33

      41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb -24 420,84

      43 - Schodišťové konstrukce a rampy 10 492,51

    998 - Přesun hmot 35 790,37

PSV - Práce a dodávky PSV 31 201,40

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 305,34

    713 - Izolace tepelné 6 896,06

Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově

ZL31 - Záměna prefa schodiště a výtahových šachet za monolit
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově
Objekt:

ZL31 - Záměna prefa schodiště a výtahových šachet za monolit
Místo: Sokolov Datum: 14.07.2020

Ing.Arch.Václav
Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 Projektant: Zůna, Nemocniční

1897/49,Aš 352 01
Zhotovitel: ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV -31 201,40
D 2 Zakládání 33 426,50

Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění1 K SO 01-01.1_p.č.24 m2 24 965,49včetně výplně z betonu tř. C 25/30
VV výtahové šachty
VV (3,3*1,25*4)*2
VV Součet

2 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 7 166,02
VV výtahové šachty
VV (4,4*3,9*0,1)*2
VV Součet

Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí3 K SO 01-01.1_p.č.32 m3 -3 277,73tř. C 25/30
VV "základová deska výtahových šachet
VV " C 25/30; vodotěsný beton
VV -(3,8*3,3*0,3)*2
VV (3,8*3,3*0,25)*2
VV Součet

4 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 5 673,12
VV výtahové šachty
VV 0,07967*2
VV Součet

5 K SO 01-01.1_p.č.33 Zřízení bednění stěn základových desek m2 -675,66
VV výtahové šachty
VV -((3,8*2+3,3*2)*0,3)*2
VV ((3,8*2+3,3*2)*0,25)*2
VV Součet

6 K SO 01-01.1_p.č.34 Odstranění bednění stěn základových desek m2 -424,74
VV -1,42
VV Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -86 489,94

D 31 Zdi pozemních staveb 1 081 465,26
7 K SO 01-01.1_p.č.66 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 461 748,45

VV výtahové šachty
(20,2*2,7*2-2,125*1,53*5+20,2*3,2*2+20*2,3*2-

VV 2,125*1,53*5+20*2,8*2+2,125*0,2*10+1,53*0,2*10+2,8*2,3+0,7*0,
2*8-0,7*0,7*2)*0,2*2

VV Součet
8 K SO 01-01.1_p.č.67 Zřízení jednostranného bednění zdí nosných m2 271 429,29

VV výtahové šachty
(20,2*2,7*2-2,125*1,53*5+20,2*3,2*2+20*2,3*2-

VV 2,125*1,53*5+20*2,8*2+2,125*0,2*10+1,53*0,2*10+2,8*2,3+0,7*0, 847,475
2*8-0,7*0,7*2)*2

VV Součet 847,475
Odstranění jednostranného bednění nosných9 K SO 01-01.1_p.č.68 m2 111 536,18nadzákladových zdí

VV 847,475
VV Součet

10 K SO 01-01.1_p.č.69 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 236 751,34
VV výtahové šachty
VV 3,45772*2
VV Součet

D 34 Stěny a příčky -1 167 955,20
Montáž ŽB obvodových dílců se svařovanými spoji11 K SO 01-01.1_p.č.85
hmotnosti do 5 t budova v do 18 m kus -97 910,40

VV "dílce výtahových šachet
VV -2 "A01; čelní se vstupem; 1.PP -2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -4 "A02; boční stěny; 1.PP -4,000
VV -2 "A03; zadní stěna; 1.PP -2,000
VV -2 "A04; čelní se vstupem; 1.NP -2,000
VV -4 "A05; boční stěny; 1.NP -4,000
VV -2 "A06; zadní stěna; 1.NP -2,000
VV -4 "A07; čelní se vstupem; 2., 3.NP -4,000
VV -8 "A08; boční stěny; 2., 3.NP -8,000
VV -4 "A09; zadní stěna; 2., 3.NP -4,000
VV -2 "A10; čelní se vstupem; 4.NP -2,000
VV -4 "A11; boční stěny; 4.NP -4,000
VV -2 "A12; zadní stěna; 4.NP -2,000
VV Součet -40,000

dodávka panel výtahové šachty; rozměr 4220/2700/20012 M SO 01-01.1_p.č.86 mm s otvorem 2125/1530/200 mm; ozn. A01 ks -53 502,24
VV -2
VV Součet

dodávka panel výtahové šachty; rozměr 4220/2760/20013 M SO 01-01.1_p.č.87 mm; ozn A02 ks -107 004,48
VV -4
VV Součet

dodávka panel výtahové šachty; rozměr 4220/2700/20014 M SO 01-01.1_p.č.88 mm; ozn A03 ks -53 502,24
VV -2
VV Součet

dodávka panel výtahové šachty; rozměr 4080/2700/20015 M SO 01-01.1_p.č.89 mm s otvorem 2125/1530/200 mm; ozn. A04 ks -53 502,24
VV -2
VV Součet

dodávka panel výtahové šachty; rozměr 4080/2760/20016 M SO 01-01.1_p.č.90 mm; ozn A05 ks -107 004,48
VV -4
VV Součet

dodávka panel výtahové šachty; rozměr 4080/2700/20017 M SO 01-01.1_p.č.91 mm; ozn A06 ks -53 502,24
VV -2
VV Součet

dodávka panel výtahové šachty; rozměr 3730/2700/20018 M SO 01-01.1_p.č.92 mm s otvorem 2125/1530/200 mm; ozn. A07 ks -107 004,48
VV -4
VV Součet

dodávka panel výtahové šachty; rozměr 3730/2760/20019 M SO 01-01.1_p.č.93 mm; ozn A08 ks -214 008,96
VV -8
VV Součet

dodávka panel výtahové šachty; rozměr 3730/2700/20020 M SO 01-01.1_p.č.94 mm; ozn A09 ks -107 004,48
VV -4
VV Součet

dodávka panel výtahové šachty; rozměr 3870/2700/20021 M SO 01-01.1_p.č.95 mm s otvorem 2125/1530/200 mm; ozn. A10 ks -53 502,24
VV -2
VV Součet

dodávka panel výtahové šachty; rozměr 3870/2760/20022 M SO 01-01.1_p.č.96 mm; ozn A11 ks -107 004,48
VV -4
VV Součet

dodávka panel výtahové šachty; rozměr 3870/2700/20023 M SO 01-01.1_p.č.97 mm; ozn A12 ks -53 502,24
VV -2
VV Součet

D 4 Vodorovné konstrukce -13 928,33

D 41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb -24 420,84
Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky hmotnosti24 K SO 01-01.1_p.č.102
do 5 t budova v do 18 m kus -4 895,52

VV -2 "strop výtahové šachty
VV Součet

dodávka stropní panel výtahové šachty; rozměr25 M SO 01-01.1_pč.103 3200/2700/200 mm ks -19 525,32
VV -2
VV Součet

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 10 492,51
26 K SO 01-01.1_p.č.142 Montáž schodišťových ramen bez podest hmotnosti do 3 t kus -34 268,64

VV "schodiště A
VV -1 "R02 -1,000
VV -1 "R05 -1,000
VV -2 "R08 -2,000
VV "Schodiště B
VV -1 "R12 -1,000
VV -1 "R15 -1,000
VV -1 "R18 -1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet -7,000
dodávka schodišťového ramene s mezipodestami, ozn.27 M SO 01-01.1_pč.143 R02 ks -28 821,92

VV -1
VV Součet

dodávka schodišťového ramene s mezipodestami, ozn.28 M SO 01-01.1_pč.144 R05 ks -28 821,92
VV -1
VV Součet

dodávka schodišťového ramene s mezipodestami, ozn.29 M SO 01-01.1_pč.145 R08 ks -57 643,84
VV -2
VV Součet

dodávka schodišťového ramene s mezipodestami, ozn.30 M SO 01-01.1_pč.146 R12 ks -28 821,92
VV -1
VV Součet

dodávka schodišťového ramene s mezipodestami, ozn.31 M SO 01-01.1_pč.147 R15 ks -28 821,92
VV -1
VV Součet

dodávka schodišťového ramene s mezipodestami, ozn.32 M SO 01-01.1_pč.148 R18 ks -28 821,92
VV -1
VV Součet

33 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 40 669,92
VV "schodiště A
VV 1,76 "R02
VV 2,29"R05
VV 2,24*2 "R08
VV "Schodiště B
VV 1,59"R12
VV 1,75"R15
VV 2,02"R18
VV Součet

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí34 K 430361821 10 505 t 108 472,32
VV "schodiště A
VV 0,32498 "R02
VV 0,37018"R05
VV 0,37088*2 "R08
VV "Schodiště B
VV 0,29937"R12
VV 0,30133"R15
VV 0,34135"R18
VV (0,325+0,37+0,742+0,299+0,301+0,341)*0,08
VV ztratné/prořez 8%
VV Součet

Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do35 K 431351121 4 m m2 26 237,44
VV "schodiště A
VV 5,7*1,25+(1,5*0,13*0,12)*2"R02
VV 5,7*1,25+(1,5*0,13*0,12)*2"R05
VV (5,7*1,25+(1,5*0,13*0,12)*2)*2 "R08
VV "Schodiště B
VV 5,1*1,25+(1,2*0,13*0,12)*2"R12
VV 5,1*1,25+(1,2*0,13*0,12)*2"R15
VV 5,1*1,48+(1,2*0,13*0,12)*2"R18
VV Součet

Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých36 K 431351122 v do 4 m m2 4 516,92
VV 49,097
VV Součet

37 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2 424,88
VV "schodiště A
VV 1,25*0,155*3 "R02
VV 1,25*0,157*7"R05
VV (1,25*0,156*6)*2 "R08
VV "Schodiště B
VV 1,25*0,155*3"R12
VV 1,25*0,157*7"R15
VV 1,48*0,156*6"R18
VV Součet

38 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 494,75
VV 7,635 7,635
VV Součet 7,635BELAR BE 08 tl. 50mm - zvukověizolační prvek (dojezd39 K 548797000R m2 48 296,71výtahů)
VV "schodiště A
VV "Schodiště B

BELAR BE 08 tl. 10mm - zvukověizolační prvek40 548797000R ks 15 401,65(schodišťová ramena)
VV "schodiště A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "Schodiště B 16,000
VV 4"R05 4,000
VV 4*2 "R08 8,000
VV "Schodiště B
VV 4"R12 4,000
VV 4"R15 4,000
VV 4"R18 4,000
VV Součet 28,000

D 998 Přesun hmot 35 790,37
41 K SO 01-01.1_p.č.221 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 35 790,37

VV 243,704
VV Součet

D PSV Práce a dodávky PSV 31 201,40
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 305,34

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za42 K SO 01-01.1_p.č.222 m2 251,91studena nátěrem penetračním
VV výtahové šachty
VV 4,4*3,9*2
VV Součet

43 M SO 01-01.1_pč.223 lak asfaltový penetrační t 448,21
VV 34,32*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením44 K SO 01-01.1_p.č.224 m2 5 179,57vodorovné NAIP
VV výtahové šachty
VV 4,4*3,9*2*2
VV Součet

pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou mineralní45 M SO 01-01.1_pč.225 posyp m2 3 813,79
VV 34,32*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka46 M SO 01-01.1_pč.226 m2 4 794,57polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp
VV 34,32*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena47 K SO 01-01.1_p.č.227 m2 662,81nátěrem penetračním
VV výtahové šachty
VV (3,7*1,25*2+3,2*1,25*2)*2*1,2
VV ztratné/prořez 20%
VV Součet

48 M SO 01-01.1_pč.228 lak asfaltový penetrační t 627,50
VV 41,4*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením49 K SO 01-01.1_p.č.229 m2 2 984,60svislé NAIP
VV výtahové šachty
VV (3,7*1,25*2+3,2*1,25*2)*2 34,500
VV Součet 34,500

pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka50 M SO 01-01.1_pč.230 m2 5 029,27polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp
VV 34,5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a51 K SO 01-01.1_p.č.231 t 513,11plynům v objektech výšky do 6 m
VV 0,659
VV Součet

D 713 Izolace tepelné 6 896,06
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně52 K SO 01-01.1_p.č.254 m2 4 794,47rohoží, pásů, dílců, desek

VV výtahové šachty
VV (3,7*1,25*2+3,2*1,25*2)*2
VV Součet

53 M 28375933 deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 50mm m2 1 900,26
VV 34,5*1,02"Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do54 K SO 01-01.1_p.č.269
24 m t 201,33

VV 0,237
VV Součet 0,237
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 14.7.2020

Zadavatel: IČ: 00259586

Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 DIČ: CZ00259586

Zhotovitel: IČ: 28420403
ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5 DIČ: CZ28420403

Projektant: IČ:
AVZ Architektonická kancelář,Nemocniční 1897/49,Aš DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově

-78 114,14

Sazba daně Základ daně Výše daně
-78 114,14 -16 403,9721,00%

0,00 0,0015,00%

CZK -94 518,11
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0

Stavba:

Místo: Sokolov Datum:

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 Projektant:

Zhotovitel: ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-94 518,11-78 114,14ZL34 Změna skladby teras

-78 114,14 -94 518,11

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově

14.07.2020

AVZ Architektonická 
kancelář,Nemocniční 
1897/49,Aš
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 14.07.2020

Zadavatel: IČ: 00259586

Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 DIČ: CZ00259586

Zhotovitel: IČ: 28420403

ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5 DIČ: CZ28420403

Projektant: IČ: 72202327 

Ing.Arch.Václav Zůna, Nemocniční 1897/49,Aš 352 01 DIČ: CZ7412021804

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -78 114,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -78 114,14 21,00% -16 403,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -94 518,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově

ZL34 - Změna skladby teras
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 14.07.2020

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 Projektant:

Ing.Arch.Václav 
Zůna, Nemocniční 
1897/49,Aš 352 01

Zhotovitel: ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -78 114,14

HSV - Práce a dodávky HSV 626 241,58

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 785 369,80

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce -150 228,36

    998 - Přesun hmot -8 899,86

PSV - Práce a dodávky PSV -704 355,72

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -109 837,70

    712 - Povlakové krytiny 28 958,71

    713 - Izolace tepelné 119 253,53

    764 - Konstrukce klempířské 26 261,13

    771 - Podlahy z dlaždic -768 991,39

Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově

ZL34 - Změna skladby teras
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově
Objekt:

ZL34 - Změna skladby teras

Místo: Sokolov Datum: 14.07.2020
Ing.Arch.Václav

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 Projektant: Zůna, Nemocniční
1897/49,Aš 352 01

Zhotovitel: ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -78 114,14

D HSV Práce a dodávky HSV 626 241,58
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 785 369,80

Kladení dlažby z keramických dlaždic 60x60x2cm na
1 K 636311100R sucho na terče z gumy do 25 mm (vč. řezání vodním m2 286 931,44

paprskem)
VV "skladba 13
VV 78,39 "2.NP
VV 153,76 "3.NP
VV 74,72 "4.NP
VV "skladba 15
VV 151,78
VV Součet

dlažba velkoformátová keramická slinutá Kaamos
2 M 5976100R 60x60x2 cm m2 498 438,36

VV 458,65
VV 458,65*0,15
VV ztratné/prořez 15%
VV Součet

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -150 228,36
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými

3 K SO 01-01.1_p.č.175 m3 -45 883,59nároky na prostředí tř. C 25/30
VV "skladba 13
VV -(78,39*0,06)
VV "skladba 15
VV -(151,78*0,06)
VV Součet

4 K SO 01-01.1_p.č.176 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 -9 723,21
VV "skladba 13
VV -(78,39*0,06)
VV "skladba 15
VV -(151,78*0,06)
VV Součet

5 K SO 01-01.1_p.č.177 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35° m3 -1 217,49
VV "skladba 13
VV -(78,39*0,06)
VV "skladba 15
VV -(151,78*0,06)
VV Součet

6 K SO 01-01.1_p.č.187 Betonový drenážní potěr tl. 40 mm m2 -93 404,07
VV "skladba 13
VV -78,39 "2.NP
VV -153,76 "3.NP
VV -74,72 "4.NP
VV "skladba 15
VV -151,78
VV Součet

D 998 Přesun hmot -8 899,86
7 K SO 01-01.1_p.č.221 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t -8 899,86

VV -60,601
VV Součet

D PSV Práce a dodávky PSV -704 355,72
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -109 837,70

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
8 K SO 01-01.1_p.č.231 t -513,89plynům v objektech výšky do 6 m

VV -0,66
VV Součet

Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše na
9 K SO 01-01.1_p.č.232

sucho pásy TECHNODREN 0851 R1s páskou m2 -51 497,22
VV "skladba 13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -78,39 "2.NP -78,390
VV -153,76 "3.NP -153,760
VV -74,72 "4.NP -74,720
VV "skladba 15
VV -151,78 -151,780
VV Součet -458,650

Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše na
10 K SO 01-01.1_p.č.233

sucho pásy TECHNODREN 2015 Z1 m2 -57 826,59
VV "skladba 13
VV -78,39 "2.NP
VV -153,76 "3.NP
VV -74,72 "4.NP
VV "skladba 15
VV -151,78
VV Součet

D 712 Povlakové krytiny 28 958,71
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní

11 K SO 01-01.1_p.č.236
vrstvy pásy na sucho samolepící m2 -12 437,44

VV "skladba 13
VV -78,39 "2.NP
VV -153,76 "3.NP
VV -74,72 "4.NP
VV Součet

12 M pás asfaltový modifikovaný samolepící podkladní tl. 3SO01-01.1_p.č.237 m2 -46 581,70mm na různé povrchy
VV -306,87*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní
13 K SO 01-01.1_p.č.245

textilní vrstvy m2 16 433,43
VV "skladba 13
VV 78,39 "2.NP
VV 153,76 "3.NP
VV 74,72 "4.NP
VV "skladba 15
VV 151,78
VV Součet

rohož drenážní Schlüter-DITRA-DRAIN 8, PE, DITRA-
14 M SO01-01.1_p.č.246

DRAIN 8 12M, (8 x 1000 x 12500 mm) m -223 743,23
VV "skladba 13
VV -78,39 "2.NP
VV -153,76 "3.NP
VV -74,72 "4.NP
VV "skladba 15
VV -151,78
VV Součet

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
15 M 69311081 m2 7 597,45drenážní PES 300g/m2

VV "skladba 13
VV 78,39 "2.NP
VV 153,76 "3.NP
VV 74,72 "4.NP
VV "skladba 15
VV 151,78
VV 458,65*0,02
VV ztratné/prořez 2%
VV Součet

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií
16 K 712361702 m2 56 872,60přilepenou bodově

VV "skladba 13
VV 78,39 "2.NP
VV 153,76 "3.NP
VV 74,72 "4.NP
VV "skladba 15
VV 151,78
VV Součet

17 M 2832201R fólie hydroizolační střešní DEKPLAN 76 tl.1,5mm m2 93 358,30
VV 458,65
VV 458,65*0,15 68,798
VV ztratné/prořez 15%
VV Součet 527,448

Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením
18 K 712363005 m2 30 297,68fólie PVC na oplechování v plné ploše

VV 289,1
VV Součet

Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení
19 K 712363122 kus 317,68rohů a koutů navařením izolačních tvarovek

VV 10+1
VV Součet

20 M 283220R1 tvarovka koutová kus 658,00
VV 10
VV Součet

21 M 283220R2 tvarovka rohová kus 8,00
VV 1
VV Součet

22 K 712363674 Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené profily m 30 927,20do železobetonu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 94+73+79,3+6,3+35,9 288,500
VV Součet 288,500

okapnice široká z poplastovaného plechu (PVC-P) rš
23 M 55344003 250mm m 15 559,63

VV 94
VV 94*0,1
VV ztratné/prořez 10%
VV Součet
VV 103,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

lišta stěnová vyhnutá z poplastovaného plechu (PVC-P)
24 M 13880012 m 5 674,32rš 100mm

VV 73
VV 73*0,1
VV ztratné/prořez 10%
VV Součet
VV 80,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P)
25 M 55344006 m 5 204,49rš 100mm

VV 79,3
VV 79,3*0,1
VV ztratné/prořez 10%
VV Součet
VV 87,23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P)
26 M 55344005 m 418,35rš 100mm

VV 6,3
VV 6,3*0,1
VV ztratné/prořez 10%
VV Součet
VV 6,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

lišta závětrná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš
27 M 55344502 300mm m 4 865,17

VV 35,9
VV 35,9*0,1
VV ztratné/prořez 10%
VV Součet
VV 39,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění
28 K 712391000R m 5 062,46kačírkové lišty

VV 80,87
VV Součet

kačírková lišta TOPWET TW KL Al 40 šedá
29 M 69334000R (40x65x2000mm) kus 32 760,00

VV 42
VV Součet

Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce
30 K 712861705 m2 5 082,00fólií lepenou se svařovanými spoji

VV 36,3
VV Součet

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v
31 K SO 01-01.1_p.č.249

objektech v do 24 m t 624,32
VV 0,585
VV Součet

D 713 Izolace tepelné 119 253,53
Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm

32 K SO 01-01.1_p.č.259 m2 -52 517,73šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m
VV "skladba 13
VV -(78,39*2) "2.NP
VV -(153,76*2) "3.NP
VV -(74,72*2) "4.NP
VV Součet

Montáž izolace tepelné teras 2,3,4, lepené za studena
33 K 713141135 m2 39 279,36bodově 1 vrstva XPS

VV "skladba 13
VV 78,39*2 "2.NP
VV 153,76*2"3.NP
VV 74,72*2"4.NP
VV Součet

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za
34 K 713141135-1 m2 29 606,40studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

VV 462,6
VV Součet

35 M 28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3 101 365,76
VV 41,68
VV Součet 41,680

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v
36 K SO 01-01.1_p.č.269

do 24 m t 1 519,74
VV 1,789
VV Součet

D 764 Konstrukce klempířské 26 261,13
37 K SO 01-01.1_p.č.319 Montáž dilatační připojovací lišty rš přes 100 mm m -9 622,62

VV -63
VV Součet -63,000
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plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm
38 M SO 01-01.1_pč.320

Polyester mat m2 -1 808,86
VV -(63*0,1)
VV -6,3*0,15 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou
39 K 764011622 m 26 329,60včetně tmelení rš 120 mm

VV 136
VV Součet

Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 330
40 K SO 01-01.1_p.č.326

mm m -2 762,51
VV -13,5 "r.š. 275
VV Součet

41 K Oplechování rovné okapové hrany z TiZn leskléhoSO 01-01.1_p.č.330 m -29 254,15plechu rš 330 mm
VV "okapnice, ozn. K10
VV -38,2 "2.NP
VV -19,22 "3.NP
VV -22,9 "4.NP
VV Součet

Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al
42 K SO 01-01.1_p.č.327 m -5 815,19plechu rš 200 mm

VV -(1,9*9) "ozn K7
VV -(1,87*2) "ozn K8
VV Součet

Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al
43 K SO 01-01.1_p.č.328 m -16 022,53plechu rš 250 mm

VV -(1,9*27) "ozn. K9
VV Součet

Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al
44 K SO 01-01.1_p.č.329 m -25 943,63plechu rš 330 mm

VV -(1,9*38) "ozn. K3
VV Součet

Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z
45 K 764216602 m 4 701,50Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm

VV 20,84
VV Součet

Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z
46 K 764216603 m 12 681,36Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm

VV 51,3
VV Součet

Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z
47 K 764216604 m 19 984,96Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

VV 72,2
VV Součet

Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z
48 K SO 01-01.1_p.č.331 m2 -49 254,69TiZn lesklého plechu kotvené rš přes 800 mm

VV -(0,63*0,1)*97 "ozn. K18
VV -(38,6*0,69) "ozn. K19
VV -(0,88*0,1)*15 "ozn K20
VV -(5,9*0,94) "ozn. K21
VV Součet

Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s
49 K 764218611 m2 22 245,54upraveným povrchem rš přes 670 mm

VV 39,611
VV Součet

50 K 764511601.LND Žlab podokapní půlkruhový LINDAB R 125 mm m 43 888,60
VV 94
VV Součet

Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu
51 K 764511621.LND LINDAB RVI/RVY úhel 90° 125mm kus 489,34

VV 1
VV Součet

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby LINDAB
52 K 764511641.LND OMV 125/87 mm kus 3 502,96

VV 8
VV Součet

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků SPOR
53 K 764518621.LND m 31 971,24LINDAB průměru 87 mm

VV 54
VV Součet

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v
54 K 998764103 objektech v do 24 m t 950,21

VV 0,606
VV Součet

D 771 Podlahy z dlaždic -768 991,39
Montáž podlah keramických velkoformátových lepených

55 K SO 01-01.1_p.č.545 m2 -311 203,20rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2
VV "terasy; dlažba 400/800/9 mm
VV -458,65
VV Součet

56 M SO 01-01.1_pč.547 dodávka dlažby rozměr 400/800/9 mm (R9) m2 -277 833,23
VV -458,65*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

57 K SO 01-01.1_p.č.548 Podlahy penetrace podkladu m2 -18 543,22
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VV -458,65 -458,650
VV Součet

58 K SO 01-01.1_p.č.549 Podlahy spárování silikonem m -2 526,57
VV -38,2 "2.NP
VV -19,3"3.NP
VV -14,4"4.NP
VV Součet

59 K SO 01-01.1_p.č.550 Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy m -7 814,02
VV "AL ukončovací profil T
VV -38,2 "2.NP
VV -19,22 "3.NP
VV -22,9 "4.NP
VV "AL ukončovací profil L
VV -12,1 "2.NP
VV -16 "3.NP
VV -7,9 "4.NP
VV "AL lemovací profil
VV -12,1 "2.NP
VV -16 "3.NP
VV -7,9 "4.NP
VV Součet

profil ukončovací T balkónů s ukončovacím ramenem a
60 M SO01-01.1_p.č.551 m -70 847,70okapničkou barevný lak Al, v. 12/65 mm, dl. 2,5 m

VV -38,2 "2.NP
VV -19,22 "3.NP
VV -22,9 "4.NP
VV Součet
VV -80,32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s
61 M SO01-01.1_p.č.552 m -37 715,04drenáží, barevně lakovaný Al,výška 10 mm,délka 2,5 m

VV "AL lemovací profil
VV -12,1 "2.NP
VV -16 "3.NP
VV -7,9 "4.NP
VV Součet

profil ukončovací s okapničkou na spádový potěr,
62 M SO01-01.1_p.č.553 m -34 468,63barevně lakovaný Al, výška 30 mm, délka 2,5 m

VV -12,1 "2.NP
VV -16 "3.NP
VV -7,9 "4.NP
VV Součet
VV -36*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v
63 K SO 01-01.1_p.č.556

do 24 m t -8 039,78
VV -15,406
VV Součet
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