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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

 

 „Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě“  
 

 

Objednatel:  Město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupený:   Renatou Oulehlovou, starostkou města 

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov 

Číslo účtu:   521391/0100 

(dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  Druhá severočeská stavební společnost, spol. s.r.o. 

Se sídlem:   Perštejn 300, 431 63 Perštejn 

IČ:    44223242 

DIČ:    CZ44223242 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1741 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   681644441/0100 

Jednající:  Josef Štayr 

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 

 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21.9.2020: 

I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.9.2020 smlouvu o dílo č. 271/2020/ORM, jejímž předmětem je 
zhotovení stavby „Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě“ v rámci 
stejnojmenné podlimitní veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“). Smlouva o dílo byla změněna 
dodatkem č.1 ze dne 14.1.2021. 

 

2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle 
smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky (díla) a celková hodnota změny (víceprací) nepřekračuje 15% původní 
hodnoty závazku podle §222 odst. 4 a 50% původní hodnoty závazku podle §222 odst. 5 a §222 odst. 
6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
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II. 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve 
smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu víceprací zhotovitele, 
který tvoří přílohu k tomuto dodatku. 

 

2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na 
zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII. 3 smlouvy o dílo o 300.927,- Kč bez DPH. Objednané 
práce jsou určeny pro ekonomickou činnost objednatele a spadají do režimu přenesené daňové 
povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.  
 

Původní cena za dílo:  6.995.451,04Kč bez DPH 

Cena za dílo vč. navýšení:  7.296.378,04 Kč bez DPH 

   

 

III. 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.  
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.  
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho 

podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.  
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 153/8RM/2021 ze dne 

17.3.2021. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy „Změna č.1, č.2, č.3“. 
 

 

 

V Sokolově dne ……………….            V Perštejně dne …….. 
 

 

 

 

 

 

.......................................... .......................................... 

Renata Oulehlová 

starostka města 

 Objednatel 

Josef Štayr 

 DSSS, spol. s.r.o. 

 Zhotovitel 

  

 

Josef 
Štayr

Digitálně podepsal Josef Štayr 
Datum: 2021.03.30 10:15:43 
+02'00'

Digitálně
podepsal
Renata Oulehlová
30.03.2021 13:16



Zakázka:
Změna č.1 - Rozprostření zeminy

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO 01: Rozprostření zeminy 309 410 64 976 374 386

001: 001: Zemní práce 309 410 64 976 374 386

SO 101: SO 101: Komunikace a zpevněné plochy - 291 676 - 61 252 - 352 928

001: 001: Zemní práce - 108 487 - 22 782 - 131 269

056: 056: Podkladní konstrukce komunikací - 162 106 - 34 042 - 196 148

099: 099: Přesun hmot HSV - 21 083 - 4 428 - 25 511

SO 102: SO 102: Kanalizace - 59 777 - 12 553 - 72 330

001: 001: Zemní práce - 59 777 - 12 553 - 72 330

SO 103: SO 103: Vodovod - 35 333 - 7 420 - 42 753

001: 001: Zemní práce - 35 134 - 7 378 - 42 512

099: 099: Přesun hmot HSV - 200 - 42 - 241

SO 104: SO 104: Plyn - 44 864 - 9 421 - 54 285

001: 001: Zemní práce - 35 561 - 7 468 - 43 029

099: 099: Přesun hmot HSV - 9 303 - 1 954 - 11 256

Celkem (bez DPH) - 122 240

DPH - 25 670
DPH 21 % ze základny: -122 240 - 25 670

Celkem (včetně DPH) - 147 910 CZK
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

SO 01: Rozprostření zeminy 309 410

001: 001: Zemní práce 309 410

8. B 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3   102 716
1168  

258*0,5

(138,59+155,18)*0,5

10. B 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3   89 257

142. SP 181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu 
do 1:5

m2   117 436

SO 101: SO 101: Komunikace a zpevněné plochy - 291 676

001: 001: Zemní práce - 108 487

11. B 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3   - 51 793

13. B 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t   - 56 694

056: 056: Podkladní konstrukce komunikací - 162 106

7. B 162701105_01 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3   - 58 291

9. B 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t   - 103 814

099: 099: Přesun hmot HSV - 21 083

4. B 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t   - 8 395

5. B 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t   - 4 293

6. B 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t   - 8 395

SO 102: SO 102: Kanalizace - 59 777

001: 001: Zemní práce - 59 777

139. B 162701105_01_01 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3   - 21 495

141. B 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t   - 38 282

SO 103: SO 103: Vodovod - 35 333

001: 001: Zemní práce - 35 134
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

6. B 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3   - 16 773

8. B 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t   - 18 360

099: 099: Přesun hmot HSV - 200

1. B 997221551_01 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t   - 33

2. B 997221559_01 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t   - 73

4. B 997221855_01 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t   - 93

SO 104: SO 104: Plyn - 44 864

001: 001: Zemní práce - 35 561

4. B 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3   - 16 977

6. B 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t   - 18 584

099: 099: Přesun hmot HSV - 9 303

1. B 997221551_02 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t   - 3 548

2. B 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t   - 1 947

4. B 997221855_02 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t   - 3 808
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Zakázka:
Změna č.2 - Sanace Pláně

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO 101: SO 101: Komunikace a zpevněné plochy - 75 553 - 15 866 - 91 419

056: 056: Podkladní konstrukce komunikací - 75 553 - 15 866 - 91 419

SO_01: Stavební objekt 01 161 772 17,0 33 972 195 744

001: Zemní práce 56 987 17,0 11 967 68 954

005: Komunikace 103 792 21 796 125 588

099: Přesun hmot HSV 993 208 1 201

Celkem (bez DPH) 86 219

DPH 18 106
DPH 21 % ze základny: 86 219 18 106

Celkem (včetně DPH) 104 324 CZK
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

SO 101: SO 101: Komunikace a zpevněné plochy - 75 553

056: 056: Podkladní konstrukce komunikací - 75 553

5. B 119001202 Zlepšení zeminy v tl. 300 mm - stávající zemina 30%, ŠD 60%, popílek 10% 
vč. dodávek materiálu

m2     - 35 438

6. B 564581111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm m2     - 40 115

SO_01: Stavební objekt 01 161 772

001: Zemní práce 56 987

1. SP 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 9 980

2. H 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t  47 007

005: Komunikace 103 792

3. SP 561081111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 
500 mm plochy do 1000 m2

m2 103 792

099: Přesun hmot HSV 993

4. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným

t 993
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Zakázka:
Změna č.3 - Dodávka panelů

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO_01: Stavební objekt 01 336 948 420,3 70 759 407 707

001: Zemní práce 21 546 4 525 26 071

005: Komunikace 234 613 75,5 49 269 283 882

008: 008: Trubní vedení 10 405 2 185 12 590

056: 056: Podkladní konstrukce komunikací 65 968 344,9 13 853 79 821

099: Přesun hmot HSV 4 416 927 5 344

Celkem (bez DPH) 336 948

DPH 70 759
DPH 21 % ze základny: 336 948 70 759

Celkem (včetně DPH) 407 707 CZK
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

SO_01: Stavební objekt 01 336 948

001: Zemní práce 21 546

5. SP 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v 
hornině tř. 3

m3 7 284

6. SP 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 2 179

7. SP 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5 976

8. SP 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 5 193

10. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 915

005: Komunikace 234 613

1. B 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2   - 8 861

2. SP 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy 
do 200 m2

m2 18 774

3. H 59381338 panel silniční 3,00x2,00x0,20m kus  224 700

008: 008: Trubní vedení 10 405

26. B 893811112 Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení 
plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,4 m

kus  1 055

27. B 56230592 šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,3 m kus  9 350

056: 056: Podkladní konstrukce komunikací 65 968

5. B 119001202 Zlepšení zeminy v tl. 300 mm - stávající zemina 30%, ŠD 60%, popílek 10% 
vč. dodávek materiálu

m2   - 21 840

6. B 564581111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm m2   - 24 722

11. SP 564971315 Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm m2 112 530

099: Přesun hmot HSV 4 416

4. SP 998226011 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB 
dílců

t 4 416
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