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DODATEK Č. 15 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

 

 

Objednatel:  Město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupený:   Renatou Oulehlovou, starostkou města 

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:       

Číslo účtu:    

(dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  ALGON, a.s. 

Se sídlem:   Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 

IČ:    28420403 

DIČ:    CZ28420403 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403 

Bankovní spojení:       

Číslo účtu:   -  

Jednající:  Petrem Študlarem, předsedou představenstva 
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 
 
uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 15 ke smlouvě o dílo ze dne 05.08.2019 na stavební práce 
s názvem 

„Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“  
 

 

I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.08.2019 smlouvu o dílo č. SML/1181/2019/ORM, jejímž předmětem 
je zhotovení stavby „Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“ (dále jen 
„smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.  

Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 09.12.2019, dodatkem č. 2 ze dne 20.2.2020, 

dodatkem č. 3 ze dne 3.4.2020, dodatkem č. 4 ze dne 4.5.2020, dodatkem č. 5 ze dne 15.5.2020, 

dodatkem č. 6 ze dne 23.6.2020, dodatkem č. 7 ze dne 29.6.2020, dodatkem č. 8 ze dne 19.8.2020, 

dodatkem č. 9 ze dne 15.9.2020, dodatkem č. 10 ze dne 12.10.2020, dodatkem č. 11 ze dne 

10.11.2020, dodatkem č. 12 ze dne 07.12.2020, dodatkem č. 13 ze dne 11.2.2021 a dodatkem č. 14 
ze dne 4.3.2021 

 



Petr 
Študlar

Digitálně podepsal 
Petr Študlar 
Datum: 2021.04.08 
10:21:49 +02'00'Digitálně podepsal

Renata Oulehlová
08.04.2021 12:46
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2. Po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, 

č. 13 a č. 14 k ní smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je 
nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst. 1. Změna závazku ze 
smlouvy o dílo ve formě víceprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
jejíž hodnota je nižší než: 
-  finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze 

smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (ZL 66), 

-  finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 30 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
podle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (ZL 55, 60). 

 

 

II. 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve 
smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech č. 55, 60, 66, které 

jsou přílohou tohoto dodatku. 

 

2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na 
zvýšení ceny díla podle čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo o   602 844,90 Kč bez DPH, tj. celková cena 
díla se sjednává ve výši  142 337 196,27 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané 
hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.  

 

 

III. 

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho 

podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. 
3. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 182/9RM/2021 ze dne 31.3.2021. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 55, 60, 66. 

 

 

V Sokolově dne ……………….            V Praze dne ……………… 

 

 

 

 

Renata Oulehlová 

starostka města 

 

 

Petr Študlar 
předseda představenstv  

.... .... .......................................... 

Objednatel Zhotovitel 

 

 
 

 



55
Objednatel

Projekt
Datum vydání
Vystavil
Celková cena bez DPH

ANO

ANO

ANO

Datum : Podpis :

19.3.2021

Datum : Podpis :

19.3.2021

Datum : Podpis :

19.3.2021

Datum : Podpis :

19.3.2021

Ocenění ke změně č. 55

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.15

Úprava vstupního portálu

číslo změny
Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01
Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v 
Sokolově
8.3.2021

ALGON, a.s.
374 989,32 Kč                                                             

1
Změnu vyžaduje (označte "x") :

Objednatel Zhotovitel TDI/TDS Jiné
X

2
Důvod  změny (označte "x") :

Snížení ceny Optimalizace projektu       Požadavek úřadů Jiné
X

3

Popis změny :
Materiálová změna z důvodu úpravy koncepce vstupního portálu - bez dopadu do ceny. 
Doplnění chybějící povrchové úpravy vstupního portálu a zásypů vstupních ramp objektu, chyba ve výkazu výměr u 
SOD.

4
Vliv na související profese :

5
Vliv na harmonogram stavby :

6
Vliv na cenu stavby :

7

Stanovisko - objednatel :

8

Stanovisko - TDI/TDS :

9

Stanovisko - generální projektant :

10
Stanovisko - zhotovitel :

11

Přílohy : 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 04.03.2021

Zadavatel: IČ: 00259586

Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 DIČ: CZ00259586

Zhotovitel: IČ: 28420403

ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5 DIČ: CZ28420403

Projektant: IČ:
AVZ Architektonická kancelář,Nemocniční 1897/49,Aš DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ALGON,a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 374 989,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 374 989,32 21,00% 78 747,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 453 737,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 04.03.2021

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 Projektant:

AVZ Architektonická 
kancelář,Nemocniční 
1897/49,Aš

Zhotovitel: ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5 Zpracovatel: ALGON,a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 374 989,32

HSV - Práce a dodávky HSV 138 844,19

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku 81 088,34

    17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 109 952,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 378,60

    43 - Schodišťové konstrukce a rampy -221 606,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    62 - Úprava povrchů vnějších 113 579,08

    94 - Lešení a stavební výtahy - vstup 51 670,50

    998 - Přesun hmot -218,23

PSV - Práce a dodávky PSV 215 089,13

    713 - Izolace tepelné 1 339,78

    771 - Podlahy z dlaždic 265 048,10

    772 - Podlahy z kamene -148 547,35

    781 - Dokončovací práce - obklady 57 260,15

    783 - Dokončovací práce - nátěry 39 988,45

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 21 056,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 04.03.2021

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 Projektant:

AVZ Architektonická 
kancelář,Nemocniční 
1897/49,Aš

Zhotovitel: ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5 Zpracovatel: ALGON,a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 374 989,32

D HSV Práce a dodávky HSV 138 844,19

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 81 088,34

1 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 310,600 124,00 38 514,40

VV 257,5+53,1 310,600

VV dovoz materiálu pro zásypy
VV Součet 310,600

2 M SO01 - 01.1_p.č.4 nákup materiálu potřebného do násypů m3 310,600 137,07 42 573,94
VV 310,600 310,600

VV Součet 310,600

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 109 952,40

3 K 174111102R
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním ručně m3 310,600 354,00 109 952,40

VV 310,600 310,600

VV Součet 310,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 378,60

4 K SO 01 - 01.1_p.č.42

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných 
broušených s integrovanou izolací z expandovaného 
(samozhášivého) polystyrenu na tenkovrstvou maltu, 
součinitel prostupu tepla U do 0,14, tl. zdiva 500 mm

m2 1,730 2 530,98 4 378,60

VV 3,3*0,2*2+2,05*0,2 1,730

VV dozdívka parapetů 0.10 a 0.8
VV Součet 1,730

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy -221 606,50

5 K 430321616

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže)  stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 30/37

m3 5,322 3 184,00 16 945,25

VV (2,58+5,16*2+5,53*16)*0,35*0,15 5,322

VV Součet 5,322

6 K 430361821

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp  stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,373 42 240,00 15 755,52

VV 5,322*0,07 0,373

VV Součet 0,373

7 K SO 01 - 01.1_p.č.151

Osazování schodišťových stupňů kamenných  s 
vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na 
desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních

m -103,860 399,47 -41 488,95

VV -103,86 -103,860

VV Součet -103,860

8 M SO01 - 01.1_p.č.152 stupeň schodišťový žulový plný 150x300x1000mm 
rovný tryskaný kus -104,000 2 046,33 -212 818,32

VV -104 -104,000

VV Součet -104,000

D 62 Úprava povrchů vnějších 113 579,08

10 K SO 01 - 01.1_p.č.163
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 2,775 149,09 413,72

VV 3,5*0,3*2+2,25*0,3 2,775

VV dozdívka parapetů 0.10 a 0.8
VV Součet 2,775

11 K 621131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  
penetrace nanášená ručně podhledů m2 123,235 45,44 5 599,80

VV 24,5*5,03 123,235

VV strop vstupu

VV Součet 123,235

12 K 621142001

Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 
do tmelu podhledů

m2 123,235 179,20 22 083,71

VV 123,235 123,235
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 123,235

13 K 621311130R Potažení vnějších ploch tmelem, podhledů m2 123,235 160,00 19 717,60

VV 123,235 123,235

VV Součet 123,235

14 K 623131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  
penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů m2 153,540 47,12 7 234,80

VV 5,78*1,2*8 55,488

VV sloupy

VV 25,17*2,41+25,17*1,17+6*1,33+5,03*0,83-(1,2*2,41+1,2*1,1) 98,052

VV poloprůvlaky
VV Součet 153,540

15 K 623142001

Potažení vnějších ploch pletivem  v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 
do tmelu pilířů nebo sloupů

m2 153,540 191,20 29 356,85

VV 153,54 153,540

VV Součet 153,540

16 K 623311130R Potažení vnějších ploch tmelem, pilířů nebo sloupů m2 153,540 190,00 29 172,60

VV 153,54 153,540

VV Součet 153,540

D 94 Lešení a stavební výtahy - vstup 51 670,50

17 K SO 01 - 01.1_p.č.210

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 
m

m2 170,000 44,17 7 508,90

VV 34*5 170,000

VV Součet 170,000

18 K SO 01 - 01.1_p.č.211

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111

m2 1 700,000 0,73 1 241,00

VV 170*10 1 700,000

VV Součet 1 700,000

19 K SO 01 - 01.1_p.č.212

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 
m

m2 170,000 26,50 4 505,00

VV 170 170,000

VV Součet 170,000

20 K 943211111

Montáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 
do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 540,000 29,12 15 724,80

VV 24*5*4,5 540,000

VV Součet 540,000

21 K 943211211

Montáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami  Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1111

m3 8 100,000 1,26 10 206,00

VV 540*15 8 100,000

VV Součet 8 100,000

22 K 943211811

Demontáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 
do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 540,000 23,12 12 484,80

VV 540 540,000

VV Součet 540,000

D 998 Přesun hmot -218,23

23 K SO 01 - 01.1_p.č.221

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t -1,486 146,86 -218,23

VV -1,486 -1,486

VV Součet -1,486

D PSV Práce a dodávky PSV 215 089,13

D 713 Izolace tepelné 1 339,78

24 K SO 01 - 01.1_p.č.254
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 4,325 138,97 601,05

VV 3,3*0,5*2+2,05*0,5 4,325

VV Součet 4,325

25 M SO01 - 01.1_p.č.257 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 30mm m2 5,000 142,65 713,25

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

26 K SO 01 - 01.1_p.č.259

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 m do 24 m

t 0,030 849,49 25,48

VV 0,03 0,030

VV Součet 0,030

D 771 Podlahy z dlaždic 265 048,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K R771201211 Výroba schodovek-zabroušení +fréz.3 protiskl.drážky bm 115,063  
VV (90,32+5,16+5,53+5,53)*1,08 115,063

VV Součet 115,063

28 K SO 01 - 01.1_p.č.548 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 110,115  
VV 106,54*0,15+90,32*0,32+20,13*0,1+11,4*0,1+62,079 110,115

VV Součet 110,115

29 K SO 01 - 01.1_p.č.540
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních 
nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm

m 106,540  

VV 2,58+5,16*3+5,53*16 106,540

VV Součet 106,540

30 K SO 01 - 01.1_p.č.539
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných 
nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm

m 90,320  

VV 2,58+5,16*2+5,53*14 90,320

VV Součet 90,320

33 K SO 01 - 01.1_p.č.542 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 20,130  

VV 5,53+5,16+0,89+1,825+1,875+4,85 20,130

VV Součet 20,130

34 K 771474125
Montáž soklů šikmých schoď. flexibilní lepidlo v do 
120mm

m 11,400  
VV 1+2,6*4 11,400

VV Součet 11,400

35 K SO 01 - 01.1_p.č.545
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 
0,5 do 2 ks/m2

m2 62,079  

VV 28,534+4,92+28,625 62,079

VV Součet 62,079

36 M Ra

dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná 
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 2 do 4ks/m2

m2 126,632  

VV 106,54*0,15+90,32*0,32+20,13*0,1+11,4*0,1+62,079 110,115

VV 110,115*0,15 16,517

VV ztratné/prořez 15%
VV Součet 126,632

37 K SO 01 - 01.1_p.č.549 Podlahy - ostatní práce spárování silikonem m 138,070  

VV
2,58+5,16*3+5,53*16+5,53+5,16+0,89+1,825+1,875+4,85+1+

2,6*4
138,070

VV Součet 138,070

38 K SO 01 - 01.1_p.č.556

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 4,141  

VV 4,141 4,141

VV Součet 4,141

D 772 Podlahy z kamene -  

39 K SO 01 - 01.1_p.č.557

Kladení dlažby z kamene  do lepidla z nejvýše dvou 
rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve 
skladbě se pravidelně opakujících, tl. přes 30 do 50 
mm

m2 -67,290 -  

VV -67,29 -67,290

VV Součet -67,290

40 M SO01 - 01.1_p.č.559 deska dlažební tryskaná žula 500x500mm tl 20mm m2 -69,982  -  
VV -69,982 -69,982

VV Součet -69,982

41 K SO 01 - 01.1_p.č.560

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 
schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t -4,438 -  

VV -4,438 -4,438

VV Součet -4,438

D 781 Dokončovací práce - obklady  

42 K SO 01 - 01.1_p.č.586 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 32,530  
VV 1,52+17,21+13,8 32,530

VV Součet 32,530

43 M 58124965 hmota nátěrová akrylátová základní penetrační litr 0,976
VV 32,53*0,03 0,976

VV Součet 0,976

44 K 781774253

Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem velkoformátových 
hladkých přes 2 do 4 ks/m2

m2 32,530 7  

VV 32,53 32,530

VV Součet 32,530

45 M R

dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná 
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 2 do 4ks/m2

m2 37,410 8  

VV 32,53 32,530

VV 32,53*0,15 4,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV ztratné/prořez 15%
VV Součet 37,410

46 K SO 01 - 01.1_p.č.587

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 1,255 5

VV 1,255 1,255

VV Součet 1,255

D 783 Dokončovací práce - nátěry  

47 K 783823131

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 1 a 2 akrylátový

m2 276,775 2  

VV 123,235 123,235

VV podhled

VV 5,78*1,2*8 55,488

VV sloupy

VV 25,17*2,41+25,17*1,17+6*1,33+5,03*0,83-(1,2*2,41+1,2*1,1) 98,052

VV poloprůvlaky
VV Součet 276,775

48 K 783827421

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový

m2 276,775 11  

VV 276,775 276,775

VV Součet 276,775

D HZS Hodinové zúčtovací sazby  

49 K HZS1302
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  provádění 
konstrukcí zedník specialista hod 80,000 26  

VV 80 80,000

VV
Detail napojení na fasádu objektu tj. vydlabání tepelné 
izolace, zpětné doplnění a finální povrchová úprava

VV Součet 80,000
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60
Objednatel

Projekt
Datum vydání
Vystavil
Celková cena bez DPH

ANO

NE

ANO

Datum : Podpis :

19.3.2021

Datum : Podpis :

19.3.2021

Datum : Podpis :

19.3.2021

Datum : Podpis :

19.3.2021

Ocenění ke změně č. 60

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.15

Zkrápění požárních rolet

číslo změny
Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01
Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v 
Sokolově
8.3.2021

ALGON, a.s.
58 522,97 Kč                                                               

1
Změnu vyžaduje (označte "x") :

Objednatel Zhotovitel TDI/TDS Jiné
X

2
Důvod  změny (označte "x") :

Snížení ceny Optimalizace projektu       Požadavek úřadů
X

Jiné

3

Popis změny :
Z důvodu aktualizace požadavků závazných norem, nutno doplnit zařízení požárních rolet o systém zkrápění.

4
Vliv na související profese :

Stanovisko - generální projektant :

5
Vliv na harmonogram stavby :

6
Vliv na cenu stavby :

7

Stanovisko - objednatel :

8

Stanovisko - TDI/TDS :

9

10
Stanovisko - zhotovitel :

11

Přílohy : 

1/6



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ: 00259586

Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 DIČ: CZ00259586

Zhotovitel: IČ: 28420403

ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5 DIČ: CZ28420403

Projektant: IČ: 72202327 

Ing.Arch.Václav Zůna, Nemocniční 1897/49,Aš 352 01 DIČ: CZ7412021804

Zpracovatel: IČ: 28420403

ALGON,a.s DIČ: CZ28420403

Poznámka:

Cena bez DPH 58 522,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 58 522,97 15,00% 8 778,45

Cena s DPH v CZK 67 301,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

#ODKAZ!

ZL60 - Požární rolety
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum:

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 Projektant:

Ing.Arch.Václav 
Zůna, Nemocniční 
1897/49,Aš 352 01

Zhotovitel: ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5 Zpracovatel: ALGON,a.s

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 58 522,97

HSV - Práce a dodávky HSV 15 330,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 750,00

    61 - Úprava povrchů vnitřních 595,20

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 221,91

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 744,80

    998 - Přesun hmot 18,21

PSV - Práce a dodávky PSV 43 192,85

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 447,42

    713 - Izolace tepelné 3 293,95

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 33 087,39

      722 - 1 - Požární rolety sesterny 33 087,39

    763 - Konstrukce suché výstavby 4 686,92

    771 - Podlahy z dlaždic 1 518,44

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 158,73

ZL60 - Požární rolety
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum:

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 Projektant:

Ing.Arch.Václav 
Zůna, Nemocniční 
1897/49,Aš 352 01

Zhotovitel: ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5 Zpracovatel: ALGON,a.s

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 58 522,97

D HSV Práce a dodávky HSV 15 330,12

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 750,00

1 K 340231021R

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými 
cihlami plochy přes 0,25 do 1 m2 , tloušťka příčky 140 
mm

kus 3,000

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

D 61 Úprava povrchů vnitřních

2 K 612345211

Sádrová nebo vápenosádrová omítka jednotlivých 
malých ploch  hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 
0,09 m2

kus 6,000

VV 2*3 6,000

VV Součet 6,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce
3 K SO 01 - 01.1_p.č.184 Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 40 mm do 50 

mm tř. C 25/30 m2 0,540

VV 0,7*0,3+0,6*0,3+0,5*0,3 0,540

VV "skladba 3

VV Součet 0,540

4 K SO 01 - 01.1_p.č.188 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 
z polyetylénové fólie m2 0,540

VV 0,7*0,3+0,6*0,3+0,5*0,3 0,540

VV "skladba 3

VV Součet 0,540

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání  

5 K HZS2212
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění 
stavebních instalací instalatér odborný hod 6,000  

VV 6 6,000

VV vyměření prostupů, provedení sond ve stávajících podlahách

VV Součet 6,000

6 K HZS2212
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění 
stavebních instalací instalatér odborný hod 4,000  

VV 4 4,000

VV vypuštění vody z požárního vodovodu objektu
VV Součet 4,000

7 K HZS2212
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění 
stavebních instalací instalatér odborný hod 6,000  

VV 6 6,000

VV
soubor opatření při provádění jádrového vrtání, zakrytí 
konstrukcí, úklid atp.

VV Součet 6,000

8 K HZS1311
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  provádění 
konstrukcí omítkář hod 6,000  

VV 6 6,000

VV
soubor opatření při provádění zazdívání a omítání, zakrytí 
konstrukcí, úklid atp.

VV Součet 6,000

9 K 971033251

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm

kus 3,000

VV 3 3,000

VV 10*10 cm

VV Součet 3,000

10 K 977151127

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm

m 1,000   

VV 0,25*4 1,000

VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot

ZL60 - Požární rolety
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K SO 01 - 01.1_p.č.221

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 0,124

VV 0,124 0,124

VV Součet 0,124

D PSV Práce a dodávky PSV  

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

12 K 711413111

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly 
a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí 
hmotou dvousložkovou bitumenovou

m2 0,540

VV 0,7*0,3+0,6*0,3+0,5*0,3 0,540

13 K 711413121

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly 
a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou 
dvousložkovou bitumenovou

m2 0,400

VV 2*0,2 0,400

VV Součet 0,400

14 K 998711103

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 60 m

t 0,006

VV 0,006 0,006

VV Součet 0,006

D 713 Izolace tepelné  

15 K 722181252

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 30,000  

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

16 K SO 01 - 01.1_p.č.269

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 
m

t 0,007

VV 0,007 0,007

VV Součet 0,007

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod  

D 722 - 1 Požární rolety sesterny  

17 K SO 01- 01.2.4_R Vysazení odbočky na stávajícím potrubí DN 50 soubor 1,000   

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

18 K SO 01- 01.2.4_R1
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované STEELPRESS DN 25 m 12,000  

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

19 K SO 01- 01.2.4_R2
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované STEELPRESS DN 32 m 18,000  

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

20 M SO 01- 01.2.4_R3 T-kus 54/35/54 - STEELPRESS kus 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

21 M SO 01- 01.2.4_R4 T-kus 28/28/28 - STEELPRESS kus 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

22 M SO 01- 01.2.4_R5 redukce 35/28 - STEELPRESS kus 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

23 M SO 01- 01.2.4_R6 přechod závit.vnější 35x5/4" - STEELPRESS kus 2,000

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

24 M SO 01- 01.2.4_R7 přechod závit.vnější 28x1" - STEELPRESS kus 3,000  

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

25 M SO 01- 01.2.4_R8 koleno FF 35-90° - STEELPRESS kus 5,000  

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

26 M SO 01- 01.2.4_R9 koleno FF 28-90° - STEELPRESS kus 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

27 M SO 01- 01.2.4_R10 T-kus 35/28/35 - STEELPRESS kus 1,000 , ,

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

28 M SO 01- 01.2.4_R11 přesuvné hrdlo 54 - STEELPRESS kus 1,000

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1,000

29 K 722232045.GCM
Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1" PN 42 do 
185°C vnitřní závit kus 3,000  5

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

30 K 722232046.GCM
Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 5/4" PN 42 
do 185°C vnitřní závit kus 1,000 8

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

31 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 30,000 0

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

32 K SO 01- 01.2.4_p.č.48 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 30,000  0

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

33 K SO 01- 01.2.4_p.č.51

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,128 6

VV 0,128 0,128

VV Součet 0,128

D 763 Konstrukce suché výstavby  2

34 K 763000000R Demontáž SDK podhledu soubor 1,000   0

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

35 K 763132987

Vyspravení sádrokartonových podhledů nebo podkroví 
plochy jednotlivě přes 1,00 do 1,50 m2 desky tl. 12,5 
mm impregnované H2

kus 3,000  0

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

36 K HZS2172
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění 
stavebních konstrukcí sádrokartonář odborný hod 2,000 0

VV 2 2,000

VV
soubor opatření při provádění oprav podhledů, zakrytí 
konstrukcí, úklid atp.

VV Součet 2,000

37 K SO 01 - 01.1_p.č.318

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,058

VV 0,058 0,058

VV Součet 0,058

D 771 Podlahy z dlaždic  

38 K 771473810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických  lepených 
rovných m 1,600

VV 1+0,3+0,3 1,600

VV Součet 1,600

39 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 0,540

VV 0,7*0,3+0,6*0,3+0,5*0,3 0,540

VV Součet 0,540

40 K 771573911
Opravy podlah z dlaždic keramických  lepených při 
velikosti dlaždic přes 4 do 6 ks/m2 kus 6,000

VV 2*3 6,000

VV Součet 6,000

41 M SO01.1_p.č.544 dodávka dlažba keramická 300/600/9 mm m2 1,500

VV 1,5 1,500

VV Součet 1,500

42 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 0,540

VV 0,7*0,3+0,6*0,3+0,5*0,3 0,540

VV Součet 0,540

43 K 771591115 Podlahy - ostatní práce spárování silikonem m 1,600

VV 1,6 1,600

VV Součet 1,600

44 K 998771103

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,024

VV 0,024 0,024

VV Součet 0,024

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
45 K SO 01 - 01.1_p.č.589 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 

v místnostech výšky do 3,80 m m2 2,420

VV 0,5*0,5*6+1,6*0,2*2+1,4*0,2 2,420

VV Součet 2,420

46 K SO 01 - 01.1_p.č.590
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 2,420

VV 2,42 2,420

VV Součet 2,420

Strana 6 z 6



66
Objednatel

Projekt
Datum vydání
Vystavil
Celková cena bez DPH

ANO

ANO

ANO

Datum : Podpis :

19.3.2021

Datum : Podpis :

19.3.2021

Datum : Podpis :

19.3.2021

Datum : Podpis :

19.3.2021

Ocenění ke změně č. 66

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.15

Recepční pult

číslo změny
Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01
Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v 
Sokolově
9.3.2021

ALGON, a.s.
169 332,61 Kč                                                             

1
Změnu vyžaduje (označte "x") :

Objednatel

X

Zhotovitel TDI/TDS Jiné

2
Důvod  změny (označte "x") :

Snížení ceny Optimalizace projektu       Požadavek úřadů Jiné
X

3

Popis změny :
Přesun dodávky recepčního pultu z mobiliáře do stavební části. Z důvodu kompletace instalačních prací a návazností na 
stavební část objektu.

4
Vliv na související profese :

5
Vliv na harmonogram stavby :

6
Vliv na cenu stavby :

7

Stanovisko -  objednatel :

8

Stanovisko -  TDI/TDS :

9

Stanovisko - generální projektant :

10
Stanovisko -  zhotovitel :

11

Přílohy : 

1/4



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 04.03.2021

Zadavatel: IČ: 00259586

Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 DIČ: CZ00259586

Zhotovitel: IČ: 28420403

ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5 DIČ: CZ28420403

Projektant: IČ:
AVZ Architektonická kancelář,Nemocniční 1897/49,Aš DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 169 332,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 165 307,61 21,00% 34 714,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 204 047,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 04.03.2021

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 Projektant:

AVZ Architektonická 
kancelář,Nemocniční 
1897/49,Aš

Zhotovitel: ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 169 332,61

01.5 - Recepční pult - opláštění konstrukce ohebným SDK, ostatní kce 169 332,61
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sokolov Datum: 04.03.2021

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 Projektant:
AVZ Architektonická 
kancelář,Nemocniční 
1897/49,Aš

Zhotovitel: ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 169 332,61

D 01.5 Recepční pult - opláštění konstrukce ohebným SDK, ostatní kce 169 332,61
9 K R5_1

SDK předstěna, kce cw+uw, deska 2x ohebná 6mm, 
sádrování, broušení, akryl. mb 7,600   0

VV 7,6 7,600
VV Součet 7,600

10 K R5_2
SDK předstěna, kce cw+uw, deska 1x 12,5mm RB, 
sádrování, broušení, akryl. mb 3,000  5

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

11 K 763111772
Příčka ze sádrokartonových desek  Příplatek k cenám 
za rovinnost celoplošné tmelení kvality Q4 m2 10,600  6

VV 7,6+3 10,600
VV Součet 10,600

12 M R5_4 recepční pult - modřín přírodní, lak soubor 1,000   
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 M R5_5 recepční pult -  police na skryté držáky soubor 2,000   
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

14 M R5_6 otvírací díl pultu soubor 1,000   
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K R5_7 Zaměření soubor 1,000   0
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 K R5_8 Montáž soubor 1,000   0
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 M R5_10 ROVINNÝ PLECH CORTEN 2,00 m2 10,800   
VV 10,8 10,800
VV Součet 10,800

18 M R5_11 KONZOLA L 90 kus 200,000  
VV 200 200,000
VV Součet 200,000

19 K R5_12 Montáž opláštění pultu desingnovým plechem soubor 1,000   0
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 K R5_13 Rozvod silno a slaboproudé elektroinstalace soubor 1,000   0
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 K R5_14 ZAMĚŘOVÁNÍ PRO VÝROBU soubor 1,000   0
VV 1 1,000

VV
zaměřování stavby technikem DEKMETAL, TRUHLÁŘSKÁ 
VÝROBA, KCE. SUCHÉ VÝSTAVBY

VV

VV Součet 1,000

22 K R5_15 MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE soubor 1,000   0
VV 1 1,000

VV
vypracování kladečských plánů a detailů stavby v tištěné a 
digitální podobě

VV Součet 1,000

23 K R5_16 DOPRAVA (vč. lakovny), PŘESUN HMOT soubor 1,000   0
VV 1 1,000

VV
dopravy a  přesuny hmot DEKMETAL, TRUHLÁŘSKÁ 
VÝROBA, KCE. SUCHÉ VÝSTAVBY

VV Součet 1,000
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