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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

 

 „Demolice objektů na p.p.č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského, Sokolov“  
 

 

Objednatel:  Město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupený:   Renatou Oulehlovou, starostkou města 

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov 

Číslo účtu:   521391/0100 

(dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  PB SCOM s.r.o. 

Se sídlem:   Radniční 28, 753 01 Hranice 

IČ:    25397087 

DIČ:    CZ 25397087 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18505 

Bankovní spojení:  ČSOB, a. s. 

Číslo účtu:   204716342/0300 

Jednající:  Jiří Pavlištík, jednatel 

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 

 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.12.2020: 

I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.12.2020 smlouvu o dílo č. 361/2020/ORM, jejímž předmětem je 
zhotovení stavby „Demolice objektů na p.p.č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského, Sokolov“ v rámci 
stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „smlouva o dílo“). 
 

2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle 
smlouvy o dílo není nutné provádět některé práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
(díla) a celková hodnota změny (méněprací) nepřekračuje 15% původní hodnoty závazku podle §222 
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

 

 



Ing. 

Lukáš 

Soviar

Digitálně 

podepsal Ing. 

Lukáš Soviar 

Datum: 

2021.08.30 

15:07:38 +02'00'

Renata Oulehlová
Digitální podpis:
01.09.2021
14:35
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II. 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neprovede některé práce sjednané ve smlouvě o dílo, 
jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu méněprací zhotovitele, který tvoří přílohu 
k tomuto dodatku. 

 

2. S ohledem na snížení rozsahu předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále 
dohodly na snížení ceny díla podle čl. VII. odst. VII. 3 smlouvy o dílo o 305.425,00 Kč bez DPH. K 

této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.  
 

Původní cena za dílo:  1.363.769,22 Kč bez DPH 

Cena za dílo vč. snížení:  1.058.344,22 Kč bez DPH 

   

 

III. 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.  
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.  
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho 

podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.  
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 499/22RM/2021 ze dne 

18.8.2021. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha „Změna č.1“. 
 

 

 

V Sokolově dne ……………….            V Hranicích dne …….. 
 

 

 

 

 

 

  

Renata Oulehlová 

starostka města 

 Objednatel 

Ing.Lukáš Soviar 
 zmocněnec společnosti PB SCOM s.r.o. 

 Zhotovitel 

  

 

 
 



Ing. 

Lukáš 

Soviar

Digitálně 

podepsal Ing. 

Lukáš Soviar 

Datum: 

2021.08.30 

15:07:50 +02'00'

Stavba:  Změna č. 1 - Demolice objektů p.p.č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského, Sokolov 

Objednatel: Město Sokolov - 
Zhotovitel: 210 - Tureček Roman Zpracoval: Soviar

Místo: Datum: 04.08.2021

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH

ZL     ZL 01 Méněpráce   -305 425,00 0,00 -64 139,25 -369 564,25

Celkem -305 425,00 0,00 -64 139,25 -369 564,25

Rekapitulace objektů stavby



Stavba:    Demolice objektů p.p.č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského, Sokolov 
Objekt:   ZL 01 Méněpráce

Objednatel:   Město Sokolov
Zhotovitel:   Zpracoval:   Soviar

Místo:   Sokolov Datum:   4. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -305 425,00

01 Odpojení sítí    

1 741213815R2 Odpojení NN   kus -1,000   

2 741213815R3 Odpojení plyn   kus -1,000   

02 Přípravné práce    

3 112151512R

Ořez stromů v blízkosti objektu pro zajištění jejich ochrany, v 
souladu s ČSN 83 9051, včetně likvidace ořezaného 
materiálu   kus -5,000   

04 Přesuny hmot a suti    

4 112101104R

Mechanická ochrana stromů v blízkosti objektu bedněním v. 
2 m, zřízení a odstranění   kus -5,000  

5 564730011

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 8-16 
mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm   m2 -75,000  

6 584121111

Osazení silničních dílců ze železového betonu  s podkladem 
z kameniva těženého do tl. 50 mm jakéhokoliv druhu a 
velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2   m2 -75,000  

7 59381007 panel silniční 3,00x2,00x0,18m   kus -15,000   

-pouze pronájem panelů - dočasná zpevněná plocha   

8 919726123

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná 
hmotnost přes 300 do 500 g/m2   m2 -75,000  

9 997006512

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením přes 100 m do 1 km   t -86,500  

10 997006519

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km...celkem 15 km   t -1 211,000  

11 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce  bez zhutnění   t -86,500

12 997013116R

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 18 do 21 m   t -86,500

13 997013804

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 202   t -1,500   

14 997013807

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 103   t -20,000  

15 997013811

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 201   t -30,000   

16 997013813

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 203   t -5,000   

17 997223845

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 302   t -30,000   

ROZPOČET  



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

05

Likvidace azbestu - čerpáno se souhlasem 
TDI/AD    

18 20R Vybourání materiálů/konstrukcí s obsahem azbestu   t -2,000   

19 21R

Uložení materiálu s obsahem nebezpečných látek do 
vhodných nádob, naložení na dopravní prostředek   t -2,000   

20 22R Dekontaminační komora, OOPP pro práci s azbestem   kpl -1,000   

21 23R Enkapsulační prostředky pro likvidaci azbestu   kpl -1,000   

22 997006512AZB Vodorovná doprava materiálu s obsahem azbestu do 1 km   t -2,000

23 997006519AZB

Vodorovná doprava materiálu s obsahem azbestu na skládku 
s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km...celkem 15 km   t -28,000

24 997013821

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest 
zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 170 605   t -2,000   

94 VRN    

25 012303000R

Geodetické zaměření stavby - zaměření ponechávaných 
podzemních konstrukcí   kpl -1,000   

26 012303000R1

Zpracování geometrických plánů pro zápis do KN, 
součinnost   kpl -1,000   

27 034503000R

Informační tabule na staveništi - formát 600x400mm, 
materiál plast, grafika dle zadání objednatele, D+M   kpl -1,000   

28 042903000R

Legislativní zajištění v případě výskytu azbestu ve stavbě - 
čerpáno se souhlasem TDI/AD   kpl -1,000   

29 091003000R1

Zkrápění suti, demolovaného objektu, další opatření pro 
eliminaci prašnosti   kpl -1,000   

Celkem   -305 425,00


