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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

 

 „Demolice objektu na p.p.č. 2250 v ul. Hornická, Sokolov“  
 

 

Objednatel:  Město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupený:   Renatou Oulehlovou, starostkou města 

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov 

Číslo účtu:   521391/0100 

(dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  PB SCOM s.r.o. 

Se sídlem:   Radniční 28, 753 01 Hranice 

IČ:    25397087 

DIČ:    CZ 25397087 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18505 

Bankovní spojení:  ČSOB, a. s. 

Číslo účtu:   204716342/0300 

Jednající:  Jiří Pavlištík, jednatel 

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 

 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.12.2020: 

I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.12.2020 smlouvu o dílo č. 362/2020/ORM, jejímž předmětem je 
zhotovení stavby „Demolice objektu na p.p.č. 2250 v ul. Hornická, Sokolov“ v rámci stejnojmenné 
veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „smlouva o dílo“). 
 

2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle 
smlouvy o dílo je nutné provést změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
(díla) a celková hodnota změny nepřekračuje 15% původní hodnoty závazku podle §222 odst. 4 a 

50% původní hodnoty závazku podle §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

 



Ing. 

Lukáš 

Soviar

Digitálně 

podepsal Ing. 

Lukáš Soviar 

Datum: 

2021.08.30 

15:02:55 +02'00'

Renata Oulehlová
Digitální podpis:
01.09.2021 14:36
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II. 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve 
smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu víceprací a méněprací 
zhotovitele, který tvoří přílohu k tomuto dodatku. 
 

2. S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále 
dohodly na snížení ceny díla podle čl. VII. odst. VII. 3 smlouvy o dílo o 415.171,49 Kč bez DPH. K 

této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.  
 

Původní cena za dílo:  1.892.001,22 Kč bez DPH 

Cena za dílo vč. snížení:  1.476.829,73 Kč bez DPH 

   

 

III. 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.  
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.  
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho 

podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.  
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 500/22RM/2021 ze dne 

18.8.2021. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha „Změna č.1“. 
 

 

 

V Sokolově dne ……………….            V Hranicích dne …….. 
 

 

 

 

 

 

.......................................... .......................................... 

Renata Oulehlová 

starostka města 

 Objednatel 

Ing.Lukáš Soviar 
 zmocněnec společnosti PB SCOM s.r.o. 

 Zhotovitel 

  

 

 
 

 



Ing. 

Lukáš 

Soviar

Digitálně 

podepsal Ing. 

Lukáš Soviar 

Datum: 

2021.08.30 

15:04:02 +02'00'

Stavba: Demolice objektu p.p.č. 2250 v ul. Hornická, Sokolov

Objednatel: Město Sokolov - 
Zhotovitel: 210 - Tureček Roman Zpracoval: Soviar

Místo: Datum: 04.08.2021

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH

ZL 01a     ZL 01 Méněpráce   -625 188,48 0,00 -131 289,58 -756 478,06

ZL 01b     ZL 01 Vícepráce   210 016,99 0,00 44 103,57 254 120,56

Celkem -415 171,49 0,00 -87 186,01 -502 357,50

Rekapitulace objektů stavby



Stavba:   Demolice objektu p.p.č. 2250 v ul. Hornická, Sokolov
Objekt:   ZL 01 Méněpráce

Objednatel:   Město Sokolov
Zhotovitel:   Zpracoval:   Soviar

Místo:   Sokolov Datum:   4. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -625 188,48

01 Odpojení sítí    

1 741213815R2 Odpojení NN   kus -1,000   

02 Přípravné práce    

2 112151512R

Ořez stromů v blízkosti objektu pro zajištění jejich ochrany, v 
souladu s ČSN 83 9051, včetně likvidace ořezaného 
materiálu   kus -4,000   

3 941111122

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky 
tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m   m2 -180,000  

4 941111222

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -
1122 ... max 90 dnů   m2 -16 200,000  

5 941111822

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s 
podlahami  s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky 
tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m   m2 -180,000  

6 944111111

Montáž ochranného zábradlí trubkového  na vnějších volných 
stranách objektů odkloněného od svislice do 15°   m -50,000  

7 944111211

Montáž ochranného zábradlí trubkového  Příplatek za první a 
každý další den použití zábradlí k ceně -1111 ... max 90 dnů   m -4 500,000  

8 944111811

Demontáž ochranného zábradlí trubkového  na vnějších 
volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°   m -50,000  

9 944511111

Montáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken   m2 -180,000  

10 944511211

Montáž ochranné sítě  Příplatek za první a každý další den 
použití sítě k ceně -1111 ... max 90 dnů   m2 -16 200,000  

11 944511811

Demontáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken   m2 -180,000  

92 03 Oprava sousedního objektu    

12 944111111

Montáž ochranného zábradlí trubkového  na vnějších volných 
stranách objektů odkloněného od svislice do 15°   m -110,000  

13 944111211

Montáž ochranného zábradlí trubkového  Příplatek za první a 
každý další den použití zábradlí k ceně -1111 ... max 90 dnů   m -3 300,000  

14 944111811

Demontáž ochranného zábradlí trubkového  na vnějších 
volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°   m -110,000  

03 SKS    

15 310279842R

Zazdívka otvorů ve zdivu nepálenými tvárnicemi  plochy přes 
1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 500 mm   m3 -1,080   

16 612315302 Vápenná omítka štuková   m2 -2,480  

ROZPOČET  



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

17 622135092

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch  
tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých 
dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou 
cementovou stěn   m2 -780,000  

18 622321141R

Omítka vápenocementová vnějších ploch  nanášená ručně, 
minerální štuková tl. 3mm   m2 -125,000  

19 622381021R1 Bosáž v místě ukončení soklu   m -10,000  

20 622635041R

Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou  
včetně vysekání a vyčištění spár stěn, v rozsahu opravované 
plochy do 100 %   m2 -195,000  

21 631312141

Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem  s 
dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách   m3 -4,000   

22 741420901

Vyrovnání stávajících svodových vodičů hromosvodů - 
převěšení, včetně kotevních prvků   m -15,000

23 967042714R

Odřezání přizdívky přes dilateční spáru ručně, s opatrností, 
tl. 450mm, přesah 150mm   m -25,000   

24 977312114R Prořez dilatační spáry v místě stropů/podlah, tl. 500mm   m -39,200  

04 Přesuny hmot a suti    

25 564730011

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 8-16 
mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm   m2 -180,000  

26 584121111

Osazení silničních dílců ze železového betonu  s podkladem 
z kameniva těženého do tl. 50 mm jakéhokoliv druhu a 
velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2   m2 -180,000  

27 59381007 panel silniční 3,00x2,00x0,18m   kus -35,000   

-pouze pronájem panelů - dočasná zpevněná plocha   

28 919726123

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná 
hmotnost přes 300 do 500 g/m2   m2 -180,000  

29 997006512

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením přes 100 m do 1 km   t -44,000  

30 997006519

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km...celkem 15 km   t -616,000

31 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce  bez zhutnění   t -44,000

32 997013116

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 18 do 21 m   t -44,000

33 997013804

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 202   t -1,000   

34 997013807

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 103   t -15,000  

35 997013811

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 201   t -20,000   

36 997013813

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 203   t -5,000   

37 997223845

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 302   t -3,000   

05 Dokončovací práce    

38 113107141

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm   m2 -2,000

39 20R Vybourání materiálů/konstrukcí s obsahem azbestu   t -2,000   



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

40 21R

Uložení materiálu s obsahem nebezpečných látek do 
vhodných nádob, naložení na dopravní prostředek   t -2,000   

41 22R Dekontaminační komora, OOPP pro práci s azbestem   kpl -1,000   

42 23R Enkapsulační prostředky pro likvidaci azbestu   kpl -1,000   

43 572340112

Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění 
tl. přes 50 do 70 mm   m2 -7,500   

44 997006512AZB Vodorovná doprava materiálu s obsahem azbestu do 1 km   t -2,000

45 997006519AZB

Vodorovná doprava materiálu s obsahem azbestu na skládku 
s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km...celkem 15 km   t -28,000

46 997013821

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest 
zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 170 605   t -2,000   

94 VRN    

47 012303000R

Geodetické zaměření stavby - zaměření ponechávaných 
podzemních konstrukcí   kpl -1,000   

48 012303000R1

Zpracování geometrických plánů pro zápis do KN, 
součinnost   kpl -1,000   

49 034503000R

Informační tabule na staveništi - formát 600x400mm, 
materiál plast, grafika dle zadání objednatele, D+M   kpl -1,000   

50 041903000

Statický dozor na stavbě - zajištění aktualizace řešení v 
případě zjištění nových skutečností   kpl -1,000   

51 042903000R

Legislativní zajištění v případě výskytu azbestu ve stavbě - 
čerpáno se souhlasem TDI/AD   kpl -1,000   

52 091003000R1

Zkrápění suti, demolovaného objektu, další opatření pro 
eliminaci prašnosti   kpl -1,000   

Celkem   -625 188,48



Stavba:   Demolice objektu p.p.č. 2250 v ul. Hornická, Sokolov
Objekt:   ZL 01 Vícepráce

Objednatel:   Město Sokolov
Zhotovitel:   Zpracoval:   Soviar

Místo:   Sokolov Datum:   4. 8. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   210 016,99

92 03 Oprava sousedního objektu    

1 621211011

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm   m2 6,500  

2 28375945 deska EPS 100 fasádní ?=0,037 tl 50mm   m2 12,155

3 621531011

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů   m2 5,500

4 622211001

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm   m2 39,000  

5 28375941 deska EPS 100 fasádní ?=0,037 tl 10mm   m2 47,736

6 622211001

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm   m2 39,000  

7 28375942 deska EPS 100 fasádní ?=0,037 tl 20mm   m2 47,736

8 622211011

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm   m2 58,500  

9 28375945 deska EPS 100 fasádní ?=0,037 tl 50mm   m2 71,603  

10 622211011

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm   m2 68,250  

11 28375948 deska EPS 100 fasádní ?=0,037 tl 80mm   m2 83,538  

12 622211021

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 mm   m2 68,250  

13 28375950 deska EPS 100 fasádní ?=0,037 tl 100mm   m2 83,538  

14 622211021

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 mm   m2 19,500  

15 28375980 deska EPS 100 fasádní ?=0,037 tl 120mm   m2 23,868  

16 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených   m 61,000  

17 63127416

profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm 
pro ETICS   m 80,063  

18 622531011

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších stěn   m2 175,500  

19 978027112 Odstranění cementových omítek na ostatních plochách   m2 27,000  

20 981511112

Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným 
rozebíráním   m3 0,650

21 981511114

Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným 
rozebíráním   m3 1,500   

94 Zateplení soklu    

22 622211031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm   m2 23,000  

23 28376019

deska perimetrická fasádní soklová 150kPa ?=0,035 tl 
140mm   m2 29,325  

95 Vícepráce - ostatní    

24 977211124 Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl do 520 mm   m 7,000   

ROZPOČET  



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

25 962023391

Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC 
přes 1 m3   m3 3,000  

26 950001 Zajištění el. sloupku OSB deskami   kpl 1,000   

27 950002R Zhotovení stříšek z Pz plechu   kpl 1,000   

28 950003R Statická zatěžovací zkouška   kpl 1,000   

Celkem   210 016,99


