
Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo

Implementace integrace PROXIO s ESSL
dle NSESSS

Číslo smlouvy dle zhotovitele: MS-036/18

Číslo smlouvy dle objednatele: SML/422/2018/OKT

MARBES CONSULTING s.r.o.
se sídlem : Brojova 16, 326 00 Plzeň
zapsána : v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,

vložka 8963
zastoupená ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti
IČ 25212079
DIČ CZ25212079
Bank. spojení UniCredit Bank Plzeň, č. učtu

(dále jen „zhotovitel”)

a

město Sokolov
se sídlem : Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupené : Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ : 00259586
DIČ : CZ00259586
Bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Sokolov, číslo účtu
Datová schránka: 6xmbrxu

(dále jen „objednatel”)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany” nebo též jednotlivě jen
„Smluvní strana”)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746
odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ Občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník”),
tento dodatek smlouvy (dále jen „Dodatek smlouvy” nebo „Dodatek”).



Dodatek Č. 6 Smlouvy o dílo: Implementace integrace Proxio s ESSL dle NSESSS

L ÚČEL DODATKU
1.1. Smluvní strany se dohodly na pozastavení plnění Smlouvy o dílo

Implementace integrace PROXIO s ESSL dle NSESSS č. MS-036/18 na
straně Zhotovitele č. SML/422/2018/OKT na straně Objednatele (dále jen
Smlouva) ze dne 30. 11. 2018 ve znění tohoto Dodatku č. 6.

1.2. Účelem tohoto dodatku je pozastavení plnění předmětu Smlouvy. Obě strany
oboustranně odsouhlasily pozastavení plnění Smlouvy z důvodu očekávané
novely NSESSS. která by měla přinést zefektivnění celé integrace,
zjednodušení procesů a zapracování zásadních uživatelských připomínek.

2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně znění Přílohy č. 3 Termíny plnění

Smlouvy dle akceptované analýzy. Příloha č. 3 Smlouvy bude nahrazena
Přílohou ve znění dle tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že
tuto dohodu smlouvy uveřejní podle předchozí věty objednatel.

3.2. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy a ostatních dodatků se tímto nemění.
3.3. Nedílnou součást Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Nové znění Přílohy č. 3 Termíny plnění

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly,
že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle,
určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují svým podpisem

3.5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které obdrží Objednatel i
Zhotovitel.

3.6. Dodatek smlouvy schválila Rada města Sokolova dne 8.9.2021 č. usnesení
510/25RM/2021.
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Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo: Implementace integrace Proxio s LiSSI. dle NSF.SSS

Zhotovitel Objednatel

V I/Zas'i__________dneÍS . ť-'7. 2021 V dne li.(T). 2021

Za MARBES CONSULTING s.r.o: Za město Sokolov:

Ing. Miroslav Dvořák
jednatel

Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

©
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Dodatek e. 6 Smlouvy o dílo: Implementace integrace Proxio s FSSL die NSESSS \

Příloha č. 1 dodatku
Příloha č. 3 smlouvy
Termín plnění

Plnění předmětu této Smlouvy bude pozastaveno nejpozději do 30. 11. 2022. K tomuto
termínu bude smluvně stvrzen harmonogram projektu a potvrzen rozsah plnění pro
dokončení Implementace integrace PROXIO s ESSL dle NSESSS.
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