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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku) 
 

 

„Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov“ 

 

 

Objednatel:  Město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupený:   Renatou Oulehlovou, starostkou města 

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov 

Číslo účtu:   521391/0100 

(dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  SEADON s.r.o. 

Se sídlem:   Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín 

IČO:    28601505 

DIČ:    CZ28601505 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34082 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu:   2110065912/2700 

Jednající:  Ing. Petr Dohnal 

 (dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 

  

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 03. 03. 2022: 

I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 03. 03. 2022 smlouvu o dílo č. SML/43/2022/ORM, jejímž předmětem 
je zhotovení stavby „Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov“ (dále jen „smlouva o 
dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smluvní 
strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno. 

2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo 
je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst. 1, a naopak neprovádět 
některé práce (tzv. méněpráce), které byly původně předmětem smlouvy o dílo, a které jsou popsány 
v čl. II. odst. 2. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací a méněprací podle předchozí 
věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní 
veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o 
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podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

 

II. 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neprovede pro objednatele práce sjednané ve smlouvě o 
dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu méněprací zhotovitele, který 
tvoří přílohu k tomuto dodatku. 

2. S ohledem na zmenšení předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na 
snížení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.4 smlouvy o dílo o 77.255,48,- Kč bez DPH, tj. celková 
cena díla se z původní částky 6.775.044,80 Kč bez DPH sjednává ve výši 6.697.789,32 Kč bez DPH.  

K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu. 

 

III. 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.  
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.  
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho 
podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.  
4. Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana 
obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.  
5. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 1406/ORM/RM/2022 ze dne 

02. 05. 2022. 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: 

 

- Změnový list víceprací - položkový rozpočet 
 

 

 

 

v Sokolově              v        
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Objednatel Zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

 



Sokolov
, ,Plochá střecha zimního stadionu v areálu BaníkSokolov'

Smlouva č. SML/43/2022/ORM, dodatek č. 1

Návrh změnového listu: 6.1
Názevdí a: .Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov'
Místo stavby Boženy Němcové 22B7, 356 01 Sokolov
Objednatel: Město Sokolov
Zhotovitel: SEADONs.r.o._____________________________________

Pol.ó. Kód | PopB | MJ | | J-čerta [CZK| | Cena celkem (CZKJ

Stavem část
- 417351115 Zřízení bedněnízužujících věnců m2 66.000 43006 -28385,28 nebude se provádětv rozsahu D - nahrazeno Doložkou X-006aX-007=Vicepráce
2 417351116 Odstraněnibednění ztužujicich věnců m2 66,000 9728 -6420,48 nebude se provádětv rozsahu D - nahrazenopoložkouX-006aX-007-Vicepráce
3 417361821 Vyztuž ztužujicich pásů avěnců betonářskouocelí 10 506 ? 0,741 52 94080 -39229,13 nebude se provádětv rozsahu D - nahrazenopoložkouX-006aX-007 - Vicepráce
4 004-X1 Navrtáni smykověvýztuže do zdva m 220,000 21440 -47 168,00 nebude se provádětv rozsahu D - nahrazenopoložkouX-006aX-007 - Vicepráce
S 417321414 Zužující pásy a vlnce zeŽBtř.C20/25 m3 18,000 3 35104 -60318,72 nebude se provádětv rozsahu D - nahrazenopoložkouX-006aX-007 - Vicepráce
6 622142001 Potaženiwějšlch stěn skloirláknitýmpletivemvtlačeným do tenkovrstvé

hmoty m2 36,000 230,40 -8294.40 nebudese provádětv rozsahu D - nahrazenopoložkouX-006aX-007 = Vicepráce
35 712331111 Provedeni povlakověkrytinystřech do 10* podkladní vrstvy pásyna

sucho s&molepld m2 46,033 9006 -4 183,49 nebude se provádětv rozsahu
podldadnl za studená samolepicí pószS&Smodifkovanětio asfaltu,

37 62856007.IR hornípovrchzespeciálnispalné fólie, přesahy krytystahovací folií, nosná
vložka spřažená. spodnípovrch zestahovací folie, propustnostvodní m2 55240 175,10 -9672,71 nebude se provádětv rozsahu
páryp - 20.000, i. 3mm

39 712-X6 Ukotveni samdepldho pásu bodovým mechancfcýmkotvením 4ks/m2 m2 46,033 4045 -1861,95 nebude se provádětv rozsahu stanoveném ce 3oC

40 712341559
Provedeníporiakovekrybnystřech do KTpásyNAIPpritavenimv plné m2 46,033 17024 -7836.60 nebude se provádětv rozsahu stanoveném deSoD
pás asfaltový natavtelnýmodifikovaný SBS B 5,2mm s retardéryhoření.

41 6285501B BROOF(t3)svložkou zepolyesterové rohožea hrubozmným bodlčným m2 55240 188,16 -10393.92 nebude se provádětv rozsahu stanoveném deSoD
KKyoem na horním povrchu

45 713131143
Montáž izolacetepelnéstěn a základu lepením celoplošné vkombnacis
mechanickým kotvením rohoží,pásu, dilcíi, desek m2 22223 7040 -1564.49 nebude se provádětv rozsahu stanoveném deSoD

46 28375938 deskaEPS 70 fasádní >=0,039 ť 10Omtn m2 24,445 17506 •4266,71 nebude se provádětv rozsahu stanoveném deSoD
deskaEPS 150 - tepelná izolacez pěnového polystyrenu, napětí v tlaku

46 26375915 při 10 % defotmaeimin 150 KPa, faktor dfúzního odporu p = 30 - 70.
třída reakce na oheň E. návrhovýsoučinitel tepelnévodivostí ku = 0.035 m2 1 947,750 2608 -52355,52 změna do.štíty EPS 1505-sníženíBoušťkyo 1Qmm

49 28376514 deska izolační PIRsoboustrannou kompozitní folií s hliníkovou vložkou
l2D0x2400x8Oinm m2 87,150 507,62 -44239,29 nebude se provádět - PIR izolace

53 713141212 Montáž izolace tepelně střech plechých lepenénizkeexpanzní IPUR)
pěnou atikový klín m 210,000 1920 -4032,00 nebude se provádět - atikové klíny

54 63152005 klín atkovýpřechodnýminerální plochých střech II SCxSQmm m 220,500 3928 •0661,95 nebude se provádět - aťkové klíny
5! 721233111ft D*M PVC střešnívpusťĚ 60 mm s integrovanoumanžetou ,

mechanické kotvení + PVC zácytný koš KS 10,000 4 008,96 -40089,60 nebude se provádětv rozsahu stanoveném deSoD - nahrazenopoložkouX-002 až X0O4 = Vicepráce

65 762-X1 D*M Vyztuženivodovzdornou pfeklzkcu B. 15mm vc. mechanického
ukotveni šrouby m2 19,000 89006 -16926,72 nebude se provádětv rozsahu stanoveném deSoD - vyztuženivmislézměnyUouštkytepelné dolacevmístězaatikovéhožlabu

69 764214608 Oplechování horních ploch a atk beznohu z Pzs povrch úpravou m
mechanickykotvené rš250mm 220000 6202 -13 754,40 oplechování smenši r.š. než bylo uvažovánodeSoD
Demontáž, -skadnem ascetna nemaž src-jčcvanéocelově lávky

75 767-X2 (zábradlí+ pochozí ocelový rošt š. 1 moboustranně podepřený nosníky
HEB100)

~ 165,000 20400 -33 792,00 nebude provedena zpětná mcntážocelové lávky-viz. jednání investora sestavbyvedoucímfirmy3eadons.ro.

Méněpráce celkem | -443 467.441

Pd.č. | Kód | Popa | MJ | | -IcenajCZK] | Cenacelkem (CZK)

Stavební část
deska EPS 150 - tepelná izolace zpěnovéhopolystyrenu, napět!v tlaku

— 28375915 při 10 % deformacimn 150 KPa. fakta-dfúzního odporu p = 30 - 70,
třída reakcena oheň E. návrhový součinitel tepelnévodivosti ku = 0.035 87,150 29508 25 768,51 cenadle SoD -navýšení n lvi EPS I50S vmístězaatkového žlabu, změna tloušťky EPS 150S.ce

tepelná žolacezminerálníchvláken napětívBaku při 10% deformaci
50 713-xl min.40 / 50 KPa. faktordifúzněnodporu p = 1, třída reakcena oheň 174000 17102 29895,94 cenadle SoD -navýšení množství 2x30mm minerálnívatyvmístězaatikovéhožlabu

A1 .návrhovýsoučinitel tepelné vodivosti >u =0.039W m-l -K-1 tl. 30mm

51 713141331 Montáž izolacetepelné střechplochých lepené za studená zplna. m2 422000 72,96 30032,90 doplnění spádových klínů vmistezaatikovéhožlabu- rozhánécich klínů
klín izolačníz pěnového polystyrenu EPS 150 spádoyý-spádovávrstva 1-

52 20376142 5% z pěnového polystyrenu napětívtlaku pr IQ %deformacimin. 150
KPa. foktordfizni-o odporu j = 30 -70. žida reakcena oheň E. - 36225 3 09700 116405,14 doplnění spádových klínů vmistezaatikovéhožlabu- rozhánécich klínů
návrhový součintel tepelné vodmsti ku = 0,035W, tloušťka od 20mm

X-Ů02 721239114 Montážstřešního vtoku svislýodtok doDN ISOostaoni typ kS 10,000 61Ů0Ů 610O.ÚO ta původní střešní vpusti - položkac.57 - položka dle programu t
X-003 56231106 vtok střešnísvslýsmanžetou pro asfaltovou hydroizoiaci plochých

střechDN 75, DN 110.DN 125. DN 160 ks 10000 3 39000 33900,00 ta původní střešní vpusti - položkao.57 - položka dle programu t

X-004 TWTTWWV220BIT NástavecTQPWETTWNv220 BIT, provýšku tepelné izolace40-220 ks 10000 1 89000 16900,00 ta původní střešní vpusti - položkao.57 - položka dle programu t

X-005 713131143 Montáž izolacetepelnéstěn azákladu lepením celoplošně vkombnacis
mechanickým kotvením rohoží,pásu, dílců, desek m2 88000 7040 6195,20 ta položky & I-6 -cena převzataz položkyč.45

X-006 28375938 česka EPS 70 fasádní k=0.039 B 150mm m2 96000 263,04 25462,27 ta položky & I-6 -cenavypočtenapřímou úměrouk tl.10Qmm

X-007 764202134 Montážoplechování rovné okapové hrany m 220000 17100 37620,00 uvá položka, nebylazahrnutavSoD, položkade programu Kros
X-006 13814193 c-lech hladkýPz jakost EN 10143 tl 1mm tabule, cena75300kótuna : 0440 75 30000 33132,00 svá položka, nebyla zahrnutavSoD. položkade programu Kros

Vicepráce celkem

-77 255,48 Kč

Pozn č.1 - Uvedené ceny jsou bez DPH

3/3

Sokolov
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Návrh změnového listu: 6.1

Název dí a: 
Místo stavby 
Objednatel: 
Zhotovitel:

.Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov' 
Boženy Němcové 22B7, 356 01 Sokolov 
Město Sokolov
SEADONs.r.o._____________________________________

Pol.ó. Kód | PopB | MJ | | J -čerta [CZK| | Cena celkem (CZKJ

Stavem část
- 417351115 Zřízení bednění zužujících věnců m2 66.000 43006 -28385,28
2 417351116 Odstraněni bednění ztužujicich věnců m2 66,000 9728 -6420,48
3 417361821 Vyztuž ztužujicich pásů a věnců betonářskou ocelí 10 506 ■ 0,741 52 94080 -39229,13
4 004-X1 Navrtáni smykově výztuže do zdva m 220,000 21440 -47 168,00
S 417321414 Zužující pásy a vlnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 18,000 3 35104 -60318,72

6 622142001 Potaženi wějšlch stěn skloirláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé
hmoty m2 36,000 230,40 -8294.40

35 712331111 Provedeni povlakově krytiny střech do 10* podkladní vrstvy pásy na 
sucho s&molepld m2 46,033 9006 -4 183,49

37 62856007.IR
podldadnl za studená samolepicí pószS&S modifkovanětio asfaltu, 
horní povrch ze speciál ni spal né fólie, přesahy kryty stahovací folií, nosná 
vložka spřažená. spodní povrch ze stahovací folie, propustnost vodn í 
páry p - 20.000, i. 3mm

m2 55240 175,10 -9672,71

39 712-X6 Ukotveni samdepldho pásu bodovým mechancfcým kotvením 4ks/m2 m2 46,033 4045 -1861,95

40 712341559 Provedení poriakovekrybny střech do KTpásyNAIPpritavenim v plné m2 46,033 17024 -7836.60

41 6285501B
pás asfaltový natavtelný modifikovaný SBS B 5,2mm s retardéry hoření. 
BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozmným bodl čným
KKyoem na horním povrchu

m2 55240 188,16 -10393.92

45 713131143 Montáž izolace tepelné stěn a základu lepením celoplošné v kombnacis 
mechanickým kotvením rohoží, pásu, dilcíi, desek m2 22223 7040 -1564.49

46 28375938 deska EPS 70 fasádní >=0,039 ť 10Omtn m2 24,445 17506 •4266,71

46 26375915
deska EPS 150 - tepelná izolace z pěnového polystyrenu, napětí v tlaku 
při 10 % defotmaei min 150 KPa, faktor dfúzního odporu p = 30 - 70. 
třída reakce na oheň E. návrhový součinitel tepelné vodivostí ku = 0.035 m2 1 947,750 2608 -52355,52

49 28376514 deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní folií s hliníkovou vložkou 
l2D0x2400x8Oinm m2 87,150 507,62 -44239,29

53 713141212 Montáž izolace tepelně střech plechých lepené nizkeexpanzní IPUR) 
pěnou atikový klín m 210,000 1920 -4032,00

54 63152005 klín atkový přechodný minerální plochých střech II SCxSQmm m 220,500 3928 •0661,95

5 ! 721233111ft D*M PVC střešní vpusť Ě 60 mm s integrovanou manžetou , 
mechanické kotvení + PVC zácytný koš KS 10,000 4 008,96 -40089,60

65 762-X1 D*M Vyztuženi vodovzdornou pfeklzkcu B. 15mm vc. mechanického 
ukotveni šrouby m2 19,000 89006 -16926,72

69 764214608 Oplechování horních ploch a atk bez nohu z Pzs povrch úpravou 
mechanicky kotvené rš 250 mm

m 220000 6202 -13 754,40

75 767-X2
Demontáž, -skadnem ascetna nemaž src-jčcvané ocelově lávky 
(zábradlí + pochozí ocelový rošt š. 1 m oboustranně podepřený nosníky 
HEB100) ~ 165,000 204 00 -33 792,00

D - nahrazeno Doložkou X-006 a X-007 = Vicepráce 
D - nahrazeno položkou X-006 a X-007 - Vicepráce 
D - nahrazeno položkou X-006 a X-007 - Vicepráce 
D - nahrazeno položkou X-006 a X-007 - Vicepráce 
D - nahrazeno položkou X-006 a X-007 - Vicepráce 

D - nahrazeno položkou X-006 a X-007 = Vicepráce

nebude se provádět v rozsahu 
nebude se provádět v rozsahu 
nebude se provádět v rozsahu 
nebude se provádět v rozsahu 
nebude se provádět v rozsahu 

nebude se provádět v rozsahu 

nebude se provádět v rozsahu

nebude se provádět v rozsahu

nebude se provádět v rozsahu stanoveném c e 3oC 

nebude se provádět v rozsahu stanoveném de SoD

nebude se provádět v rozsahu stanoveném de SoD

nebude se provádět v rozsahu stanoveném de SoD 

nebude se provádět v rozsahu stanoveném de SoD

změna do. štíty EPS 1505-sníženíBoušťkyo 1Qmm

nebude se provádět - PIR izolace 

nebude se provádět - atikové klíny 

nebude se provádět - aťkové klíny

nebude se provádět v rozsahu stanoveném de SoD - nahrazeno položkou X-002 až X0O4 = Vicepráce

nebude se provádět v rozsahu stanoveném de SoD - vyztuženi v mislé změny Uouštky tepelné dolace v místě zaatikového žlabu

oplechování s menši r.š. než bylo uvažováno de SoD

nebude provedena zpětná mcntáž ocelové lávky-viz. jednání investora se stavbyvedoucím firmy 3eadons.ro.

Méněpráce celkem | -443 467.441

Pd.č. | Kód | Popa | MJ | | -IcenajCZK] | Cena celkem (CZK)

Stavební část

— 28375915
deska EPS 150 - tepelná izolace z pěnového polystyrenu, napět! v tlaku 
při 10 % deformaci mn 150 KPa. fakta- dfúzního odporu p = 30 - 70, 
třída reakce na oheň E. návrhový součinitel tepelné vodivosti ku = 0.035 87,150 29508 25 768,51

50 713-xl
tepelná žolace z minerálních vláken napětí v Baku při 10 % deformaci 
min. 40 / 50 KPa. faktor difúzněn odporu p = 1, třída reakce na oheň
A1 .návrhový součinitel tepelné vodivosti >u = 0.039 W m-l -K-1 tl. 30mm

174000 17102 29895,94

51 713141331 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studená zplna. m2 422000 72,96 30032,90

52 20376142
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádoyý-spádová vrstva 1 - 
5 % z pěnového polystyrenu napětí v tlaku pr IQ % deformaci min. 150 
KPa. foktor dfizni-o odporu j = 30 - 70. žida reakce na oheň E. 
návrhový součin tel tepelné vod msti ku = 0,035 W, tloušťka od 20mm

- 36225 3 09700 116405,14

X-Ů02 721239114 Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN ISOostaoni typ kS 10,000 61Ů0Ů 610O.ÚO

X-003 56231106 vtok střešní svslý s manžetou pro asfaltovou hydroizoiaci plochých
střech DN 75, DN 110. DN 125. DN 160 ks 10000 3 39000 33900,00

X-004 TWT TWWV220BIT Nástavec TQPWET TWN v220 BIT, pro výšku tepelné izolace 40-220 ks 10000 1 89000 16900,00

X-005 713131143 Montáž izolace tepelné stěn a základu lepením celoplošně v kombnaci s
mechanickým kotvením rohoží, pásu, dílců, desek m2 88000 7040 6195,20

X-006 28375938 česka EPS 70 fasádní k=0.039 B 150mm m2 96000 263,04 25462,27
X-007 764202134 Montáž oplechování rovné okapové hrany m 220000 17100 37620,00
X-006 13814193 c-lech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1 mm tabule, cena 75300kótuna : 0440 75 30000 33132,00

cena dle SoD - navýšení n lvi EPS I50S v místě zaatkového žlabu, změna tloušťky EPS 150S.ce

cena dle SoD - navýšení množství 2x30mm minerální vaty v místě zaatikového žlabu 

doplnění spádových klínů vmistezaatikovéhožlabu - rozhánécich klínů 

doplnění spádových klínů vmistezaatikovéhožlabu - rozhánécich klínů

ta původní střešní vpusti - položka c.57 - položka dle programu t 

ta původní střešní vpusti - položka o.57 - položka dle programu t 

ta původní střešní vpusti - položka o.57 - položka dle programu t 

ta položky & I -6 - cena převzata z položky č.45 

ta položky & I -6 - cena vypočtena přímou úměrou k tl. 10Qmm 
uvá položka, nebyla zahrnuta v SoD, položka de programu Kros 
svá položka, nebyla zahrnuta v SoD. položka de programu Kros

Vicepráce celkem

-77 255,48 Kč

Pozn č.1 - Uvedené ceny jsou bez DPH
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