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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku) 
 

 

„Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Svatopluka Čecha, p. p. č. 306 a 307, k. ú. Sokolov“ 

 

 

Objednatel:  Město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupený:   Renatou Oulehlovou, starostkou města 

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov 

Číslo účtu:   521391/0100 

(dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

 

Zhotovitel:  MORKUS Morava s.r.o. 

Se sídlem:   Lazníky 163, 751 25 Veselíčko  

IČ:    27848485 

DIČ:    CZ27848485  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem, oddíl C, vložka 43420 

Bankovní spojení:  Československá obchodní banka 

Číslo účtu:   264828282/0300 

Jednající:  David Morkus  

 (dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 

 

  

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 09. 2021: 

I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 09. 2021 smlouvu o dílo č. SML/246/2021/ORM, jejímž předmětem 
je zhotovení stavby „Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Sv. Čecha, p. p. č. 306 a 307, 
k. ú. Sokolov“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné 
zakázky na stavební práce. Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 20. 05. 2022, kdy 
předmětem dodatku bylo zúžení předmětu smlouvy o dílo o tzv. méněpráce a tomu odpovídající 
snížení ceny díla. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 mění tak, jak 
je níže uvedeno. 
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2. Po uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo smluvní strany zjistily, že vzhledem k dalším 
neplánovaným stavebním pracím, které vzejdou z posouzení stavu objektu č. p. 1372 nebudou 
provedeny některé práce (tzv. méněpráce), které objednatel nemohl předvídat, přičemž tyto práce 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky (díla) a celková hodnota změny (méněprací) 
neprovedených na základě tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo nepřekračuje limit pro nadlimitní 
zakázku a je nižší než 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

 

II. 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neprovede pro objednatele práce sjednané ve smlouvě 
o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu méněprací zhotovitele, který 
tvoří přílohu k tomuto dodatku. 

2. S ohledem na zmenšení předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na 
snížení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.3 smlouvy o dílo o 168.610,21 Kč bez DPH, tj. celková 
cena díla se z původní částky 3.462.448,68 Kč bez DPH sjednává ve výši  2.776.382,24 Kč bez 

DPH.  

K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu. 

 

III. 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.  
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.  
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho 
podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.  
4. Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana 
obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.  
5. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 551/19RM/2022 ze dne 18. 07. 

2022  

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: 

 

- Změnový list víceprací - položkový rozpočet 
 

 

v Sokolově dne ……………….            v …………….     dne …….. 
 

 

 

 

Renata Oulehlová 

starostka města 

 

 

 

 

David Morkus 

jednatel společnosti 

.......................................... .......................................... 

Objednatel Zhotovitel 

 



ZMĚNOVÝ LIST č.02
NÁZEV STAVBY:

„Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Svatopluka
Čecha, p. p. č„ 306 a 307, k. ú. Sokolov"

STUPEN PD: 

Stavební povolení

Zhotovitel:
MORKUS Morava s.r.o. ,Se sídlem: Lazníky 163, 751 25 Veselíčko
IČ: 27848485 DIČ: CZ27848485

Dotační číslo: 117D081000506

Objednatel:

Město Sokolov, Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 00 259 586 DIČ: CZ 00259586

Smlouva od dílo č. 
SML/246/2021/ORM

Popis změnv: Provedeny odoočtv za neprovedené oráče

Výpočet ceny: viz příloha

DOPAD NA CENU DÍLA: ANO
X

NE ROZDÍL CENY: -168 610.21 bez DPH

SCHVÁLIL ZA TDS: DATUM: PODPIS:  
     

   
  

   

Radek Ježek

SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE

Bc. Josef Pudivítr DATUM: PODPIS:

SCHVÁLIL ZA ZHOTOVITELE: DATUM: PODPIS:

David Morkus



Zakázka: 

Zhotovitel: 

Investor:

02 - Demolice

15 K 981013415
Demolice budov  těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, tvárnic na 
maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % m3 -14,380 40,00 -575,20

35 K 963013530R
Rozebrání střešní krytiny sousedního objektu - ručně, včetně uložení pro pozdější 
použití, včetně svislé dopravy m2 -12,200 150,00 -1 830,00

36 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 -20,300 45,00 -913,50

25 K 962032231

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 
m3

m3 -29,400 250,00 -7 350,00

27 K 975074141R Podchycení střešního krovu sousedního objektu - zřízení, odstranění m2 -14,700 1 800,00 -26 460,00

26 K 977312114R Prořez dilatační spáry v místě stropů/podlah, tl. 500mm m -24,000 900,00 -21 600,00

7 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a 
složením přes 100 m do 1 km t -28,760 20,00 -575,20

9 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a 
složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km...celkem 15 km t -143,800 4,00 -575,20

12 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107 t -28,760 100,00 -2 876,00

-62 755,10

03 - Oprava sousedního objektu

38 K 762332925R Doplnění části střešní vazby včetně materiálu a spojovacích prvků m -32,000 811,06 -25 953,98

49 K 764202105R
Montáž oplechování střešních prvků, kompletní provedení detailů, včetně kotvení, 
příponek m -8,000 138,78 -1 110,27

50 M 13814183 plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,55mm tabule t -0,050 55 000,00 -2 750,00

Smlouva od dílo č. SML/246/2021/ORM
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33 K
721241103R

1

Lapač střešních splavenin - čerpáno se souhlasem TDI/AD v případě poškození 
stávajícho lapače kus -1,000 3 500,00 -3 500,00

37 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem  s dodáním hmot, bez potěru, 
plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách m3 -4,000 2 900,00 -11 600,00

31 K 637211122R Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do lože tl. 50 mm m2 -6,400 535,12 -3 424,78

57 K 998011003R
Přesun hmot pro budovy vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 12 do 24 m t -1,050 262,07 -275,18

-48 614,21

04 - Zásypy,dokončovací práce

15 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm, únosnost 45MPa m2 -30,000 90,96 -2 728,76

16 K 564911511
Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
50 mm

m2 -30,000 47,50 -1 425,00

17 K 577143111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ)  s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 -30,000 297,33 -8 919,80

12 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace 
nebo zpevněné plochy  živičné tl. přes 50 do 100 mm m -70,000 33,38 -2 336,71

14 K 113107141

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
do 50 mm

m2 -1,500 78,75 -118,13

13 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 
asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm m2 -57,500 603,70 -34 712,50

-50 240,90

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

6 K 042903000R
Legislativní zajištění v případě výskytu azbestu ve stavbě - čerpáno se souhlasem 
TDI/AD

kpl -1,000 2 000,00 -2 000,00

7 K 044003000R Revize hromosvodu kpl -1,000 5 000,00 -5 000,00

-7 000,00

Změnový list celkem -168 610,21


