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SMLOUVA O DÍLO 

 

Objednatel:  Město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupený:   Renatou Oulehlovou, starostkou města 

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov 

Číslo účtu:   521391/0100 

(dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  Metrostav TBR a.s. 

Se sídlem:   Koželužská 2246/5, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00 

IČ:    098 84 572 

DIČ:    CZ09884572 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26059 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   115-9621530267/0100 

Zastoupený:  Ing. Aleš Gothard, předseda představenstva 

   Ing. Roman Fuksa, člen představenstva 

    

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo 

na dodávku s názvem  

 

„Antonínský most přes řeku Ohři, Sokolov – oprava a sanace pilíře č. 3“ 

Článek I.  

Úvodní ustanovení a definice pojmů 

I.1  Používají-li se v této smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, nevyplývá-li z kontextu 

textu jiný význam: 

a) Dokumentace stavby: „Revitalizace Antonínských mostů SO 202 most přes Ohři – sanace 

paty pilíře č. 3“, jedná se o nabídku zhotovitele. 

b) Pozemky stavby: pozemek p. č. 10/1, 4022/1, 4023/1, 4024/136, 4053/1 v k. ú. a obci 

Sokolov. 

c) Předmětná stavba: Revitalizace Antonínských mostů SO 202 most přes Ohři – sanace 

paty pilíře č. 3, která se nachází na pozemku p. č. 10/1, 4022/1, 4023/1, 4024/136, 4053/1 k.ú. 

Sokolov. 

I.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného díla 

a prohlašuje, že ve své cenové nabídce uvedl vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou 

cenu a není mu znám žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, 

oprávněními a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
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I.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že technické normy, které se vztahují k předmětu díla, 

případně normy, které tyto normy pro jejich neplatnost nahrazují, budou pro realizaci daného díla 

považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.   

Článek II.  

Předmět smlouvy 

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby (dále také jen „dílo“), 

a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VIII. 

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny: 

a) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění; 

b) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů 

a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity; 

c) nabídkou zhotovitele ze dne 14. 8. 2022. 

II.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených 

v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 

vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 

provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 

včetně: 

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské 

sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, případné osazení dopravního 

značení;  

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací 

na staveništi, včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 

potřebné;  

c) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná 

jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci (vážní lístky a daňové 

doklady), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

d) před započetím jakýchkoliv prací zajistit vytýčení sítě elektronických komunikací;  

e) denní čištění staveniště a zamezení prašnosti; 

f) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla; 

g) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně dotčených pozemků a 

komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu; 

h) součinnost a účast zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti 

s kontrolními prohlídkami; 

i)   zajištění všech požadavků v rámci BOZP; 

j)   po celou dobu stavby budou zachovány příjezdy a průjezd areálem Baník Sokolov; 

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. 

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 

že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 

a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v zadávací dokumentaci. 

II.5 Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků 

nejvyšší kvalitativní třídy jakosti. 

II.6 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 

dokončeného díla definovaného zadávací dokumentací. 
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Článek III.  

Čas plnění 

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 

následující: 

III.1.2 Dokončení a předání stavby:   

nejpozději do 30 dnů od zahájení stavby. 

III.2. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající 

za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický 

dozor investora“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší 

práce na staveništi z důvodu nekvalitního provádění prací nebo porušení pravidel bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v ustanovení odst. III.1.2 

tohoto článku. 

III.3 Zajištění všech revizních zpráv nutných pro provoz je součástí díla dle této smlouvy.  

III.4 Předmětná stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním 

stavby objednateli po provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami 

(ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících 

užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany 

zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených 

zhotovitelem či jeho podzhotovitelů na pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění 

případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje 

i škoda na životním prostředí. 

Článek IV.  

Vyhrazené změny závazku 

IV.1 Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů vyhrazuje následující změnu závazku, která bude spočívat ve změně 

termínů uvedených v článku III. odst. III.1.3 za následujících podmínek: 

- v případě, že nepříznivé klimatické podmínky - dlouhodobé trvalé srážky objektivně 

neumožní řádné provádění prací na díle po dobu delší než 5 dnů a zároveň znemožňují 

provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání;  

- pokud dojde k prodlení termínu dodání díla z důvodu prodlení třetích stran, a to z důvodu na 

straně výrobce nebo dodavatele; 

- v případě, že ve splnění povinnosti brání vyšší moc, která splňuje kumulativně následující 

znaky: 

i. objektivně znemožňuje některé ze Smluvních stran v plnění některé z jejích povinností 

podle této Smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

ii. tuto událost nemohla příslušná Smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 

předvídat před uzavřením Smlouvy; 

iii. tato událost je mimo vliv Smluvních stran a žádná ze Smluvních stran nemohla této 

události zamezit.  

- z důvodu zpřísnění epidemiologických opatření v souvislosti s epidemií/pandemií COVID –

 19; 

v takovém případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z výše 

uvedených důvodů nebylo možné provádět stavební práce na díle. Každý takový případ musí být 

zhotovitelem prokazatelně doložen tak, aby bylo zřejmé, že k prodloužení termínu nedošlo jeho 

nečinností nebo pochybením. 
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Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových 

listech včetně odůvodnění.  

Článek V.  

Staveniště 

V.1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli protokolárně nejpozději v termínu uvedeném v odst. III.1.1 

smlouvy.  

V.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou. 

V.3 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat denně odpady 

vzniklé jeho činností nebo činností jeho podzhotovitelů, to vše v souladu s příslušnými právními 

předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady. 

V.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 

a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 

subjekty, jež se na nich zdržují. 

V.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 

věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu. 

V.6 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí před započetím 

provádění díla se správci uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení jejich průběhů tak, aby 

při provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

Článek VI.  

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran 

VI.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech: 

a) smluvních a technických:  Ing. Zdeněk Nevosad, vedoucí projektu 

  

VI.2 Objednatele zastupuje ve věcech: 

a) smluvních: Renata Oulehlová, starostka města 

b) technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města, 

   

  

  Bc. Jan Procházka,    

              

VI.3 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby bylo zabezpečeno pro činnost každé 

profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. 

Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí 

zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby. Bez písemného souhlasu 

objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude včetně 

souhlasu objednatele uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, 

které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede podzhotovitel 

s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti podzhotovitele předloží zhotovitel 

objednateli před zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla. 

Pokud objednatel z jím uvedených důvodů nesouhlasí s výběrem podzhotovitele, má právo tohoto 
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podzhotovitele  odmítnout. Zhotovitel v tomto případě zabezpečí výběr jiného podzhotovitele 

s odpovídající odbornou způsobilostí 

VI.4  Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro 

uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 

právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 

zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 

objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním 

mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku. 

VI.5 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení 

(včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí 

písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. VI.4. tohoto 

článku této smlouvy. 

VI.6 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby 

trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby tak, aby byl plněn termín 

dokončení díla uvedený v ustanovení odst. III.1.2. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně 

zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu, tím není dotčen 

nárok zhotovitele na smluvní pokutu podle odst. IX.6.  

VI.7 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídenním předstihem kontrolní 

jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace 

stavby přesvědčit o vykonaných dodávkách a pracích. 

VI.9 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 

a povrchové úpravy. Zhotovitel je povinen předložit vzorky nebo katalogové listy použitých materiálů, 

finálních povrchů, výrobků a zařízení, vč. jejich dodavatelů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele, a to 

minimálně 1 týden před jejich zabudováním nebo použití na díle. Pokud se budou vlastnosti použitých 

materiálů, výrobků a zařízení odlišovat od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo soupisu 

prací, nebo má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo 

provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele 

o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této 

žádosti. Náklady na provedení zkoušek  jdou k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby 

nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla. 

VI.10 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 

objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný. Toto prověření 

provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. VII. odst. VII.6 a VII.7. této 

smlouvy. 

VI.11 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 

této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 

vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny. 

VI.12  Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na předmětné stavbě či na pozemcích stavby 

je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele. 

VI.13  Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní školení 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení 

vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně u svých poddodavatelů 

podílejících se na provádění stavebních prací k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy. 
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VI.14 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 

tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 

smlouvy. 

VI.15  Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 

zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 100 % celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího 

řízení v Kč bez DPH. 

VI.16  Vybraný dodavatel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv 

pro něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu v zadavatelem požadované minimální výši dle ustanovení 

odst. VI.15 tohoto článku této smlouvy po celou dobu provádění díla a po záruční dobu za celý předmět 

veřejné zakázky. V případě zániku pojistné smlouvy dle odst. VI.15 tohoto článku této smlouvy uzavře 

dodavatel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu. 

VI.17 O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce - 

méněpráce) musí být pořízen písemný zápis formou změnového listu, který vypracuje Zhotovitel. 

Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo, popis změny, důvod změny a vyčíslení změny v Kč bez 

DPH a s DPH, zpracovaný v cenové soustavě a cenách ÚRS ve formátu *.xls nebo KROS. Zhotovitel je 

povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn 

díla a s jejich podrobným a přesným výkazem výměr a návrhem na zvýšení či snížení ceny 

s odůvodněním předat objednateli. Změnový list musí následně potvrdit podpisem oprávněný zástupce 

Zhotovitele a oprávněný zástupce Objednatele (TDS). Následně bude Změnový list předložen 

k projednání oprávněným zástupcům Zhotovitele a Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, 

až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran dle smluvních podmínek. Objednatel vede 

přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu 

o předání a převzetí díla. 

VI.18 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich 

užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými 

poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je 

povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.  

 VI.19 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 

pokud se poddodavatelé budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje 

přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele 

k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 

požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou 

obsahovat obchodní tajemství.   

VI.20 Zhotovitel je povinen při plnění z této smlouvy: 

 

- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, jenž použije k plnění dle této smlouvy, vyplývající mu 

z obecně závazných právních předpisů; 

- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, 

vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 

- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání 

cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 

- pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo 

dodávek sociálních podniků; 

- při plnění z této smlouvy neznevýhoňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit 

závazky k nim řádně a včas; 

- při plnění z této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí a to včetně 

povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a 
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- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.  

Článek VII.  

Stavební deník 

VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 

o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 

či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 

či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 

v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních 

inženýrů v nejaktuálnějším znění. 

VII.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm 

zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního 

deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude 

oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel 

je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdější předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména: 

  údaje o převzetí staveniště, zahájení prací; 

  údaje o počasí a o teplotě; 

  údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním; 

  přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním; 

  údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání; 

  údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou 

nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě; 

  veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv; 

  odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, 

která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci; 

  požadavky odběratele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být 

odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele; 

  záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy; 

  závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, 

včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod. 

VII.3 Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně zásadně 

v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 

v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním 

textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 

stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

VII.4 Zápisy do deníku je oprávněn činit zástupci zhotovitele dle čl. VII. odst. VII.1 této smlouvy,  

zástupci objednatele dle čl. VII. odst. VII.2 této smlouvy, technický dozor investora a příslušné orgány 

státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději 

do 3 pracovních dnů. 

VII.5 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora BOZP 

ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho 

vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, 

ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo. 

VII.6 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora (objednatele) 

a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle technických norem a jiných právních 

předpisů. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel 

je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena 
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bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích 

osob.  

VII.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací 

zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad 

a odchylek od provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně 

a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 3 pracovních dní. 

V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. 

Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat 

objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, 

nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

VII.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 

stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 

že s tímto zápisem souhlasí. 

VII.9 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak. 

VII.10 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 

předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 

Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.  

VII.11 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným 

osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat. 

Článek VIII.  

Cena díla a platební podmínky 

VIII.1  Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran. 

VIII.2  Zhotovitel ve své cenové nabídce uvedl vše, co je nutné ke zdárnému provedení díla. Cenové 

navýšení Položkového rozpočtu - nabídky zhotovitele, který je přílohou č. 1, jsou nepřípustná.  

VIII.3 V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci 

díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, 

vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, 

atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, náklady spojené s vyzkoušením 

provozu všech zařízení, apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů 

vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do 

ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, 

že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení 

díla.  

VIII.4  Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 

574 632,99 Kč bez DPH. 

VIII.5  Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla 

je možné měnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 

za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 

v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 

veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 

součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 

veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
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při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 

fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu; 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 

dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 

v zadávací dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební 

práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 

položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které 

nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou 

účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen. Jestliže se 

při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše 

uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při 

způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou; 

c) v případech a rozsahu dle v článku IV. 

VIII.6  Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, 

změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení ceny za provedení díla, které nejsou součástí 

díla dle této smlouvy a součástí ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této 

smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, 

má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení 

díla. 

VIII.7  V ceně je mimo jiné zahrnuto: 

a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 

kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně; 

b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště; 

c) zajištění a splnění všech požadavků BOZP; 

d) provedení podrobné fotografické pasportizace všech stavbou dotčených i nedotčených parcel, 

okolních ploch, zeleně, oplocení, vjezdů; 

e) doprava, kompletace a koordinace; 

f) ochrana materiálu jiných movitých věcí a předmětné stavby do dne jejího předání; 

g) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy; 

h) úhrada poplatků za zajištění či vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí; 

i)   vypracování a dodání všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace odpadu 

v souladu s platným zákonem o odpadech atd; 

j)   veškeré náklady na veškeré služby, nutné k provedení díla, atesty materiálů, veškeré zkoušky 

a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení. 

VIII.8 Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 

provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena za provedení díla bude hrazena 

objednatelem na základě faktury vystavené zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto 

smlouvou, a předanou objednateli.  Faktura bude vystavena zhotovitelem po řádném předání díla bez vad 

a nedodělků. 

VIII.9 Do 15 dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude 

zhotovitelem vystavena a objednateli předána faktura. 

VIII.10 Faktura bude obsahovat tyto náležitosti: 

-   označení faktury a její číslo; 

-   název a sídlo objednatele a zhotovitele; 

-   předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli; 

-   fakturovanou částku; 
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-   číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 

-   den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti; 

-   označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba; 

-   razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby; 

-   potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 

(razítko + podpis); 

-    v případě schválení žádosti o dotaci na předmět plnění, o kterou město Sokolov požádalo, bude 

na faktuře uvedeno číslo a název dotační akce. 

VIII.11 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 

oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 

opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů. 

VIII.12 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 30 dnů  před požadovanou 

dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 

na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 

částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů. 

VIII.13 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 

objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 

této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 

o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 

doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 

částky z účtu objednatele. 

VIII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku. 

VIII.15 Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí 

stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani“) použije režim přenesení daňové povinnosti. 

Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena 

z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele. 

VIII.16 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. Zhotovitel uvede ve faktuře Cenu za provedení díla podle aktuálně platných 

daňových předpisů. Faktura dle tohoto článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu 

stanovené platným zákonem o dani z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné 

náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy. Kromě náležitostí stanovených platnými právními 

předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu 

Článek IX.  

Smluvní pokuty 

IX.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý den prodlení až do předání a převzetí díla. 

IX.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.1 této smlouvy 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Tím 

není dotčeno ustanovení předchozího odstavce. 

IX.3 Při prodlení s dokončením a předáním předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 

je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. IX.1 a IX.2 této smlouvy 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. 
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IX.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. XI.5 této 

smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč v případě, že jde o vadu 

bránící řádnému užívání předmětné stavby, a 1 000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému 

užívání předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. 

IX.5 V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 

zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) 

kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 

IX.6 V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této 

smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.   

IX.7 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 

uvedených v článku XIII. odst. a), odst. c) či odst. d) této smlouvy, má objednatel právo na smluvní 

pokutu ve výši 20 000 Kč. 

IX.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 

a to v jejím plném rozsahu. 

Článek X.  

Předání díla 

X.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou předmětnou stavbu v termínu 

dle čl. III. této smlouvy, přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto 

termínem.  

X.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 

a doklady, včetně stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody 

k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou 

dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení 

obsluhy provozovatele o řádné údržbě a péči provedeného díla a doklady o zneškodnění odpadů: 

-   veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 

ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf,; 

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 

do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 

příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 

objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 

do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů. 

X.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace. 

X.4 O předání a převzetí díla bude zástupcem zhotovitele sepsán zápis, který bude obsahovat: 

-   označení díla; 

-   označení smluvních stran; 

-   datum uzavření této smlouvy;  

-   datum zahájení a dokončení prací; 

-   datum konce záruční doby dle čl. XI. této smlouvy; 

-   soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel; 

-   soupis dokladů předávaných se stavbou; 

-   prohlášení objednatele, že dílo přejímá; 

-   datum a místo sepsání zápisu; 
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-   jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

X.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 

X.6 Do dne předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou 

případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel. 

X.7 Zhotovitel zabezpečí, aby při předání a převzetí díl přítomen budoucí správce díla, který bude 

zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla. 

Článek XI.  

Záruční doba 

XI.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle zadávací dokumentace, že předané dílo bude prosté 

jakýchkoli vad a nedodělků, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným 

technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě 

dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění). 

XI.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců, a to ode dne 

řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků. 

XI.3 Záruční doba uvedená v odst. XI.2 se vztahuje  na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od 

jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo 

jednáním objednatele a třetích osob. 

XI.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto 

skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli. V reklamaci musí být 

popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to 

včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění 

důsledku vadného plnění. 

XI.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící 

řádnému provozu předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému 

užívání předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel 

vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění 

povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele. 

XI.6 Zhotovitel je povinen si domluvit přístup s dotčenými majiteli sousedních pozemků, pokud je to 

zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti majitelů 

a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době. 

XI.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 

termín zajištění náhradní dodávky. 

XI.8 Ustanovení odst. XI.4 až XI.7 této smlouvy nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné 

nároky, jež mu při takových vadách umožňují obecně závazné právní předpisy. 

XI.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 

oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 

provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 

vynaložených nákladů. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

XI.10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 
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XI.11 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovitel povinen 

provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě 

této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny 

zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně 

objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou 

výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že 

veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává. 

Článek XII.  

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla 

XII.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného 

odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a 

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích 

či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného 

předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude 

v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

XII.2 Odpovědnost stanovená v odst. XII.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní. 

XII.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se 

z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity 

k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho 

části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

XII.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám 

či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do 

doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 

XII.5  Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla 

od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou 

zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat dohodu o tom, že objednatel 

nabývá vlastnické právo až po okamžiku předání dodaného zboží. 

XII.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 

zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na 

výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně 

a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

Článek XIII.  

Odstoupení od smlouvy 

XIII.1  Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě: 

a) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace, 

b) bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů, 

c) prodlení s dokončením předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 30 dnů, 

d) neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel 

objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě. 
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e) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení s úhradou ceny díla 

či její splátky přesahující 60 dnů. 

f) V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je určena na 

základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení). 

Takto stanovená cena díla vč. DPH bude snížena o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na 

smluvní pokuty. 

Článek XIV.  

Závěrečná ustanovení 

XIV.1  Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 

Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 

prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány. 

XIV.2  Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

XIV.3  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 1 vyhotovení.  

XIV.4  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 

strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. 

Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 

podepsat. 

XIV.5  Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv. 

XIV. 6 Nedílnou součástí této smlouvy je i cenová nabídka ze dne 14. 8. 2022. 

 

V Sokolově dne ……………….       V Praze dne  

 

 

 

Renata Oulehlová 

starostka města 

 

 

Ing. Aleš Gothard 
předseda představenstva Metrostav TBR a.s. 

.......................................... .......................................... 

Objednatel Zhotovitel 

 

 

 

Ing. Roman Fuksa 
člen představenstva Metrostav TBR a.s. 

 

 

 .......................................... 

 Zhotovitel 

 



Akce

Část

Objekt

Soupis položek - ocenění změny

číslo popis jednotka množství jedn. Cena cena

Všeobecné konstrukce a práce

1 02943 Vypracování RDS kpl 1,000         9 000,00                    9 000,00 

02750 Pomocné práce zříz nebo zajišť lešení kpl 1,000     100 000,00               100 000,00 

2 03760 Pomocné práce zřizující jímky kpl 1,000       32 000,00                 32 000,00 

3 03770 Pomocné práce zajišťující čerpání vody kpl 1,000       15 000,00                 15 000,00 

   Zemní práce

4 11511    Čerpání vody do 500l/hod hod 168,000               91,00                 15 288,00 

5 12473    Odkopávky krytu vodoteče - čištění mezi štět stěnou, základem a pilířem m3 9,450            143,00                    1 351,35 

Základy

8 261513R Vrty pro kotv, injekt, mikropil na povrchu tř V d do 25mm m 26,400 1 474,01                        38 913,86 

9 261516 Vrty pro kotv, injekt, mikropil na povrchu tř V d do 80mm m 18,000 1 842,51                        33 165,18 

10 281611 Injektování nízkotlaké z cementových pojiv na povrchu m3 0,200 35 909,22                        7 181,84 

11 285394R Dodatečné kotvení vlepením betonářské výztuže D do 25mm vrtů m 26,400 515,00                           13 596,00 

Svislé konstrukce

12 334325 Mostní pilíře a stativa ze železového betonu do C30/37 (B37) m3 6,260 15 794,00                     98 870,44 

13 334365 Výztuž mostních pilířů a stativ z oceli 10505 t 0,580 40 535,24                     23 510,44 

Přidružená stavební výroba

16 78311 Protikorozní ochrana ocel kcí nátěrem jednovrstvým m2 3,110 270,23                                 840,42 

17 78382 Nátěry betonových konstrukcí typ S2 (OS - B) m2 16,180 319,37                              5 167,41 

18 78380 Nátěry betonových konstrukcí - migrující inhibitor koroze m2 169,150 862,00                         145 807,30 

Ostatní konstrukce a práce

19 938352 Očištění betonovýck kcí křemičitým pískem m2 3,110 350,08                              1 088,75 

20 938542 očištění betonových konstr otryskáním tlakovou vodou do 500 barů m2 91,000 318,00                           28 938,00 

21 97812 Odsekání, otlučení vrstvy betonu m3 0,780 6 300,00                           4 914,00 

Celkem 574 632,99   

Revitalizace Antonínských mostů

SO 202 Most  přes Ohři

P3 - sanace paty pilíře




