
Sokolov „ČOV—2.etapa, část 3.2, SO 6.1 Podélné dosazovací nádrže “Smlouva č. SML/154/2022/ORM,
dodatek č. 1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„ČOV - 2.etapa, část 3.2, SO 6.1 Podélné dosazovací nádrže“

Objednatel: město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Mgr. Petrem Kubišem, starostou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 521391/0100

(dále jen „objednatel'’)

a

Zhotovitel: K&K TECHNOLOGY a.s.
Se sídlem: Koldinova 672, 339 01 Klatovy
IČ: 64833186
DIČ: CZ64833186
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Plzni, oddíl B, vložka 531
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 6025452/0800
Zastoupený: Ing. Janem Kutilem, členem představenstva
(dále jen „zhotovitel”)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.05.2022:
I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.05.2022 smlouvu o dílo č. 154/2022/ORM (dále jen „smlouva o
dílo"), jejímž předmětem je zhotovení stavby „ČOV - 2.etapa, část 3.2, SO 6.1 Podélné dosazovací
nádrže" (dále jen „dílo") v rámci stejnojmenné podlimitní veřejné zakázky.

2. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změnách závazku ze smlouvy o dílo ve
smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které ani jedna ze smluvních stran jednající s
náležitou péčí nemohla předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

3. Změny závazku spočívají
a) v provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původního závazku, jejichž

potřeba vznikla až v průběhu provádění díla a v důsledku okolností, které smluvní strany
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Sokolov „ČOV—2.etapa, část 3.2, SO 6.1 Podélné dosazovací nádrže “Smlouva č. SML/154/2022/ORM,
dodatek č. 1

nemohly předvídat, a jejichž provedení je nezbytné k řádnému dokončení díla, vymezených ve
změnovém listu č. 1 tvořícím přílohu k tomuto dodatku (dále jen ..víccprácc"). a naopak
neprovedení některých prací, které předmětem smlouvy o dílo jsou a které jsou vymezeny ve
změnovém listu č. 1, tvořícím přílohu k tomuto dodatku (dále jen ..ménčpráce"). Celková
hodnota víceprací činí 1.162.485,72 Kč a celková hodnota méněprací činí 737.731,65 Kč, tj.
celkem 424.754,07 Kč;

b) ve změně ceny díla v důsledku víceprací améněprací a
c) v prodloužení doby provádění díla v důsledku nezbytnosti provedení víceprací.

II.
1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že zhotovitel provede pro objednatele

vícepráce a neprovede méněprací.

2. S ohledem na rozšíření předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl.
VII. odst. VII. 4 smlouvy o dílo o 424 754,07 Kč bez DPH, tj. celková cena díla podle smlouvy o
dílo se sjednává ve výši 10 102 524,07 Kč bez DPH, v níž je zahrnuta cena za provedení víceprací. K
této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

3. S ohledem na rozšíření předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na prodloužení termínu plnění
podle čl. III. odst. III.1.4.smlouvy o dílo o 30 dní na celkových 210 dní.

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho

podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly,
že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

3. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo760/28RM/20.22.....ze dne 7.11.2022.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha „Změnový list č. 1",

V Sokolově dne V Klatovech dne

Mgr. Petr Kubiš Ing. Jan Kutil
starosta člen představenstva

Digitálně podepsal Ing.Digitálně podepsal
Mgr. Petr Kubiš Ing. Jan Kutilý;“ý22,,,,
16.11.2022 07:44 14:16:50 +01 '00'

Objednatel Zhotovitel
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Změnový list č. 1 je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ev.č.
SWIL/154/2022/ORM

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zhotovitel: K&KTECHNOLOGY a.s.
Koldinova 672, 339 01 Klatovy

ČOV - 2. etapa, část 3.2, SO 6.1 Podélné dosazovací
Stavební akce: nádrže

Změna stavby /projektové dokumentace č. ZL 01

SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže,
Dotčená část stavby: PS 03 Biologické čištění

Název /označenízměny 1: Oprava konstrukce mostu
Podkladpro změnu: Zpráva defektoskopické laboratoře GAMMALUX NDT s.r.o. z

provedeni nedestruktivních zkoušek konstrukce stávajícího mostu.

Zdůvodněnía popis změny:
Provedením nedestruktivní zkoušky (vizuální a ultrazvuková) na odstrojených a otryskaných nosných konstrukcí mostů byly nalezeny vady, které by
svým charakterem mohly narušovat další bezproblémový provoz (nekvalitní svary nosné konstrulce, vady v základním materiálu), proto bylo
navrženo odstranění zjištěných vad.

Název /označeni změny 2: Změna rozsahu stavebních prací
Podkladpro změnu: Stavebně technický průzkum železobetonových konstrukcí

dosazovacích nádrží na ČOV Sokolov a doporučení pro jejích sanaci -
ll.etapa - Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., červenec 2022

Zdůvodnění a popis změny:
Úprava způsobu a rozsahu realizace stavebních a sanačních prací dle technického průzkumu železobetonových konstrukcí dosazovacích nádrží a
doporučení pro jejich sanaci.

Název /označení změny 3: Odstranění stávajících nátěrů stěn v DN
Podkladpro změnu: Nevyhovující výsledky provedených odtrhovýh zkoušek zkušebně

nanesené sanační vrstvy na stěnách DN v místech s původním
nátěrem

Zdůvodnění a popis změny:
Pro dosažení potřebných parametrů podkladu pro nanášení sanací na stěnách DN je nutné z jejich povrchu odstranit původní nátěr.

Název /označení změny 4: Uzemnění kolejnic mostů DN
Podkladpro změnu:

Požadavek investora - viz. zápis z 2. KD stavby z 6.10.2022 bod 2.5.

Zdůvodnění a popis změny:
Realizace uzemnění Je nutná z důvodu bezpečnosti provozu.

Návrh pro změnu podal: zhotovitel | Dne: 25.10.2022
Vliv změny na termín dokončení díla: ANO
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem: 424 754,07 Kč bez DPH
přípočty celkem: 1 162 485,72 Kč bez DPH
odpočty celkem: 737 731,65 Kč bez DPH
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Zpráva defektoskopické laboratoře GAMMALUX NDT s.r.o. z 
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Název / označeni změny 2: Změna rozsahu stavebních prací
Podklad pro změnu: Stavebně technický průzkum železobetonových konstrukcí 
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Název / označení změny 4: Uzemnění kolejnic mostů DN
Podklad pro změnu:

Požadavek investora - viz. zápis z 2. KD stavby z 6.10.2022 bod 2.5.
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Vliv změny na cenu díla: ANO
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Přílohy:
1) Nabídka č. N-224-22 - ocenění provedení oprav 
konstrukci mostu nad rámec SoD.

2) Změnový rozpočet stavební části SO 06.1 s 
ohledem na změnu rozsahu.

3) Nabídka č. N-246-22 - ocenění odstraněni nátěrů 
ze svislých stěn DN diamantovým broušením

4) Nabídka č. N-245-22/1 - ocenění provedení 
uzemnění kolejnic mostů DN

Za útvar / oddělení/ firma * - •' Jméno Datum  
Zástupce zhotovitele
K&K TECHNOLOGY, a.s.   

Zástupce objednatele / stavební technik / Město 
Sokolov    

Stavební dozor a koordinátor BOZP objednatele  

   
    
  

  



ČOV Sokolov - rekonstrukce DN - oprava konstrukce mostu (po defektovickém testu)

Pol. Název položky Množství Jednotka j. cena Cena celkem

41 300,00

Oprava stávající nekvalitních svarů
1 - vybroušení stávajících svarů 7,000 ks 1 754,000 12 278,00

- provedení nových svarů + případné přebroušení
Oprav vad stávajícího základního materiálu

- úprava podkladu pro opravu
2 14,000 ks 1 663,000 23 282,00

- vyvaření přídavným materiálem
- přebroušení do původního tvaru a rozměru

3 Montážní materiál (brusivo, svařovací mat., atd.) 1,000 klp 5 740,000 5 740,00

ČOV Sokolov - rekonstrukce DN - oprava konstrukce mostu (po defektovickém testu)

Pol. Název položky Množství Jednotka j. cena Cena celkem

41 300,00

1

Oprava stávající nekvalitních svarů

7,000 ks 1 754,000 12 278,00- vybroušení stávajících svarů

- provedení nových svarů + případné přebroušení

2

Oprav vad stávajícího základního materiálu

14,000 ks 1 663,000 23 282,00
- úprava podkladu pro opravu

- vyvaření přídavným materiálem

- přebroušení do původního tvaru a rozměru

3 Montážní materiál (brusivo, svařovací mat., atd.) 1,000 klp 5 740,000 5 740,00



G.2 Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet

Stavba : 1231-90 COV Sokolov - 2.etapa, část 3.2 Rozpočet: #ODKAZ! Rozpočet: #ODKAZ! Rozpočet: #ODKAZ!
Obiekt: SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže #ODKAZ! Vícepráce / méněpráce SOD + vícepráce / méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: i Zemní práce

1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 13 43 1 039,ia| 19 154,17 | 22,97 1 039,18 23 869,96 | 41,40 1 039,18 43 024,13

Odkopání stěn objektu pro zpřístupnění sanačních prací,

Odkopávky v hornině 3 ... 100% výkopku.

Hornina bude dočasně uložena v blízkosti výkopu.
0,6*0,3*(38,3+4,8+6,6+4,7+5,3+36,4+0.9*7) 18,43

2 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním j m3 18,43 249,66] 4 601,73 22,97 249,661 5 734,69 41,40 249,66] 10 336,42

Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálen asti do 10 m c d okraje zásypu.
0,6*0,3*(38.3148 •8.G+-Í v : 5 3-:':0 d ,Q ,v, I j.;,/13 .........I 1 .........I

Celkem za 1 Zemni práce | 23 755,90 1 .23 304.I.Í í I 53 360,55
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
3 011 01 Vrtaná studna, průměr vrtu 400mm, hl.5m vč.pažnice kpl 4,00 53 346,06 213 384,24 -4,00 53 346,06 -213 384,24 0,00 53 346,06 0,00
4 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 3 552,00 90,37 320 994,24 -3 552,00 90,37 -320 994,24 0,00 90,37 0,00

před zahájením prací, předpoklad 7 dní, 24h/den, 4 studny:7*24*4 672,00
v průběhu prací, předpoklad 1 měsíc, 24h/den, 4 studny: 1*30*24*4 2 880,00

5 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 i | den 37,00 49,83| 1 843,71 -37,00 49,83] -1 843,71 0,00 49,83] 0,00
před zahájením prací, předpoklad 7 dní:7 7,00
v průběhu prací, předpoklad 1 měsíc:1*30 30,00

6 115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm | m 200,00 377,691 75 538,00 -200,00 377,691 -75 538,00 0,00 377,69] 0,00
předpokiad:200,0 200,00

7 011 002 Postupné odčerpání obsahu nádrží vč.likvidace odpadních I 93,89) 216 134,78 93,89) 0,00 93,89) 216 134,78
vod I m3 2 302,00 0,00 2 302,00

Včetně převedení čerpané odpadní vody potrubím.
obsah nádrží:2247,0 2 247,00—

Celkem za 11 Přípravně a přidružená práce I 327 094.9" I o-i-i ioiyi'-! I 216134,78
Díl: 300 Sanace
8 300 001 Odborný stavebně technický průzkum objektů návrh sanace II I I

I kpí | 1,00| 49 475,001 49 475,00 0,00 49 475,00 0,00 1,00 49 475,00 49 475,00

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 2. ETAPA, 3.2 ČÁST
zak.č. 1231-90 Str. 1 / 7

G.2 Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr

Položkový rozpočet

Stavba : 1231-90 COV Sokolov - 2.etapa, část 3.2 Rozpočet: #ODKAZ!
Obiekt: SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže #ODKAZ!

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: i Zemní práce

1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 13 43

Odkopání stěn objektu pro zpřístupnění sanačních prací,

Odkopávky v hornině 3 ... 100% výkopku.

Hornina bude dočasně uložena v blízkosti výkopu.

1 039,ia| 19 154,17

0,6*0,3*(38,3+4,8+6,6+4,7+5,3+36,4+0.9*7) 18,43

2 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním j m3

Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálen

18,43

asti do 10 m c

249,66] 4 601,73

d okraje zásypu.
0,6*0,3*(38.314 8 •8.G+-Í v : 5 3-:':0 d ,Q ,v, I j.;,/13

Celkem za 1 Zemni práce | 23 755,90
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

3 011 01 Vrtaná studna, průměr vrtu 400mm, hl.5m vč.pažnice kpl 4,00 53 346,06 213 384,24
4 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 3 552,00 90,37 320 994,24

před zahájením prací, předpoklad 7 dní, 24h/den, 4 studny:7*24*4 672,00

v průběhu prací, předpoklad 1 měsíc, 24h/den, 4 studny: 1*30*24*4 2 880,00

5 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 i | den 37,00 49,83| 1 843,71
před zahájením prací, předpoklad 7 dní:7 7,00

v průběhu prací, předpoklad 1 měsíc:1*30 30,00

6 115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm | m 200,00 377,691 75 538,00
předpokiad:200,0 200,00

7 011 002 Postupné odčerpání obsahu nádrží vč.likvidace odpadních I
vod I m3

Včetně převedení čerpané odpadní vody potrubím.

2 302,00
93,89) 216 134,78

obsah nádrží:2247,0 2 247,00
—

Celkem za 11 Přípravně a přidružená práce I 327 094.9"
Díl: 300 Sanace

8 300 001 Odborný stavebně technický průzkum objektů návrh sanace II I I
I kpí | 1,00| 49 475,001 49 475,00

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 2. ETAPA, 3.2 ČÁST 
zak.č. 1231-90

EKOEKO s.r.o.

Rozpočet: #ODKAZ! Rozpočet: #ODKAZ!
Vícepráce / méněpráce SOD + vícepráce / méněpráce

množství cena / MJ celkem (Kč)

| 22,97 1 039,18 23 869,96

množství cena / MJ celkem (Kč)

| 41,40 1 039,18 43 024,13

22,97 249,661 5 734,69 41,40 249,66] 10 336,42

......... I 1
1 .23 304.I.Í í

-4,00 53 346,06 -213 384,24
-3 552,00 90,37 -320 994,24

-37,00 49,83] -1 843,71

-200,00 377,691 -75 538,00

0,00
93,89) 0,00

I o-i-i ioiyi'-!

0,00 49 475,00 0,00

......... I
I 53 360,55

0,00 53 346,06 0,00

0,00 90,37 0,00

0,00 49,83] 0,00

0,00 377,69] 0,00

2 302,00
93,89) 216 134,78

I 216134,78

1,00 49 475,00 49 475,00
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G.2 Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet

Stavba: 1231-90 COV Sokolov - 2.etapa, část 3.2 Rozpočet: #ODKAZ! Rozpočet: #ODKAZ! Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt: SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže #ODKAZ! Vícepráce / méněpráce SOD vícepráce / méněpráce

P.č. Číslo Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč)

Provedeno autorizovaným odborníkem s vazbou na akreditovanou laboratoř, - specialistou v oboru sanování
betonových monolitů.

Včetně odtrhových zkoušek soudržnosti stávající povrchové vrstvy betonu.
Ruční odtěžení nerozplavitelných tuhých sedimentů
vč.odvozu a likvidace 0,00 800,19 0,00 800,19 20 004,75)

.....Položkazahrnuje přemístění sedimentů na skládku do vzdálenosti 15km, uložení na skládku a skiádkovné.
předpoklad:25,0 25,00 -
Omytí vnitřních ploch objektů tlakovou vodou s dezinfekcí při 19,201 0,00 19,201
tlaku do 100 bar m2 0,00 1 963,00 37 689,60

Omytí vnitřních stěn před budováním nových konstrukcí a před sanací.

Včetně dodávky vody a dezinfekce, včetně následného opiachu a vyčerpání vody.
nádrže, vnitřní svislé stěny:614,4 614,40
nádrže, vnitřní šikmé stěny:747,4 747,40
nádrže, dna, vč.svisiých p!och:218,6 218,60
středový kanál, svislé stěny, vč.zhlaví pričky;318,4 318,40
středový kanál, dno:40,2 40,20
šachty, vnitřní svislé stény:21,1 21,10
šachty, dna:2,9 2,90
Mechanická předúprava sanovaných ploch odsekání 1 682,83! 0,00 682,83! 283 888,64
nesoudržného betonu m2 415,28 0,00 415,28

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 2. ETAPA, 3.2 ČÁST
zak.č. 1231-90 Str. 2 / 7

G.2 Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr

Položkový rozpočet

Stavba: 1231-90 COV Sokolov - 2.etapa, část 3.2 Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt: SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže #ODKAZ!

P.č. Číslo Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)

Provedeno autorizovaným odborníkem s vazbou na akreditovanou laboratoř, - specialistou v oboru sanování 
betonových monolitů.

Včetně odtrhových zkoušek soudržnosti stávající povrchové vrstvy betonu.
Ruční odtěžení nerozplavitelných tuhých sedimentů 
vč.odvozu a likvidace

.....Položka zahrnuje přemístění sedimentů na skládku do vzdálenosti 15km, uložení na skládku a skiádkovné.
předpoklad:25,0 25,00
Omytí vnitřních ploch objektů tlakovou vodou s dezinfekcí při 
tlaku do 100 bar m2

Omytí vnitřních stěn před budováním nových konstrukcí a před sanací.

Včetně dodávky vody a dezinfekce, včetně následného opiachu a vyčerpání vody.
nádrže, vnitřní svislé stěny:614,4 614,40
nádrže, vnitřní šikmé stěny:747,4 747,40
nádrže, dna, vč.svisiých p!och:218,6 218,60

středový kanál, svislé stěny, vč.zhlaví pričky;318,4 318,40
středový kanál, dno:40,2 40,20

šachty, vnitřní svislé stény:21,1 21,10
šachty, dna:2,9 2,90
Mechanická předúprava sanovaných ploch odsekání 1
nesoudržného betonu m2 415,28

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 2. ETAPA, 3.2 ČÁST 
zak.č. 1231-90

EKOEKO s.r.o.

Rozpočet: #ODKAZ!
Vícepráce / méněpráce

množství cena / MJ celkem (Kč)

Rozpočet: #ODKAZ!
SOD vícepráce / méněpráce

množství cena / MJ celkem (Kč)

0,00 800,19 0,00 800,19 20 004,75)

-

0,00
19,201 0,00

1 963,00
19,201

37 689,60

0,00
682,83! 0,00

415,28
682,83! 283 888,64
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G.2 Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet

Stavba : 1231-90 COV Sokolov - 2.etapa, část 3.2 Rozpočet: #ODKAZÍ Rozpočet: #ODKAZ! Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt: SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže #ODKAZ! Vícepráce / méněpráce SOD + vícepráce / méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena í MJ celkem (Kč) množství cena/ MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč)

Předpoklad 20% sanovaných ploch.
nádrže, vnější svislé stěny:100,8*0,2 20,16
nádrže, vnitrní svislé stěny:614,4*0,2 122,88
nádrže, vnitřní šikmé stény:747,4*0,2 149,48
nádrže, dna, vč.svislých píoch:218,6*0,2 43,72
středový kanál, svislé stěny, vč.zhlaví pncky:318,4*0.2 63,68
středový kanál, dno:40,2*0,2 8,04
šachty, vnější svislé stěny:12,6*0.2 2,52
šachty, vnitrní svislé stěny:21.1*0,2 4,22
šachty, dna:2,9*0,2 0.58

12 300 006 Otryskání celého povrchu sanovaných konstrukcí
vysokotlakým vodním paprskem, tlak cca 600-800 bar m2 2 076,40 65,08 135 132,11 2 076,40 135 132,11

Při množství vody 35-50 l/s. Včetně odčerpání vody.
nádrže, vnější svislé stény:100,8 100,80
nádrže, vnitřní svislé stěny:614,4 614.40
nádrže, vnitřní šikmé stěny:747,4 747,40
nádrže, dna, vč.svislých ploch:218,6 218,60
středový kanál, svislé stěny, vč.zhlaví pnčky:318,4 318,40
středový kanál, dno:40,2 40,20
šachty, vnější svislé stěny: 12,6 12,60
šachty, vnitřní svislé stěny:21,1 21,10
šachty, dna:2,9 2,90

13 300 007 Zpřesnění návrhu sanace autorizovaným subjektem pro
vybraný materiál kpl 1,00 16 003,82 16 003,82 16 003,82 16 003,82 16 003,82

14 300 008 Obsekání odhalené korodující výztuže m 415,28 125,90 52 283,75 125,90 415,28 125,90 52 283,75

Předpoklad 4m/m2 odhalených ploch na 5% plochy konstrukce.
nádrže, vnější svislé stěny. 100,8*0,05*4 20,16
nádrže, vnitřní svislé stěny:614.4*0,05*4 122,88
nádrže, vnitřní šikmé stěny:747,4*0,05*4 149,48
nádrže, dna, vč.svisiých píoch:218,6*0,05*4 43,72
středový kanál, svislé stěny, vč.zhlaví příčky:318,4*0,05*4 63,68
středový kanál. dno:40,2*0,05*4 8,04
šachty, vnější svislé stěny;12,6*0.05*4 2,52
šachty, vnitřní svislé stěny:21,1*0,05*4 4,22
šachty, dna:2,9*0,05*4 0,58

15 300 009 Pískování odhalené a obsekané výztuže a stupeň Sa 2 1/2
m 415,28 39,48 16 395,25 39,48] 415,28 16 395,25

Dle ČSN EN 8501-1.
nádrže, vnější svislé stěny:100,8*0,05*4 20.16
nádrže, vnitřní svislé stěny:614.4*0,05*4 122,88

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 2. ETAPA, 3.2 ČÁST
zak.č. 1231-90 Str. 3/7

G.2 Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr

Položkový rozpočet

Stavba : 1231-90 COV Sokolov - 2.etapa, část 3.2 Rozpočet: #ODKAZÍ
Objekt: SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže #ODKAZ!

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena í MJ celkem (Kč)

Předpoklad 20% sanovaných ploch.

nádrže, vnější svislé stěny:100,8*0,2 20,16

nádrže, vnitrní svislé stěny:614,4*0,2 122,88

nádrže, vnitřní šikmé stény:747,4*0,2 149,48

nádrže, dna, vč.svislých píoch:218,6*0,2 43,72

středový kanál, svislé stěny, vč.zhlaví pncky:318,4*0.2 63,68

středový kanál, dno:40,2*0,2 8,04

šachty, vnější svislé stěny:12,6*0.2 2,52

šachty, vnitrní svislé stěny:21.1*0,2 4,22

šachty, dna:2,9*0,2 0.58

12 300 006 Otryskání celého povrchu sanovaných konstrukcí 
vysokotlakým vodním paprskem, tlak cca 600-800 bar m2 2 076,40 65,08 135 132,11

Při množství vody 35-50 l/s. Včetně odčerpání vody.

nádrže, vnější svislé stény:100,8 100,80

nádrže, vnitřní svislé stěny:614,4 614.40

nádrže, vnitřní šikmé stěny:747,4 747,40

nádrže, dna, vč.svislých ploch:218,6 218,60

středový kanál, svislé stěny, vč.zhlaví pnčky:318,4 318,40

středový kanál, dno:40,2 40,20

šachty, vnější svislé stěny: 12,6 12,60

šachty, vnitřní svislé stěny:21,1 21,10

šachty, dna:2,9 2,90

13 300 007 Zpřesnění návrhu sanace autorizovaným subjektem pro 
vybraný materiál kpl 1,00 16 003,82 16 003,82

14 300 008 Obsekání odhalené korodující výztuže m 415,28 125,90 52 283,75

Předpoklad 4m/m2 odhalených ploch na 5% plochy konstrukce.

nádrže, vnější svislé stěny. 100,8*0,05*4 20,16

nádrže, vnitřní svislé stěny:614.4*0,05*4 122,88

nádrže, vnitřní šikmé stěny:747,4*0,05*4 149,48

nádrže, dna, vč.svisiých píoch:218,6*0,05*4 43,72

středový kanál, svislé stěny, vč.zhlaví příčky:318,4*0,05*4 63,68

středový kanál. dno:40,2*0,05*4 8,04

šachty, vnější svislé stěny;12,6*0.05*4 2,52

šachty, vnitřní svislé stěny:21,1*0,05*4 4,22

šachty, dna:2,9*0,05*4 0,58

15 300 009 Pískování odhalené a obsekané výztuže a stupeň Sa 2 1/2
m 415,28 39,48 16 395,25

Dle ČSN EN 8501-1.

nádrže, vnější svislé stěny:100,8*0,05*4 20.16

nádrže, vnitřní svislé stěny:614.4*0,05*4 122,88

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 2. ETAPA, 3.2 ČÁST 
zak.č. 1231-90

EKOEKO s.r.o.

Rozpočet: #ODKAZ!
Vícepráce / méněpráce

množství cena/ MJ celkem (Kč)

Rozpočet: #ODKAZ!
SOD + vícepráce / méněpráce

množství cena / MJ celkem (Kč)

2 076,40 135 132,11

16 003,82
125,90

16 003,82 16 003,82
415,28 125,90 52 283,75

39,48] 16 395,25415,28
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G.2 Soupis stavebních prací.dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet

Stavba: 1231-90 COV Sokolov - 2.etapa, část 3.2 Rozpočet: #ODKAZ! Rozpočet: #ODKAZ! Rozpočet: #ODKAZl
Obiekt: SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže #ODKAZ! Vícepráce / méněpráce SOD + vícepráce / méněpráce

Číslo položky Název položky cena / MJ celkem (Kč) množství cena i MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč)
vnitrní šikmé stí 149,48

e, dna, vč.svisiých ploch:218,6*C
63,68

středový kanál

šachty^ vnitřní svislé stěn^:21.1*0,05*4
šachty, dna:2,9*0,05*4

300 010 Ochranný nátěr očištěné výztuže na bází PVC nebo s na bázi 71,481 0,00 71,4b| 29 684,21
PVC nebo syntetlky, 2 vrstvy, pasivace 29 684,21 0,00 415,28

stěnv:100.8*0.05*4 20,16

nádrže 43,72
63,68

středo

šachty, Qna:z.,u,,u1uo',4
300 011 Sanace místních průsaků nad 0,4mm 403,30j 16 132,00 0,00 403,301 0,00 40,00 403,30| 16 132,00

Položka zahrnuje :

- vyčištění trhlin,

-zatmeíení polymercementovou stěrkou,

300 012 Sanace dilatačních spar 428,90| 174,40 0,00 428,90| 0,00 96,00 428,90| 41 174,40

Položka zahrnuje :

- vyčištění spar,

- vložení dilatačního profilu/provazce,
- penetrace,

- tmelení PUR tmelem,

- zakrytí eiastornerovým termoplastickým pásem lepením spec.lepidlem.
300 013 Revize stávajících prostupů ZB konstrukcemi vč. jejich

dotěsnění 26 673,03 26 673,03 -1,00 26 673,03] -26 673,03] 0,00 26 673,03] 0,00|

Prostupy ;

DN 300 ... 2ks
DM 500 ... 4ks

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 2, ETAPA, 3.2 ČÁST
zak.č. 1231-90 Str. 4 / 7

G.2 Soupis stavebních prací.dodávek a služeb s výkazem výměr

Položkový rozpočet

Stavba: 1231-90 COV Sokolov - 2.etapa, část 3.2 Rozpočet: #ODKAZ!
Obiekt: SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže #ODKAZ!

Číslo položky Název položky cena / MJ celkem (Kč)
vnitrní šikmé stí 149,48

e, dna, vč.svisiých ploch:218,6*C
63,68

středový kanál

šachty^ vnitřní svislé stěn^:21.1*0,05*4
šachty, dna:2,9*0,05*4
Ochranný nátěr očištěné výztuže na bází PVC nebo s na bázi300 010
PVC nebo syntetlky, 2 vrstvy, pasivace 29 684,21

stěnv:100.8*0.05*4 20,16

nádrže 43,72
63,68

středo

šachty, Qna:z.,u,,u1uo',4
Sanace místních průsaků nad 0,4mm300 011 16 132,00403,30j

Položka zahrnuje : 
- vyčištění trhlin,

-zatmeíení polymercementovou stěrkou,

Sanace dilatačních spar300 012 174,40428,90|

Položka zahrnuje : 
- vyčištění spar,

- vložení dilatačního profilu/provazce,
- penetrace,

- tmelení PUR tmelem,

- zakrytí eiastornerovým termoplastickým pásem lepením spec.lepidlem.
Revize stávajících prostupů ZB konstrukcemi vč. jejich 
dotěsnění

Prostupy ;
DN 300 ... 2ks 
DM 500 ... 4ks

300 013
26 673,0326 673,03

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 2, ETAPA, 3.2 ČÁST 
zak.č. 1231-90

EKOEKO s.r.o.

Rozpočet: #ODKAZ!
Vícepráce / méněpráce

Rozpočet: #ODKAZl
SOD + vícepráce / méněpráce

množství cena i MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč)

0,00
71,481 0,00

415,28
71,4b| 29 684,21

0,00 403,301 0,00 40,00 403,30| 16 132,00

0,00 428,90| 0,00 96,00 428,90| 41 174,40

-1,00 26 673,03] -26 673,03] 0,00 26 673,03] 0,00|
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G.2 Soupis stavebních prací,dodávek a síužeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet

Stavba : 1231-90 COV Sokolov - 2.etapa, část 3.2 Rozpočet: #ODKAZ! Rozpočet: #ODKAZ! Rozpočet: #ODKAZ!
Obiekt: SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže #ODKAZ! Vícepráce / méněpráce SOD + vícepráce / méněpráce

P.č. Číslo položky Název položkv MJ množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / WU celkem (Kč)
ON 300 . . 2\'S

20 300 014 Reprofilace betonových konstrukcí polymercementovou
maltou, průměrná tl.20mm m2 415,28 836,47 347 369,26 -20,16| -16 863,24 395,12| 836,471 330 506,03|

Předpokíad 20% sanovaných ploch.

Položka zahrnuje :

nádrže, vnější svislé steny:l00.8*0.2 20,16
nádrže, vnitřní svislé stény:614,4*0.2 122,88
nádrže, vnitrní šikmé stény:747,4*0.2 149,48
nádrže, dna, vč.svislých ploch:218,6'*0,2 43,72
středový kanál, svislé steny, vc zhlaví príčky’318 4*0,2 63,68
středový kanál, dno:40,2‘0,2 8.04
šachty, vnější svislé stěny:12,6*0,2 2,52
šachty, vnitřní svislé stény;21,1*0,2 .................1?2
šachty, dna:2,9s0,2 0,58

21 300 015 Odtrhové zkoušky přídržnost nové povrchové úpravy k
podkladu kpf 7,00 3 734,22 26139,54 3 734,221 3 734,221 26 139,54

Požadavek min. přídržnost! 1,5MPa.
22 300 016 Finální úprava povrchu vysokotěsnící stěrkou tl.4mm m2 840,68 830,36 782 136,04 930,361 840,68 782 135,041

Vnitřní svislé stěny do 1m pod hladinu, středový kanál a vnitřní svislé stěny šachet celoplošně, vnitřní svislé stěny
od 1m pod hladinou předpoklad 20%,

Položka zahrnuje :

- sjednocení povrchu, hydroizolační a elastomerová vysokotěsnící cementová stárka.

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 2. ETAPA, 3.2 ČÁST
zak.č. 1231-90 Str. 5 / 7

G.2 Soupis stavebních prací,dodávek a síužeb s výkazem výměr

Položkový rozpočet

Stavba : 1231-90 COV Sokolov - 2.etapa, část 3.2 Rozpočet: #ODKAZ!
Obiekt: SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže #ODKAZ!

P.č. Číslo položky Název položkv MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
ON 300 . . 2\'S

20 300 014 Reprofilace betonových konstrukcí polymercementovou
maltou, průměrná tl.20mm

Předpokíad 20% sanovaných ploch.

Položka zahrnuje :

m2 415,28 836,47 347 369,26

nádrže, vnější svislé steny:l00.8*0.2 20,16

nádrže, vnitřní svislé stény:614,4*0.2 122,88

nádrže, vnitrní šikmé stény:747,4*0.2 149,48

nádrže, dna, vč.svislých ploch:218,6'*0,2 43,72

středový kanál, svislé steny, vc zhlaví príčky’318 4*0,2 63,68

středový kanál, dno:40,2‘0,2 8.04

šachty, vnější svislé stěny:12,6*0,2 2,52

šachty, vnitřní svislé stény;21,1*0,2 ................. 1?2

šachty, dna:2,9s0,2 0,58

21 300 015 Odtrhové zkoušky přídržnost nové povrchové úpravy k 
podkladu

Požadavek min. přídržnost! 1,5MPa.

kpf 7,00 3 734,22 26139,54

22 300 016 Finální úprava povrchu vysokotěsnící stěrkou tl.4mm m2 840,68 830,36 782 136,04

Vnitřní svislé stěny do 1m pod hladinu, středový kanál a vnitřní svislé stěny šachet celoplošně, vnitřní svislé stěny 

od 1m pod hladinou předpoklad 20%,

Položka zahrnuje :

- sjednocení povrchu, hydroizolační a elastomerová vysokotěsnící cementová stárka.

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 2. ETAPA, 3.2 ČÁST 
zak.č. 1231-90

EKOEKO s.r.o.

Rozpočet: #ODKAZ!
Vícepráce / méněpráce

množství cena / MJ celkem (Kč)

-20,16| -16 863,24

Rozpočet: #ODKAZ!
SOD + vícepráce / méněpráce

množství

395,12|

cena / WU celkem (Kč)

836,471 330 506,03|

3 734,221

930,361

3 734,221 26 139,54

840,68 782 135,041
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G.2 Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOĚKO s.r.o.

PoložkovV rozpočet

Stavba: 1231-90 COV Sokolov - 2-etapa, část 3,2 Rozpočet: #ODKAZl I Rozpočet: #ODKAZ! Rozpočet: #ÓĎKAŽ!
Objekt: SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže #ODKAZ! I Vícepráce / méněpráce SOD + vícepráce / méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč) množstvi cena / MJ celkem (Kč)

(spotřeba 8kg/m2)
hladinu):408.0 408,00
nádrže, vnitřní svislé stěny, sod 1m pod hfadmou):2Q6,4s0,ž 41,28
středový kanál, svislé stěny, vc zhiaví příčky, ve nového /hlaví 340.4 340,40
středový kanál, dno;40,2 40,20
šachty, vnitřní svislé stěny:10,8 10,80

23 300 017 Finální úprava povrchu vysokotésnící stěrkou tí,3mm m2 111,60 816,19 91 260,04 -101,00 816,19| -82 435,19 10,80 816,19) 8 814,85

Položka zahrnulo :

- sjednocení povrchu, hydroizolační a efastonwová vysokotésnící cementová stárka.

(spotřeba 6kg/m2)
nádrže, vnější svislé stěny, vč.novdio zhljvi 101.0 101,00
šachty, vnější svislé stěny:10,8 10,80

24 300 019 Dokumentace skutečného provedení sanace kpl 1,00 15 987,52 15 987,52 0,00 15 987,52 B 0,00 1,00 15 987,52 15 987,52
25 300 020 Zřízení prostorového lešení pro zpřístupnění sanovaných

ploch m3 3 290,08 39,48 129 892,36 0,00 39,48 0,00 3 290,08 39,48 129 892,36

sanačních p ad
36,0*12,0*3,7*2 ....................—............... -.......................... ,1j"‘TÍ96*80

Celkem za 300 Sanace “ 2 116 907.34 | -125 371,46 j 1 391 013.39
Díl: 38 Kompletní konstrukce
26 038 03 01,2 Otryskání ploch před nabetonováním tlakovou vodou při tlaku 39t4sJ 0,00 39,48j 2 747,81

do 100 bar ...Ti... ............,§M9. 39,48 2 747,81 0,00 69,60'hluvt (30 0’41?7 04 1 8 0 4.......... hOOO
27 380356241R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných.zříz. m2 102,72 1 803,10 186 214,43 160,32 1 803,10| 289 072,99 263,04 1 803,10| 474 287,42

.................vidVIif 13 / yií; 1* 1 fu4 Bťt tj»1 f>!{)M 1 és S i 8 >? >0 4; 0 1

nov* /hlaví uvrmi (<bďM i ’ 0 mHio 1 ,?4>
28 380356242ROG Bednění kompl.konstr.neomít.BV pí.rovinných,odbed, 102(72 330,75 33 974,64 160,32 330,7S| 53 025,84 263,04 330,751 87 000,48

Vtiu (?.!/ CH{! 4 1 '/f 5 dfíi o i 5*0 A i i U 1 7f » ui ’o4)'0 Hi 50
nove hlaví uvnitř v i . ) OUZ 0 » 1 n) 0 < / > i\‘

29 380321453R00 Beton komplet.konstrukcí železový C 30/37 nad 30cm m3 20,88 4 961,18 103 589,44 27,744 4 961,18] 137 642,98 48,62 4 961,18] 241 232,42
nuv- /hlaví (Jh 0 4 o/CM h 'jtHfi »?) 8H

30 3803610D7R00 Výztuž kompletních konstrukci z oceli 10 505(R) | t 2,30 68 389.65 157 077.35 3.205 68 389,65] 219 188,83 5,50 68 389,65) 376 266,18
výztuž 110kg/m3;20,88*0 11 ...... .... ......................................................................

311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových m2 0.00 153.00 0.00 153,00| 40 245,12
..........263,040 263,04 153,00| 40 245,12

zdí za pohledový beton
Celkem za 38 Kompletní konssrukcj

. 432 603.67 I 739175,76 I 1 221 779,42
Díl: 95 Bourání konstrukci

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 2. ETAPA, 3.2 ČÁST
zak.č, 1231-90 Str. 6 / 7

G.2 Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr

PoložkovV rozpočet

Stavba: 1231-90 COV Sokolov - 2-etapa, část 3,2 Rozpočet: #ODKAZl I
Objekt: SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže #ODKAZ! I

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)

(spotřeba 8kg/m2)

hladinu):408.0 408,00

nádrže, vnitřní svislé stěny, sod 1m pod hfadmou):2Q6,4s0,ž 41,28

středový kanál, svislé stěny, vc zhiaví příčky, ve nového /hlaví 340.4 340,40

středový kanál, dno;40,2 40,20

šachty, vnitřní svislé stěny:10,8 10,80

23 300 017 Finální úprava povrchu vysokotésnící stěrkou tí,3mm m2 111,60 816,19 91 260,04

Položka zahrnulo :

- sjednocení povrchu, hydroizolační a efastonwová vysokotésnící cementová stárka.

(spotřeba 6kg/m2)

nádrže, vnější svislé stěny, vč.novdio zhljvi 101.0 101,00

šachty, vnější svislé stěny:10,8 10,80

24 300 019 Dokumentace skutečného provedení sanace kpl 1,00 15 987,52 15 987,52
25 300 020 Zřízení prostorového lešení pro zpřístupnění sanovaných

ploch m3 3 290,08 39,48 129 892,36

36,0*12,0*3,7*2 ....................—............... -..........................
sanačních p 

,1j"‘TÍ96*80
ad

Celkem za 300 Sanace “ 2 116 907.34

Díl: 38 Kompletní konstrukce
26 038 03 01,2 Otryskání ploch před nabetonováním tlakovou vodou při tlaku

do 100 bar
'hluvt (30 0’41 ?7 04 1 8 0 4..........

...Ti... ............ ,§M9.

hOOO

39,48 2 747,81

27 380356241R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných.zříz. m2 102,72 1 803,10 186 214,43
VIif 13 / yií; 1* 1 fu4 Bťt tj» 1 f>!{) M 1 és S i 8 >♦ >0 4; 0 1

................. vid

nov* /hlaví uvrmi (<b ďM i ’ 0 mHio 1 ,?4>
28 380356242ROG Bednění kompl.konstr.neomít.BV pí.rovinných,odbed,

Vtiu (■.!/ CH{! 4 1 '/f 5 dfíi o i 5*0 A i i U 1 7f » ui ’o 4)'0

102(72
Hi 50

330,75 33 974,64

nove hlaví uvnitř v i . ) OUZ 0 » 1 n) 0 < / > i\‘

29 380321453R00 Beton komplet.konstrukcí železový C 30/37 nad 30cm m3 20,88 4 961,18 103 589,44
nuv- /hlaví (Jh 0 4 o/CM h 'jtHfi »■) 8H

30 3803610D7R00 Výztuž kompletních konstrukci z oceli 10 505(R) | t 2,30 68 389.65 157 077.35
výztuž 110kg/m3;20,88*0 11 ...... .... ......................................................................

311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových m2 0.00 153.00 0.00
zdí za pohledový beton

Celkem za 38 Kompletní konssrukc j . 432 603.67
Díl: 95 Bourání konstrukci

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 2. ETAPA, 3.2 ČÁST 
zak.č, 1231-90

EKOĚKO s.r.o.

Rozpočet: #ODKAZ!
Vícepráce / méněpráce

Rozpočet: #ÓĎKAŽ!
SOD + vícepráce / méněpráce

množství cena / MJ celkem (Kč) množstvi cena / MJ celkem (Kč)

-101,00 816,19| -82 435,19 10,80 816,19) 8 814,85

0,00 15 987,52 B 0,00 1,00 15 987,52 15 987,52

0,00 39,48 0,00 3 290,08 39,48 129 892,36

| -125 371,46

0,00

39t4sJ 0,00

160,32 1 803,10| 289 072,99

160,32 330,7S| 53 025,84

27,744 4 961,18] 137 642,98

3.205 68 389,65] 219 188,83

..........263,040
153,00| 40 245,12

I 739175,76

j 1 391 013.39

69,60

39,48j 2 747,81

263,04 1 803,10| 474 287,42

263,04 330,751 87 000,48

48,62 4 961,18] 241 232,42

5,50 68 389,65) 376 266,18

263,04 153,00| 40 245,12

I 1 221 779,42

Str. 6 / 7



G.2 Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položková rozpočet

Stavba : 1231-90 ČOV Sokolov - 2,etapa, část 3.2 Rozpočet: #ODKAZí Rozpočet: #ODKAZ! Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt: SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže #ODKAZ! Vícepráce / méněpráce SOD + vícepráce / méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena/ MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč)
31 962052211R00 Bourání zdivá železobetonového nadzákladového m3 20,88 5 227,91 109 158,76 0,00 5 227,91 0,00 20,88 5 227,91 109 158,76

zhíaví: (36,0*4+27,0+1,5*25*0,4*0.3 20,88
32 Neobsazeno ..... 0,00 | 0,00 | 0,00

33 096 06.1 01 Demontáž elektro zařízení připevněných na vnější straně
nádrží kpl 1,00 21 338,43 21 338,43 0,00 21 338,43 0,00 1,00 21 338,43 21 338,43

953961111 Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB j kus .............0.00 42,10 0,00 1 520,000 42,10| 63 992,00 1 520,00 42,10| 63 992,00
nebo kamene s vyvrtáním otvoru

953961114 Kotvy chemickým tmelem M 14 hl 125 mm do betonu, Z& J kus .............o,gp 93,40 | 0,00 230,000 93,40| 21 482,00 230,00 93,40| 21 482,00
nebo kamene s vyvrtáním otvoru

977312111 Řezání stávajících betonových mazanín vyztužených hl | m .............0.00 170,00| 0,00 178.200 170,00| 30 294,00 178,20 170,00| 30 294,00
do 50 mm

IP001 distanční páska + tmelení ve spáře včetně montáže J m .............0,00 243,00 0,00 178,200 243,001 43 302,60 178,20 243,00| 43 302,60

Čolkem /.a 96 Šouráni konstrukci 130 497,19 ]....VÍ39oiueď | ?89 jSV.79
Díl: 99 Staveništi!! přesun hmot
34 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 100,95 225.12 22 725,04 29 792,38 I 233,291 V 52 517,42

Celkem za 99 Stavenišini přesun hmot 2?. 725.04 29 V92.3u 52 517,42
Dii: 767 Konstrukce zámečnické
35 767 100 Demontáž ocelových a zámečnických konstrukcí včetně | o,oo| | 2 354,1o|

likvidace kg 2 354,10 35,21 82 887,86 35,21 0,00 35,21 82 887,86

Demontáž profilů pro usazení desek PZD. Včetně odřezání u dna.

... .........I ................1
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 32 387.63 o.ou 1 82 337.36

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
36 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 83,32 372,36 31 025,78 0,00 372,36 0,00 83,32 372,36 31 025,78
37 979087112R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky t 83,32 125,90 10 490,24 0,00 125,90 0,00 83,32 125,90 10 490,24
38 979083117ROO Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 83,32 285,93 23 824,26 0,00 285,93 0,00 83,32 285,93 23 824,26
39 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m í 749,00 40,64 30 400,86 0,00 40,54 0,00 749,90 40,54 30 400,86

Celková vzdálenost na skládku ... cca 1Skm, zde příplatek za dalších 9km.
40 979093111R00 Uložení sutí na skládku bez zhutnění t 83,32 19,20 1 599,78 0,00 19,20 0,00 83,32 19,20 1 599,78
41 979990001R00 Poplatek za skládku stavební sutí 83,32 373.42 31 114,10 0,00 373,42 0.00 83,32 373,42 31 114,10

VRN Vedlejší rozpočtové náklady kpi 0,00 34 132,00 0,00 1,00 34 132,00 34 132,00 1,00 34 132,00 34 132,00
Celkem ::a D96 Přesunv suti a wbouranvch hmot 128 455.0-; 34132,00

|'Čena celkem '3'le SoP" | 3 815 8Ó7’6Ój [Cena*-Vícepráce / méněpráce....."f"..254 oi'Sjs'l [Cena celkem SoD * vícepráce | 4 069 850,‘75|

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 2. ETAPA, 3.2 ČÁST
zak.č. 1231-90 Sír. 7 / 7

G.2 Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr

Položková rozpočet

Stavba : 1231-90 ČOV Sokolov - 2,etapa, část 3.2 Rozpočet: #ODKAZí
Objekt: SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže #ODKAZ!

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
31 962052211R00 Bourání zdivá železobetonového nadzákladového m3 20,88 5 227,91 109 158,76

zhíaví: (36,0*4+27,0+1,5*25*0,4*0.3 20,88
32 Neobsazeno ..... 0,00

33 096 06.1 01 Demontáž elektro zařízení připevněných na vnější straně
nádrží kpl 1,00 21 338,43 21 338,43

953961111 Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB j kus

nebo kamene s vyvrtáním otvoru
.............0.00 42,10 0,00

953961114 Kotvy chemickým tmelem M 14 hl 125 mm do betonu, Z& J kus

nebo kamene s vyvrtáním otvoru
.............o,gp 93,40 | 0,00

977312111 Řezání stávajících betonových mazanín vyztužených hl | m

do 50 mm
.............0.00 170,00| 0,00

IP001 distanční páska + tmelení ve spáře včetně montáže J m .............0,00 243,00 0,00

Čolkem /.a 96 Šouráni konstrukci 130 497,19
Díl: 99 Staveništi!! přesun hmot
34 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 100,95 225.12 22 725,04

Celkem za 99 Stavenišini přesun hmot 2?. 725.04
Dii: 767 Konstrukce zámečnické
35 767 100 Demontáž ocelových a zámečnických konstrukcí včetně

likvidace kg 2 354,10 35,21 82 887,86

Demontáž profilů pro usazení desek PZD. Včetně odřezání u dna.

...
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 32 387.63

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
36 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 83,32 372,36 31 025,78
37 979087112R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky t 83,32 125,90 10 490,24
38 979083117ROO Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 83,32 285,93 23 824,26
39 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m í 749,00 40,64 30 400,86

Celková vzdálenost na skládku ... cca 1Skm, zde příplatek za dalších 9km.
40 979093111R00 Uložení sutí na skládku bez zhutnění t 83,32 19,20 1 599,78
41 979990001R00 Poplatek za skládku stavební sutí 83,32 373.42 31 114,10

VRN Vedlejší rozpočtové náklady kpi 0,00 34 132,00 0,00
Celkem ::a D96 Přesunv suti a wbouranvch hmot 128 455.0-;

|'Čena celkem '3'le SoP" | 3 815 8Ó7’6Ój

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 2. ETAPA, 3.2 ČÁST 
zak.č. 1231-90

EKOEKO s.r.o.

Rozpočet: #ODKAZ! Rozpočet: #ODKAZ!
Vícepráce / méněpráce SOD + vícepráce / méněpráce

množství cena/ MJ celkem (Kč)
0,00 5 227,91 0,00

| 0,00

0,00 21 338,43 0,00

množství cena / MJ celkem (Kč)

20,88 5 227,91 109 158,76

| 0,00

1,00 21 338,43 21 338,43

1 520,000 42,10| 63 992,00

230,000 93,40| 21 482,00

178.200 170,00| 30 294,00

178,200 243,001 43 302,60

]....VÍ39oiueď

29 792,38

29 V92.3u

| o,oo|

35,21 0,00

......... I
o.ou

0,00 372,36 0,00
0,00 125,90 0,00
0,00 285,93 0,00
0,00 40,54 0,00

0,00 19,20 0,00
0,00 373,42 0.00
1,00 34 132,00 34 132,00

34132,00

1 520,00 42,10| 63 992,00

230,00 93,40| 21 482,00

178,20 170,00| 30 294,00

178,20 243,00| 43 302,60

| ?89 jSV.79

I 233,291 V 52 517,42

52 517,42

| 2 354,1o|

35,21 82 887,86

................ 1
1 82 337.36

83,32 372,36 31 025,78
83,32 125,90 10 490,24

83,32 285,93 23 824,26
749,90 40,54 30 400,86

83,32 19,20 1 599,78
83,32 373,42 31 114,10

1,00 34 132,00 34 132,00

[Cena*-Vícepráce / méněpráce....."f"..254 oi'Sjs'l [Cena celkem SoD * vícepráce | 4 069 850,‘75|
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ČOV Sokolov - rekonstrukce DN - odstranění stávajícího nátěru svislých stěn DN

Pol. Číslo Název položky Množství Jednotka j. cena Cena celkem

69 840,00

1 919732111 Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl. do 2 mm 120,000 m2 527,000 63 240,00

2 300020 Zřízení prostorového lešení pro zpřístupnění sanovaných ploch 167,173 m3 39,480 6 600,00

ČOV Sokolov - rekonstrukce DN - odstranění stávajícího nátěru svislých stěn DN
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2 300020 Zřízení prostorového lešení pro zpřístupnění sanovaných ploch 167,173 m3 39,480 6 600,00



4073 ČOV Sokolov - rekonstrukce DN - uzemnění kolejnic mostů DN

Pol.
Materiál MontážČíslo Název položky Výrobce Množství Jednotka Celková cena

Cena/ks | Celkem Cena/ks | Celkem za položku
59 570,32

741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi 136,000 m 0,00 60,10 8 173,60 8 173,60
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 po zhlaví nádrže 34,000 m 125,00 4 250,00 4 250,00

35442064 pás zemnici 20x3mm FeZn 161,500 kg 69,90 11 288,85 0,00 11 288,85
741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby 58,000 kus 0,00 151,00 8 758,00 8 758,00
35441S60 svorka FeZn - 4 šrouby 58,000 kus 45,70 2 650,60 0,00 2 650,60

Podružný materiál (hmoždinky, vruty, šrouby, stahovací pásky, atd.) 1,000 kpl 3100,00 3 100,00 0,00 3 088,00
Ochranný nátěr spojů a vývodů zemnění 1,000 kpl 1000 1 000,00 1 200,00 1 200,00 2 200,00
Úprava kolejnic pro připojení zemnícího pásku 1,000 kpl 4 467,87 4 467,87 4 467,87

302. Tvorba realizační, konstrukční a montážní svorkové projektové dokumentace 0,1 kpl 0,00 36229,00 3 622,90 3 622,90
303í Tvorba a zařazení do stávající projektové dokumentace skutečného stavu vč. 4 paré provozovateli 0,1 kpl 0,00 17390,00 1 739,00 1 739,00
304. Výchozí revize 0,12 kpl 0,00 14794,00 1 775,28 1 775,28
315. Veškeré přidružené náklady na realizace a předání díla (doprava,...) 0,18 kpl 0,00 41979,00 7 556,22 7 556,22
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