
Sokolov Stavební úpravy komunikace a nová dešťová kanalizace v ulici Slovenská
Smlouva č. SML'55/2023/ORM, dodatek č.l

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel: město Sokolov,
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,
zastoupený: Mgr. Petrem Kubišem, starostou,
IČ: 00 259 586,
DIČ: CZ 00259586,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 521391/0100,
(dále jen „objednatel”na stranějedné)

a

zhotovitel: Komunikace Sokolov s.r.o.,
se sídlem: Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice
IČ: 280 36 166

DIČ: CZ28036166
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
číslo účtu: 2055777/0300,
zastoupený: Pavlem Charvátem, prokuristou,
(dále jen „ zhotovitel na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 3. 2023:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 3. 2023 smlouvu o dílo č. SML/55/2023/ORM, jejímž předmětem je
závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v podobě stavby Stavební úpravy komunikace a nová
dešťová kanalizace v ulici Slovenská (dále jen „smlouva o dílo") v rámci stejnojmenné veřejné
zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.

2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo
je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které jsou blíže vymezeny ve změnovém listu
č. 1 a ve změnovém listu č. 2, které tvoří přílohu k tomuto dodatku (dále společně jen „Vícepráce").

3. Změna závazku ze smlouvy o dílo v podobě víceprací vymezených ve změnovém listu č. 1 (příloha č.
1 k dodatku) představuje
a) zčásti dodatečné stavební práce od zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze

smlouvy o dílo, které jsou nezbytné, a změna v osobě zhotovitele (dodavatele) není možná z
technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se
stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím
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Sokolov Stavební úpravy komunikace a nová dešťová kanalizace v ulici Slovenská
Smlouva č. SML'55/2023/ORM, dodatek č.l

řízení, by způsobila objednateli (zadavateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a její
hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku,

b) zčásti změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí
nemohl předvídat, kteránemění celkovou povahu veřejné zakázky ajejí hodnota nepřevyšuje 50 %
původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo,

a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo podle § 222 odst. 6 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Změna závazku ze smlouvy o dílo v podobě víceprací vymezených ve změnovém listu č. 2 (příloha č.
2 k dodatku) nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro
nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná
se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5. Hodnota víceprací vymezených ve změnovém listu č. 1 (příloha č. 1 k dodatku) činí 656 790,70 Kč
bez DPH a hodnota víceprací vymezených ve změnovém listu č. 2 (příloha č. 2 k dodatku) činí
572 188,82 Kč bez DPH.

6. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla podle smlouvy
o dílo odpovídající Vícepracím atomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

II.
1. Smluvní strany se dohodly o změně smlouvy o dílo tak, že rozsah předmětu díla se rozšiřuje o

Vícepráce, a že tedy zhotovitel provede pro objednatele nad rámec díla podle smlouvy o dílo rovněž
Vícepráce.

2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na
zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.3 smlouvy o dílo o 1 228 979,52 Kč bez DPH, tj. celková
cena díla se sjednává ve výši 7 502 558,79 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané
hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho

podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.

3. Tento dodatek by schválen Radouměsta Sokolov usnesením číslo 406/15RM/2023 ze dne 12. 6. 2023.
4. Nedílnými součástmi tohoto dodatku jsou

a) příloha č. 1 - změnový list č. 1,
b) příloha č. 2 - změnový list č. 2.

V Sokolově dne V Sokolově dne
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Sokolov Stavební úpravy komunikace a nová dešťová kanalizace v ulici Slovenská
Smlouva č. SML'55/2023/ORM, dodatek č.l

Mgr. Petr Kubiš Pavel Charvát
starosta prokurista

Digitálně podepsal Pavel Digitálně podepsal
Pavel Charvát

Mgr. Petr Kubiš
15.06.2023 11:14 Charvát Datum: 2023.06.1311:04:32+02'00'

Objednatel Zhotovitel
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ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: Stavební úpravy komunikace a nová dešťová kanalizace v ulici Slovenská, Sokolov
Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

SO 301 - Dešťová kanalizace

vícepráce SO 101 Komunikace

MJ množství URS celkem

113107177 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 77,350 409,00 31 636,15

Vybourání betonu podél parkoviště na osazení obrub, nebude možno použít separační geotextilii
18*2,5*1,3 58,5
4,5*1,3*2 11,7
2*2,75*1,3 7,15
CELKEM 77,35

méněpráce SO 101 Komunikace

2 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně 
pl přes 200 m2 m2 -77,350 30,00 -2 320,50

56 919726123R
1

Geotextilie pro ochranu a zachycení ropných látek netkaná měrná 
hmotnost 400 g/m2 m2 -77,350 80,00 -6 188,00

celková bilance více a méněprací SO 101 23 127,65

MJ množství J cena celkem

vícepráce SO 301 dešťová kanalizace
14 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 27,153 1 980,00 53 762,15

50*1,0*0,1  DN200 5
97,35*1,1*0,1 DN500 10,7085
197,52*1,1*0,1 DN500 21,7272
23,67*1,1*0,1  DN500 2,6037
17,62*1,0*0,1 DN300 1,762
29,39*0,8*0,1 PŘÍPOJKY 2,3512
ROZPOČET -17
CELKEM 27,1526

11 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou 
do 3 m m3 36,304 150,00 5 445,59

rozpočet - skutečnost
DN 500
320*1,1*(0,53+0,3)-(3,14*0,265*0,265*320) 221,598
DN 300
17,62*1,0*(0,33+0,3)-(3,14*0,165*0,165*17,62) 9,594
DN 200
50*1,0*(0,23+0,3)-(3,14*0,115*0,115*50) 24,424
PŘÍPOJKY
29,39*0,8*(0,19+0,3)-(3,14*0,095*0,095*29,39) 10,688
ROZPOČET -230,000

CELKEM 36,304

R dodávka nakupovaného materiálu na obsyp potrubí t 505,978 351,13 177 664,71
266,304*1,9 505,9776
zásyp 0/4, 0/8 a 0/32

9 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 293,457 540,00 158 466,56

navýšení lože 27,153
obsyp potrubí 266,304
CELKEM 293,4566

12 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 289,850 22,40 6 492,64

13 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva 
na skládce t 440,186 480,00 211 289,04

293,457*1,5

850361811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 150 do 
250 m 198,000 236,58 46 842,84

méněpráce SO 301 dešťová kanalizace

10 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných 
do 100 % PS m3 -63,457 50,00 -3 172,83

lože -27,153
obsyp -36,30393436
CELKEM -63,45653436

celková bilance více a méněprací SO 301 656 790,70



ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Stavba: Stavební úpravy komunikace a nová dešťová kanalizace v ulici Slovenská, Sokolov
Objekt:

SO 301 - dešťová kanlizace
MJ množství J cena celkem

záměna zatřídění hornin

K 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 269,814 714,00 192 646,98

Š5 - Š7
147,35*((1,62+2,27+2,78+1,38)/4)*1,1 326,20

Š6 - rezerva Seifertova ul. 65,74

Š5 - Š4 délka 20m 57,75

Celkem 449,69

Celkem 60% 269,81

K 132454202 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 m3 44,969 1 820,00 81 843,49

výpočet viz výše
Celekem 10% 44,969

3 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3 m3 -314,783 300,00 -94 434,79

odpočet původní zeminy

Výměna zásypového materiálu

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 m3 195,239 540,00 105 429,30

Š4 - Š2 - Š1 (20m) výměna materiálu pro zásyp

96,77+20*(2,45-0,93)*1,1 195,239

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 195,239 22,40 4 373,36

13 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce t 390,479 480,00 187 429,86

R dodávka nakupovaného materiálu na zásyp rýhy t 410,003 100,00 41 000,28

162751114R Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m - 
doprava nakoupeného materiálu na zásyp rýhy m3 195,239 252,00 49 200,34

XXXvlstní pousezení horniny geotechnikem sb 1,000 4 700,00 4 700,00
Celkem 572 188,82

celková bilance více a méněprací SO 301 bez DPH 572 188,82

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy


