
Sokolov „ Rozšíření skalepcirkového hřiště v areálu Baník Sokolov - dodatek č. 1 “
Smlouva č. SML/14/2025/ORM

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Rozšíření skateparkového hřiště v areálu Raník Sokolov*4

objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
Číslo úctu:

město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 
Mgr. Petrem Kubišem, starostou
00 259 586 
CZ 00259586

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

a

zhotovitel: Bonidee MNG s.r.o.
se sídlem: Ostrovského 1190/17, Praha 5, 150 00
IČO: 06187 366
DIČ: CZ06187366
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajskými soudem v Plzni, oddíl C, vložka 277730 
bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 07.02.2025:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.02.2025 smlouvu o dílo c. SML/14/2025/ORM (dále jen „smlouva 
o dílo44), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v podobě stavby s 
názvem „Rozšíření skateparkového hřiště v areálu Baník Sokolov44 (dále jen „dílo44) v rámci 
stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu jakožto veřejné zakázky na stavební práce.

2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo 
je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které nejsou předmětem smlouvy o dílo 
a jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu ě. 1, které tvoří přílohu k tomuto dodatku 
(dále jen „vícepráce44), a naopak, že není namístě provést některé práce, které předmětem smlouvy 
o dílo jsou a které jsou uvedeny ve změnovém listu ě. 1 tvořícího přílohu k tomuto dodatku (dále jen 
„méněpráce4").

3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla odpovídající 
vícepracem a méněpracem a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.



„Rozšíření skat čpavkového hřiště v areálu Baník Sokolov - dodatek č. 1 “
Smlouva č. SML/14/2Q25/ORM

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že rozsah předmětu díla se rozšiřuje 
o víccprácc a omezuje o méněpráce, a že tedy zhotovitel nad rámec díla provede pro objednatele 
ví cep ráče a neprovede méněpráce.

2. S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla podle 
ČI. VIII. odst. VIII.4 smlouvy o dílo tak, že cena se zvyšuje o 79 883,32 Kě bez DPH, tj. celková 
cena díla podle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 6 078 760,80 KČ bez DPH. K této ceně bude 
připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

© Sokolov

rrr.
1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo rádně seznámily a souhlasí s ním.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho 
podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.

3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Sokolov usnesením číslo 344/10RM/2025 ze 
dne 24.04.2025.

4. Nedílnými součástmi tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnový list Č. I.

5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán elektronickými podpisy 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží smlouvu v elektronické formě

za objednatel za hotovitele

podepsanou podle předchozí věty.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 06187366

DIČ: CZ06187366

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 79 883,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -2 127,65 21,00% -446,81

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 79 436,51

Projektant Zpracovatel

#ODKAZ!

SO 01 - Skatepark

Bonidee MNG s.r.o., Praha 5, 150 00



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Uchazeč: Bonidee MNG s.r.o., Praha 5, 150 00 Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 79 883,32

HSV - Práce a dodávky HSV 79 883,32

    1 - Zemní práce -197 987,65

    2 - Základy a zvláštní zakládání 195 270,97

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace 82 600,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    783 - Nátěry 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot 0,00

    VN - Vedlejší náklady 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 01 - Skatepark

09-03-24 - ROZŠÍŘENÍ SKATEPARKOVÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU BANÍK SOKOLOV

SO 01 - Skatepark

09-03-24 - ROZŠÍŘENÍ SKATEPARKOVÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU BANÍK SOKOLOV



Místo:  Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Uchazeč: Bonidee MNG s.r.o., Praha 5, 150 00 Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 79 883,32

D HSV Práce a dodávky HSV 79 883,32

D 1 Zemní práce -197 987,65

3D K 131213701
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

soudržných
m3 -1,797 986 -1 771,84

4D K 167111101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -1,797 198 -355,81

10D 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 140 169 23 660,00

12D 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 140 468 65 520,00

14D 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných 

jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 140 269 37 660,00

15D 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 140 89 12 460,00

18D 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04
t -342 980 -335 160,00

D 2 Základy a zvláštní zakládání 195 270,97

19D 2715322.1R Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-63 mm m3 140 1769 247 660,00

26D 348272213
Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně 

štípaných, dutých přírodních, tloušťka zdiva 195 mm
m2 -15,625 2664 -41 625,00

27D 380316132R Beton kompletních konstrukcí vodostavební C35/45 tloušťky do 200 mm, beton prostý, vliv prostředí XF3 m3 -1,797 5990 -10 764,03

D 5 Komunikace 82 600,00

31D 21590110.1R Zhutnění podloží štěrkových vrstev, vibrační deskou m2 700 118 82 600,00


