
Sokolov
Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov"

Smlouva č. 75/2017-0RM

SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov64

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupená:

IČ:
DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Bc. Janem Píckou, starostou města 

00 259 586 

CZ 00259586

a

Zhotovitel:

Se sídlem: 

IČ:

DIČ:

ALGON, a.s.

Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

284 20 403

CZ28420403

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: MS v Praze, oddíl B, vložka 14403 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající: Petr Študlar, předseda představenstva
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění zákona č. 460/2016 Sb., (dále jen „občanský zákoník"), smlouvu o dílo 
„Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov“

ff
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Sokolov
Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov “

Smlouva č. 75/2017-0RM

Článek I.
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

1.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby: „Stavební úpravy 
komunikace ulice Třebízského, Sokolov44,

soupis výkonů^Uet^5rq|ektov^lokuinentac^položkovýrozpočet - 

nabídka zhotovitele) Jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

1.2 Pozemky stavby: pozemky p. č. 79/1, 108, 899/1, 909, 926, 936, 1707, 2895, 2919 vk.ú. 
Sokolov, v obci Sokolov a v okrese Sokolov.

1.3 Předmětná stavba: je stavba: „Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov“, dle 
Projektové dokumentace.

1.4 Etapa stavby: stavba je členěna na dvě části, na I. etapu, která je tvořena větvemi B a C a na 11. 
etapu, tvořenou úsekem C.

Článek 11.
Předmět smlouvy

11.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klíč44, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

11.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 18.07.2017 a nabídkou dodavatele 

ze dne 31.7.2017.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, 
vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

b) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele a projektu organizace výstavby, včetně jeho 
projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení 
a projednání nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch a popřípadě změny 
dopravního značení;

c) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací 
na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 
potřebné;

d) plnění podmínek stavebního povolení;
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e) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 
s provedením díla;

f) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná 
jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady 
poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

g) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby 
a zohledňující tyto skutečnosti:
- komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání 
s objednatelem využít jako skládky materiálu;
- prostor místa provádění díla nelze oproti platnému POV bez projednání s objednatelem 
a bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele;

h) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 
a do objektů;

i) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
j) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, 

a geodetických zaměření díla;
k) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
l) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
m) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;
n) součinnost při zajištění kolaudace stavby včetně účasti zhotovitele na všech jednáních 

a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s kolaudačním řízením 
stavby nebo i případně jejich dílčích částí;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

11.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

11.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 

dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

11.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

„Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov “
Smlouva č. 75/2017-ORM

Sokolov

Článek III.V
Cas plnění

III. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

lil. 1.1 Zahájení stavby: za den zahájení plnění zakázky je myšlen den převzetí
staveniště I. etapy - větve B a C dle č. IV. 1.1 této 
smlouvy

III. 1.2 Dokončení a předání stavby: a) I. etapa do 90 kalendářních dnů od uzavření smlouvy

b) 11. etapa do 80 kalendářních dnů ode dne převzetí 
staveniště II. etapy
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III. 1.3 Vyklizení staveniště: do 5 kalendářních dnů od dokončení a předání stavby

111.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují 
se smluvní strany kc vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

111.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy.

111.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmínčno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních 
pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV.
Staveniště

IV. 1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozději:

IV. 1.1 do 10 dnů od podpisu smlouvy staveniště 1. etapy, větev B a C,

IV. 1.2 nejpozději do 31.3.2018 staveniště II. etapy, větev A.

1V.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno po etapách.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV. 10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

Stavební úprav)' komunikace ulice Třebízského, Sokolov “
Smlouva č. 75/2017-OHM

Sokolov
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Sokolov
Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov"

Smlouva č. 75/2017-ORM

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.l Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních:

V. 1.2 technických:

Petr Študlar, předseda představenstva

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Bc. Jan Pícka, starosta města

V.2.2 technických:

TDÍ: STAVING - INVEST s.r.o.
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 
0,5 % z ceny díla dle odst. VIT.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, žc budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této 
smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VII.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech 
technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst. V1I.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla 
dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se 
cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím 
přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové 
ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 
stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění, snížené 
o 20 %. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde 
o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. Vil.3 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat
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kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
sc v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálu 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 
strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V. 10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V. 11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V. 12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

V. 13 Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si materiál či movité věci, které zhotovitel vybourá či 
odstraní při provádění díla podle této smlouvy, a které objednatel označí (určí). Zhotovitel je povinen za 
tímto účelem vyrozumět prokazatelně objednatele v dostatečném předstihu a tak, aby nedošlo k narušení 
či ohrožení termínů provádění díla podle této smlouvy o tom, že vyboural či odstranil materiál či movité 
věci podle věty první a objednatelem označený materiál či movité věci uložit na místo určené 
objednatelem a ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, a to na náklady zhotovitele, které jsou součástí ceny 
podle čl. VII. odst. VI1.3.

„Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov“
Smlouva č. 75/2017-ORM

Sokolov

S materiálem či věcmi, které objednatel neurčí (neoznačí), naloží zhotovitel v souladu s touto smlouvou, 
zejména jejím čl. II.

Článek VI.
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení44 vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nejaktuálnějším znění.
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VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI. 4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

Ví.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VIL
Cena díla a platební podmínky

VII. 1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, 
ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka 
či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, 
jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj jc již obsažena vc sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. 11. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
3 361 372,17 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

VII.5 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek ktéto smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou 
dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.

VII.6 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.7 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- zpracování a obstarání D1R;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vliv}/;
- úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast 

při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;

„Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov“
Smlouva č. 75/2017-ORM

Sokolov
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- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 
technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova 
a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města a doložení Protokolu 
o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace odpadu 
v souladu s platným zákonem o odpadech atd.,

- náklady za účast zhotovitele na kolaudačním řízení.

VII.8 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:

VII.8.1 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez
zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem.

Vil.8.2 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez
zbytečného odkladu, tj. po uplynutí doby sjednané záruky + doby 5 měsíců, na základě 
písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem.

VI1.9 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII. 10 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a Ihňtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 

(razítko + podpis).

VII.11 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII. 12 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII. 13 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozdčji do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.
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VII.14 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

Vil. 15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

„Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov"
Smlouva č. 75/2017-ORM

Sokolov

Článek VTIT.
Smluvní pokuty

Vlil. 1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. II 1.2 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavce.

VI 11.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnu 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a VIII.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

VII1.4 Neodstraní-Ii zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

Vlil.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
6 000,- Kč.

Vlil.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI.1.2, odst. XI. 1.3 či XI. 1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 50 000,- Kč.

VIII.7 V případě prodlení splněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý započatý den 
a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

Vlil.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu, resp. Etapy stavby v termínu dle čl. 
III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní 
zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, 
požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 
kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů 
z Předmětné stavby:
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veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf- obecném 
rozpočtovém formátu - tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 
geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních 
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, 
*.pdf;

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů. V případě, že nedojde k předložení a předání 
objednateli všech shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání.

1X.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

1X.4 O předání díla bude objednatelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

ÍX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 V případě, že se při přejímání díla prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady 
a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena 
v předávacím protokolu. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla, resp. jeho částí, pro které objednatel 
odmítnul od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. 
V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno 
převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku 
smlouvy.

IX.8 Před dokončením díla se objednatel na výzvu zhotovitele zúčastní tzv. předpřej hnacího řízení, při 
kterém písemně označí případné vady a nedodělky díla.

IX.9 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov “
Smlouva č. 75/2017-ORM

Sokolov
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Článek X.
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
podobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým 
způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X. 9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI. 1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

XI. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, ktcrc trvá dclc než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI. 1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

Xl.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.
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XI. 3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu 
minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, žc je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 
298/2016 Sb.

„Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov“
Smlouva č. 75/2017-ORM

Sokolov

Přílohy:
1) Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele

V Sok^kvv/p Hnp M ^ V V Pra™ Hno Jí} . f & U
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„Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov“

Rozpočet celého díla



Dopravní a inženýrské stavby
Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 
provozovna: Joštova 1, 350 02 Cheb

Zápis v QR u MS v Praze, oddíl B, vložka 14403
Stavba : N21-17-0147 Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov

Objednatel: Město Sokolov

Krycí list stavby

č. objektu cena v Kč

Sokolov, Třebízského ulice - stavební úpravy komunikace, větev A

Sokolov, Třebízského ulice - stavební úpravy komunikace, větev B

Sokolov, Třebízského ulice - stavební úpravy komunikace, větev C

953 793,90 Kč

971 661,90 Kč

1 435 916,37 Kč

Stavba celkem bez DPH 3 361 372,17 Kč

DPH (21%) 705 888,16 Kč

Stavba celkem s DPH 4 067 260,33 Kč

V Praze dne 31.7.2017
Petr Študlar

předseda představenstva



Položkový rozpočet

Zakázka: Sokolov, Třebízského ulice - stavební úpravy komunikace, větev A

Objednatel: Město Sokolov IČ: 00259586

Rokycanova 1929 DIČ: CZ00259586

35601 Sokolov

Zhotovitel: ALGON, a.s. IČ: 28420403

Ringhofferova 1/115,155 21 Praha 5 DIČ: CZ28420403

Rozpis ceny Dodávka Montáž Celkem

HSV 0,00 0,00 953 793,90

PSV 0,00 0,00 0,00

MON 0,00 0,00 0,00

Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00 0,00 953 793,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 953 793,90 CZK

Základní DPH 21 % 200 296,72 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 154 090,62 czk

v Praze dne 31.7.2017

Petr Študlar, předseda představenstva
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s, Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž
*

Celkem

1 Zemní práce HSV 125 982,90

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 30 030,00

5 Komunikace HSV 552 377,13

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 106 902,30

96 Bourání konstrukcí HSV 940,00

97 Prorážení otvorů HSV 113 035,86

99 Staveništní přesun hmot HSV 24 525,71

Cena celkem 953 793,90

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



_______________Položkový rozpočet____________
Sokolov, Třebízského ulice - stavební úpravy komunikace, větev AS:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka
celk. Montáž

Montáž
celk.

Díl: 1 Zemní práce 125 982,90 0,00 0,00
1 112101102R00 Kácení stromu listnatých o průměru kmene 30-60 cm kus 4,00000 1 200,00 4 800,00 0,00 0,00
2 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovni, o průměru 30 - 50 cm kus 4,00000 950,00 3 800,00 0,00 0,00
3 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 10.00000 32,00 320,00 0,00 0,00
4 113108410R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm m2 511,62330 45,00 23 023,05 0,00 0.00

511,6233 511,62330
5 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 569,13800 32,00 18 212,42 0,00 0.00

511,6233 511,62330
31,1938 31,19380
5,0672 5,06720
11,3015 11,30150
9,9522 9,95220

6 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 52,44750 22,00 1 153,85 0,00 0,00

31,1938 31,19380
11,3015 11,30150
9,9522 9,95220

7 113109320R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm m2 5,06720 520,00 2 634,94 0,00 0,00

8 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 29,19570 48,00 1 401,39 0,00 0,00

16,1856 16,18560
5,3318 5,33180
7,6783 7,67830

9 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 14,52580 32,00 464,83 0,00 0,00

10 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 19,32810 32,00 618,50 0,00 0,00

(183,4905+6.3917+0,6767+0,6918+2,0298)*0.1 19.32810
11 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 57,98420 95,00 5 508,50 0.00 0,00

(183,4905+6.3917+0,6767+0,6918+2,0298^0,30 57,98420
12 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3 57,98420 15,00 869,76 0,00 0,00

13 162701105ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 27,57320 125,00 3 446,65 0,00 0,00

57,9842 57,98420
-((29,8015+39,5747+4,8127+11.2803+15,9009)*0,3) -30,41100



14 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km m3 137,86600
27,5732*5 137,86600

15 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 27,57320
16 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 27,57320
17 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 627,49910

627,4991 627,49910
18 182301121R00 Rozprostření ornice. svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 m2 400,23050
19 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 20,69500

(400,2305-193.281 )*0,1 20,69500
20 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 400,23050
21 0057241OR Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI kg 12,00690

400,2305*0,03 12,00690
22 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5-7 m3 170,74140

569,1380*0,30 170,74140
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

23 388993111ROO Chránička kabelu z PVC 110/2,2 mm, výkop m 286,00000
25,50+52.50+49.50+48,75+7,50+6,00+6,50+5,75+5,75 207,75000

21,50+7,00+8,75+18,50+18.50+2,00+2,00 78,25000
Díl: 5 Komunikace

24 564851113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm m2 627,49910
513,71983 513,71980
91,0756 91,07560
22,7037 22,70370

25 567122111 ROO Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm m2 604,79540
513,71983 513,71980
91,0756 91,07560

26 573111113R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 m2 513,71980
27 565151211R00 Podklad z obal kam.ACP 16+.ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm m2 513,71980

513,71983 513,71980
28 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 513,71980
29 577132311 ROO Beton asfalt. ACO 8 CH obrusný, nad 3 m, 4 cm m2 513,71980

513,71983 513,71980
30 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 91,07560

91,0756 91,07560
31 59245268RS Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 m2 70,43520

70,4352 70.43520

9,00 1 240,79 0,00 0,00

14.00
90.00 

9,00

386,02
2 481,59
5 647,49

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

28,00
800,00

11 206,45
16 556,00

0,00
0,00

0,00
0,00

13,50
120,00

5 403,11
1 440,83

0,00
0,00

0,00
0,00

90,00 15 366,73 0,00 0,00

30 030,00 0,00 0,00
105,00 30 030,00 0,00 0,00

552 377,13 0,00 0,00
115,00 72 162,40 0,00 0,00

174,00 105 234,40 0,00 0,00

22,40
340,10

11 507,32
174 716,10

0,00
0,00

0,00
0,00

11,50
269,14

5 907,78
138 262,55

0,00
0,00

0,00
0,00

196,00 17 850,82 0,00 0,00

162,00 11 410,50 0,00 0,00



32

33

34

59245264R

596215020R00

59245308R

Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8, 
povrch STANDARD
20,6404
Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm
22,7037
Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6
22,7037

m2

m2

m2

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
35 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm

26,2951
19,8057

m

36 916661111RT3 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 
včetně obrubníku 80x250x500 mm
11,7415+2,00+2.00+2,00+2,00+4.2514+13,7909

m

37 917862111RT8 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně 
obrubníku 100/15/30
91,4689
73,059
19,8057
21,7829

m

38 915791111R00 Předznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky
12*6,80

m

39 915711111 ROO Vodorovné značení dělících čar 12 cm střík.barvou
12*6,80

m

40 914001121 ROO Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+AI patka kus
41 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus

42 40445055.AR Značka dopr inf IZ 5a, b, 750/1000 fól1, EG 7letá
2 x IZ5a Obytná zóna
2 x IZ5b Konec obytné zóny

kus

43 40445044.AR Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fó!1,EG7letá
IP4b - Jednosměrný provoz

kus

44 40445024.AR Značka doprav zákazová B1-B34 700 fól 2, HIGIOIetá

B2 - Zákaz vjezdu

kus

45 914991001 ROO Montáž dočasné značky včetně stojanu
17

kus

46 914992001 ROO Nájem dopravní značky včetně stojanu - den
17,0*30

kus

47 914991003R00 Montáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců kus

20,64040 396,00 8 173,60 0,00 0,00

20,64040
22,70370 190,00 4 313,70 0,00 0,00
22,70370
22,70370 125,00 2 837,96 0,00 0,00
22,70370

106 902,30 0,00 0,00
46,10080 65,00 2 996,55 0,00 0,00
26,29510
19,80570
37,78380 9 445,95 0,00 0,00250,00

37,78380
206,11650 65 957,28 0,00 0,00320,00

91,46390
73,05900
19,80570
21,78290
81,60000 2,20 179,52 0,00 0,00
81.60000
81,60000 55,00 4 488,00 0,00 0,00
81,60000
2,00000
6,00000

4,00000

1 650,00
120,00

1 500,00

3 300,00
720,00

6 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

1,00000 950,00 0,00 0,00950,00

1,00000 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

17,00000 120,00 2 040,00 0,00 0,00
17,00000

510,00000 5 610,00 0,00 0,0011,00
510.00000

3,00000 110.00 330,00 0,00 0,00



48 914992003R00 Nájem zábrany včetně podstavců - den kus 90,00000 16,50 1 485,00 0,00 0,00
3,0*30 90,00000

49 914993001 ROO Demontáž dočasné značky včetně stojanu kus 17,00000 120,00 2 040,00 0,00 0,00
50 914993003R00 Demontáž dočasné zábrany vč.sloupků a podstavců kus 3,00000 120,00 360,00 0,00 0,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 940,00 0,00 0,00
51 966006215R00 Odstranění sloupků dopravních značek z AI patek kus 2,00000 350,00 700,00 0,00 0,00
52 966006211 ROO Odstranění doprav, značky ze sloupů nebo konzolí kus 2,00000 120,00 240,00 0,00 0,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 113 035,86 0,00 0,00
53 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 490,62050 37,00 18 152,96 0,00 0,00

112,55713 112,55710
375,63108 375,63110
2,43226 2,43230

54 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 6 868,68700 9,00 61 818,18 0,00 0,00
490,6205*14 6 868,68700

55 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 22,87920 170,00 3 889,46 0,00 0,00
11,80069 11,80070
7,88284 7,88280
3,19568 3,19570

56 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 45,75840 35,00 1 601,54 0,00 0,00
22,8792*2 45,75840

57 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 112,55710 200,00 22 511,42 0,00 0,00
112,55713 112,55710

58 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 25,31150 200,00 5 062,30 0,00 0,00
11,80069 11,80070
2,43226 2,43230
7,88284 7,88280
3,19568 3,19570

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 24 525,71 0,00 0,00
59 998225111 ROO Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 700,73450 35,00 24 525,71 0,00 0,00

34,57286 34,57290
0,33462 0,33460
592,02423 592,02420
73,80280 73,80280

26 953 793,90

33



Položkový rozpočet

Zakázka: Sokolov, Třebízského ulice - stavební úpravy komunikace, větev B

Objednatel: Město Sokolov IČ: 00259586

Rokycanova 1929 DIČ: CZ00259586
35601 Sokolov

Zhotovitel: ALGON, a.s. IČ: 28420403

Ringhofferova 1/115,155 21 Praha 5 DIČ: CZ28420403

Rozpis ceny Dodávka Montáž Celkem

HSV 0,00 0,00 971 661,90

PSV 0,00 0,00 0,00

MON 0,00 0,00 0,00

Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00 0,00 971 661,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 971 661,90 CZK

Základní DPH 21 % 204 049,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 175 710,90 czk

v Praze dne 31.7.2017

Petr Študlar, předseda představenstva
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž
-

Celkem

1 Zemní práce HSV 112 824,85

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 10 542,00

5 Komunikace HSV 539 024,55

8 Trubní vedení HSV 8 050,00

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 127 588,52

96 Bourání konstrukcí HSV 470,00

97 Prorážení otvorů HSV 149 446,22

99 Staveništní přesun hmot HSV 23 715,76

Cena celkem 971 661,90

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet
S: Sokolov, Třebízského ulice - stavební úpravy komunikace, větev B

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka
celk. Montáž

Montáž
celk.

Díl: 1 Zemní práce 112 824,85 0,00 0,00
1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 10,00000 32,00 320,00 0,00 0,00
2 113108410R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. 10 cm m2 680,93590 45,00 30 642,12 0,00 0,00

665,769 665,76900
11,7245 11,72450
3,4424 3,44240

3 113106231 ROO Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 2,87390 22,00 63,23 0,00 0,00
0,8612 0,86120
2,0127 2,01270

4 113109320RO0 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm m2 28,47440 450,00 12 813,48 0,00 0,00
15,4277 15,42770
13,0467 13,04670

5 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 712,28420 32,00 22 793,09 0,00 0,00
665,7690 665,76900
11,7245 11,72450
3,4424 3,44240
2,8739 2,87390
28,4744 28,47440

6 113202111ROO Vytrhání obrub obrubníků silničních m 111,05430 48,00 5 330,61 0,00 0,00
35,6219 35,62190
54,3772 54,37720
12,5938 12,59380
8,4614 8,46140

7 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 5,56670 32,00 178,13 0,00 0,00
(22,0435+29,6094+1,1838+2,4861+0,3441 )*0,1 5,56670

8 122202201 ROO Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 16,70010 95,00 1 586,51 0,00 0,00
(22,0435+29,6094+1,1838+2,4861 +0,3441 )*0,30 16,70010

9 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3 16,70010 15,00 250,50 0,00 0,00
10 182301121R00 Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 m2 263,83320 28,00 7 387,33 0,00 0,00
11 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 2,60560 800,00 2 084,48 0,00 0,00



(15,7075+2,3031+18,3288+35,6645+2,206+7,5133)*0,1 8,17230

-5,5667 -5,56670
12 180402111ROO Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 263,83320
13 0057241 OR Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI kg 7,91500

263,8332*0,03 7,91500
14 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5-7 m3 213,68530

712,2842*0,30 213,68530
15 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 625,79370

625,7937 625,79370
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

16 388993111 ROO Chránička kabelu z PVC 110/2,2 mm, výkop m 100,40000
4,50+20,10+13,60+10,20+5,00+20,50+5,00+5,00+5,50+5,
50+5,50

100,40000

Díl: 5 Komunikace
17 564851113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm m2 625,79370

393,6688 393,66880
171,2269 171,22690
60,898 60,89800

18 567122111 ROO Podklad z kameniva zpěv.cementem KZC 1 tl. 12 cm m2 564,89570
393,6688 393,66880
171,2269 171,22690

19 573111113R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 m2 393,66880
20 565151211R00 Podklad z obal kam.ACP 16+.ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm m2 393,66880

393,6688 393,66880
21 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 393,66880
22 577132311 ROO Beton asfalt. ACO 8 CH obrusný, nad 3 m, 4 cm m2 393,66880

393,6688 393,66880
23 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 171,22690

171,2269 171,22690
24 59245268RS Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 m2 150,02050

150,0205 150,02050
25 59245264R Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8, 

povrch STANDARD
m2 21,20640

21,2064 21,20640
26 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 60,89800

60,898 60,89800
27 59245308R Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6 m2 57,36930

13,50
120,00

3 561,75
949,80

0,00
0,00

0,00
0,00

90,00 19 231,68 0,00 0,00

9,00 5 632,14 0,00 0,00

10 542,00 0,00 0,00
105,00 10 542,00 0,00 0,00

539 024,55 0,00 0,00
115,00 71 966,28 0,00 0,00

174,00 98 291,85 0,00 0,00

26,05
370,21

10 255,07
145 740,13

0,00
0,00

0,00
0,00

15,12
306,21

5 952,27
120 545,32

0,00
0,00

0,00
0,00

33 560,47 0,00 0,00196,00

162,00 24 303,32 0,00 0,00

396,00 8 397,73 0,00 0,00

190,00 11 570,62 0,00 0,00

125,00 7171,16 0,00 0,00



57,3693 57,36930
28 59245267R Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6, 

povrch STANDARD
m2 3,52870 360,00 1 270,33 0,00 0,00

3,5287 3,52870

Díl: 8 Trubní vedení 8 050,00 0,00 0,00
29 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšeni krytu šoupěte kus 7,00000 1 150.00 8 050,00 0,00 0,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 127 588,52 0,00 0,00
30 919735113ROO Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm m 57,94860 65.00 3 766,66 0,00 0,00

22,3607 22,36070
5,7349 5,73490
29,8530 29,85300

31 916661111RT3 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 
včetně obrubníku 80x250x500 mm

m 46,89000 250,00 11 722,50 0,00 0,00

12,39+3.25+2,15+2.15+2,00+2.00+4.26+3,10+13,19+1.10
+1,30

46.89000

32 917862111RT8 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně 
obrubníku 100/15/30

m 257,58800 320,00 82 428,16 0,00 0,00

10,445+17,501+12,098+33,00 73,04400
22,639+19,859+45,295+22,319 110,11200
39,189+6,441 +6,441+22.361 74,43200

33 915791111R00 Predznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky m 21,00000 2,20 46,20 0,00 0,00
6*2,00 12,00000
6*1,50 9,00000

34 915711111 ROO Vodorovné značení dělících čar 12 cm střik.barvou m 21,00000 55,00 1 155,00 0,00 0,00
6*2,00 12,00000
6*1,50 9,00000

35 914001121R00 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+AI patka kus 4,00000 1 650,00 6 600,00 0,00 0,00
36 914001125R00 Osazeni svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 4,00000 120,00 480.00 0;00 0,00

37 40445055.AR Značka dopr inf IZ 5a, b, 750/1000 fól1, EG 7letá kus 4,00000 1 500,00 6 000,00 0,00 0,00
2 x lZ5a Obytná zóna
2 x IZ5b Konec obytné zóny

38 914991001 ROO Montáž dočasné značky včetně stojanu kus 27,00000 120,00 3 240,00 0,00 0,00
27 27,00000

39 914992001 ROO Nájem dopravní značky včetně stojanu - den kus 810,00000 11,00 8 910,00 0,00 0,00
27,0*30 810,00000

40 914993001ROO Demontáž dočasné značky včetně stojanu kus 27,00000 120,00 3 240,00 0,00 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí 470,00 0,00 0,00

41 966006211ROO Odstranění doprav, značky ze sloupů nebo konzolí kus 1,00000 120,00 120,00 0,00 0,00
42 966006215R00 Odstranění sloupků dopravních značek z AI patek kus 1,00000 350,00 350,00 0,00 0,00



Díl: 97 Prorážení otvorů 149 446,22 0,00 0,00
43 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 633,58120 37,00 23 442,50 0,00 0,00

149,8059 149,80590
13,66771 13,66770
470,10757 470,10760

44 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 8 870,13680 9,00 79 831,23 0,00 0,00
633,5812*14 8 870,13680

45 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 30,63130 170,00 5 207,32 0,00 0,00
0,64663 0,64660
29,98466 29,98470

46 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 61,26260 35,00 2 144,19 0,00 0,00
30,6313*2 61,26260

47 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 149,80590 200,00 29 961,18 0,00 0,00
149,8059 149,80590

48 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 44,29900 200,00 8 859,80 0,00 0,00
0,64663 0,64660
13,66771 13,66770
29,98466 29,98470

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 23 715,76 0,00 0,00
49 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 677,59320 35,00 23 715,76 0,00 0,00

4,35927 4,35930
0,11747 0,11750
578,33101 578,33100
2,21130 2,21130
92,57414 92,57410

26 971 661,90

33



Položkový rozpočet

Zakázka: Sokolov, Třebízského ulice - stavební úpravy komunikace, větev C

Objednatel: Město Sokolov

Rokycanova 1929
35601 Sokolov

IČ: 00259586

DIČ: CZ00259586

Zhotovitel: ALGON, a.s. IČ: 28420403

Ringhofferova 1/115,155 21 Praha 5 DIČ: CZ28420403

Rozpis ceny Dodávka Montáž Celkem

HSV 0,00 0,00 1 435 916,37

PSV 0,00 0,00 0,00

MON 0,00 0,00 0,00

Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00

Celkem 0,00 0,00 1 435 916,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 435 916,37 CZK

Základní DPH 21 % 301 542,44 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 737 458,81 czk

v Praze dne 31.7.2017

Petr Študlar, předseda představenstva
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

1 Zemní práce HSV 220 780,51

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 7 003,50

5 Komunikace HSV 796 456,22

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 163 042,55

96 Bourání konstrukcí HSV 1 410,00

97 Prorážení otvorů HSV 210 031,00

99 Staveništní přesun hmot HSV 37 192,59

Cena celkem 1 435 916,37

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



_____________________ Položkový rozpočet_________________

Sokolov, Třebízského ulice - stavební úpravy komunikace, větev CS:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka
celk. Montáž

Montáž
celk.

Díl: 1 Zemní práce 220 780,51 0,00 0,00
1 1131O841OR0O Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. 10 cm m2 123,89780 45,00 5 575,40 0,00 0,00

9,5985 9,59850
114,2993 114,29930

2 113151319R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.10cm m2 869,08770 145,00 126 017,72 0,00 0,00
869,0877 869,08770

3 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 4,55360 22,00 100,18 0,00 0,00
1,9039 1,90390
2,6497 2,64970

4 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 997,53910 32,00 31 921,25 0,00 0,00
869,0877 869,08770
123,8978 123,89780
4,5536 4,55360

5 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 219,72470 48,00 10 546,79 0,00 0,00
44,9315 44,93150
49,4123 49,41230
59,8882 59,88820
26,6319 26,63190
38,8608 38,86080

6 121101103R0O Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 9,41060 32,00 301,14 0,00 0,00
(10,539+1,555+65,699+8,532+2,398+3,530+1,853)*0,10 9,41060

7 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 28,23180 95,00 2 682,02 0,00 0,00
(10,539+1,555+65,699+8,532+2,398+3,530+1,853)*0,30 28,23180

8 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3 28,23180 15,00 423,48 0,00 0,00
9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 17,41720 125,00 2 177,15 0,00 0,00

28,2318 28,23180
-(36,0488*0,3) -10,81460

10 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 87,08600 9,00 783,77 0,00 0,00
17,4172*5 87,08600



11 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 17,41720
12 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 17,41720
13 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 994,02250

994,0225 994,02250
14 182301121R00 Rozprostření omice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 m2 56,77320

56,7732 56,77320
15 180402111R00 Založeni trávníku parkového výsevem v rovině m2 56,77320
16 0057241 OR Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI kg 1,70320

56,7732*0,03 1,70320
17 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5-7 m3 299,26170

997,5391*0,30 299,26170

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
18 388993111R00 Chránička kabelu z PVC 110/2,2 mm, výkop m 66,70000

13,90+42,10+3,60+7,10 66,70000

Díl: 5 Komunikace
19 564851113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm m2 994,02250

865,4575 865,45750
60,3451+22,5751 82,92020
45,6448 45,64480

20 567122111R00 Podklad z kameniva zpěv.cementem KZC 1 tl. 12 cm m2 948,37770
865,4575 865,45750
60,3451 60,34510
22,5751 22,57510

21 573111113R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 m2 865,45750
865,4575 865,45750

22 565151211R00 Podklad z obal kam.ACP 16+.ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm m2 865,45750

865,4575 865,45750
23 573211111ROO Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 865,45750

865,4575 865,45750
24 577132311R00 Beton asfalt. ACO 8 CH obrusný, nad 3 m, 4 cm m2 865,45750

865,4575 865,45750
25 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 82,92030

60,3451 60,34510
22,5752 22,57520

26 59245268RS Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 m2 60,34510
60,3451 60,34510

27 59245264R Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8, 
povrch STANDARD

m2 22,57510

14.00
90.00

9,00

243,84
1 567,55
8 946,20

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

28,00 1 589,65 0,00 0,00

13,50
120,00

766,44
204,38

0,00
0,00

0,00
0,00

90,00 26 933,55 0,00 0,00

7 003,50 0,00 0,00
105,00 7 003,50 0,00 0,00

796 456,22 0,00 0,00
115,00 114312,59 0,00 0,00

174,00 165 017,72 0,00 0,00

19,61 16 971,62 0,00 0,00

292,64 253 267,48 0,00 0,00

8,68 7512,17 0,00 0,00

219,57 190 028,50 0,00 0,00

196,00 16 252,38 0,00 0,00

162,00 9 775,91 0,00 0,00

396,00 8 939,74 0,00 0,00

1



28

29

596215020R00

59245308R

22,5751
Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm
45,6448
Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6
45,6448

m2

m2

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
30 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm

18,2042
19,5117
70,4527
5.2284
22,1908

m

31 916661111RT3 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 
včetně obrubníku 80x250x500 mm
12,9003+1.048+5,3056+5,3171 +12,3934

m

32 917862111RT8 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15, včetně 
obrubníku 100/15/30
5.9018+28.0926+41.4520+73,3723+47,3764+18,2042+12
3,1901

m

33 915791111R00 Předznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky
5,00*4

m

34 915711111R00 Vodorovné značení dělících čar 12 cm střík.barvou
5,00*4

m

35 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů
0,725

m2

36 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.
0,725

m2

37 914001121R00 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+AI patka kus
38 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus

39 40445055.AR Značka dopr inf IZ 5a, b, 750/1000 fól1, EG 7letá
2 x !Z5a Obytná zóna
2 x IZ5b Konec obytné zóny

kus

40 40445029.AR Značka dopr příkazová C1-C14b 500 fól 1, EG 7letá
C3b - Přikázaný směr jízdy zde vlevo

kus

41 40445050.AR Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá
IP12 - Parkoviště RESERVĚ

kus

42 40445159.AR Značka dopr dodat E 8d-e 500/150 fól 1, EG 7 létá
E8d - Úsek platnosti 3,5m

kus

22,57510
45.64480
45.64480
45.64480 
45,64480

190,00 8 672,51 0,00 0,00

125,00 5 705,60 0,00 0,00

163 042,55 0,00 0.00
65,00 8 813,21 0,00 0,00

250,00 9241,10 0.00 0,00

320,00 108 028,61 0,00 0,00

2,20 44.00 0,00 0,00

55,00 1 100,00 0,00 0,00

25,00 18,13 0,00 0,00

500,00 362,50 0,00 0,00

1 650,00 
120,00

1 500,00

6 600,00
840,00

6 000,00

0,00
0,00

0,00

0.00
0,00

0,00

1 000,00 0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 500,00 1 500,00

1 000,001 000,00

135,58780
18,20420
19,51170
70,45270

5,22840
22,19080
36,96440

36,96440
337.58940

337.58940

20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
0,72500
0,72500
0,72500
0,72500
4.00000
7.00000

4.00000



43 914991001ROO Montáž dočasné značky včetně stojanu kus 26,00000 120,00 3 120,00 0,00 0,00
26 26,00000

44 914992001ROO Nájem dopravní značky včetně stojanu - den kus 780,00000 11,00 8 580,00 0,00 0,00
26,0*30 780,00000

45 914991003R00 Montáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců kus 5,00000 120,00 600,00 0,00 0,00
46 914992003R00 Nájem zábrany včetně podstavců - den kus 150,00000 16,50 2 475,00 0,00 0,00

5,0*30 150.00000
47 914993001 ROO Demontáž dočasné značky včetně stojanu kus 26,00000 120,00 3 120,00 0,00 0,00
48 914993003R00 Demontáž dočasné zábrany vč.sloupkú a podstavců kus 5,00000 120,00 600,00 0,00 0,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 410,00 0,00 0,00
49 966006215R00 Odstranění sloupků dopravních značek z AI patek kus 3,00000 350,00 1 050,00 0,00 0,00
50 966006211 ROO Odstranění doprav, značky ze sloupů nebo konzolí kus 3,00000 120,00 360,00 0,00 0,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 210 031,00 0,00 0,00
51 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 876,83260 37,00 32 442,81 0,00 0,00

27,25752 27,25750
191,19929 191,19930
658,37581 658,37580

52 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 12 275,65640 9,00 110 480,91 0,00 0.00
876,8326*14 12 275,65640

53 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 60,35030 170,00 10 259,55 0,00 0,00
1,02456 1,02460
59,32567 59,32570

54 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 120,70060 9,00 1 086,31 0,00 0,00
60,3503*2 120.70060

55 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 218,45680 200,00 43 691,36 0,00 0,00
27,25752 27,25750
191,19929 191.19930

56 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 60,35030 200,00 12 070,06 0,00 0,00
1,02456 1,02460
59,32567 59,32570

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 37 192,59 0,00 0,00
57 998225111 ROO Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 1 062,64530 35,00 37 192,59 0,00 0,00

0,0017 0,00170
0,07804 0,07800
946,67741 946.67740
115,88818 115,88820

26 1 435 916,37


