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A.  Úvodní údaje 

 

Identifikační údaje stavby, investora a projektanta: 
 

Název stavby:   PARKOVIŠTĚ U BUDOVY MěÚ SOKOLOV,  

                                               ROKYCANOVA 1929 

 

Investor:    Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov, 356 01 

                                                

Místo stavby:   SOKOLOV, k.ú. Sokolov, 3431/1, 3431/3, 3431/4 

 

Kraj:                                      Karlovarský  

 

Charakter stavby:              Vytvoření nového parkovacího stání před  

                                                objektem MěÚ Sokolov 

 

Způsob provedení stavby:  dodavatelsky 

 

Stupeň dokumentace:  dokumentace pro ohlášení stavby 

 

Městský úřad:                      Sokolov 

 

Stavební úřad:                     Sokolov 

 

Projekční kancelář:             PROJEKT STAV, s.r.o., Želivského 2227, Sokolov, 356 01 

                                               tel.: 359 574 086, IČ: 49787942 

                                               Email: projektstav@volny.cz,  

                                               www. projektstav.cz 

 

Odpovědný projektant:       Ing. Martin Volný, ČKAIT 0300980  

 

Vypracoval:                          Zdeněk Choc 

 

Vypracováno v programu:  Microsoft Word 2010,  

                                                AutoCAD Civil 3D 2014 
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2. Členění zprávy: 
A. ÚVODNÍ ÚDAJE 

        1. Identifikační údaje stavby, investora a projektanta 
 

B. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

 

B. Zásady organizace výstavby 
 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště,  

    jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště: 

Pro rozsah a uspořádání staveniště budou platit omezující faktory založené již existujícím 

situačním řešením a na návrhu postupu prací.  

Přístup na stavbu bude možný pouze po stávající veřejné komunikaci (parc.č. 3431/3 v  

k.ú. Sokolov), která umožní příjezd nákladních automobilů, které budou pravidelně zásobovat 

stavbu.  

V zásadě bude prostor staveniště tvořen vlastní plochou výstavby, zařízení staveniště bude 

umístěno na pozemku parc.č. 3431/3 v k.ú. Sokolov. 

Pro potřeby přípravy staveniště není nutno přijímat zvláštní opatření. 

 

b) Významné sítě technické infrastruktury: 

V místě stavby se vyskytují stávající veřejné inženýrské sítě, které budou respektovány. 

Vyjádření k výskytu inženýrských sítí jednotlivých správců inž. sítí /viz. dokladová část 

projektové dokumentace/. 

 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.: 

Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny není potřebný /v případě nutnosti bude toto 

řešeno při provádění na stavbě/. 

Odvodnění staveniště bude řešeno při provádění stavby. 

 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných  

    úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace: 

Z hlediska splnění podmínek na stavby kladených vyhl. č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém 

užívání staveb lze konstatovat, že stavbu není nutné vybavit zařízením nebo opatřením dle 

výše uvedené vyhlášky.  

Na stavbě nebudou zaměstnány osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů: 

Za uspořádání a bezpečnost staveniště bude zodpovídat stavební  

dozor (příp. prováděcí odborná firma). 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů: 

Prostor staveniště bude tvořen vlastní plochou výstavby. 

Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru staveniště (na pozemku parc.č. 3431/3 v 

k.ú. Sokolov). 

Ostatní stávající okolní objekty a pozemky nebudou využívány pro zařízení staveniště. 

Pro potřeby přípravy staveniště není nutno přijímat zvláštní opatření. 
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g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení: 

Na staveništi nebude zařízení, které by vyžadovalo ohlášení. 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

    plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o  

    zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

S ohledem na charakter okolí stavby budou dodržovány tyto zásady k eliminaci škodlivých 

vlivů na okolní životní prostředí: 

 stavba bude probíhat v denní dobu do max. 22,00 hod 

 na stavbě budou přijmuta opatření ke snížení prašnosti (při manipulaci se stavební sutí její 

kropení vodou apod.) 

 použité stroje a zařízení stavby budou v bezvadném technickém stavu 

 na stavbě bude k dispozici min. 50 kg VAPEXu pro okamžitou likvidaci případného úniku 

RL ze strojů 

 budou dodržena ustanovení vyhl. ČÚBP a ČBÚ. 

 při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení a ochraně zdraví a života osob na staveništi 

 je potřeba zdůraznit ověření všech podzemních inženýrských sítí před zahájením výstavby 

 

Stavba bude a je prováděna standardním způsobem – v rámci projektu nebyly navrženy 

zvláštní způsoby stavění.   

Doprava a manipulace s materiálem nevyžaduje zvláštní opatření – nutno respektovat  

vyhl. ČÚBP a ČBÚ.  
Před zahájením zemních prací zajistí dodavatel v předstihu vytýčení všech inženýrských 

podzemních sítí v místě stavby – půdorysné i výškové umístění těchto sítí.  

S výskytem podzemních inž. sítí v místě stavby budou prokazatelně seznámeni dotčení 

pracovníci stavby. V blízkosti inž. sítí budou zemní práce prováděny ručně za zvýšené 

opatrnosti.  

Dodavatel stavby přijme veškerá dostupná opatření k zabránění poškození stávajících 

inženýrských sítí. 

 

Organizací výstavby bude zajištěno, že jejím vlivem nedojde k poškození životního prostředí. 

Bezpečnost práce bude zajištěna dodržením ČSN, dodržením ustanovení projektu a 

dodržením ustanovení dalších předpisů týkajících se bezpečnosti práce při provádění 

stavebních prací.  

 

Odpovědná osoba, tj. osoba odpovídající za výstavbu nebo její příslušnou část, je povinna 

zajistit bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi (ve výstavbě) potřebnými opatřeními 

v souladu s právními předpisy a normami (viz. dále), zabezpečit v souladu s příslušnými 

předpisy a normami školení, popř. ověřování znalostí a lékařské prohlídky spolupracovníků, 

tj. vlastních zaměstnanců.  

Na staveništi, kde je více dodavatelů, je povinností zaměstnavatelů zajistit koordinované 

postupy prací, včetně plnění úkolů BOZP a PO. Součástí těchto povinností je zajištění výše 

uvedených školení BOZP a PO.  

Stavebník je povinen zajistit BOZ účinnými opatřeními. 
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Dodavatel stavebních prací je povinen zejména: 

• vést evidence pracovníků od jejich nástupu až po odchod z pracoviště, vybavit  

            je příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) 

• odevzdání a převzetí staveniště zápisem 

• povinnost přerušení stavebních prací v případě zjištění závažných nedostatků  

            z hlediska BOZP 

 

Před prováděním zemních prací je nutné nechat vytýčit stávající inženýrské sítě jejich správci. 

Provádění výkopů bude doprovázeno náležitými bezpečnostními opatřeními.  

Před započetím zemních prací musí odpovědný pracovník dodavatele zajistit vyznačení tras 

podzemních vedení přímo na terénu. 

Výkopy musí být zakryty nebo u okraje zajištěny proti pádu do výkopu.  

Ve vzdálenosti nejméně 1,50 m od hrany výkopu se použije zábrana (např. jednotyčové 

zábradlí 1,10 m vysoké). Ve výkopech hlubších než 1,50 m musí být bezpečné výstupy od 

sebe vzdáleny max. 30 m. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,50 m od 

hrany výkopu. Zajištění výkopů musí být pravidelně kontrolováno odpovědným pracovníkem 

dodavatele a před prvním vstupem do výkopu po přerušení práce delším než 24 h.  

Od hloubky 1,30 m na odlehlých pracovištích nesmí provádět výkopové práce osamocený 

pracovník. Vstupují-li do výkopu pracovníci, musí být nejmenší šířka výkopu 0,80 m.  

Při ručním odpažování výkopu se musí postupovat zespoda výkopu za současného zasypávání 

výkopu. 

Šířka přechodu pro pěší přes výkop na veřejném prostranství je 1,50 m.  

Opatřené bude oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou.  

Zábradlí bude výšky 1,10 m, zarážka u podlahy bude výšky 150 mm.  

Ochrana proti pádu se vyžaduje již od výšky 1,50 m.  

Dále musí být provedena ochrana proti pádu na všech pracovištích nad vodou nebo jinými 

látkami, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví bez ohledu na výšku.  

Při práci ve výškách nesmí činnost vykonávat osamocený pracovník.  

 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě: 

Výstavba nového parkovacího stání nebude mít negativní vliv na okolní životní prostředí. 

S ohledem na charakter okolí stavby budou dodržovány tyto zásady k eliminaci škodlivých 

vlivů na okolní životní prostředí: 

 stavba bude probíhat v denní dobu do max. 22,00 hod 

 na stavbě budou přijmuta opatření ke snížení prašnosti (při manipulaci se stavební sutí její 

kropení vodou apod.) 

 použité stroje a zařízení stavby budou v bezvadném technickém stavu 

 na stavbě bude k dispozici min 50 kg VAPEXu pro okamžitou likvidaci případného úniku 

RL ze strojů 
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j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů: 

Předpokládané dokončení stavby bude 06/2019. 

Etapizace stavby /harmonogram stavby/ bude řešen dodavatelem stavby. 

 

Dopravní opatření po dobu výstavby je popsáno a řešeno v technické zprávě, která je 

přiložena v této projektové dokumentaci. 

Plynulost a koordinovanost stavby bude zajištěna rovněž specializovanou firmou. 

 

 

 

 

Pozn.  Uvedený přehled opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci slouží k  

          doplnění projektové dokumentace a předcházení problémům na stavbě.  

          Nenahrazuje však bezpečnostní předpisy platné pro dodavatelskou firmu k  

          problematice BOZ a požární ochrany. 

 

 

 

 

V Sokolově 04/2017 

 

 

 

 

mailto:projektstav@volny.cz
http://www.projektstav.cz/

