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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

 

 „ČOV – 2.etapa, část  3.1 Dosazovací nádrže SO 6.1, vč. části PS03 Biologické čištění“  
 

 

Objednatel:  Město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupený:   Renatou Oulehlovou, starostkou města 

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov 

Číslo účtu:   521391/0100 

(dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  K&K TECHNOLOGY a.s. 

Se sídlem:   Koldinova 672, 339 01 Klatovy  

IČ:    64833186 

DIČ:    CZ64833186 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Plzni, oddíl B, vložka 531 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s.  

Číslo účtu:   6025452/0800 

Jednající:  Ing. Jan Kutil, člen představenstva 

 (dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 

 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2020: 

I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2020 smlouvu o dílo č. 341/2020/ORM, jejímž předmětem je 
zhotovení stavby „ČOV – 2.etapa, část  3.1 Dosazovací nádrže SO 6.1, vč. části PS03 Biologické 
čištění“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „smlouva o dílo“). 
 

2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle 
smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky (díla) a celková hodnota změny (víceprací) nepřekračuje limit pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.  
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II. 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve 
smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu víceprací zhotovitele, 
který tvoří přílohu k tomuto dodatku. 

 

2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na 
zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII. 4 smlouvy o dílo o 303.722,41 Kč bez DPH. K této ceně 
bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.  
 

Původní cena za dílo:  4.946.859,00 Kč bez DPH 

Cena za dílo vč. navýšení:  5.250.581,41  Kč bez DPH 

   

 

III. 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.  
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.  
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho 

podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.  
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 330/15RM/2021 ze dne 

26.5.2021. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha „Změnový list č.1“. 
 

 

 

V Sokolově dne ……………….            V Klatovech dne …….. 
 

 

Renata Oulehlová 

starostka města 

 

 

 

 

 

 

Ing.Jan Kutil 

 člen představenstva 

 

.......................................... .......................................... 

 Objednatel  Zhotovitel 

  

 

Ing. Jan 

Kutil

Digitálně 

podepsal Ing. Jan 

Kutil 

Datum: 2021.06.03 

15:25:36 +02'00'

Renata Oulehlová
Digitální podpis:
08.06.2021 12:53





G.2 Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet

Stavba : 1231-84 COV Sokolov - 2.etapa Rozpočet: #ODKAZ!
Obíekt: SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže VÍCEPRÁCE celkem SoD + VÍCEPRÁCE#ODKAZ!

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 011 002 Postupné odčerpání obsahu nádrží vč.likvidace odpadních
vod m3 2 302,00

Včetně převedení čerpané odpadní vody potrubím.

obsah nádrží:2247,0 2 247,00

obsah středového kanálu:55,0 55,00
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce I

Díl: 300 Sanace -------------------------------------------------------------------
2 300 001 Odborný stavebně technický průzkum objektů návrh sanace I

| kpl | 1,00|

Provedeno autorizovaným odborníkem s vazbou na akreditovanou laboratoř. -
betonových monolitů.

Včetně odtrhových zkoušek soudržnosti stávající povrchové vrstvy betonu.
3 300 002 Ruční odtěžení nerozplavitelných tuhých sedimentů

vč.odvozu a likvidace | m3 | 25,00|

Položka zahrnuje i přemístění sedimentů na skládku do vzdálenosti 15km, uložení
předpoklad:25,0 25,00

4 300 003 Omytí vnitřních ploch objektů tlakovou vodou s dezinfekcí při I

tlaku do 100 bar m2 1 963,00

Omytí vnitřních stěn před budováním nových konstrukcí a před saní cí.

Včetně dodávky vody a dezinfekce, včetně následného oplachu a v /čerpání vod> .

nádrže, vnitřní svislé stěny:614,4 614,40

nádrže, vnitřní šikmé stény:747,4 747,40

nádrže, dna, vč.svislých ploch:218,6 218,60

středový kanál, svislé stěny, vč.zhlaví příčky:318,4 318,40

středový kanál, dno:40,2 40,20

šachty, vnitřní svislé stény:21,1 21,10
šachty, dna:2,9 2,90

5 300 005 Mechanická předúprava sanovaných ploch odsekání
nesoudržného betonu m2 59,04
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G.2 Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet

Stavba : 1231-84 COV Sokolov - 2.etapa Rozpočet: #ODKAZ! VÍCEPRÁCE celkem SoD + VÍCEPRÁCEObjekt: SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže #ODKAZ!

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč)

nádrže, vnitřní svislé stěny, 30%
plochy:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,3 59,04

6 300 006 Otryskání celého povrchu sanovaných konstrukcí
vysokotlakým vodním paprskem, tlak cca 600-800 bar m2 196,80

Při množství vody 35-50 l/s. Včetně odčerpání vody.

nádrže, vnitřní svislé stény:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5 196,80
7 300 007 Zpřesnění návrhu sanace autorizovaným subjektem pro

vybraný materiál kpl 1,00
8 300 008 Obsekání odhalené korodující výztuže m 39,36

Předpoklad 4m/m2 odhalených ploch na 5% plochy konstrukce.

nádrže, vnitřní svislé stěny:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,05*4 39,36
9 300 009 Pískování odhalené a obsekané výztuže a stupeň Sa 2 1/2

m 39,36

Dle ČSN EN 8501-1.

nádrže, vnitřní svislé stény:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,05*4 39,36
10 300 010 Ochranný nátěr očištěné výztuže na bázi PVC nebo s na bázi

PVC nebo syntetiky, 2 vrstvy, pasivace . 39,36

nádrže, vnitřní svislé stěny:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,05*4 39,36
11 300 011 Sanace místních průsaků a trhlin nad 0,4mm |. m 40,00

Položka zahrnuje:

- vyčištění trhlin,
- zatmelení polymercementovou stěrkou,

- injektáž flexibilní akrylátovou praskyřicí.
předpoklad:40,0 40,00

12 300 012 Sanace dilatačních spar | m 96,00
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G.2 Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet

Stavba : 1231-84 COV Sokolov - 2.etapa Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt: SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže VÍCEPRÁCE celkem SoD + VÍCEPRÁCE#ODKAZ!

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč)

Položka zahrnuje:

- vyčištění spar,

- vložení dilatačního profilu/provazce,
- penetrace,

- tmelení PUR tmelem,

-zakrytí elastomerovým termoplastickým pásem lepením spec.lepidlem.
13 300 013 Revize stávajících prostupů ŽB konstrukcemi vč. jejich

dotěsnění kpl 1,00
Prostupy:

DN 300 ...2ks

DN 500... 4ks

DN 800 ... 2ks
14 300 014 Reprofilace betonových konstrukcí polymercementovou 59,04)

maltou, průměrná tl.20mm m2

Předpoklad 30% sanovaných ploch.

Položka zahrnuje:

- lokální reprofilaci sanační thixotropní polymercementovoumaltou Dro betony, 1

nádrže, vnitřní svislé stěny, 30%
plochy:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,3 59,04

15 300 015 Odtrhové zkoušky přídržnost nové povrchové úpravy k
podkladu kpl 4,00

Požadavek min. přídržnosti 1,5MPa.
16 300 016 Finální úprava povrchu vysokotésnící stěrkou tl.4mm | m2 | 196,80|

Položka zahrnuje:
- sjednocení povrchu, hydroizolační a elastomerová vysokotésnící cementová

(spotřeba 8kg/m2)
nádrže, vnitřní svislé stény:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5 196,80

17 300 019 Dokumentace skutečného provedení sanace | kp| 1,00

Specifikace použitých materiálů, provedení a výkresová část.
18 300 020 Zřízení lešení pro zpřístupnění sanovaných ploch | m3 | 803,6s|
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G.2 Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet

Stavba : 1231-84 COV Sokolov - 2.etapa Rozpočet: #ODKAZ!
Obiekt: SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže VICEPRACE celkem SoD + VÍCEPRÁCE#ODKAZ!

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč)

Položka zahrnujemontáž lešení, pronájem a demontáž po ukončení sanačních prací.
podélné
DN:(36,0*2+12,0*

podélné DN:(36,0*2+12,0*2)*1,0*3,7*2 710,40 2)*1,0*3,7*2
středové
kanály:84,8*0,55*

středové kanály:84,8*0,55*2 93,28 2

Celkem za 300 Sanace \

Díl: 96 Bourání konstrukcí
19 963015131.1 Demontáž prefabrikovaných dělících desek 2100x350x70mm

kus 270,00
15*9*2 270,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
20 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 4,071

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
21 767 100 Demontáž ocelových a zámečnických konstrukcí včetně

likvidace kg 2 354,10

Demontáž profilů pro usazení desek PZD. Včetně odřezání u dna.

U120, 30x2ks dl.2,95m:2,95*30*2*13,3 2 354,10
22 767 06.1 01 Nová obslužná lávka, nosné prvky rám z ocelových Pz profilů

L 70/70/7, D+M kg 52,69

Včetně kotevního materiálu a včetně provedení kotvení.

L 70/70/7mm:(1,4*2+1,7*2)*7,39 45,82

kotevní materiál 15%:45,818*0,15 6,87
23 767 06.1 02 Nová obslužná lávka, ocelový Pz rošt v. 40mm, nosný pásek

40/3, D+M m2 2,38
1,4*1,7 2,38

24 767 06.1 03 Nová obslužná lávka ocelové Pz trubkové zábradlí v.1,0m,
D+M | m 1,40

Zábradlí trubkové ocelové žárové pozinkované, výška 1,0m, trubky d50mm, s jed nou
100/4mm.

Přivařeno k rámu lávky.
25 767 06.1 04 Úprava stávajícího zábradlí na kolektoru, D+M | kpl | 1,00|

Položka zahrnuje :
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G.2 Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet

Stavba : 1231-84 ČOV Sokolov - 2.etapa Rozpočet: #ODKAZ!
SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže VÍCEPRÁCE celkem SoD + VÍCEPRÁCEObjekt:#ODKAZ!

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč)

- vyřezání stávajícího zábradlí v délce 600mm, včetně likvidace,

- doplnění 2ks sloupků zábradlí, včetně kotveni ke stávající konstrukci kolektoru a navaření na stávající zábradlí.
26 767 06.1 05 Výstupový ocelový Pz žebřík š.400mm, dl. 1350mm D+M | kus | 1,00|

Včetně kotevního materiálu a kotvení.
27 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0,18|

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
28 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 35,57
29 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 35,57
30 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 35,57
31 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 320,14

Celková vzdálenost na skládku ... cca 15km, zde příplatek za dalšlch 9km.
32 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 35,57
33 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 35,57

Celkem za D96 Přesunysuti a vybouraných hmot

Doplněné položky
34 R-01 Odstranění zvětralého betonu pod kolejemi - pouze vnější

stěny nádrží m
35 R-02 Odstranění kotevních pásů vybouráním a odřezáním ks
37 977312111 Ohraničující řez diamantovým kotoučem - hloubka 15 * 25

mm m
Položka zahrnuje:
- lemový řez kolem kotevních pásů jako ohraničeni pro hrut)ou repre filací
- další poškozená místa předpokládaná pro hrubou reprofil aci, odhad 50 m / nádrž

38 R-03 Oddělení prefabrikovaných dělících desek 2100 x 350 x 70
mm v úrovni spádového betonu dna kpl

Cena celkem So 06.1 1231-87 Pol dle SoD 1 322 023,97 Cena víceprací 303 722,41 Cena SoD + vícepráce 1 625 746,38
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