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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

 

 „ČOV – 2.etapa, část  3.1 Dosazovací nádrže SO 6.1, vč. části PS03 Biologické čištění“  
 

 

Objednatel:  Město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupený:   Renatou Oulehlovou, starostkou města 

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov 

Číslo účtu:   521391/0100 

(dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  K&K TECHNOLOGY a.s. 

Se sídlem:   Koldinova 672, 339 01 Klatovy  

IČ:    64833186 

DIČ:    CZ64833186 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Plzni, oddíl B, vložka 531 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s.  

Číslo účtu:   6025452/0800 

Jednající:  Ing. Jan Kutil, člen představenstva 

 (dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 

 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2020: 

I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2020 smlouvu o dílo č. 341/2020/ORM, jejímž předmětem je 
zhotovení stavby „ČOV – 2.etapa, část  3.1 Dosazovací nádrže SO 6.1, vč. části PS03 Biologické 
čištění“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „smlouva o dílo“). Smlouva 

o dílo byla změněna dodatkem č.1 ze dne 8.6.2021 

 

2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle 
smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky (díla) a celková hodnota změny (víceprací) nepřekračuje limit pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 

 



Ing. Jan 

Kutil

Digitálně podepsal 

Ing. Jan Kutil 

Datum: 2021.07.22 

08:05:48 +02'00'

ladislav.sedlacek@mu-sokolov.cz
Digitální podpis:
27.07.2021 10:59

 „ČOV – 2.etapa, část  3.1 Dosazovací nádrže SO 6.1, vč. části PS03 Biologické čištění“Smlouva 
č. SML/341/2020/ORM, dodatek č. 2 

 

2 / 2 

 

 

II. 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve 
smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu víceprací zhotovitele, 
který tvoří přílohu k tomuto dodatku. 

 

2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na 
zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII. 4 smlouvy o dílo o 79.489,29 Kč bez DPH. K této ceně 
bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.  
 

Původní cena za dílo:  5.250.581,41 Kč bez DPH 

Cena za dílo vč. navýšení:  5.330.070.70  Kč bez DPH 

   

 

III. 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.  
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.  
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho 

podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.  
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo …………………. ze dne 

14.7.2021. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha „Změnový list č.2“. 
 

 

 

V Sokolově dne ……………….            V Klatovech dne …….. 
 

 

Renata Oulehlová 

starostka města 

 

 

 

 

 

 

Ing.Jan Kutil 

 člen představenstva 

 

  

   Zhotovitel 
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Změnový list č. 2 je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ev.č.
SML/341/2020/ORIV1

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zhotovitel: K&K TECHNOLOGY a.s.
Koldinova 672, 339 01 Klatovy

ČOV - 2. etapa, část 3.1. Dosazovací nádrže SO 6.1,
Stavební akce: vč. části PS 03 Biologické čištění

Změna stavby /projektové dokumentace č. ZL 02

Dotčená část stavby: SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže
Název / označení změny: změna technického řešeni prostupů DN, sanace spáry

Podkladpro změnu: Zjištěný skutečný stav + zápisy z KD č.2 a KD č.3

Zápis ve stavebním deníku ze dne: -
Návrhpro změnu podai: zhotovitel Dne: ÓT.06.2021
Zdůvodnění a popis změny:
zjištěny skutečný stav prostupů v DN neumožňoval řešení dle projektové dokumentace (odvrty + náhrada novým potrubím stejné DN), bylo
nutné navrhnout řešení realizovatelné ve vztahu ke zjištěnému stavu. DáleZLZ řeší sanaci spáry vzniklé vybouráním středových příček v DN.

Vliv změnyna cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem: 79 489,29 Kč bez DPH
přípopty celkem: 201 632,00 Kč bez DPH
o^očty celkem: -122 142,71 kčběŽDPH”
Přílohy:
Nabídka 6. N-105-21 - ocenění nového technického
řešeni prostupů v DN a ocenění sanace spárypo
demolici středových příček.

Za útvar/oddělení/ firma Jméno Datum
Zástupce zhotovitele
K&K TECHNOLOGY, a.s. Ing. Miroslav Blahnik

Zástupce objednatele / stavební technik I Město
Sokolov Jan Oršuia

Stavební dozor objednatele Radek Ježek



G.2 Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet ZMĚNOVÝ LIST č.1 NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.2

Stavba: 1231-84 COV Sokolov - 2.etapa Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt: VÍCEPRÁCESO

06.1 Podélné dosazovací nádrže celkem SoD + VÍCEPRÁCE VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE#ODKAZ! celkem SoD + VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
1 011 002 Postupné odčerpáni obsahu nádrži vč.likvidace odpadních

vod m3 2 302,00 79,77 183 630,54 2 302,00 79,77 183 630,54 2 302,001 79,771 183 630,54

Včetně převedeni čerpané odpadní vody potrubím.

obsah nádržl:2247,0 2 247,00

obsah středového kanálu:55,0 55,00
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 183 630,54

Díl: 300 Sanace
2 300 001 Odborný stavebně technický průzkum objektů návrh sanace

kpl 1,00 57 804,35 57 804,35 1,00 57 804,35 57 804,35 1,001 57 804,351 57 804,35

Provedeno autorizovaným odborníkem s vazbou na akreditovanou laboratoř. - specialistou v oboru sanováni
betonových monolitů.

Včetně odtrhových zkoušek soudržnosti stávající povrchové vrstvy betonu.
3 300 002 Ruční odtěženi nerozplavitelných tuhých sedimentů

vč.odvozu a likvidace m3 25,00 2 127,27 53 181,75 25,00 2 127,27 53 181,75 25,001 2 127,271 53 181,75

Položka zahrnuje i přemístění sedimentů na skládku do vzdálenosti 15km, uložení na skládku a skládkovné.
předpoklad:25,0 25,00

4 300 003 Omyti vnitřních ploch objektů tlakovou vodou s dezinfekcí při
tlaku do 100 bar m2 1 963,00 28,90 56 730,70 1 963,00 28,90 56 730,70 1 963,001 28,901 56 730,70

Omytí vnitřních stěn před budováním nových konstrukcí a před sanací.

Včetně dodávky vody a dezinfekce, včetně následného oplachu a vyčerpáni vody.

nádrže, vnitřní svislé stény:614,4 614,40

nádrže, vnitřní šikmé stény:747,4 747,40

nádrže, dna, vč.svislých ploch:218,6 218,60

středový kanál, svislé stěny, vč.zhlavi příčky:318.4 318,40

středový kanál, dno:40,2 40,20

šachty, vnitřní svislé stény:21,1 21,10
šachty, dna.2,9 2,90

5 300 005 Mechanická předúprava sanovaných ploch odsekáni
nesoudržného betonu m2 59,04 650,88 38 427,96 24,961 650,881 16 245,96 84,00 650,88 54 673,92 84,001 650,881 54 673,92

nádrže, vnitřní
svislé stěny, 30%
plochy:(12,0*4+1,

nádrže, vnitřní svislé stěny, 30% 8*4+19,0*4)*1,5*0
plochy:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,3 59,04 ,3

6 300 006 OtryskánI celého povrchu sanovaných konstrukcí
vysokotlakým vodním paprskem, tlak cca 600-800 bar m2 196,80 335,86 66 097,25 83,201 335,861 27 943,55 280,00 335,86 94 040,80 280,001 335,861 94 040,80

Při množství vody 35-50 l/s. Včetně odčerpání vody.

nádrže, vnitřní
svislé
stěny:(12,0*4+1,8*

nádrže, vnitřní svislé stény:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)* 1,5 196,80 4+19,0*4)*1,5
7 300 007 Zpřesněni návrhu sanace autorizovaným subjektem pro

vybraný materiál kpl 1,00 2 127,27 2 127,27 1,00 2 127,27 2 127,27 1,00 2 127,27 2 127,27
8 300 008 Obsekánl odhalené korodujíc! výztuže m 39,36 187,62 7 384,72 16,641 187,621 3 122,00 56,00 187,62 10 506,72 56,00 187,62 10 506,72

Předpoklad 4m/m2 odhalených ploch na 5% plochy konstrukce.
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G.2 Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet

Stavba: 1231-84 COV Sokolov - 2.etapa Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt: SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže #ODKAZ!

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 011 002 Postupné odčerpáni obsahu nádrži vč.likvidace odpadních 
vod m3 2 302,00 79,77 183 630,54

Včetně převedeni čerpané odpadní vody potrubím.

obsah nádržl:2247,0 2 247,00

obsah středového kanálu:55,0 55,00
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 183 630,54

Díl: 300 Sanace
2 300 001 Odborný stavebně technický průzkum objektů návrh sanace

kpl 1,00 57 804,35 57 804,35

Provedeno autorizovaným odborníkem s vazbou na akreditovanou laboratoř. - specialistou v oboru sanováni 
betonových monolitů.

Včetně odtrhových zkoušek soudržnosti stávající povrchové vrstvy betonu.
3 300 002 Ruční odtěženi nerozplavitelných tuhých sedimentů

vč. odvozu a likvidace m3 25,00 2 127,27 53 181,75

Položka zahrnuje i přemístění sedimentů na skládku do vzdálenosti 15km, uložení na skládku a skládkovné.
předpoklad:25,0 25,00

4 300 003 Omyti vnitřních ploch objektů tlakovou vodou s dezinfekcí při 
tlaku do 100 bar m2 1 963,00 28,90 56 730,70

Omytí vnitřních stěn před budováním nových konstrukcí a před sanací.

Včetně dodávky vody a dezinfekce, včetně následného oplachu a vyčerpáni vody.

nádrže, vnitřní svislé stény:614,4 614,40

nádrže, vnitřní šikmé stény:747,4 747,40

nádrže, dna, vč.svislých ploch:218,6 218,60

středový kanál, svislé stěny, vč.zhlavi příčky:318.4 318,40

středový kanál, dno:40,2 40,20

šachty, vnitřní svislé stény:21,1 21,10
šachty, dna.2,9 2,90

5 300 005 Mechanická předúprava sanovaných ploch odsekáni
nesoudržného betonu m2 59,04 650,88 38 427,96

nádrže, vnitřní svislé stěny, 30% 
plochy:( 12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,3 59,04

6 300 006 OtryskánI celého povrchu sanovaných konstrukcí
vysokotlakým vodním paprskem, tlak cca 600-800 bar m2 196,80 335,86 66 097,25

Při množství vody 35-50 l/s. Včetně odčerpání vody.

nádrže, vnitřní svislé stény:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)* 1,5 196,80
7 300 007 Zpřesněni návrhu sanace autorizovaným subjektem pro

vybraný materiál kpl 1,00 2 127,27 2 127,27
8 300 008 Obsekánl odhalené korodujíc! výztuže m 39,36 187,62 7 384,72

Předpoklad 4m/m2 odhalených ploch na 5% plochy konstrukce.

ZMĚNOVÝ LIST č.1

VÍCEPRÁCE celkem SoD + VÍCEPRÁCE

množství cena / MJ celkem (Kč)

24,961 650,881 16 245,96

nádrže, vnitřní 
svislé stěny, 30% 
plochy:(12,0*4+1, 
8*4+19,0*4)*1,5*0 
,3

83,201 335,861 27 943,55

nádrže, vnitřní 
svislé
stěny:(12,0*4+1,8*
4+19,0*4)*1,5

16,641 187,621 3 122,00

množství cena / MJ celkem (Kč)

2 302,00 79,77 183 630,54

1,00 57 804,35 57 804,35

25,00 2 127,27 53 181,75

1 963,00 28,90 56 730,70

84,00 650,88 54 673,92

280,00 335,86 94 040,80

1,00 2 127,27 2 127,27
56,00 187,62 10 506,72

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.2

VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE celkem SoD + VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE

množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena/ MJ celkem (Kč)

2 302,001 79,771 183 630,54

1,001 57 804,351 57 804,35

25,001 2 127,271 53 181,75

1 963,001 28,901 56 730,70

84,001 650,881 54 673,92

280,001 335,861 94 040,80

1,00 2 127,27 2 127,27
56,00 187,62 10 506,72

ČOV SOKOLOV - 2. ETAPA, ČÁST 3.1 - DOSAZOVACÍ NÁDRŽE; DPS 05/2020 
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G.2 Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet ZMĚNOVÝ LIST č.1 NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.2

Stavba: 1231-84 COV Sokolov - 2.etapa Rozpočet: #ODKAZ! VÍCEPRÁCE celkem SoD + VÍCEPRÁCE celkem SoD + VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCEObjekt: SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže VÍCEPRÁCE / MENEPRACE#ODKAZ!

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč)

nádrže, vnitřní
svislé
stěny:(12,0*4+1,8*
4+19,0*4)*1,5*0,0

nádrže, vnitřní svislé stény:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,05*4 39,36 5*4
9 300 009 Pískování odhalené a obsekané výztuže a stupeň Sa 2 1/2

m 39,36 176,05 6 929,33 16,641 56,00 176,05 9 858,80 56,00 176,05 9 858,80

Dle ČSN EN 8501-1.

nádrže, vnitřní
svislé
stěny:(12,0*4+1,8*
4+19,0*4)*1,5*0,0

nádrže, vnitřní svislé stény:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,05*4 39,36 5*4
10 300 010 Ochranný nátěr očištěné výztuže na bázi PVC nebo s na bázi

PVC nebo syntetiky, 2 vrstvy, pasivace m 39,36 221,21 8 706,83 16,641 221,211 3 680,93 56,00 221,21 12 387,76 56,00 221,21 12 387,76

nádrže, vnitřní
svislé
stěny:(12,0*4+1,8*
4+19,0*4)*1,5*0,0

nádrže, vnitřní svislé stěny:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,05*4 39,36 5*4
11 300 011 Sanace místních průsaků a trhlin nad 0,4mm | m 40,00 2 455,271 98 210,80 40,00 2 455,27 98 210,80 40,00 2 455,27 98 210,80

Položka zahrnuje:

- vyčištění trhlin,
- zatmelení polymercementovou stěrkou,

- injektáž flexibilní akrylátovou praskyřicí.
předpoklad:40,0 40,00 předpoklad:40,0

12 300 012 Sanace dilatačních spar | m | 96,00 1 236,901 118 742,40 96,00 1 236,90 118 742,40 96,00 1 236,90 118 742,40

Položka zahrnuje:

- vyčištění spař,

- vložení dilatačního profilu/provazce,
- penetrace,

- tmelení PUR tmelem,
-zakrytí elastomerovým termoplastickým pásem lepením spec.lepidlem

13 300 013 Revize stávajících prostupů ŽB konstrukcemi vč. jejich
dotěsnění kpl 1,00 122 142,71 122 142,71 1,00 122 142,71 122 142,71 -1,001 -122 142,711 -122 142,71 0,00 0,00 0,00

Prostupy:

DN 300 ... 2ks

DN 500 ... 4ks

DN 800. 2ks
14 300 014 Reprofilace betonových konstrukcí polymercementovou 59,04| 1 236,911 73 027,17

maltou, průměrná tl.20mm m2 40,561 1 236,911 50 169,07 99,60 1 236,91 123 196,24 99,60 1 236,91 123 196,24

Předpoklad 30% sanovaných ploch.

Položka zahrnuje:

- lokální reprofilaci sanační thixotropni polymercementovou maltou pro betony, 1 vrstva 0 průměrné tl.20mm.

nádrže, vnitřní svislé stěny, 30%
nádrže, vnitřní svislé stěny, 30% plochy:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,3 + plocha
plochy:(12,0*4+1,8*4+19,0*4 )*1,5*0,3 59,04 po odstranění kotevnlvh pásů 15,60m2

15 300 015 Odtrhové zkoušky přídržnost nové povrchové úpravy k
podkladu kpl 4,00 1 389,78 5 559,12 4,00 1 389,78 5 559,12 4,00 1 389,78 5 559,12

ČOV SOKOLOV- 2. ETAPA, ČÁST 3.1 - DOSAZOVACÍ NÁDRŽE; DPS 05/2020
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G.2 Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet

Stavba: 1231-84 COV Sokolov - 2.etapa Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt: SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže #ODKAZ!

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

nádrže, vnitřní svislé stény:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,05*4 39,36
9 300 009 Pískování odhalené a obsekané výztuže a stupeň Sa 2 1/2

Dle ČSN EN 8501-1.

m 39,36 176,05 6 929,33

nádrže, vnitřní svislé stény:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,05*4 39,36
10 300 010 Ochranný nátěr očištěné výztuže na bázi PVC nebo s na bázi 

PVC nebo syntetiky, 2 vrstvy, pasivace m 39,36 221,21 8 706,83

nádrže, vnitřní svislé stěny:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,05*4 39,36
11 300 011 Sanace místních průsaků a trhlin nad 0,4mm | m

Položka zahrnuje:

- vyčištění trhlin,

- zatmelení polymercementovou stěrkou,

- injektáž flexibilní akrylátovou praskyřicí.

40,00 2 455,271 98 210,80

předpoklad:40,0 40,00
12 300 012 Sanace dilatačních spar | m | 96,00

Položka zahrnuje:

- vyčištění spař,

- vložení dilatačního profilu/provazce,
- penetrace,

- tmelení PUR tmelem,

-zakrytí elastomerovým termoplastickým pásem lepením spec.lepidlem

1 236,901 118 742,40

13 300 013 Revize stávajících prostupů ŽB konstrukcemi vč. jejich
dotěsnění

Prostupy:

DN 300 ... 2ks

DN 500 ... 4ks

DN 800. 2ks

kpl 1,00 122 142,71 122 142,71

14 300 014 Reprofilace betonových konstrukcí polymercementovou
maltou, průměrná tl.20mm m2

Předpoklad 30% sanovaných ploch.

Položka zahrnuje:

- lokální reprofilaci sanační thixotropni polymercementovou maltou

59,04| 1 236,911 73 027,17

pro betony, 1 vrstva 0 průměrné tl.20mm.

nádrže, vnitřní svislé stěny, 30% 
plochy:(12,0*4+1,8*4+19,0*4 )*1,5*0,3 59,04

15 300 015 Odtrhové zkoušky přídržnost nové povrchové úpravy k 
podkladu kpl 4,00 1 389,78 5 559,12

ZMĚNOVÝ LIST č.1

VÍCEPRÁCE celkem SoD + VÍCEPRÁCE

množství cena / MJ celkem (Kč)

nádrže, vnitřní 
svislé
stěny: (12,0*4+1,8* 
4+19,0*4)*1,5*0,0 
5*4

16,641

nádrže, vnitřní 
svislé
stěny: (12,0*4+1,8* 
4+19,0*4 )*1,5*0,0 
5*4

16,641 221,211 3 680,93

nádrže, vnitřní 
svislé
stěny:( 12,0*4+1,8*
4+19,0*4)*1,5*0,0 
5*4

předpoklad:40,0

40,561 1 236,911 50 169,07

nádrže, vnitřní svislé stěny, 30% 
plochy:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,3 + plocha 
po odstranění kotevnlvh pásů 15,60m2

množství cena / MJ celkem (Kč)

56,00 176,05 9 858,80

56,00 221,21 12 387,76

40,00 2 455,27 98 210,80

96,00 1 236,90 118 742,40

1,00 122 142,71 122 142,71

99,60 1 236,91 123 196,24

4,00 1 389,78 5 559,12

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.2

VÍCEPRÁCE / MENEPRACE celkem SoD + VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE

množství cena / MJ celkem (Kč)

-1,001 -122 142,711 -122 142,71

množství cena / MJ celkem (Kč)

56,00 176,05 9 858,80

56,00 221,21 12 387,76

40,00 2 455,27 98 210,80

96,00 1 236,90 118 742,40

0,00 0,00 0,00

99,60 1 236,91 123 196,24

4,00 1 389,78 5 559,12
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G.2 Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet ZMĚNOVÝ LIST č.1 NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.2

Stavba: 1231-84 ČOV Sokolov - 2.etapa Rozpočet: #ODKAZ! VÍCEPRÁCE celkem SoD + VÍCEPRÁCEObjekt: SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže VÍCEPRÁCE / MENEPRACE celkem SoD + VÍCEPRÁCE / MENEPRACE#ODKAZ!

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) množství množství cena/MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena/MJ celkem (Kč)

Požadavek min. pfídržnosti 1,5MPa.
16 300 016 Finální úprava povrchu vysokotěsnící stěrkou tl.4mm | m2 | 196,801 718,051 141 312,24 83,201 718,05| 280,00 718,05 201 054,00 1 r 280,00 718,05 201 054,00

Položka zahrnuje:
- sjednocení povrchu, hydroizolační a elastomerová vysokotěsnící cementová stěrka,

(spotřeba 8kg/m2)
nádrže, vnitřní svislé stény:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5 196,80 stěny:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5

17 300 019 Dokumentace skutečného provedení sanace | kpl 1,00 8 168,731 8 168,73 1,00 8 168,731 8 168,73 1,00 8 168,73 8 168,73

Specifikace použitých materiálů, provedení a výkresová část.
18 300 020 Zřízení lešení pro zpřístupnění sanovaných ploch | m3 | 803,68| 16,64| 13 373,24 803,68 16,64 13 373,24 803,68 16,64 13 373,24

Položka zahrnuje montáž lešení, pronájem a demontáž po ukončení sanačních prací.
podélné
DN:(36,0*2+12,0*

podélné DN:(36,0*2+12,0*2)*1,0*3,7*2 710,40 2)*1,0*3,7*2
středové
kanály:84,8*0,55*

středové kanály:84,8*0,55*2 93,28 2
Celkem za 300 Sanace \ 877 926,55

Díl: 96 Bourání konstrukcí
19 963015131.1 Demontáž prefabrikovaných dělících desek 2100x350x70mm

kus 270,00 584,30 157 761,00 270,00 584,30 157 761,00 270,00 584,30 157 761,00
15*9*2 270,00 15*9*2

Celkem za 96 Bouráníkonstrukcí | 157 761,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
20 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 4,071 547,24 2 228,57 1^53] 547,241 5,60 547,24 3 065,85 1-------- r 5,60 547,24 3 065,85

Celkem za 99 Staveništnípřesun hmot 2 228,57
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
21 767 100 Demontáž ocelových a zámečnických konstrukcí včetně

likvidace kg 2 354,10 7,70 18 126,57 2 354,10 7,70 18 126,57 2 354,10 7,70 18 126,57

Demontáž profilu pro usazení desek PZD. Včetně odřezán u dna.
U120, 30x2ks
dl.2,95m:2,95*30*

U120, 30x2ks dl.2,95m:2,95*30*2*13,3 2 354,10 2*13,3
22 767 06.1 01 Nová obslužná lávka, nosné prvky rám z ocelových Pz profilů 108,701 5 727,48

L 70/70/7, D+M kg 52,69 52,69 108,70 5 727,48 52,69 108,70 5 727,48

Včetně kotevního materiálu a včetně provedení kotvení.
L

70/70/7mm:(1,4*2
L 70/70/7mm:(1,4*2+1,7*2)*7,39 45,82 +1,7*2)*7,39

kotevní materiál
kotevní materiál 15%:45,818*0,15 6,87 15%:45,818*0,15

23 767 06.1 02 Nová obslužná lávka, ocelový Pz rošt v. 40mm, nosný pásek
40/3, D+M m2 2,38 2 874,73 6 841,86 2,38 2 874,73 6 841,86 2,38 2 874,73 6 841,86
1,4*1,7 2,38

24 767 06.1 03 Nová obslužná lávka ocelové Pz trubkové zábradlí v. 1,0m, I 3 236,461 4 531,04
D+M I m 1,40 1,40 3 236,46 4 531,04 1,40 3 236,46 4 531,04

Zábradlí trubkové ocelové žárově pozinkované, výška 1,0m, trubky d50mm, s jednoupfíčlí a okopovým plechem
100/4mm.

Přivařeno k rámu lávky.
25 767 06.1 04 Oprava stávajícího zábradlí na kolektoru, D+M | kpl | 1,00| 3 704,58| 3 704,58 1,00| 3 704,581 3 704,58 1,00 3 704,58 3 704,58

Položka zahrnuje:

- vyřezání stávajícího zábradlí v délce 600mm, včetně likvidace.
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G.2 Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet

Stavba: 1231-84 ČOV Sokolov - 2.etapa Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt: SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže #ODKAZ!

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Požadavek min. pfídržnosti 1,5MPa.
16 300 016 Finální úprava povrchu vysokotěsnící stěrkou tl.4mm | m2 | 196,801 718,051 141 312,24

Položka zahrnuje:
- sjednocení povrchu, hydroizolační a elastomerová vysokotěsnící cementová stěrka,

(spotřeba 8kg/m2)
nádrže, vnitřní svislé stény:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5 196,80

17 300 019 Dokumentace skutečného provedení sanace | kpl

Specifikace použitých materiálů, provedení a výkresová část.

1,00 8 168,731 8 168,73

18 300 020 Zřízení lešení pro zpřístupnění sanovaných ploch | m3 | 803,68| 16,64| 13 373,24

Položka zahrnuje montáž lešení, pronájem a demontáž po ukončení sanačních prací.

podélné DN:(36,0*2+12,0*2)*1,0*3,7*2 710,40

středové kanály:84,8*0,55*2 93,28
Celkem za 300 Sanace \ 877 926,55

Díl: 96 Bourání konstrukcí
19 963015131.1 Demontáž prefabrikovaných dělících desek 2100x350x70mm

kus 270,00 584,30 157 761,00
15*9*2 270,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí | 157 761,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
20 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 4,071 547,24 2 228,57

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 228,57
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
21 767 100 Demontáž ocelových a zámečnických konstrukcí včetně 

likvidace

Demontáž profilu pro usazení desek PZD. Včetně odřezán

kg

u dna.

2 354,10 7,70 18 126,57

U120, 30x2ks dl.2,95m:2,95*30*2*13,3 2 354,10
22 767 06.1 01 Nová obslužná lávka, nosné prvky rám z ocelových Pz profilů

L 70/70/7, D+M

Včetně kotevního materiálu a včetně provedení kotvení.

kg 52,69
108,701 5 727,48

L 70/70/7mm:(1,4*2+1,7*2)*7,39 45,82

kotevní materiál 15%:45,818*0,15 6,87
23 767 06.1 02 Nová obslužná lávka, ocelový Pz rošt v. 40mm, nosný pásek

40/3, D+M m2 2,38 2 874,73 6 841,86
1,4*1,7 2,38

24 767 06.1 03 Nová obslužná lávka ocelové Pz trubkové zábradlí v. 1,0m, I
D+M I m

Zábradlí trubkové ocelové žárově pozinkované, výška 1,0m, trubky 
100/4mm.

Přivařeno k rámu lávky.

1,40

d50mm, s je

3 236,461 4 531,04

dnou pfíčlí a okopovým plechem

25 767 06.1 04 Oprava stávajícího zábradlí na kolektoru, D+M | kpl | 1,00| 3 704,58| 3 704,58

Položka zahrnuje:

- vyřezání stávajícího zábradlí v délce 600mm, včetně likvidace.

VÍCEPRÁCE

množství

83,201 718,05|

stěny:(12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5

podélné
DN:(36,0*2+12,0*
2)*1,0*3,7*2
středové
kanály:84,8*0,55*
2

15*9*2

1^53] 547,241

U120, 30x2ks 
dl.2,95m:2,95*30* 
2*13,3

L
70/70/7mm:(1,4*2
+1,7*2)*7,39

kotevní materiál 
15%:45,818*0,15

ZMĚNOVÝ LIST č.1

celkem SoD + VÍCEPRÁCE

množství cena/MJ celkem (Kč)

280,00 718,05 201 054,00

1,00 8 168,731 8 168,73

803,68 16,64 13 373,24

270,00 584,30 157 761,00

5,60 547,24 3 065,85

2 354,10 7,70 18 126,57

52,69 108,70 5 727,48

2,38 2 874,73 6 841,86

1,40 3 236,46 4 531,04

1,00| 3 704,581 3 704,58

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.2

VÍCEPRÁCE / MENEPRACE celkem SoD + VÍCEPRÁCE / MENEPRACE

množství cena / MJ celkem (Kč)

1 r

1-------- r

množství cena/MJ celkem (Kč)

280,00 718,05 201 054,00

1,00 8 168,73 8 168,73

803,68 16,64 13 373,24

270,00 584,30 157 761,00

5,60 547,24 3 065,85

2 354,10 7,70 18 126,57

52,69 108,70 5 727,48

2,38 2 874,73 6 841,86

1,40 3 236,46 4 531,04

1,00 3 704,58 3 704,58
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G.2 Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet ZMĚNOVÝ LIST č.1 NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.2

Stavba: 1231-84 COV Sokolov - 2.etapa Rozpočet; #ODKAZ!
Objekt: VÍCEPRÁCESO

06.1 Podélné dosazovací nádrže celkem SoD + VÍCEPRÁCE#ODKAZ! VÍCEPRÁCE / MENEPRACE celkem SoD + VÍCEPRÁCE / MENEPRACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množstvi cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč)

- doplnění 2ks sloupků zábradlí, včetně kotvení ke stávající konstrukci kolektoru a navaření na stávající zábradlí.
26 767 06.1 05 Výstupový ocelový Pzžebřík š.400mm, dl.1350mm D+M | kus | 1,00| 16 873,50| 16 873,50 1,00| 16 873,501 16 873,50 1,00| 16 873,501 16 873,50

Včetně kotevního materiálu a kotveni.
27 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0,18| 1127,28 204,22 0,181 1 127,281 204,22 0,181 1 127,28| 204,22

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 56 009,25
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
28 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 35,57 283,49 10 084,19 3,00 283,49 850,47 38,57 283,49 10 934,66 38,57 283,49 10 934,66
29 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 35,57 95,54 3 398,51 3,00 95,54 286,62 38,57 95,54 3 685,13 38,57 95,54 3 685,13
30 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 35,57 327,54 11 651,12 3,00 327,54 982,62 38,57 327,54 12 633,74 38,57 327,54 12 633,74
31 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 320,14 14,97 4 792,56 27,00 14,97 404,19 347,14 14,97 5 196,75 347,14 14,97 5 196,75

Celková vzdálenost na skládku ... cca 15km, zde příplatek za daiší h 9km.
32 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 35,57 126,87 4 512,97 3,00 126,87 380,61 38,57 126,87 4 893,58 38,57 126,87 4 893,58
33 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 35,57 281,93 10 028,70 3,00 281,93 845,79 38,57 281,93 10 874,49 38,57 281,93 10 874,49

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 44 468,06

Doplněné položky
34 R-01 Odstranění zvětralého betonu pod kolejemi - pouze vnější

stěny nádrží m 72,00 206,79 14 888,88 72,00 206,79 14 888,88 72,00 206,79 14 888,88
35 R-02 Odstranění kotevních pásů vybouráním a odřezáním ks 58,00 1 039,40 60 285,20 58,00 1 039,40 60 285,20 58,00 1 039,40 60 285,20
37 977312111 Ohraničující řez diamantovým kotoučem - hloubka 15 * 25 336,00 135,00 45 360,00 336,00 135,00 45 360,00

mm 336,00 135,00 45 360,00
Položka zahrnuje

- lemový řez kolem kotevních pásů jako ohraničení pro habou rep ofilaci
- další poškozená místa předpokládaná pro hrubou reprofi aci, odh ad 50 m / nádrž

38 R-03 Oddělení prefabrikovaných dělících desek 2100 x 350 x 70
mm v úrovni spádového betonu dna _*?!_ 2,00 7 384,00 14 768,00 2,00 7 384,00 14 768,00 2,00 7 384,00 14 768,00

Nové řešeni prostupů stávajícími ŽB konstrukcemi
39 R-04 Prostupy DN300

- vrtáni DN400
- oboustranný těsnicí nerezový plech 600 x 600 x 5 mm
včetně kotevního a těsnícího materiálu kpl 2,00 9 907,50 19 815,00

40 R-05 Prostupy DN500
- mechanické očištění
- příruby a přírubový spoj DN500, materiál nerezová ocel
- zhotovení ochranného nátěru

kpl 4,00 9 904,00 39 616,00
41 R-06 Prostupy DN800

- příplatek za atyp. trubu DN760, materiál nerezová ocel
- atyp. úprava odtokového (sběrného) žlabu
- těsnící nerezový plech 1150x1150x6 mm včetně
kotevního a těsnícího materiálu

kP‘ 2,00 60 993,50 121 987,00

Doplnění sanace
j 42 |R-07 |Sanace spáry po demolici středových příček | j^j |"

2,001 10 107,00 20 214,00

Cena víceprací 303 722,41 Cena SoD + vícepráce Cena víceprací /
1 625 746,38 méněprací 79 489,29 Cena SoD + vlcepráce 1 705 235,67
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G.2 Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr EKOEKO s.r.o.

Položkový rozpočet

Stavba: 1231-84 COV Sokolov - 2.etapa Rozpočet; #ODKAZ!
Objekt: SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže #ODKAZ!

P.č. Číslo položky Název položky MJ množstvi cena / MJ celkem (Kč)

- doplnění 2ks sloupků zábradlí, včetně kotvení ke stávající konstrukci kolektoru a navaření na stávající zábradlí.
26 767 06.1 05 Výstupový ocelový Pzžebřík š.400mm, dl. 1350mm D+M | kus | 1,00| 16 873,50| 16 873,50

Včetně kotevního materiálu a kotveni.
27 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0,18| 1127,28 204,22

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 56 009,25
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
28 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 35,57 283,49 10 084,19
29 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 35,57 95,54 3 398,51
30 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 35,57 327,54 11 651,12
31 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m

Celková vzdálenost na skládku ... cca 15km, zde příplatek

t

za daiší

320,14

h 9km.

14,97 4 792,56

32 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 35,57 126,87 4 512,97
33 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 35,57 281,93 10 028,70

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 44 468,06

Doplněné položky
34 R-01 Odstranění zvětralého betonu pod kolejemi - pouze vnější 

stěny nádrží m
35 R-02 Odstranění kotevních pásů vybouráním a odřezáním ks
37 977312111 Ohraničující řez diamantovým kotoučem - hloubka 15 * 25 

mm
Položka zahrnuje

- lemový řez kolem kotevních pásů jako ohraničení pro ha
- další poškozená místa předpokládaná pro hrubou reprofi

bou rep 
aci, odh

ofilaci
ad 50 m / nádrž

38 R-03 Oddělení prefabrikovaných dělících desek 2100 x 350 x 70 
mm v úrovni spádového betonu dna _*£!_

Nové řešeni prostupů stávajícími ŽB konstrukcemi
39 R-04 Prostupy DN300

- vrtáni DN400
- oboustranný těsnicí nerezový plech 600 x 600 x 5 mm 
včetně kotevního a těsnícího materiálu kpl

40 R-05 Prostupy DN500
- mechanické očištění
- příruby a přírubový spoj DN500, materiál nerezová ocel
- zhotovení ochranného nátěru

kpl
41 R-06 Prostupy DN800

- příplatek za atyp. trubu DN760, materiál nerezová ocel
- atyp. úprava odtokového (sběrného) žlabu
- těsnící nerezový plech 1150x1150x6 mm včetně 
kotevního a těsnícího materiálu

kP‘

Doplnění sanace 
j 42 | R-07 | Sanace spáry po demolici středových příček | j^j |"

ZMĚNOVÝ LIST č.1

VÍCEPRÁCE celkem SoD + VÍCEPRÁCE

množství cena / MJ celkem (Kč)

1,00| 16 873,501 16 873,50

0,181 1 127,281 204,22

38,57 283,49 10 934,66
38,57 95,54 3 685,13
38,57 327,54 12 633,74

347,14 14,97 5 196,75

38,57 126,87 4 893,58
38,57 281,93 10 874,49

72,00 206,79 14 888,88
58,00 1 039,40 60 285,20

336,00 135,00 45 360,00

2,00 7 384,00 14 768,00

množství cena / MJ celkem (Kč)

3,00 283,49 850,47
3,00 95,54 286,62
3,00 327,54 982,62

27,00 14,97 404,19

3,00 126,87 380,61
3,00 281,93 845,79

72,00 206,79 14 888,88
58,00 1 039,40 60 285,20

336,00 135,00 45 360,00

2,00 7 384,00 14 768,00

Cena víceprací 303 722,41 Cena SoD + vícepráce 1 625 746,38

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.2

VÍCEPRÁCE / MENEPRACE celkem SoD + VÍCEPRÁCE / MENEPRACE

množství cena / MJ celkem (Kč) množství cena / MJ celkem (Kč)

1,00| 16 873,501 16 873,50

0,181 1 127,28| 204,22

38,57 283,49 10 934,66
38,57 95,54 3 685,13
38,57 327,54 12 633,74

347,14 14,97 5 196,75

38,57 126,87 4 893,58
38,57 281,93 10 874,49

72,00 206,79 14 888,88
58,00 1 039,40 60 285,20

336,00 135,00 45 360,00

2,00 7 384,00 14 768,00

2,00 9 907,50 19 815,00

4,00 9 904,00 39 616,00

2,00 60 993,50 121 987,00

2,001 10 107,00 20 214,00

Cena víceprací / 
méněprací 79 489,29 Cena SoD + vlcepráce 1 705 235,67
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