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SMLOUVA O DÍLO 

 

 

 

Objednatel:  Město Sokolov 

Se sídlem:   Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

Zastoupený:   Renatou Oulehlovou, starostkou města 

IČ:    00 259 586 

DIČ:    CZ 00259586 

Bankovní spojení:       

Číslo účtu:    

(dále jen „objednatel” na straně jedné) 

a 

Zhotovitel:  SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní 
stavby ZÁPAD 

Se sídlem:   Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

IČ:    48035599 

DIČ:    CZ48035599 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 
8032 

Bankovní spojení:      

Číslo účtu:    

Jednající:    oucí odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD 

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé) 

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo 

na stavební práce s názvem:  
 

 

„Vybudování parkoviště v ul. Heyrovského, Sokolov“ 
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Článek I. 
Úvodní ustanovení a definice pojmů 

I.1  Používají-li se v této smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, nevyplývá-li z kontextu 

textu jiný význam: 

a) Projektová dokumentace: projektová dokumentace pro provádění stavby: „Vybudování 
parkoviště v ul. Heyrovského, Sokolov“, zpracovaná společností MESSOR s.r.o.,  IČO:  
287 38 217, ČKAIT: 0301522, v 10/2020, zakázka č. 20042, a soupis výkonů k této 
projektové dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele). 

b) Pozemky stavby: pozemek p. č. 2227, 2228, 2226/1, 1729  vše v k.ú. a obci Sokolov. 

c) Předmětná stavba: stavba s názvem: „Vybudování parkoviště v ul. Heyrovského, 
Sokolov“, zhotovovaná dle projektové dokumentace. 

I.2  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného díla, 
s dokumentací pro jeho realizaci včetně položkového rozpočtu, s touto dokumentací souhlasí 
a prohlašuje, že je v ní uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu a není 
mu znám žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi a zkušenostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

 

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby (dále také jen „dílo“), 
a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VII. 

 

 II.1.1 Předmětem veřejné zakázky je výstavba parkoviště na pozemcích vzniklých po demolici 
původních budov.  Parkoviště bude s kolmým řazením, základní šířka stání je 2,7m, povrch parkoviště 
bude ze zatravňovací dlažby (referenční výrobek = BEST kroso, BEST Akvagras – šedá přírodní, 
oddělující čáry – antracit, nikoliv typ např. Best Vega). Vozovka parkoviště je navrhnuta v šířce 6m, 
povrch bude z asfaltu. Celkem se parkovací kapacity navýší o 24 parkovacích míst. Odvodnění 
parkoviště bude provedeno vsakováním v místě stavby do konstrukce přes zatravňovací dlažbu, vozovka 
s asfaltovým krytem bude odvodněna přes uliční vpusť do vsakovacího drénu. Bude provedena příprava 
pro el. dobíjecí stanici a pro platební terminál. Současně proběhne také přeložka vedení ve vlastnictví 
společnosti Vodafone Czech Republic a.s.   
 

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny: 

a) Projektovou dokumentací; 
b) podmínkami vydaných povolení a rozhodnutí; 
c) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění; 
d) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity; 
e) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 13. 06. 2022 a nabídkou dodavatele 

ze dne 27. 06. 2022. 

 

II.3  Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených 
v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 
vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
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provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně: 

a) koordinace stavebních prací s přeložkou vedení Vodafone Czech Republic a.s. 

b) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;  

c) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením 
prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 

potřebné;  
d) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 

souvisejících s provedením díla;  
e) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 

jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

f) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;  
g) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektů;  
h) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;  
i)   zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, 

a geodetických a geometrických zaměření díla; 

j)   zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;  
k) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu;  

l)   provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;  

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. 

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání díla a jejímu užívání 
v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci. 

II.5 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné dílo jako dokončeného díla 
definovaného projektovou dokumentací. 

II.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a 
náklady. 

 

Článek III. 
Čas plnění 

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující: 

III.1.1 Předání staveniště:  do 10 kalendářních dnů od uzavření smlouvy; 

III.1.2 Zahájení stavby:   za den zahájení je myšlen den předání staveniště; 

III.1.3 Dokončení a předání stavby:  do 120 dnů od předání staveniště. 
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III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují 
se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny. 

III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy. 

III.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na pozemcích stavby, sousedních 
pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí. 
 

III.5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně 
objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků 
takového jednání či opomenutí objednatele. 
 

III.6 Zdrží-li se provádění díla z důvodů uvedeného v článku V.10 má zhotovitel právo na přiměřené 
prodloužení doby plnění díla či jeho části. 

 

Článek IV. 
Staveniště 

IV.1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli protokolárně nejpozději do 10 kalendářních dnů 
od uzavření smlouvy.  

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou. 

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIO) a jeho osazení před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel. 

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel. 

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a vozidel na přilehlou 
komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní. 

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady. 

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují. 

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu. 
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IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel. 

IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části. 

 

Článek V. 
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran 

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech: 

a) smluvních:      

      

b) technických:      

       

     

       

        

       

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech: 

a) smluvních: Renata Oulehlová, starostka města 

b) technických:       

        

       

          

 

 TDS:       

        

V.3 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích. 

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 

na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla. 

V.5 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 

strany. 

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny. 



 

    „Vybudování parkoviště v ul. Heyrovského, Sokolov“ 

Smlouva č. SML/308/2022/ORM 

  

                                             

6 / 14 

 

V.7  Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na díle či na pozemcích stavby je možné pouze 
po předchozím souhlasu objednatele. 

V.8  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli. 

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy. 

V.10  Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště telekomunikační společnosti za účelem přeložky 

optické sítě a zkoordinovat tak s nimi stavební práce. V případě, že bude nutné úplné zastavení prací má 
zhotovitel právo na prodloužení termínu realizace o příslušný počet dní. Při úplném přerušení prací 
v tomto důsledku nevzniká zhotoviteli nárok na vícenáklady nebo finanční kompenzaci. 

V.11 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, přičemž : 

     V.11.1 Objednatel požaduje, aby měl zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 1 000 000 Kč bez 
DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3% celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího 
řízení v Kč bez DPH.  

    V.11.2   Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro 
něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu v zadavatelem požadované minimální výši dle ustanovení 
odst. V.11.1. tohoto článku této smlouvy po celou dobu provádění díla. 

V.12 Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku (obdobně jak je uvedeno v ust. § 100 odst. 1 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), která bude spočívat:  

1) ve změně termínu plnění uvedeném v odst. 3 této smlouvy za následujících podmínek: 

a)  pokud dojde k prodlení termínu dodání díla z důvodu prodlení třetích stran a to z důvodu na straně 
výrobce nebo přepravce předmětu objednávky; 

b)  pokud se jedná o prodlení, které bude způsobené na straně objednatele; 

c)  pokud dojde k prodlení z důvodu vládního nařízením nebo jiným omezením v rámci pandemie 
COVID-19  

2) ve změně týkající se úpravy podloží za následujících podmínek: 

      a) pokud bude pro výškové usazení parkoviště nutné odtěžit popřípadě doplnit podloží z betonového 
recyklátu vytvořené v rámci demolice původních budov na ploše o celkové výměře 380 m2. 

Každý takový případ musí být zhotovitelem prokazatelně doložen tak, aby bylo zřejmé, že k prodloužení 
termínu nedošlo jeho nečinností nebo pochybením. Každý takový případ musí být schválen 
objednatelem. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky. 

V takovém případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z výše uvedených 
důvodů nebylo možné provádět stavební práce na díle.  
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Článek VI. 
Stavební deník 

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 

či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nejaktuálnějším znění. 

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí. 

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak. 

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání díla. 

První kopii obdrží technický dozor stavebníka a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho 

předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.  

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat. 

 

Článek VII. 
Cena díla a platební podmínky 

VII.1  Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran. 

VII.2  Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi projektovou dokumentací a přílohou 
č. 1 položkový  rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo 
specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které 
je stavebně určeno.  

VII.3  Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 

1.789.931,19 Kč bez DPH.  

VII.4  Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla 
je možné měnit pouze:  

 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 

za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 
rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci 
zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li 

mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;  

 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality 

uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné 
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i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek 
a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady 

na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém 
položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS. 

 

VII.5  Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, 
změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení ceny za provedení díla, které nejsou součástí 
díla dle této smlouvy a součástí ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této 
smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení 
díla. 

VII.6  V ceně je mimo jiné zahrnuto:  

a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 

kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně; 
b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště; 
c) zpracování a obstarání DIR; 
d) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy; 
e) doprava, kompletace a koordinace; 

f) ochrana materiálu jiných movitých věcí a díla do dne jejího předání; 
g) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy; 
h) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí; 
i)  zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;  
j)   veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady 

spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení; 
k) vyhotovení a dodání geometrického a oddělovacího plánu potvrzeného Katastrálním 

úřadem; 

l)   vyhotovení a dodání geodetických zaměření skutečného provedení díla;  
m) předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy 
Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města 

a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje; 
n) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných 

povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. 

VII.7  Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto: 

VII.7.1 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po řádném 
předání a převzetí díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků na základě písemné žádosti 
zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 
dnů od převzetí této písemné žádosti. 

VII.7.2 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po ukončení 
záruční doby díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků, zjištěných při závěrečné 
prohlídce díla před ukončením záruční doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele o 
uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí 
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této písemné žádosti. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že finanční zajištění 
poskytnuté zhotovitelem jako finanční záruka ve smyslu tohoto článku této smlouvy může 
být realizováno také bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek níže 
uvedených: 

 
a)  Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění 

řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X. této 
smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se 
podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné 
nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. 
Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby 
prodloužené o 2 měsíce. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná 
na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila 
záruční listinu, vůči objednateli.  

b)  Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo 
jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení tohoto 
článku této smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši.  

c) Objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční doby dle ustanovení čl. X. této smlouvy 
prodloužené o 2 měsíce uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele.  

d) Objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za 
zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat 
zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití.  

e)  Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí 
doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce je objednatel povinen uvolnit 

předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem 
dle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání 
celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce. 

VII.8  Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. 

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti: 

-   označení faktury a její číslo; 

-   název a sídlo objednatele a zhotovitele; 

-   předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli; 

-   fakturovanou částku; 

-   číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
-   den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti; 
-   označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba; 

-   razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby; 

-   potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 

(razítko + podpis). 

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů. 
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VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.  

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 

o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele. 

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem. 

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku. 

VII.15 Zhotovitel nemá právo na jakoukoliv finanční kompenzaci v důsledku okolností dle bodu V.10 
smlouvy. 

 

Článek VIII. 
Smluvní pokuty 

VIII.1  Při prodlení s dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. 

VIII.2  Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.1 této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den 
prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce. 

VIII.3  Při prodlení s dokončením a předáním díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy  jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. 

VIII.4  Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5 

této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč v případě, že jde o vadu 

bránící řádnému užívání díla, a 3 000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání díla, a to v 

obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. 

VIII.5  Při porušení povinnosti dle odst. X.9 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 

ve výši 6 000,- Kč za každý den prodlení. 

VIII.6  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst. XI.1.2 či odst. XI.1.3 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 
50 000,- Kč. 

VIII.7  V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této 
smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2 500,- Kč za každý započatý den prodlení a v případě porušení povinnosti dle odst. X.5 této 
smlouvy za každou započatou hodinu prodlení.  
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VIII.8  Při porušení povinnosti dle odst.V.10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. 

VIII.9 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu. 

 

 

 

Článek IX. 
Předání díla 

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončené dílo v termínu dle čl. III. této smlouvy, 

přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.  

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření polohy stavby a geometrických 
a oddělovacích plánů pro vložení nových částí stavby do katastru nemovitostí, stavebního deníku, dále 
revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků 
a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro 
vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy provozovatele o řádné údržbě 
a péči provedeného díla a doklady o zneškodnění odpadů z předmětné stavby: 

-   veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – 

obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 

-  geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních 
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, 
*.pdf;  

-   geometrické a oddělovací plány potvrzené Katastrálním úřadem budou předány 
v 5 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty 
*.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf. 

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.  

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.  

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace. 

IX.4 O předání a převzetí díla bude zástupcem objednatele sepsán zápis, který bude obsahovat:  

-   označení díla; 

-   označení smluvních stran; 

-   datum uzavření této smlouvy;  

-   datum zahájení a dokončení prací; 
-   datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy; 
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-   soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel; 

-   soupis dokladů předávaných se stavbou; 

-   prohlášení objednatele, že dílo přejímá; 

-   datum a místo sepsání zápisu; 

-   jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.  

IX.6 Do dne předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou 
případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel. 
 

 

Článek X. 
Záruční doba 

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění). 

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců. 

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 této smlouvy začíná běžet dnem předání díla a vztahují se 
na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady 
způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. 

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto 
skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli. 

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící 
řádnému provozu díla, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému užívání díla je 

zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o 
tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín 
odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele. 

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době. 

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky. 

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 této smlouvy nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné 
nároky, jež mu při takových vadách umožňují obecně závazné právní předpisy. 

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů. 
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Článek XI. 
Odstoupení od smlouvy 

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě: 

XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí 
do likvidace,  

XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů, 

XI.1.3 prodlení s dokončením díla a jeho předáním přesahujícím 15 dnů, 

XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.   

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů. 

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.    

 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány. 

XII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

XII.3 Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 
jedno vyhotovení podepsané smlouvy, tzn. elektronický originál případně fyzicky podepsaný originál.  

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat. 

XII.5  Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv. 

XII.6  Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
a) č. 1 - Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele. 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Sokolov Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
 DIČ:

Z racovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 2 165 816,74

20042
Vybudování parkoviště v ul. Heyrovského

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

1 789 931,19

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 789 931,19 375 885,5521,00%

0,00 0,0015,00%
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Petr 

Myslivec

Digitálně podepsal 

Petr Myslivec 

Datum: 2022.07.29 

13:03:02 +02'00'

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20042

Stavba:

Místo: k.ú. Sokolov Datum:

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPADZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

  2 Objekty veřejného osvětlení

Vybudování parkoviště v ul. Heyrovského

11. 5. 2022

 
 

  3 Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

    1 Objekty pozemních komunikací

1 789 931,19 2 165 816,74
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Sokolov Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH   

Základ daně Sazba daně  
DPH základní   21,00%  

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK   

Vybudování parkoviště v ul. Heyrovského

1 - Objekty pozemních komunikací

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
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Petr 

Myslivec

Digitálně podepsal 

Petr Myslivec 

Datum: 2022.07.29 

13:03:17 +02'00'

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Sokolov Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací   

HSV - Práce a dodávky HSV   

    1 - Zemní práce  

    2 - Zakládání  

    3 - Svislé a kompletní konstrukce  

    5 - Komunikace pozemní  

    8 - Trubní vedení  

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  

    997 - Přesun sutě  

    998 - Přesun hmot  

PSV - Práce a dodávky PSV  

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  

M - Práce a dodávky M  

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby  

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích  

1 - Objekty pozemních komunikací

Vybudování parkoviště v ul. Heyrovského
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Sokolov Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem   

D HSV Práce a dodávky HSV   

D 1 Zemní práce  
1 K 113107232 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 380,000  CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

VV Výkres C4b
VV "odstranění betonového recyklátu ve vrchní části parkoviště po bourání bytového domu" 10*38 380,000

2 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 55,150  CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV Výkres C4b
VV "odstranění asfaltového chodníku"46 46,000
VV "proužek podél obruby"9,15 9,150
VV Součet 55,150

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 34,000  CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

VV Výkres C4b
VV "chodníková obruba"17 17,000
VV "silniční obruba"17 17,000
VV Součet 34,000

4 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 650,000  CS ÚRS 2022 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
VV Výkres C4b
VV "v ploše parkoviště"650 650,000

5 K 131151201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 1,700  CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 
m3

VV D134b
VV "jáma uliční vpusti" 1,7*1*1 1,700

6 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,000  CS ÚRS 2022 01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV Výkres C4b
VV "hloubení vsakovací jámy"2*2*2 8,000

7 K 132212221 Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 4,670  CS ÚRS 2022 01

Vybudování parkoviště v ul. Heyrovského

1 - Objekty pozemních komunikací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 soudržných

VV Výkres C4b
VV "rýha pro osazení obruby podél komunikace"(6+7)*0,3*0,3 1,170
VV "kanalizace od UV do vsaku"7*0,5*1 3,500
VV Součet 4,670

8 K 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 49,000  CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV Výkres C4b
VV "rýha pro osazení úhlové zdi"1,4*35 49,000
VV Součet 49,000

9 K 162506111 Vodorovné přemístění do 3000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 100,000  CS ÚRS 2022 01
PP Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením  zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 2000 do 3000 m
VV "ornice na deponii města "500*0,2 100,000

10 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 63,370  CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 8+49+4,67+1,7 63,370

11 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m m3 633,700  CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 8+49+4,67+1,7 63,370
VV 63,37*10 'Přepočtené koeficientem množství 633,700

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 63,370  CS ÚRS 2022 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

13 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 114,066  CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

VV 63,37*1,8 114,066

14 K 171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 22,500  CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin soudržných

VV "násyp u Úhlové zdi" 1*22,5 22,500

15 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 40,500  CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek frakce 0/16
VV 22,5*1,8 40,500

16 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 146,250  CS ÚRS 2022 01
PP Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných
VV "zhutnění podloží v místě úhlové zdi" 6,5*22,5 146,250

17 K 174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 9,000  CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV Výkres D134a/b
VV "zásyp drenážního potrubí + vsakovací drén"8+1 9,000

18 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 14,400  CS ÚRS 2022 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125

VV Výkres D134b
VV "vsakovací drén"8*1,8 14,400

19 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 1,800 CS ÚRS 2022 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

VV D134a
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VV "zásyp drenážního potrubí"1*1,8 1,800

20 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 602,250  CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním
VV "hutnění zemní pláně pod parkovištěm a komunikací"36,5*16,5 602,250

21 K 181151321
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu 
do 1:5

m2 150,000  CS ÚRS 2022 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu 
přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "úprava pláně před založením trávníku"100*1,5 150,000

22 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 150,000  CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "úprava ploch kolem parkovišť a komunikace cca 1,5m"100*1,5 150,000

23 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 150,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch  o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu 
do 1:5 postřikem na široko

VV "úprava ploch kolem parkovišť a komunikace cca 1,5m"100*1,5 150,000

24 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 150,000  CS ÚRS 2022 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
VV 100*1,5 150,000

25 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,000 CS ÚRS 2022 01

PP osivo směs travní parková
VV 150*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

26 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 2,250 CS ÚRS 2022 01

PP voda pitná pro smluvní odběratele
VV "trávník 5l/m2 3x zalití"150*5*3/1000 2,250

D 2 Zakládání  
27 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 353,550  CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

VV 176,65+150+16,4+10,5 353,550

28 M 693110R1 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2-sorpční m2 392,247  

VV Výkres D112d
VV "textilie pod dlažbou"176,65+150*1,03 331,150
VV 331,15*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 392,247

29 M 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 26,900 CS ÚRS 2022 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2
VV "obalení drenážního potrubí"10,5 10,500
VV "obalení vskovacího prostoru"16,4 16,400
VV Součet 26,900

30 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 13,125   CS ÚRS 2022 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
VV Výkres D112d
VV 0,25*1,5*35 13,125

31 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 12,250   CS ÚRS 2022 01
PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25
VV Výkres D112d
VV "základ pod opěrnou zdí úhlovou" 0,25*1,4*35 12,250

32 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,277   CS ÚRS 2022 01
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV Výkres D112d
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VV "KARI 8mm, 100x100mm, 7,99kg/m2"(1*35)*7,9/1000 0,277

D 3 Svislé a kompletní konstrukce  
33 K 327122111 Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 600 mm m 19,500   CS ÚRS 2022 01

PP Opěrné zdi samonosné  ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 600 mm
VV Výkres D112f
VV 12+7,5 19,500

34 K 327122112 Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 800 mm m 10,500   CS ÚRS 2022 01
PP Opěrné zdi samonosné  ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 800 mm
VV Výkres D112f
VV 7,5+3 10,500

35 K 327122113 Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 1000 mm m 3,500   CS ÚRS 2022 01
PP Opěrné zdi samonosné  ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 1000 mm
VV Výkres D112f
VV 3,5 3,500

36 K 327122213 Opěrná zeď samonosná rohový dílec ze ŽB tvaru L v 1000 mm kus 1,000   CS ÚRS 2022 01
PP Opěrné zdi samonosné  ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého rohový dílec, výšky 1000 mm
VV Výkres D112f
VV 1 1,000

D 5 Komunikace pozemní  
37 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 1 265,390  CS ÚRS 2022 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
VV Výkres D112a/D112d
VV "nové a opravované chodníky frakce 0-32"32,69 32,690
VV "parkoviště frakce 0-32" (150+177)*1,05 343,350
VV "parkoviště  frakce 0-63" (150+177)*1,05 343,350
VV "komunikace frakce 0-32"260*1,05 273,000
VV "komunikace  frakce 0-63" 260*1,05 273,000
VV Součet 1 265,390

38 K 564920511 Podklad z R-materiálu plochy do 100 m2 tl 60 mm m2 32,690  CS ÚRS 2022 01
PP Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm
VV Výkresy D112a/d112d
VV "nové asfaltové chodníky"12 12,000
VV "opravované chodníky"12+8,69 20,690
VV Součet 32,690

39 K 564971315 Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 587,000  CS ÚRS 2022 01
PP Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
VV "zhutnění parapláně v případě nedosažení únosnosti pro komunikace 45MPa" 177+260+150 587,000

40 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 267,800  CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 
m, po zhutnění tl. 70 mm

VV Výkres D112a/D112d
VV "komunikace"260*1,03 267,800

41 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 267,800  CS ÚRS 2022 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
VV Výkres D112a/D112d
VV "komunikace"260*1,03 267,800

42 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 267,800  CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

VV Výkres D112a/D112d
VV "komunikace"260*1,03 267,800
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43 K 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 33,000  CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 
40 mm

VV Výkres D112a/D112d
VV "nové a opravované chodníky"12+12+9 33,000

44 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 4,850  CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV Výkres D112a
VV "reliefni dlažba chodník" 2,85+2 4,850

45 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 5,020  CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná
VV 4,85*1,035 5,020

46 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 5,760  CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV Výkres C3/D112a/D112g
VV (1,2*1,2)*4 5,760

47 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 5,933  CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní
VV 5,76*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 5,933

48 K 596412213 Kladení dlažby ze zatravňovacích tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2 m2 325,900  CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z betonových zatravňovací dlaždic pozemních komunikací  s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, 
s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2

VV Výkres C3/D112a/D112g
VV 176,65+149,25 325,900

49 M 59246016R01 dlažba betonová zatravňovací 210x140x80mm, přírodní m2 309,309  

PP dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm
VV 325,9-(16+((1,2+1,2)*4)) 300,300
VV 300,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 309,309

50 M 59246016R02 dlažba betonová zatravňovací 210x140x80mm, karamelová m2 16,000  

PP dlažba plošná betonová zatravňovací 210x140x80mm, karamelová
VV 22*(4,85*0,14)*1,0711 16,000

D 8 Trubní vedení  
51 K 871228111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 90 do 150 mm m 54,505  CS ÚRS 2022 01

PP Kladení drenážního potrubí z plastických hmot  do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm
VV Výkres D112d/D134a/b
VV "drenáž s výtokem z opěrné zdi"33,5*1,03 34,505
VV "od uliční vpusti k vsakovacímu drenu + v sakovacím drenu"9+11 20,000
VV Součet 54,505

52 M 18615200 trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 360° pro liniové stavby DN 150 m 54,505  CS ÚRS 2022 01

PP trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 360° pro liniové stavby DN 150
VV 53,9653465346535*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 54,505

53 K 871315221 Provedení napojení nových uličních vpustí na drenážní potrubí DN 150 kus 1,000   CS ÚRS 2022 01
PP Provedení napojení nových uličních vpustí na drenážní potrubí DN 150

54 K 895941341 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem kus 1,000   CS ÚRS 2022 01
PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem
VV Výkres D134a/b
VV 1 1,000

55 M 59223860 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x195x50mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01
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PP skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x195x50mm

56 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm

57 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm

58 M 59223874 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm

59 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

60 M 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání  
61 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 7,000  CS ÚRS 2022 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
VV Výkres D112g
VV 7 7,000

62 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP značky upravující přednost P1, P4 900mm
VV "značka P4"1 1,000

63 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 4,000  CS ÚRS 2022 01

PP informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm
VV "značka IP12 reserve"1 1,000
VV "značka IP12 ztp"2 2,000
VV "značka IP11b"1 1,000
VV Součet 4,000

64 M 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm

VV "značka E1"1 1,000

65 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm

VV "značka E8d"1 1,000

66 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 4,000   CS ÚRS 2022 01
PP Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do betonového základu
VV Výkres D112g
VV "značka 4x" 4 4,000

67 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000  CS ÚRS 2022 01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

68 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

PP víčko plastové na sloupek D 60mm

69 K 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 13,000 CS ÚRS 2022 01
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní
VV Výkres D112g
VV "V4"13 13,000

70 K 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva m2 2,200 CS ÚRS 2022 01
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní
VV Výkres D112g
VV "V10f"2*0,6 1,200
VV "symbol dobíjecí stanice"2*0,5 1,000
VV Součet 2,200

Strana 12 z 26



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

71 K 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast m 13,000 CS ÚRS 2022 01
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní
VV Výkres D112g
VV "V4"13 13,000

72 K 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast m2 2,200 CS ÚRS 2022 01
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní
VV Výkres D112g
VV "V10f"2*0,6 1,200
VV "symbol dobíjecí stanice"2*0,5 1,000
VV Součet 2,200

73 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 13,000 CS ÚRS 2022 01
PP Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
VV Výkres D112g
VV "V4"13 13,000

74 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,200 CS ÚRS 2022 01
PP Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy
VV Výkres D112g
VV "V10f"2*0,6 1,200
VV "symbol dobíjecí stanice"2*0,5 1,000
VV Součet 2,200

75 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 147,600  CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

VV Výkres C3/D112a
VV 50,8+31,2+37+28,6 147,600

76 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 66,036  CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
VV (18,85+40,2+4+1)*1,031 66,036

77 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 82,984  CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm
VV (36,9+31,2+4,5+7,5)*1,036 82,984

78 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 4,000  CS ÚRS 2022 01
PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm
VV 4 4,000

79 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 3,120  CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm
VV 4*0,78 3,120

80 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 14,000  CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV Výkres C3/D112a
VV 10,2+3,8 14,000

81 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 15,000  CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 14*1,0714 15,000

82 K 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 112,000  CS ÚRS 2022 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

VV Výkres C3/D112a
VV "napojení na stávající asfaltovou plochu"18 18,000
VV "napojení asfaltové kom. na obruby"94 94,000
VV Součet 112,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

83 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm m 24,600  CS ÚRS 2022 01
PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy  živičné tl. přes 50 do 100 mm
VV Výkres C4b
VV "řezání chodník"2,8*2 5,600
VV "řezání podél obruby"19 19,000
VV Součet 24,600

84 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 24,600 CS ÚRS 2022 01
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm
VV Výkres C4b
VV "řezání chodník"2,8*2 5,600
VV "řezání podél obruby"19 19,000
VV Součet 24,600

85 K 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 40,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní 
prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

VV Výkres C3
VV "čištění v místě napojení na komunikaci"40 40,000

86 K 977151117 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 80 do 90 mm m 0,600   CS ÚRS 2022 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 do 90 
mm

VV Výkres D112d
VV "otvor pro výtok z opěrné úhlové zdi každých 5-10m"6*0,1 0,600

D 997 Přesun sutě  
87 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 257,411  CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

88 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5 148,220  CS ÚRS 2022 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km
VV 257,411*20 'Přepočtené koeficientem množství 5 148,220

89 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 244,470  CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 01

VV 237,5+6,97 244,470

90 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 13,013  CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

VV 12,133+0,88 13,013

D 998 Přesun hmot  

91 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 213,938  CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

D PSV Práce a dodávky PSV  

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  
92 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie m2 33,000  CS ÚRS 2022 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie
VV Výkred D112a/D112d
VV "izolace za opěrnou úhlovou zdí"1*33 33,000

93 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 40,293  CS ÚRS 2022 01

PP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm
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VV 33*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 40,293

D M Práce a dodávky M  

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby  
94 K 220182021 Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace m 68,000  CS ÚRS 2022 01

PP Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace
VV "příprava pro platební terminál + elektronabiječku 2m*4x"2*4 8,000
VV "ochránění kabelu cetin+ jeden přiložit"30*2 60,000
VV Součet 68,000

95 M 34571353 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE m 70,040  CS ÚRS 2022 01

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE
VV 68*1,03 70,040

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích  

96 K 460742132 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm m 21,000  CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru 
přes 10 do 15 cm

VV "chránička kabelu VN + jeden přiložit"10,5*2 21,000

97 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 21,630  CS ÚRS 2022 01

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE
VV 21*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 21,630
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Sokolov Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Pro ektant: IČ:
 DIČ:

Z IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH  

Základ daně Sazba daně  
DPH základní  21,00%  

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK  

Vybudování parkoviště v ul. Heyrovského

2 - Objekty veřejného osvětlení

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
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Petr 

Myslivec

Digitálně podepsal 

Petr Myslivec 

Datum: 2022.07.29 

13:03:48 +02'00'

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Sokolov Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací  

HSV - Práce a dodávky HSV  

    1 - Zemní práce  

    2 - Zakládání  

PSV - Práce a dodávky PSV  

    741 - Elektroinstalace - silnoproud  

M - Práce a dodávky M  

    21-M - Elektromontáže  

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích  

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady  

    VRN4 - Inženýrská činnost  

2 - Objekty veřejného osvětlení

Vybudování parkoviště v ul. Heyrovského
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Sokolov Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem  

D HSV Práce a dodávky HSV  

D 1 Zemní práce  
1 K 113107042 Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech ručně m2 1,250 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV "překop chodníku"2,5*0,5 1,250

2 K 113107022 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně m2 1,250 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "překop chodníku"2,5*0,5 1,250

3 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 12,270  CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

VV "překop chodníku"2,5*0,5*0,6 0,750
VV "nová trasa VO "0,4*0,9*32 11,520
VV Součet 12,270

4 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 0,720 CS ÚRS 2022 01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV "základové patky stožáru VO"0,6*0,6*1*2 0,720

5 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 12,990  CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m m3 129,900  CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 12,99 12,990
VV 12,99*10 'Přepočtené koeficientem množství 129,900

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 12,990  CS ÚRS 2022 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

8 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 23,382  CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

VV 12,99*1,8 23,382

9 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 9,800  CS ÚRS 2022 01

Vybudování parkoviště v ul. Heyrovského

2 - Objekty veřejného osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "nová trasa VO "0,4*(1-0,2-0,1)*35 9,800

10 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,800  CS ÚRS 2022 01

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV "nová trasa VO "0,4*0,2*35 2,800

11 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 5,600 CS ÚRS 2022 01

PP kamenivo drcené drobné frakce 0/4

VV 2,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,600

D 2 Zakládání  
12 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,720   CS ÚRS 2022 01

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
VV " stožáru VO"0,6*0,6*1*2 0,720

13 M 28619326 trubka kanalizační PE-HD D 200mm m 2,000 CS ÚRS 2022 01

PP trubka kanalizační PE-HD D 200mm
VV "chráničky pro osazení stožáru"2*1 2,000

D PSV Práce a dodávky PSV  

D 741 Elektroinstalace - silnoproud  

14 K 741120201 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V) m 95,000  CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. 
CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

VV "trasy NN,VO"35*2 70,000
VV "z výkopu do lampy"2*(2+2) 8,000
VV "kabel v stožáru h=6m+0,5m výložník"2*(6+0,5+2) 17,000
VV Součet 95,000

15 M 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 89,700  CS ÚRS 2022 01

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2
VV "trasy NN,VO"35*2 70,000
VV "z výkopu do lampy"2*(2+2) 8,000
VV Součet 78,000
VV 78*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 89,700

16 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 17,000 CS ÚRS 2022 01

PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

VV "kabel v stožáru h=6m+0,5m výložník"2*(6+0,5+2) 17,000

17 M 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 74,000  CS ÚRS 2022 01
PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE
VV "z výkopu do lampy"2*2 4,000
VV "trasy NN,VO"35*2 70,000
VV Součet 74,000

18 K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,081  CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D M Práce a dodávky M  

D 21-M Elektromontáže  
19 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 2,000   CS ÚRS 2022 01

PP Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m
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20 M 31674067 stožár osvětlovací sadový Pz 133/60 v 6,0m kus 2,000   CS ÚRS 2022 01

PP stožár osvětlovací sadový Pz 133/60 v 6,0m

21 K 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg kus 2,000 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž výložníků osvětlení  jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg

22 M 31672001 výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům sadovým vyložení 500mm kus 2,000  

PP výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům sadovým vyložení 500mm

23 K 210204100R01 Montáž svítidel kus 2,000
PP Montáž svítidel
VV "při použití jiného svítidla použít svítidlo se stejnými parametry případně provést přepočet"2 2,000

24 M 31672001R01 Svítidlo Schréder Voltana 2 /5119/16LED/700mA/WW/36,6W kus 2,000   

PP výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům sadovým vyložení 500mm

25 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení  1 okruh

26 M 35442060R02 Elektrovýzbroj stožárů kus 2,000  

PP deska zemnící  s příložkami 1000x500mm

27 K 210220001 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 m 35,000  CS ÚRS 2022 01

PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek  na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2

28 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 37,853  CS ÚRS 2022 01

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV "hmotnost 1m=1,05kg"35*1,05*1,03 37,853

29 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10mm kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

PP svorka křížová pro vodič D 6-10mm
VV 2*2 4,000

30 K 210220002 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm m 3,400 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek  na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 
10 mm

VV 2*(0,2+1+0,5) 3,400

31 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 2,136 CS ÚRS 2022 01

PP drát D 10mm FeZn

VV "1m=0,61 kg"3,4*0,61*1,03 2,136

32 M 35431008 svorka uzemnění AlMgSi univerzální se závitem kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

PP svorka uzemnění AlMgSi univerzální se závitem
VV 2*2 4,000

33 K 741120211R03 Napojení kabel CYKY přívod na lampu VO soub 2,000   

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích  
34 K 460661112 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm m 35,000  CS ÚRS 2022 01

PP Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm
VV "nová trasa VO"35 35,000

35 K 460671114 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm m 35,000 CS ÚRS 2022 01
PP Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm
VV "nová trasa VO"35 35,000

36 M
JTA.0013701.UR
S

EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem m 35,000

PP EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem
VV 35 35,000

37 K 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích t 0,005  CS ÚRS 2022 01
PP Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady  

D VRN4 Inženýrská činnost  
38 K 044002000 Revize … 1,000   CS ÚRS 2022 01

PP Revize
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Sokolov Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Sokolov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH  

Základ daně Sazba daně  
DPH základní  21,00%  

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK  

Vybudování parkoviště v ul. Heyrovského

3 - Vedlejší rozpočtové náklady

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
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Petr 

Myslivec

Digitálně podepsal 

Petr Myslivec 

Datum: 2022.07.29 

13:04:04 +02'00'

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Sokolov Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací  

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady  

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce  

    VRN3 - Zařízení staveniště  

3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Vybudování parkoviště v ul. Heyrovského

Strana 25 z 26



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Sokolov Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem  

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady  

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce  
1 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum soub 1,000   CS ÚRS 2022 01

PP Inženýrsko-geologický průzkum
VV "rezerva pro stanovení způsobu stabilizace pláně"1 1,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soub 1,000   CS ÚRS 2022 01
PP Geodetické práce při provádění stavby

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soub 2,000   CS ÚRS 2022 01
PP Geodetické práce po výstavbě
VV "geometrický plán"1 1,000
VV "skutečné zaměření"1 1,000
VV Součet 2,000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kompl 1,000   CS ÚRS 2022 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště  
5 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000   CS ÚRS 2022 01

PP Zařízení staveniště
VV "oplocení staveniště/provedení uzavírky"1 1,000

Vybudování parkoviště v ul. Heyrovského

3 - Vedlejší rozpočtové náklady
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