
P Sokolov UL Karla Čapka, Sokolov -příjezdová komunikace a inženýrské
sitě“

Smlouva č. SSÍJJ4 71/2019/ORM

SMLOUVA O BÍLO

Objednatel:

Se sídlem: 

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Město Sokolov

Rokycanova 1929,356 Ol Sokolov 

Renatou Oulehlovou, starostkou města 

00 259 586 

CZ 00259586

(dále jen „ objednatel” na straně jedné)

a

Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost, spol. s r. o.

Se sídlem: PerŠtejn 300,431 63 PerŠtejn

IČ: 44223242

DIČ: CZ44223242

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u krajského soudu v ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1741 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající; Josef Štayr

(dále jen „ zhotovitelřř na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona c. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník"), tuto smlouvu o dílo 
na stavební práce s názvem:

„UL Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě“
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Sokolov
j, UL Karía Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a mžen

Smlouva č, Sk-(L/4 71/2019/OP. t

Článek L
Úvodní ustanovení a definice poj inu

1.1 Používají-li se v této smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, nevyplývá-II z kontextu 
textu jiný význam:

a) Projektová dokumentace: projektová dokumentace pro provádění stavby: „Sokolovy ulice 
Karla Čapka příjezdová komunikace a inženýrské sítě pro 3RD na p.p.č. 3014 a 3016, k.ú. 
Sokolový zpracovaná
v 03/2018, zakázka č, 2018006, a soupis výkonů k této projektové dokumentaci 
(položkový rozpočet - nabídka zhotovitele).

b) Pozemky stavby: pozemek p. Č, 3014. 3016, vše v k.ú. a obci Sokolov.

c) Předmětná stavba: stavba s názvem: „UL Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace 
a inženýrské síté“, zhotovovaná dle Projektové dokumentace.

1.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povalíou požadovaného díla, 
s dokumentaci pro jeho realizací včetně položkového rozpočtu, s touto dokumentací souhlasí 
a prohlašuje, zeje v ní uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu a není 
mu znám žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizací díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi a zkušenostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Článek U. 
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby (dále také jen „dílo”),
a to formou stavby „na klíčý a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VIL

N.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Projektovou dokumentací;
b) podmínkami vydaných povolení a rozhodnutí;
c) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
d) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení diía použity;
e) vyzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 20. 03. 2019 a nabídkou dodavatele 

ze dne 09. 04. 2019-

II.3 Předmětem díla jsou rovněž činností, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených 
v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 
vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodaní a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla,
včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě. vč, nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické Infrastruktury), a to před zahájením 
prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 
potřebné;

c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla;



Sokolov . sitě“
Smlouva č. SML/47l/2019/OKM

„ Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské

d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 
jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektů;
g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně doldadové části, 

a geodetických a geometrických zaměření díla;
i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původraTio či s objednatelem dohodnutého 
stavu;

k) provedem' závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

n.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

11.5 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

11.6 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

aánekni.
Čas plnění

III.l Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

III. 1.1 Předání staveniště:
III. 1.2 Zaháj ení stavby:

III. 1.3 Dokončení a předám' stavby:

do 10 kalendářních dnů od uzavření smlouvy; 

za den zahájení je myšlen den předání staveniště; 
do 150 dnů od podpisu smlouvy.

UI.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují 
se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

ni.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této 
smlouvy.

III.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předám'm stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými nonnami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 
Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívám' stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavatelí na Pozemcích stavby, sousedních
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Smlouva c SívlU^71 '2019 ORM

pozemcích a slav bách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešle vely se považuje i škoda na životním prostředí.

Ill 5 Zdrží-li se provádění díla v důsiedku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené pro dí o úžení doby plnění díla ci jeho části, a to o dobu. o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání Či opomenutí na straně 
Objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškere snahy pro zmírnění či odstraněn? důsledků 
takového jednání či opomenutí objednatele.

i

j
j
\

Článek IV,
Staveniště

IV. 1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli protokolárně nej později do 10 kalendářních dnů 
od uzavření smlouvy.

IV.2 Staveniště bude zhotov iteli předáno cele najednou.

IV. 3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení CD i O) a jeho osazeni před zahájením 
stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

TV.4 Stanoviska správců Či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom. Že nesmí svojí Činnosti poškozovat přilehle komunikace a případné 
poškození opraví, Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a vozidel na přilehlou 
komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklaay

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládaní s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištěni všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

TV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV, 10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládk; odpadů z realizace stavební části.

Článek V.
Ostatní práva a povinností smluvních stran

V.l Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby vc věcech:

a) smluvních:

b) technických:
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Smlouva č. SML/471/20Í9/ÚRM

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

a) smluvních: Renata Oulehiová. starostka města

b) technických:

TDÍ:

V.3 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv
ná dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.5 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 
strany.

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činností Či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.7 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

V. 10 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědností, a to v rozsahu „AJI risk4' za škodu 
způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo 
poddodavatelů a jejich zaměstnanců do výše pojistného plnění nejméně 2 000 000,- KČ. Zhotovitel je 
povinen udržovat pojištěni a řádně platit pojistné po celou dobu trvání jeho závazku podle této smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli nejpozdějí při podpisu této smlouvy kopii pojistné 
smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti a na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah a 
platnost svého pojištění. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.
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Článek Ví.
Stavební deník

VI.] Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nalilédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních 
inženýrů v nejaktuáhiějším znění.

VT.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI. 4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický- dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

M.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek Vn.
Cena díla a platební podmínky 

VILI Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII. 2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zlrotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že dflo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, 
ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka 
či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky' a práce tak, 
jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj jejíž obsažena ve sjednané ceně díla,

VII.3 Smlu-vní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
3.225.306,34 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

VII.4 Cena za provedení díla je cenou nej-výše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla 
je možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena 
za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
■výši součtu vešker>'ch odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 
rozpočtu, který je součástí nabídky zlrotovitele podané na předmět plnění v rámci 
zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočeťý, Nedojde-Ii 
mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, j e zlrotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kteiý'ch nedošlo k rozporu;

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality
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uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné 
i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek 
a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady 
navícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém 
položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši max. 80 % 
těchto sborníkových cen.

VII.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, 
2měny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou 
součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány 
dodatkem k této smlouvě. Pokud zlrotovitel provede nělcteré z těchto prací bez potvrzeného písemného 
dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí 
Ceny za provedení díla.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto;

a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, přípojem' staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápěni a poplatky za ně;

b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
c) zpracování a obstarání DIR;
d) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizonuho dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
e) doprava, kompletace a koordinace;
f) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
g) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
h) úhrada poplatků za zajištěra' si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
i) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně doldadové části;
j) veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady 

spojené s vyzkousem'm provozu všech zařízení;
k) vyhotovení a dodání geometrického a oddělovacího plánu potvrzeného Katastrálním 

úřadem;
l) vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
m) předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozm' dokumentace technické mapy 
Sokolova adie Obecně závazné vyhlášky c. 8/2013 o vedení teclmické mapy města 
a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

n) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných 
povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

VU.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto;

VII.7.1 50% z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po
kolaudaci, popř. odstranění vad a nedodělků na základě písemné žádosti zlrotovitele 
o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od 
převzetí této písemné žádosti.

Vll.7.2 50% z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno po uplynutí záruční doby + 5 
měsíců
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VIL8 Zliotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčné na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářnílio měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozílio odstavce. Faktury' budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury ajejí číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zlrotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení soulilasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 

(razítko + podpis).

VII.IO V případě, že faktura nebude obsaliovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VILI 1 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury' budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.

\TI.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky', je zliotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky' požadov'at po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

VIL 14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VIII.
Smluvní pokuty'

VIII.l Při prodlení s dokončením a předárum Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluví pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

\TIL2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. HI.l této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvm" pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den 
prodlemí Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.
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VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.l a VIÍI.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

VIII.4 Neodstraní-íi zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5 
této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč v případě, že jde o vadu 
bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000,- Kč v případě, že jde o vadu nebrámcí řádnému 
užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářm' den prodlení.

Vin.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 6 000,- Kč za každý den prodlení.

Vin.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při poruŠem' smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst. Xí.1.2 či odst. XI. 1.3 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 
50 000,- Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších smluvmch povinností zhotovitele stanovených v této 
smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2 500,- Kč za každý započatý den prodlení a v případě porušení povinnosti dle odst. X.5 této 
smlouvy za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednámmi o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsalm.

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli rádně dokončenou Předmětnou stavbu v termínu 
dle čl. III. této smlouvy, přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto 
termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové doloímentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření polohy stavby a geometrických 
a oddělovacích plánů pro vložení nových části stavby do katastru nemovitostí, stavebního demku, dále 
revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků 
a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro 
vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy provozovatele o řádné údržbě 
a péči provedeného díla a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf - 
obecném rozpočtovém formátu - tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;

- geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních 
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, 
*.pdf;

- geometrické a oddělovací plány potvrzené Katastrálním úřadem budou předány 
v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a v í vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty 
*.doc, *.xls, ^.divg a *.pdf.

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické 
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně
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závazné V7hlášky č. 8/2013 o vedení teclmické mapy města. Při předám díla je zliotovitel povinen předat 
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.
Pokud budou některé tylo dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně terniín předání tak, aby ode dne předám těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendániích dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání a převzetí díla bude zástupcem objednatelem sepsán zápis, který bude obsahovat;

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy';
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy';
- soupis vad a nedodělků a teniiín jejich odstranění, který’ vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

1X.6 Do dne předání a převzetí díla nese zlrotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou 
případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

Článek X.
Záruční doba

X,1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle Projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba čim' 60 měsíců.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 této smlouvy začíná běžet dnem předání díla a vztahují se 
na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskj'tne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady 
způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v prťiběhu zániční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto 
skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli.

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla liavarijnílro charakteru, bránící 
řádnému provozu Předměmé stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému 
užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odshanit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel 
vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění 
povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.
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X.6 ^Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstraněm' vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 této smlouvy nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné 
nároky, jež mu při takových vadách umožňují obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.

Článek XL
Odstoupení od smlouvy

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI. 1.1 zahájení insolvenčníbo řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí 
do likvidace,

XI.l .2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 15 dnů,

XI. 1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XL2,1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračováiu stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty. . , ' .

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
probíjen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

XII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Xil.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvm'ch stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,
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, 11. Karla Kapka Sekalo-, -pojezdová Kumvnikace a u apn f

site "
Smlouva Í SML471CQ;j,OPM

Sokolov

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o registru smluv''). Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věk' objednatel. 
Zástupci obou smluvních stian pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.

XII 5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním teto smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejmena zákona č 106; 1999 Sb . o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv

XII.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
a) č. 1 - Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele,

V Sokolově dne V tv r. , / dne

yeanate Zhotovitel

12 , 12

i



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:
2018006

Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

K50:
Místo: uí.Karla Čapka p.p.Č 3014, 3016

CC-CZ:
Datum: 6. 3. 2019

Zadavatel:
město Sokolov

IČ:
DIČ:

00259586
CZ00259586

Uchazeč:
Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

IČ:
DIČ:

44223242
CZ44223242

Projektant: IČ:
DIČ:

73711870

Poznámka:

Cena bez DPH 3 225 306,34

DPH základní
snížená

Sazba daně Základ daně
21,00% 3 225 306,34
15,00% 0,00

Výše daně 
677 314,33 

0,00

jcena s DPH v CZK 3 902 620,67
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kod 2018006

Stavba: Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Místo u! Karla Čapka p.p c 3014, 3016 Datum 6 3 2019

Zadavatel město Sokolov Projektant
Uchazec Druha severočeská stavební společnost spol s r o

1 Kod Objekt, Soupis prán ICena bez DPH [CZK] Cena s DPH [C7K] Typ

Náklady stavby celkem 3 225 306,34 3 902 620,67

001 Komunikace - rozpočet 1 086 260,78 1 314 375,54 STA
002 Plyn - Rozpočet 229 761,46 278 011,37 STA
003 VaK - rozpočet 1 514 593,00 1 832 657,53 STA

003.1 Vodovod 36? 786,43 438 971,58 Soupis
003.2 Kanalizace 1 151 806,57 1 393 685,95 Soupis

004 VO - rozpočet 225 391,10 272 723,23 STA
005 VRN 169 300,00 204 853,00 STA
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krycí list soupisu

Stavba:
Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě 

Objekt:

001 - Komunikace - rozpočet

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Sokolov

Uchazeč:
Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o. 

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

CC-CZ;
Datum: 6. 3. 2019

IČ: 00259586
DIČ: CZ0025958Ó

IČ: 44223242
DIČ: CZ44223242

IČ: 73711870
DIČ:

1 086 260,78
Základ daně Sazba daně Výše daně

1 086 260,78 21,00% 228 114,76
0,00 15,00% 0,00

v CZK 1 314 375,54
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:

001 - Komunikace - rozpočet
Místo:

Zadavatel: město 5okolov
Uchazeč' Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Kod dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

1 - Zemní práce 
5 - Komunikace
91 - Doplňující práce na komunikaci
96 ' Bourání konstrukcí
97 - Prorážení otvorů 
99 - Staveništní přesun hmot

Datum: 6. 3, 7019

Projektant

Cena celkem [CZK]

1 086 260,78

206 168,61 
561 959,55 
182 979,33 

33 188,70 
66 892,49 
35 072,10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Ul. Karla Čapka, 5okolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:
001 - Komunikace - rozpočet

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

město Sokolov
Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Datum: 6. 3, 2019

Projektant:

' PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství
J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

1 Zemní práce
1 K 121101101 ROO Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m | m3 62,173

i ať 
I ať 

I

1 (sj 
rr>

! 
1 

1

111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 I m2 56,484

111Z01401R00 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 56,484

4 112101121ROO Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm kus r 19,000

5 * 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 19,000

6 K 112101102R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 1,000

7 K 1122O11O2RO0 Odstranění pařezů pod úrovni, o průměru 30 - 50 cm kus 1,000
8 ' K

L 162301411R00 Vod.přemístěni kmenů listnatých, D 3Dcm do 5000 m kus 19,000
9 ' K
iot"ir

162301421R00 Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m kus 19,000
1623D1412ROO ^ Vod.přemístěni kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m kus

i,ooo[

11 K 1623D1422ROO Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m kus 1,000,

12 K 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 201,097

13 K 122201109 R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 201,097

14 K 120001101ROO Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 13,054

15 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 201,097

16 K 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km m3 1 005,4871

17 "k ' 171201201 ROO Uložení sypamny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 201,097

18 K Í199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 201,097

19
K Ti99000003RGO

J_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 33,722
Poznámko k položce
Vytěžený drceny štěrk z rozebraného chodníku

1 086 260,78
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PČ Typ Kód Popis

20 K 1131O8405ROO Odstraněni asfaltové vrstvy pí.nad 50 m2, ti. 5 cm

21 K 113108310ROO Odstranění asfaltové vrstvy pl do 50 m2, tt.10 cm

22 K 113107630R0Q Odstranění podkladu nací 50 m2,kam.drcené tl.30 cm

23 K M13202111ROO Vytrhání obrub obrubníků silničních

24 K 113204111R00 Vytrhám' obrubníků zahradních

25 K 181101102ROO Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

26 K 182201101R00 Svahování násypů

27 K 181301101 ROO Rozprostření ornice, rovina, tl, do 10 cm do 500m2

28 K 182301121R00 Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2

29 K 18040211ÍROO Založení trávníku parkového výsevem v rovině

30 K 18O401213ROO Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1

31 K 185803111ROO Ošetření trávníku v rovině

32 K 185B03113R00 Ošetřeni trávníku na svahu 1:1
li ~T 0057241 OR Směs travní parková !L mírná zátěž PROFI, á 25 kg

D 5 Komunikace
34 K 564861111R00 Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm

35 K 567122112R00 Podklad z kameniva zpěv.cementem St C8/1D tl.13 cm

36 K 573111113R00 Postřik živičný ínfiltr. i- posyp, asfalt 1,5 kg/m2

37 K 565151211R00 Podklad z obal kam.ACP 161-, AGP 22+,nad 3 m,tl.7 cm

38 K 573211111ROO Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2

39 K" 577132211ROO Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm
lo"

K 5 64851113 ROO Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm

41 K 567122111ROO Podklad z kameniva zpěv,cementem SC. C8/10 tl. 12 cm

42 K 596215O40R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm

43 K 592452Ó55R Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8, povrch STANDARD

44 ' k" 59245264R Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8, povrch STANDARD

45 ' k" 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm

46 K 59245308R Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6

47 K 59245267R Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6, povrch STANDARD

D 91 Doplňující práce na komunikaci
48___ K___ 917862111RT8 Osazení stojat, obrub.bet. s operou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/30
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MJ Množství

m2 55,413

m2 28,893

ÍTlZ 84,306

m 28,700

m 9,500

m2 569,377

m2 66,424

m2 131,165

m2 66,424!

m2 131,165;

m2 66,424

m2 131,165

m2 131,165

kg 3,952

Cenová
soustava

J.cena
Cena celkem [CZK]

[ m2 ; 351,356]" 
I m2 i 357,1 56

m2 357,156)

m2 357,156)

m2 357,156

m2 357,156

m2 160,460

m2 160,460

m2 71,447

m2 60,999

m2 11,163

m2 89,012

m2 89,094

m2 0,808)

561 959,55

188,550

182 979,33

.j

■i
J



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
fCZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
Poznámka k položce-;
Silniční obruby osazené na výšku 0,15m:l2Q,35m; Silniční obruby osazené na výšku 0705m: 
6 6,50m; Stíníčni obruby os o? e né no výšku 0,02m: 2,0 0m

49 K 916661111RT3
Osazení park. obrubníků do lože 7 C 12/15 s operou, včetně obrubníku 80x250x500

m 76,384
mm I

Poznámka k položce:
Obrubníky osazené na výšku 0,08m; 45,68m; Obrubníky osazené na výšku 0,00m: 30,71m

50 K 919735113R00 [Řezání stávajícího Živičného krytu ti. 10 - 15 cm m 33,500

51 K 914001121R00 [Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základur-Al patka kus 2,000

52 K 914001125R00 losazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 3,000

53 K 40445055. AR Iznačka dopr inf IZ 5a, b, 750/1000 fól1, EG 7letá kus 2,000|

Poznámka k položce:
1 x t2 5a - Obytná zóna; 1 x IZbb - Honec obytně zóny

54 40445045. AR |Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fól1,HlG10 kus L
Poznámka k položce:
1 x IP Wa - Slepá pozemní komunikace

55 K 915791111R00 Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky m 12,500|

56 K 915711111R00 Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střik,barvou m 12,500

57 K 914991001R00 Montáž dočasné značky včetně stojanu kus 17,000

58 K 914992001ROO Nájem dopravní značky včetně stojanu - den kus 680,000]

59 K 914991007R00 Montáž výstražných světel do 3 ks vč.baterie sada 1,000

60 K 914992007R0O Nájem dočas.výstraž.světel. do 3 ks,vč.baterie-den sada 40,000

61 K 914993001R00 Demontáž dočasné značky včetně stojanu kus 17,000

62 K
914991003 R00 1 Montáž dočasné zábrany vč, sloupků a podstavců ku 5 5,000

63 914992003R00 Nájem zábrany včetně podstavců - den kus 200,000

64 K 914993003R00 Demontáž dočasné zábrany vč.sloupků a podstavců kus 5,000

d 96 Bourání konstrukcí
[ 65 | K J962042T21R00 jBourání zdivá nadzákladového z betonu prostého 

Poznámka k položce;
Podezdívka starého oplocení původní parcely

33 188,70
m3 16,548

d 97 Prorážení otvorů
| 66 K 979082213ROO Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t

K 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t

68 K 979084216R00 Vodoiovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t
! 69

K 979084219ROO Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t
' 70
[____ K 979990103R00 Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm t

68,094

953,311

45,342

90,684

45,342

66 892,49
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KodPČ Typ Popis

71 [ K [979990112ROO rPoplatck za skladku suti obal kam asfalt do 30x30

d_ 99
/I [ K ]998225111R0U

Staveništní presun_hmot
[picsun hmot pozemní komunikace, kryt živičný

MJ Množství

~\_ L_ J 12*452[

J cena Cena celkem [CZK]

35 072,10
t ' 607 071j

Cenová
soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
UL Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:

002 - Píyn ■■ Rozpočet

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Sokolov

Uchazeč:
Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o. 

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

'Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 6. 3. 2019

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

IČ: 44223242
DIČ: CZ44223242

IČ:
DIČ:

73711870

229 761,46
Základ daně Sazba daně Výše daně

229 761,46 21,00% 48 249,91
0,00 15,00% 0,00

v CZK 278 011,37
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UL Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:

002 - Plyn - Rozpočet
Místo' Datum: 6. 3. 2019

Zadavatel: město Sokolov
Ucha/eř; Druhá severočeská stavební společnosL spol iro,

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 229 761,46

ZEMNI PRAČE S TAVEBNI - ZEMNI PRAČE STAVEBNÍ 64_315,42
SVISLE KONSTRUKCE - SVISLE KONSTRUKCE _____ 35 130,00
VODOROVNÉ KONSTRUKCE - VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2 491,00
21 -M ELEKTROMONT AZE - 21 -M ELEKTROMONTAZE ____ 2 538,00
23-M DODAVKY A MONTA ■ 23-M DODAVKY A MONTÁŽE POTRUBÍ 121 490,08
VNITRNÍ PLYNOVOD - VNITRNÍ PLYNOVOD 3 796,96
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:
002 - Plyn - Rozpočet

Místo:

Zadavatel: město Sokolov
Uchazeč: Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

o ZEMNI PRAČE ZEMNI PRAČE STAVEBNÍ
u TiTTíTCrmi TwÍk n'/hTnT? nrvCTiC.r/TT77nnAa1 K C13230-12Q1 Hlb rýh 60-200c.m hor4 do 100m3 *

W plynovod
W (41.4*0.93+0.58*33.87)*1
VV přípojky
w (11.33*0.58+3,7*0,69+3.7*0.7)M
VV Součet

2 K C13230-1209 Pripl za lepivost rýh v horn.4

3 K C16270-1105 Vodorovné přem.výkopku do 10000m 1-4*

w 28.329 f9,4
VV Součet

4 K C17120-1201 Uložení sypaniny na skládku *

5 K 90000007 Poplatek za skládku - zemina
VV 37.729*2
VV Součet

6 | K ] C17410-1101 [Zásyp zhutnění jam *

w 69.861-37.729
VV Součet

7 K C17510-1101 Obsyp potr bez prohoz sypaniny *
VV (75.7+11,33+3.7+3.7)*0.3
VV Součet

| 8 y K {58155332 jpísek maltový Božičany

W ~~ 2812*167*1.1*1.02

VV Součet
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Datum: 6. 3. 2019

Projektant:

MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová j 

soustava J
229 761,46

69,861

58,147

11,714
69,861

69,861

37,729

37,729
37,729
37,729

75,458
75,458
76,458

32,132
32,132
32,132

28,329

28,329
28,329

53,064

53,064
53,064



PČ Typ Kod Popis

9
10

p SVISLE KONS1SVISLE KONSTRUKCE
AI ^ 18398625 Celoplastovy pilíř APZ/PK7+zaklad
K ^C0921 Montáž pilíře AP/ vc zakladu

d VODOROVNÉ VODOROVNÉ KONSTRUKCE
11 1 K |^R-1515/ 3111/01 jloze vykopu z pisku boziřany “ 

vv ~~ (7b 2/+11 33+3 /iT 7)*0 1*1

W Součet

I 12

I ÍJ

d 21-M ELEKTR'21-M ELEKTROMONTAZE
K Im21 901003^70 Svitz kabel ulož vykop/kanal 

M \34I46512 Vodic AY dr at černý 6

d 23-M DODAW23-M DODAVKY A MONTÁŽE POTRUBÍ
14 K M2 i 180010

15 M 28613887
vv
vv

16 K M23 180027

V '* 28613890
VV
vv

18 j K M23 180066

19 M 28614318

20 K M23 180071

2 J M 28613962

22 M 28613964

23 M 28613966

14 M 28613961

25 M 28614149

26 K M23 040005

17 AI 3194190b

28 K M23 230001

29 K M23 230002

30 lk_ M23 230016

jP z pl hm -mont trub pe pp dxt 

|Potr PE 100 SOR 11/0,4 plyn D32x3
vfjyn
Součet __ __ ___
P z pl hm mont trub pc,pp dxl 

Potrubí PE100 SDR 1 i plyn D90x8,2 
75 27*1 0T~

Součet

P z pl hm mont tr dílů pe,pp dn 32 

Přetřiodka PE ocel 32 3/4 plyn oóvr 

P z pl hm mont tr dílů pe,pp 

Eí koleno 0 90! W90 st PE 100 

Odboč T kus noví t OAA Kit D 90!32mm 

El tvarovka T kus D 90/90mm 90st 

Fl objímka s dotazem AIS O 90mm 

Záslepka PE D 90mm 

Trub díly zavil mont zavit dílu 

Zatka G 3/4
Tlak zkous a čist predb tlak zk 

Tlak zkous a čist predb tlak zk 

Hlav tlak zkouška vzduchem 0 6

MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

ks 3,000

kpl 3 000

| m3 9,400j

9 400
9,400

I m
94,000 [

| ni 94,000 J

-
m 18,730
„1 - 20,603 I

20,603
20,601

1 m 75 270

[ ni 79,OM
79 034
79,034

ks

O 
I

o 
l

O1i-----

ks 3,000

ks 16 000

ks 1,000

ks 3,000

ks 1,000
" ks 10,000

ks 1 000
r ks

ks

3,000

3.000

18,7001m
1 m 75,270

! m______  18,700 J

2 491.00

1 STR no

121 490,08

i
i

j
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PC Typ Kód Popis MJ Množství

31 K M23-230017 Hlav.tlak.zkouška vzduchem 0.6 m 75,270

32 M23-230076 Čistění potrubí dn 200 m 94,000

33 i«. C99S27-6101 Přesun hm tr.plas.otevř.výkop * t 71,221

D vnitrní plynvnitrní plynovod
34 K C72323-9102 Mtž plyn armatur 2 závit G 3/4 kus 3,000

35 M 55196509 Uzávěr kulový plyn R950D G 3/4" ks 3,000
36 K C99872-3101 Plynovod přesun hmot výška -6m 0,002

J.cena
Cena celkem [CZK]

3 796.96

Cenová
soustava
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krycí list soupisu

Stavba:
DL Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě 

Objekt:
003 - VaK ' rozpočet 

Soupis:

003.1 - Vodovod

KSO; CC-CZ:
Místo: Datum: 6. 3. 2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 44223242

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o. DIČ: CZ44Z23242

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 362 786,43

DPH základní
snížená

Základ daně
362 786,43 

0,00

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
76 185,15 

0,00

Cena s DPH V CZK 438 971,58
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě
Objekt:

Soupis:

Místo:

003 - VaK - rozpočet

003.1 “ Vodovod

Zadavatel;
Uchazeč;

Kód dílu - Popis

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Datum; 6. 3. 2019 

Projektant;

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV

Cena celkem [CZK]

362 786,43 

356 893,51
1 - Zemní práce 163 427,54
4 - Vodorovné konstrukce 6 654,33
5 - Komunikace pozemní 1 847,77
8- Trubní vedení 118 022,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 296,42
99 - Přesun hmot 66 644,55

M - Práce a dodávky M 5 892,92
21-M- Elektromontáže 3 239,92
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 653,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba.

Objekt.

Soupis

Místo

Ul Karla Čapka, Sokolov pojezdová komunikace a inženýrské sítě

003 VaK rozpočet

003,1 - Vodovod

Zadavatel
iJchazec Druha severočeská stavební společnost spol s r o,

PČ iyp Kod Popis

Náklady soupisu celkem

H5V

n K 111101101
vv

' 2 < 113107124
vv

( 3 K 113107141
1 4 K 113107142
( 5
1------
1 6

K 115101201

K 115101301

1 7 K J 119001421
VV

, 8 ”K 120001101
vv

1 9 K 121101101
vv

10 132201202
vv
vv
vv
vv

Práce a dodávky H5V
Zemni prače _____ _

i l celkové plochy do 0,1 ha

9_0*1^0*0,0001 ______________ _______________
Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm
asfalt _1^,m 1,0____ _ _ __ __   _

Odstraněni podkladu pl do 50 m7 živičných tt 50 mm

Odstraněni podkladu pl do 50 m7 zívičnyt h tl 100 mm

Ceipam vody na dopravní výšku do 10 m průměrný pntok do 500 i/mm

Pohotovost cerpáu soupiavy pro dopravní výšku do 10 m pntok do 500 l/mm

Dočasné zajištěni kabelů a kabelových trati ze 3 volně lozených kabelů 
~ ~~ ~ ~~~

Příplatek za ztizem vykopavky v blízkosti podzemního vedeni

£ÍTFT5 ~~ ________
Sejmuti oi nice s přemístěním na vzdálenost do 50 rn
93r iT0'Č52~ _____ _ ___ ~~ ~" _______
Hloubem ryh š do 2000 mm v hornině Lr 3 objemu do 1000 m3 
Tad^TzMcčŽTzdri ,9Í7|/Z 23-2 20 f2,97Č0C ŽCMČ70) M,29+7'1,70+ č701*51, ó 1 

přípojky odhad hloubky konců přípojek (1 70+1,60)*15 0 
Mczisoucet 
263,132*1,0*0 5

Strana 16 z

Datum 6 3 2019 

Projektant

MJ Množství
J cena 

[CZKJ
Cena celkem [t /KJ

Cenová

soustava

362 786,43

356 893,51
163 427,54

1 0001

1 000
50,00D(

9 000
9 000

1 800
64,658

713,632
49,500

263,132
131,566

]

1
I

“ I 
I

1

J



PC Typ Kód Popis

vv
vv
vv
w

"odpočet ornice" -0,2*1,0*9,D 
"odpočet asfaltu" -0,45*1,0*1,0 
Mczisoučct 
129,316*0,5

11 [ K 132201209 jPříplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.

12 | K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř, 4 objemu do 1000 m3

W_ 

13j K_ 
14_1 I

w"

13Z301209

132401201

15 K

129^16^0,4________
Příplatek za lepivost k hloubení rýh Š do 2000 mm v hornině tř, 4 

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 
129,316*0,1 

151101101 |Zřízeni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do Z m

W
VV
W
VV

"řad" (2,10+2,23)*1,91 +(2,23+2,20)*2.97+(2,20+1,70)*4,29+(1,70+1,70)*51,61
"přípojky - odhad hloubky konců přípojek" (1,70+1,60)*15,0
Součet
263,132*0,5

16 K 151101111 Odstraněni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

17 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
vv

161101151

162701105

64,658+51,726_______________ _ ____________________
I Svislé přemístění výkopku z horniny tř, 5 až 7 ht výkopu do 2,5 m 

JVodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř, 1 až 4

VV
| 20 K 162701155

I ^ K 171201201
VV

I 22 K 171201211
VV

23 K 174101101

Ti6/184-70/I68_ ____ _
IVodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř, 5 až 7 

[uložení sypaniny na skládky

129^316-70/168 _ ----- ” ~

VV
VV
VV
VV
W
VV-

24] K ^ 175101101

_ I___ L______ ___
VV
w 
w

[poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
59,148*779 ~ ~ ~ - —

jZásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněnim 

"výkop celkem" 116,384+12,932 
"potrubí d90" -(0,49+0,45)*!,0*4,88 
"potrubí d90'' -(0,49+0,20)*! ,0*18,34 
"potrubí d90" -(0,49+0,45)*1,0*37,56 
"potrubí d40" -0,440*1,0*15,0 
Součet
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje

_ výkopu __ ____ __ ___________________________
"potrubí d90" 0,39*1,0*60,78 ~~ ~ ~————

"potrubí d40" 0,34*1,0*15,0
Součet

|~25~[ M \583313450 
VV ~

[kamen/vo těžené drobné frakce 0-4
28,804*1,01*1,1*1,89
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MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová ]
____________[CZK] L J soustava |

-1,800
-0,450

129,316
64,658

64,658

51,726

51,726
51,726

12,932

131,566

213,632
49,500

263,132
131,566
131,566

116,384'

116,384

12,932

46,216

46,216
12,932

59,148
59,148

J 112,381

112,381

129,316

■35,306

70,168

28,804

23,704

28,804
60,482
60,482



[ PČ
í

Typ Kód

; 26 K 180401211
vv

I 27 | K 181301103

i~2a1 AI 005724700
VV

D 4
K 451573111

VV
vv
vv

I 30 K 452313121
vv

! 31 K 452.353101
VV

0 5
[Tě K 5646711 6R

VV

|.2L K 564952111

j 34 K 5651551 IR
I 35 K 573231111
í* K 5771341 IR

I 37 K 599142111

D 8
; 38 K 857242122
i 39 AI 552518100
í 40 
!

K 871171211

i 41 AI 286136614
vy

42 K 871241221
. .

43 AI 286136621
vv

Popis MJ Množství

Založeni lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5

9,0*1,0

Rozprostřeni ornice ti vrstvy do ZOO rnrn pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 

osivo směs travní univerzál
9,0*0,03*1,08

Vodorovné konstrukce
JjLože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 

"potrubi ď90" 0,1* 1,0*60,78 

"potrubí d40" 0,1*1,0*15,0
Součet _ _______  ______ ________

j Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop

0,5 0,/ 0,5 I ...... ........................ ~ ......

Bednění podkladních bloků otevřený výkop

(0,5i0,7j*Z‘0,5*1

Komunikace pozemní
ze štěrkodrte ŠDa l:k 200 mm

"nutno ověřit konstrukční vrstvy komunikace" 1,0
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva ,ViZK tl 150 mm
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP i fen- (obalované kamenivo 0KS) tl 60 mm š ďo 3

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11' (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z
nernodifnkovaného asfaltu _ __________________________________
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hí do 40 

rnm š do 40 mm

Trubní vedení
[Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80

koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 80/90 mm
[Montáž potrubí z PE100 5DR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou 0 40 x
j3,7_mrn_ _ ___ ______ _______________________
jpotrubí vodovodní PE 100XSC 50, 5DR 11, 40 x 3,7 mm

15.iri.qi_5...................... " ____________
!Montáž potrubí z PE1D0 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x

5,4 mm___________ ___ __ __ ________ ______ „___________ _
potrubí vodovodní PE 100 RC dle PAŠ 1075, SDR 17, 90 x 5,4 mm (podrobná těch. 
specifikace viz PD)       

m2 1 9,000|

9,000... ' ---- ----------r
m2 9,000 j
Tr-r- 0,292 |

0,292

m3 7,57g] 

6 078"
1,500
7,578

m3 0,175
0,175

m2 1.700
1,200

m2 i,qoq|

1,000

m2 1,000

m2 1,000

m2 1,000

m2 1,000

m 3,000
„ __I I

kus

i

kus ř,0/0 I

m 15,000

m 15,215

m i

15,225

60,800

J.cena
Cena celkem ÍCZK]

Cenová
soustava

60,3*1,015

118 022,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

44 K [877171101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 40 kus [ 2,000
w "potrubí v návinu, rezerva 2 ks” 2 2,000

45 M
W

h86159700 \elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16d40

2,0*1,015

kus 2,030
2,030

46 K 1877171118 |Montáž elektrozáslepek na potrubí z PE trub d 40 kus | 3,000

47 M \ 286150210 \eiektro2áslepka, PE 100, d 40 kus 3,045
W 3,0*1,015 3,045

48 K (877241101 |Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90 kus ] 5,000

[5<

W

M 1^86159740
VV_ _________

50 I M \286123423R

"poltubí v návinu, rezerva 3 ks" 3+2 

je/ekfrospo/ka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90 
3*1 T>15 ' — ——
^Integrovaný nákrůžek lemový s přírubou PE100 SDR11 d90/DN80 kus^3

W 2*1,015

5,000

J,045
2,030|

2,030

W

59
60

K j891399111 
M 422735851

3*1i015_
JMontáž navrtávadch pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 400 
i univerzální navrtávací pasy s přírubovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní 
litinové potrubí 400/80  

K 892233111

K 892241111
VV

61J Kj892273122_ 

62J K_j892372111

~|proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 

Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80 

60,8d5ýý

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

kus

3,045
TŤiooT

1,010\

15,000l
75,800

75,800

63

64

65

K ,899401111
M 422914021

M 1422910823

Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách

Osazení poklopů litinových ventilových

uliční poklop ventilový

souprava zemní tuhá pro přípojky

3,000

3,000

3,000

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

51 K [891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000

52 M 1422211161 šoupátko s přírubami, voda, DN 80 mm PN 16 kus 2,020

53

54

55

K 891247111 lMontáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000

/VI 422735940 hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, dvojitý uzávěr s kouli kus 1,000

K 891249111 Montáž navrtávadch pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus

kus

3,000 
h 3,04556 M 1286140577 \tvarovka navrtávací odbočkový ventil s prodlouženým hrdlem d90-40

66 M 422926260 podkladní deska univerzální kus 5,000
VV 3+2 5,000

67 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000

68 M 422914022 uliční poklop šoupátkový kus 2,000

69 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000

70 M 422914023 uliční poklop tuhý kus 1,000

71 M 422926261 podkladní deska hydrantová kus 1,000
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'PC Typ Kód
[ 72 { K 1899712111 'Orientační tabulky na zdivu

vv 1+3+2

Popis MJ

kus

Množství Cena celkem [CZK]J.cena

6 000 
"MOO

Cenová
soustava

D 9
23 K 919731121

74 K 919735112

D 99
75 K 979082213

76 K 9/9082219
VV

27 K 979087212

28 K 992221855

79 K 997221845

80 K 998276101

D M
D 21 -M

81 i K 210800625
VV

l 82 AI 341408250

0 46-M
[33 K 46049001?

Ostatní konstrukce a prače, bouraní _____ _______
Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo kí ytu živičného tl do 50 mm 

Řezaní stávajícího živičného krytu hl do 100 nim

Přesun hmot
Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

Pnplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suli po Suchu do 1 km

0,8^9 _____________ _ ________
Nakladam na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 

Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skladce (skladkovne)

Poplatek za uloženi odpadu i asfaltových povrchů na skladce (skladkovne) 

Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z platíc kych hmot otevřeny vykop

Práce a dodávky M
Elcktromontáže___________ ______ _______

|Montaž vodičů CY 4 mm2 uloženyeh volno

_ 60,Sh15 0 ~ 3 _________________
jvodic silový s Cu jodt ern CY H07 V-U 4 mm2

Zemni prače pn extr.mont.pracích
ÍZakryti potrubí výstražnou folii PVC š 33cti

296,42

t
t

( t

í ~7

0,898 í 

8,08?) 
8,082 

0 898 

0 580 

0,318 

78,286

66 644,55

EE.

m

5 892,92

L

L

3 239,92
75 800

TTsoo
75,800

25,800
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krycí list soupisu

stavba;
UL Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě 

Objekt:
003 - VaK - rozpočet 

Soupis;

003.2 “ Kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o. 

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ;
Datum:

IČ;
DIČ:

IČ;
DIČ:

IČ;
DIČ;

6. 3. 2019

44223242
CZ442Z3242

Cena bez DPH 1 151 806,57

DPH základní 
snížená

základ daně
1 151 806,57 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
241 879,38 

0,00

Cena s DPH V CZK 1 393 685,95
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UL Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:

Soupis:

Místo:

003 - VaK - rozpočet

003.2 - Kanalizace

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum; 6. 3. 2019 

Projektant:
Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Cena celkem [CZK]

1 151 806,57 

1 151 806,57

1 - Zemní práce 544 969,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce 17 714,73

4 - Vodorovné konstrukce 10 973,93

5 - Komunikace pozemní 58 318,70

8- Trubní vedení 349 438,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 231,69

99 - Přesun hmot 158 159,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:
003 - VaK - rozpočet

Soupis:
003.2 - Kanalizace

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

! PC Typ Kód

Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Popis

Datum: 6.3.2019

Projektant:

MJ Množství

Náklady soupisu celkem

HSV
1

1 K 111101101

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha
VV

[ 2 \ K ji 13107124

'V —

10,2*1,2X),0001_
[odstranění podkladu pt do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm 
"asfalt" ~25,9*T, 2

m2 31,080
31,080

3 l K Ji 13107141 ~”1 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm
i

<̂
i

I 
E

I 
I

46,620]

VV "asfalt" 25,9*1,8 46,620

4. K Ji 13107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm I m2 31,080

w "asfalt" 25,9*1,2 31,080

5 I K 1115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 100,000

6 K |115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výsku do 10 m přítok do 500 l/min den 10,000

7 K 141900140Z H Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 m
1,50o[

w 1*1,5 1,500

8 K (119001421 Dočasné zajištěni kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 7,500

VV 5*1,5 7,500

9 [ K (120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení [ m3 13,500|

VV 6*1,5*1,5 13,500

10 I K [121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 2,448|

VV 10,2*1,2*0,2 2,448
i11 T* 1132201202 [Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tr. 3 objemu do 1000 m3 m3 208,175[

J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

1 151 806,57 

1 151 806,57

Cenová
soustava
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1 PČ Typ Kod Popis MJ Množství

w přeložka kanalizace (3,10^4,1 ^>^23,2S 168 547
'kanalizace

w (4,14+4,12)V>(4,12+4,26)*! 51 (4,26i4,06)'3,05+14,06+2,59)‘29 75+(2,59+2,54}*3,8 441,443
74 (2,54+1,9/)*36,62

vv přípojky UV (Q,92+Z,54)*1,5't1,17+ l,97)*Z 8 13,982
vv ‘přípojky RĎ (2,67+2,94)"6,0+{2,22+2,81*6,01(1,87+1,93)*ó,0 86,580
vv Mezi součet 710,552
vv 710,5524,2*0,5 426,331
vv odpočet omice 0,2*1,2*10,2 2,448
vv odpočet asfaltu 0,45*1,2*25,9 13,986
vv rozšířeni vykopu pro šachty 1, í03*^í 4,41?
vv ruzsiřem vykopu pro UV 3,14*0,5*0,5" 1 3*? 2,041
vv Mezisoucet 416,350
vv 416,35*0,5 708,175

j -12 ! K 132201209 Příplatek za lepivost k hlouoem ryh s do 2000 mm v hornině Lř 3 m3 208,175|

1 13 | K 132301202 Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině Lř 4 objemu do 1000 m3 m3 166,5401

VV 416,35*0,4 166,540

| 14 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubem ryh s do 2000 mm v hornině tř 4 m3 166,5401
i

I 35 I K 132401201 Hloubem ryh Š do 2000 mm v hornině tř 5 m3 41,635[

VV 416,35*0,1 41,635

li67k _ 151101102 Zřízeni přiložncho paženi a rozepřeni stěn ryh hi do 1 m m2 456,866|

vv přeložka kanalizace (3,10+4 14)*23,28 168 547
vv kanalizace samostatné (4,14+4,121*2,5 20,650

kanalizace v souběhu’
vv (4 12+4,26)"1,5+(4,26+4,06)*3,05+(4,06+2,59)V9 75+ (2,59 M,54)*3,87 i (Z,54i 1,97)‘36 420,793

,62
vv 'přípojky UV samostatně (0,92i2,54)' 1,5< (1 17M,97)*2,8 13,982
vv 'přípojky RD v souběhu (2,&7i2,94}*6,0+(2,22+2,8}*6,0+(1,87M ,93)*6,0 86,580
vv Mezi sou čet 710,55?
vv 168,547120,65M3 982-(420,793+86,58)*0,5 456,866

J 17 j K 151101117 Odstraněni pnložného paženi a rozepření stěn ryli lil do 4 m m2 456,866]

j 18 I K 161101102 Svisle přemístěni vykopku z horniny tř 1 až 4 hl vykopu do 4 m m3 3/4,7151

VV 208,175+166,54 374,715

I 19 [ K 161101152 Svisle přemístěni výkopku z horniny tř 5 až 7 hl vykopu do 4 m m3 41,635

[ 20[ K 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m vykopku z horniny lř I až 4 m3 91,643,

VV 374,715 283,072 91,643
[ 21 [ K 1162701 (55 Vodorovné přermslčm do 10000 m vykopku z horniny tř 5 az 7 m3 41,635j

| 22 ( K 171201201 Uloženi sypanmy na skladky m3 133,2781

VV 416,35 283,072 133,278

| 23 J K '171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypamny na skladce (skladkovne)  
253,228l

VV 133,278*1,9 253,228

Jxena
[CZKJ

Cena celkem [C7KJ
Cenová

soustava
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í .
PC Typ Kód Popis MJ Množství

24 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním j m3 283,072

VV ’Výkop celkem" 416,35 416,350
VV "DN300" -0,7*1,2*23,28 -19,555
vv “odpočet 0,45 m od UT"
vv "0N25O” -(0,65+0,45}*1,2*5,27 -6,956
vv irDN250’’ -(0,65+0,17)*1,2*49,02 -48,236
vv ‘DN250’’ -(0,65+0,45)*1,2*23,0 -30,360
vv "DNI 50" -0,55*1,2*22,3 -14,718
vv "Šachty” -3,14*0,6*0,6*11,45 -12,943
vv ’’UV’1 -3,14*0,25*0,25*1,3*2 -0,510
vv Součet 283,072

25 K 175101101
Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny z hornin tr. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

m3 77,115

w "DN300" 0,60*1,2*(23,28-1) 16,042
vv "DN250” 0,55*1,2*(77,29-3} 49,031
w "DN150” 0,45*1,2*22,3 12,042
w Součet 77,115

26 i M 583313501 lomová prosívka J _ 85,675
w 77,115*1,01*1,1 85,675

27 K 180401211 Založení lučního trávníku výše ve m v rovině a ve svahu do 1:5 m2 12,240
vv 10,2*1,2

m2

12,240

28 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm p( do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 12,240

29 AI 005724700 osivo směs travní univerzál  J 0,397

Cenová
soustava

vv 12,24*0,03*1,08 0,397

J.cena
Cena cetkem [CZK]

r~~v~
' 30 I K 358315114
[ I

VV
r 31 1 K [359901111

vv
32 i K 1359901211

Svislé a kompletní konstrukce ________ __ _
Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2

3,M*0,6*0,6*3l1 
Tvyčištění stok 

" 100,57+22,"3

jMonitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizar i

m3

m

m 1

D_ 4
[ 33 j K [451573111 

W 
VV 
VV 
VV

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí otevřený výkop ze Štěrkopísku m3
"DN300” 0,10*1,2*(23,28-1) 
‘’011250" 0,10*1,2*(77,29-3) 
"DN150" 0,10*1,2*22,3
Součet

8,915
2,676

14,265

D 5 Komunikace pozemní 58 318,70
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PC Typ Kód

34T K j564871116R 

vv
I 35T K [564952111

VV

36 K
L.... ..

VV

37 K
vv

38 K
vv

39 K
vv

D

40 K

41 K

42 K

43 M

VV

44 K

45 M

VV
46 K

47 M
__„...j _____ i

vv

48 K

49 M
VV

50 K

51 M
52 K

53 M
vv

54 K

K !56515511R

8
837314111

837365122R

871350410

286147180

871360410 

286147260

877360420

286147690

877310430

286147811

831372121

597107070

877310410

286147580

JŠ923511 11

Popis

|Podklad ze stěrkodrtě ŠDa 11. 200 mm 

"asfalt - konstrukční vrstvy nutno upřesnit" 25,9*1,2 
jPodktad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm 

asfalt 25.9*1.2 ~

Asi altový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3

asfalt 26.9* 1.2 ..J_.."J......"""".........
jPostřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2

asfalt' Z'j.9:1.8 ..... ' ... .......  ....... ........
Asfaltový beton vrstva obr usnu ACO í 1 + (ABS) tř. i tl 40 mm š do 3 m z
nemodifikovaného asfaltu ______  _ ________ _ __
asfalt 25.94,8 ' ...... ~ ..................

[Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu ht do 40
Jmmš_río40mm _______  _ _ __

25,3*2+0,6 " .... ........................

Trubní vedení
Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 150 

Výsek na stávajícím potrubí do DN 300

Montáž kanalizačního potrubí korigovaného 5N 10 z polypropylenu DN 200 

trubko kanalizační žebtovano ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 150mm; di. 5m

22,3/f^9Ír~3~_ ” ” ______________________

Miontáž kanalizačniho potrubí korugovanéhu 5N 10 z polypropylenu DN 250 

trubku kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP} vnitřní průměr 250mm, dl. 5m

" 77.3/5'1.093    

Montáž odboček na potrubí z PP trub kuru go váných DN 250

odbočka 45st. UREA/UR 250/ 150mm pra potrubí kanalizační žebiované ULTRA RI6

~ 2*1,015    

Montáž spojek na potrubí z PP trub korunovaných DN 150 

hrdlová zátka plastová PP DN 150

3^015 " 7" "IT — .1" ~~ _____ ' """
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon
do 20KDN 300______ __ _______________ __________ ____ _____ _____
trouba kameninová glazovaná DNJOOtnm L2,50m spojovací systém C Třída 240

Montáž kolen na potrubí z PP trub koru go váných DN 1.50

koleno 45st. URB Í60mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB
2M.OÍ5 ~ ~ ~~ “ ' “ — — ___

jjlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200

I

;

T

MJ Množství

m2 31,08oj

31,080

m2 31,080'

31,080

m2 31,080]

31,080

m2 46,620|

46,620

m2
46,ó2o|

46,620

m
51/20o]

.............J
51,200

J.cena

JCZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

] kus r 3,000
1 kus I I.OOoj 

| m | 22,300j

j kus i 4,875

m

kus

4,875
77,300

16,898

j kus
16,898
2,000

kus 2,OTO

kus

kus

rn

m 

kus 

kus

i://:

/030
3,000j 
3,045\ 
3,045

23,300_ _ _ _ _  j
24,005 i

2,OOo|

2,030 |” 

_ 2^030 
22,300[

349 438,88
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PČ Typ Kód Popis MJ iV

55 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách | kus

56 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 I m

Množství
J.cena

Cena celkem [CZK]

vv 23,3+77,3
f~57T K~[S9Z585111 

vv
(Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou 
23,3+77,3+22,3 ~“

7,000 

100,600 
_ 100,600 

m ]_ 122,900]

122^900

58 K~ 893703111 Zkouška průchodnosti potrubí do DN 300, vodou m 122,900

59 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 6,000
r

60 K 894411121
Zřízeni Šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno 
beton tř. C 25/30

kus 3,000
\~~

61 K 896211112
SpadištĚ kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tř. C 25/30 horní 
potrubí DN 250 nebo 300

I
kus ] 1,000

62 K 896290113 Příplatek ke spadišti jednoduchému nebo bočnímu ZKD 300 mm vyšky kus Z, 000

63
b -

64

-

K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 4,000

M 592246601 poklop Šachtový D 400 BEGU-DIN kus 4,000

6b M 59224338 dno betonové šachty kanalizační prrme TBZ-Q, 1 100/500 KOM ti. 15 cm kus 2,020

2,02066 M 59224336 dno betonové šachty kanalizační prime TBZ-Q, J 100/525 KOM tl 15 cm kus

67 M 592243480 těsněni etastometrové pro spojeni šachetnich dílů EMT DN 1000 kus 14,000 L
68 M 592243050 ski už betonová sachetni TBS-Q. 1 100/25 D 100x25x12 cm kus 3,030 _
69 M 592243060 skruž betonová sachetni 785-Q 1 100/50 D100x50x12 cm kus 4,040 Lj
70 AI 592243070 ^skruž betonová sachetni TBS-Q, 1 100/100 0100x100x12 cm kus 3,030

71 AI 592243120 \konus šachetní betonový TBR-CI.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm kus 4,040

72 AI 592243231 prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm kus 2,020

73 M

M

592243210 prstenec šachetní betonový vyrovnávací T8W-Q 1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm kus 3,030

74 592243230 prstenec Šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm kus 2,020

75 K 895941111 Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 2,000

76 K 899204111 Osazení mříží litinových včetně rámů a kosů na bahno hmotnosti nad 150 kg kus 2,000

77 M 592238640 prstenec betonový pio uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q_390/60/ Wa, 39x6x13 cm kus 2,020

78 ~M 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q_450/570/5d, 45x57x5 cm

I

Š
1l

2,020

79 AI 592238540
skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV Q 450/350/ 3a,
45x35x5 cm

kus 2,020

80 AI 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q2a 45x30x5 cm kus 2,020

81 AI 592238740 koš pozink C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500 kus 2,000

82 M 592238760 ram zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 2,000

83 AI 592238780 mí li M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 2,000

84 K 899104211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg kus 1,000

Cenová
soustava
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PC Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

. fCZKj
Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Js. K 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného LI do 50 mm m I

VV 25,3*2+0,6
86 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m

. ...m. .i87 K (969021131 Vybourání kanalizačniho potrubí DN do 300

88 K (9919D5R Přepojení stá v, přípojek do přeložky kanalizace kpl |

VV
"dle zakresleni stáv. kanalizace není do úseku zaústěna žádná stav. přípojka, rezerva
1 ks" 1

51,2Q0j 

5Ť200 
5 d, 2001 

23,300!

1,ooo[ 

1,000

12 231,69

d 99
89 K 1979082213

90 K !979082219
w .......

91 K 979087212.... j ...
92 K 997221855

93 K j997221845

94 K 997221815

95 K [998276101

96 K [998275101

Přesun _h mot
(Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
'Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 krn

3<pOŠ;<r _ ____ ______ _
Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů no skládce (skládkovné) 

Poplatek ?_a uložení betonového odpadu no skládce (skládkovné)

Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop 

Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop

t

t

t ;
t i
t —T ----- )

39,5081 
355,572! 

355T721 
39,508 

18,026

11,407

10,076j
152,890!

2,40l!

158 159,12
l
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krycí list soupisu

Stavba:
Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě 

Objekt:

004 - VO - rozpočet

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Sokolov

Uchazeč:
Druhá severočeská stavební společnost spot s r.o.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

CC-CZ:
Datum: 6. 3. 2019

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

IČ: 44223242
DIČ: CZ44223242

IČ:
DIČ:

73711870

Základ daně 
225 391,10 

0,00

225 391,10
Sazba daně Výše dané

21,00% 47 332,13
15,00% 0,00

272 723,23v CZK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:

004 - VO - rozpočet
Místo:

Zadavatel: město Sokolov
Uchazeč: Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

M21 - Elektromontáže 
M46 ■ Zemní práce při montážích

Datum: 6. 3. 2019

Projektant:

Cena celkem |CZK]

225 391,10 

175 861,10 
49 530,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Ul, Karla Čapka, Sokolov ■ příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:
004 - VO - rozpočet

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

město Sokolov
Druhá severočeská stavební společnost spol s r,o.

Projektant:

Datum: 6,3.2019

PC Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

d M21 Elektromontáže

J.cena
[CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

1 K 210810005R00 Kabel CYkY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený ■» 18,000

2 K 34111030R Kabel silový s tu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 18,0001 1

3 K 210810013RDQ Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený pr- 91,000

4 K 34111076R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 m 91,000

5
hK 210D1Q124R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm m 88,000

6 K 3457114703R Trubka kabelová ohebná korugovaná chráničkaz HOPE, DN75mm m 88,000

7 K 210220022RQ0 Vedení uzemňovau v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 87,000

8 K 35441100R Drát pozinkovaný FeZn D8 mm 1m=D,4kg kg 35,000

9 K 210220301R00 Svorka hromosvodová do 2 Šroubů /SS, SZ, 50/ kus 9,000

10 K 35441885R Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm kus 6,000

11 K 35441895R Svorka připojovací SP kovových Části d 6-12 mm kus 3,000

12 K 210204002R00 Stožár osvětlovací sadový - ocelový kus 3,000

13 K 31674050R Stožár sadový bezpaticový, žár. zinkovaný, 5m, 133/89/60 kus 3,000

14 K 210204201R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh kus 3,000

15 K 34579164R Stožárová svorkovnice 4pólová, s pojistkou 6A, do 16mm2 _ J kus 3,000

16 K 210202030RV1 Svítidlo veřejného osvětlení osazené na sadový , stožár kus 3,000

17 K 34885112R
Svítidlo PHILIPS UNISTREET BGP 202p, LED-4S, CLO, DN10/740 10LED 2000lm, 
NW(4000K), 13,5W, IP66

n
kus 2,000

18 K 3488511 IR
Svítidlo PHILIPS UNISTREET BGP 202p, LED-4S, CLO, DW10/740 10LED 3000lm, 
NVYÍ4000K), 22W, IP66

kus 1,000

19 K 21010D251RG0 Ukončení ccloplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 kus 6,000

20 21010D003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 24,000

225 391,10 

175 861,10
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PC Typ Kod

21 K |343901Q1R

23 K 005IZ2030R

| ^ 
I

K 00512401OR

2b K 005231010R

D M46
26 K 4Ó0050203R00

27 K 460082010RV1

28 K 460200163R00

29 K 460420161 RVI

30 K 460490012R11

K 460570143RO0

Popis

Vulkamzacm i2olačm paska 25rnm x 5m

Mechanizace ___

Koordinační činnost 

Revize

Zemní práce pn montážích^
Jama do 2 m3 pro stožár veřejneho osvětleni

Betonový zaklad stožáru VO 3 5 5m, dóOOmm x 850mm ve trubky bez vykopu 

Vykop kabelové lyhy 35/80 cm

Zri2cm pískového lože, 8cm pod i nad kabelem, bez zakryti do sirxy ryhy 65cm

(rolie výstražná z PVC sirka 33 ern folie PVC sirka 33 cm 

jZahoz ryhy 35/60 cm, hornina tndy 3, se zhutněním

Strana 32 ? 39

Cenová
soustava

J cena Cena celkem [CZK]MJ Množství

Soubor

Soubor

Soubor

kus 3 000

kus 3 0C0

m 82,000

m 82,000

m 82,000

m 82,000

49 530,00

/
1



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
UL Kai ta Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě 

Objekt:

005 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Sokolov

Uchazeč:
Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 6. 3. 2019

ič: 00259586
DIČ: CZ0025958Ó

IČ: 44223242
DIČ: CZ44223242

IČ:
DIČ:

73711870

Základ daně 
169 300,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

169 300,00

Výše daně 
35 553,00 

0,00

v CZK 204 853,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba;
Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:

005 - VRH
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

město Sokolov
Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 6. 3. 2019

Projektant:

Cena celkem [CZK]

169 300,00 

169 300,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě

Objekt:
005 - VRN

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

r
PC Typ

město Sokolov
Druhá severočeská stavební společnost spol s r.o.

Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ

Projektant:

Datum: 6, 3. 2019

Množství J.cena
[CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

169 300,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady—

K 0100000R1
Výškové a polohové vytýčeni všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u 
správců

kč 1,000
Z K 0100000R2 Vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby kč 1,000
3 * 01000G0R3 Zaměření skutečného provedení stavby kč 1,000
4 K 0130000R1 Dokumetace skutečného provedení stavby ke 1,000
“-' K 0130000R2 Fotodokumentace kč 1,000
6 K 0300000R1

Zařízení staveniště - vybavení (buňky, ŤOI), zabezpečení, zrušení staveniště, 

přípojem na inženýrské sítě
kč 1,000

7 K 0300000R2 Projednání dopravního opatření po dobu výstavby kč 1,000
8 K Í0300000R3 Úklid dokončené stavby a okolí kč 1,000
9 K 0300000R4 Čištění veřejných komunikací po dobu výstavby kč 1,000
10 0400000R1 Zkoušky hutnění konstiukce vozovky ( 2x pláň, 2x ŠD) - místa uící objednatel ks 4,000

_ -J.
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struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 
ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestav'y.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt;

STA Stavební objekt pozemní
iNG Stavební objekt inženýrský
PRO Provozní soubor
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

PC

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členěni soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (napr. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace;

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, P5C - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - '/ýkaz 
výměr 
Kód položky 
Zkrácený popis položky 
Měrná jednotka položky 
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat;
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování __________________________________________
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 
modifikovány.

Uchazeč je pro podáni nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole;
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole !Č a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahuji pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi 
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole;
• J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace stavby

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum Á Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String ZO
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka H Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. SČitává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Misto N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant M Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Krycí list soupisu
Popis Typ Max. počet 

znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
K50 N Klasifikace stavebního objektu string 15
CC*CZ N Klasifikace stavbenich děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činnosti string 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace členěni soupisu prací
Popis Typ Max. počet 

znaků
Stavba A přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prací
Název
atributu

Povinný
(A/N)

Popis Typ Max,
znak

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 1
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu string 20 + 1
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu string 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu string 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu string 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky string 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazeni položky do cenové soustavy string 50
P N Poznámka položky ze soupisu Memo
pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
PP N Plný popis položky ze soupisu Memo
w N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20,
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH



Typ věty Hodnota

Datová věta
Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH
snížená Snížená sazba DPH
nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená
sniž. přenesena Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt
PRO Provozní soubor
ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV
2 Položka typu PSV
3 Položka typu M
4 Položka typu OST




