



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.1.2020**

**Objednatel :** město Sokolov  
**Se sídlem:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**Zastoupená:** Renatou Oulehlovou, starostkou města  
**IČ:** 00 259 586  
**DIČ:** CZ 00259586  
**Bankovní spojení:**   
**Číslo účtu:** 

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

**a**

**Zhotovitel:** Projekt Stav, s.r.o.  
**Se sídlem:** Želivského 2227, 356 01 Sokolov  
**Zastoupená:** Ing. Martinem Volným, jednatelem společnosti  
**IČ:** 49787942  
**DIČ:** CZ 49787942  
**Bankovní spojení:**   
**Číslo účtu:** 

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.01.2020 na projekční práce s názvem

**„MDK Sokolov – přestavba učeben na apartmány“****I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.01.2020 smlouvu o dílo č. SML/13/202020/ORM, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace „**MDK Sokolov – přestavba učeben na apartmány**“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na projekční práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (vícepráce), přičemž tyto vícepráce jsou popsány v čl. II odst. 1. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací podle předchozí věty nemění

celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro podlimitní zakázku vedenou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


## II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo následující práce – na základě požadavku HZS zpracuje do projektové dokumentace požární hlásiče se zapojením do stávajícího systému EPS MDK.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo o 27 272,73 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 139 505,73 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

## III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci všech smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.

V Sokolově dne 23.11.2020




Objednatel

Renata Oulehlová, starostka města

Město Sokolov  
Rokycanova 1929  
356 20 Sokolov

V Sokolově dne 23.11.20



Zhotovitel

Ing. Martin Volný, jednatel společnosti

PROJEKT STAV s.r.o.  
stavební projekty  
Želivského 2227  
356 01 Sokolov  
IČ: CZ49787942