

SMLOUVA O DÍLO

objednatel: město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČO: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 521391/0100

(dále také jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

zhotovitel: DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.
se sídlem: Mezirolí 1561, 362 25 Nová Role
IČO: 01486381
DIČ: CZ01486381
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 28495
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.
číslo účtu: 148638166/5500
jednající: Regina Krnáčová, jednatelka

(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo na stavební práce s názvem

„Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov“:

Článek I.

Úvodní ustanovení a definice pojmů

I.1 Používají-li se v této smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, nevyplyvá-li z kontextu textu jiný význam:

- a) **Projektová dokumentace:** projektová dokumentace pro provádění stavby: „Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov“ zpracovaná Ing. Martinem Dědičem v 04/2024, č. zakázky 2023/064, a soupis výkonů k této projektové dokumentaci.
- b) **Projektová dokumentace:** projektová dokumentace stavby: „Stavební úpravy administrativního domu K. H. Máchy 1275, Sokolov“ zpracovaná Ing. Janem Klíchou v 12/2018, č. zakázky 10042019
- c) **Pozemky stavby:** pozemek p. č. 951 v k. ú. a obci Sokolov.
- d) **Předmětná stavba:** stavba s názvem: „Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov“, k níž se vztahuje Projektová dokumentace a) a b).

I.2 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění pro živnost „Provádění staveb jejich změn a odstraňování“ nebo oprávnění co do rozsahu činností srovnatelného, má řádné vybavení, zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla, a disponuje dostatečnými kapacitami, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

I.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem nejen na řádném a včasném provedení díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném a včasném postupu provádění díla, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou.

I.4 Smluvní strany berou na vědomí, že účelem této smlouvy je dosažení takového cílového stavu, kdy zhotovitel řádně a včas provede dílo s názvem: „Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov“, které bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude řádně použitelné k účelu, ke kterému je určeno, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

I.5 Tato smlouva je smlouvou na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov“ zadávanou objednatelem (dále jen „veřejná zakázka“).

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo v podobě Předmětné stavby a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

II.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- a) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku z 27. 01. 2025 (dále jen „zadávací dokumentace“);
- b) nabídkou zhotovitele na plnění veřejné zakázky ze dne 24. 02. 2025, vč. oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele (dále také jen „nabídka“ nebo „nabídka zhotovitele“); a
- c) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové nebo výkresové části Projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou akci.

II.3 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, vyklizení objektu před zahájením prací, případné osazení dopravního značení;
- b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;

- c) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně atd.) a příp. změn dopravního značení;
- d) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“);
- e) plnění podmínek povolení ke stavbě;
- f) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- g) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákony č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci (vážní listy a daňové doklady), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, přičemž ale nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění a prokázání této podmínky s tím, že bere na vědomí, že její nesplnění či nedoložení jejího splnění může být příčinou vzniku rozsáhlé škody na straně objednatele, za níž v plném rozsahu objednateli odpovídá.
- h) provedení opatření při realizaci Předmětné stavby vyplývající z umístění a návaznosti Předmětné stavby;
- i) zpracování a dodání dokladové části k provedenému dílu v českém jazyce, ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na nosiči USB – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a
- j) průběžného denního úklidu staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací;
- k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla a celého okolí staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- l) součinnost a účast zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami Předmětné stavby;
- m) zajištění všech požadavků v rámci BOZP;
- n) zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět Předmětnou stavbu;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v zadávací dokumentaci.

II.5 Dílo bude provedeno v normové jakosti dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti.

II.6 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného zadávací dokumentací.

II.7 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

- | | | |
|---------|---------------------------------------|--|
| III.1.1 | Předání staveniště Předmětné stavby: | <u>do 10 dnů od účinnosti smlouvy;</u> |
| III.1.2 | Dokončení a předání Předmětné stavby: | <u>do 360 kalendářních dnů od předání staveniště Předmětné stavby podle odst. III.1.1.</u> |

III.2. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen TDS „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu nekvalitního provádění prací nebo porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla uvedenou v ustanovení odst. III.1.2 tohoto článku.

III.3 Předmětná stavba bude dokončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN) s kladným výsledkem. Předložení těchto dokladů o těchto zkouškách jsou podmínkou převzetí díla objednatel. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání Předmětné stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho podzhotovitelů na pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III.5 Objednatel coby zadavatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhradil následující změny závazku:

- a) Změna závazku spočívající ve změně rozsahu díla a s tím spojené změně ceny díla souvisejících s nakládáním s odpady, a to v položkách rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele. Rozsah těchto položek bude upraven na základě skutečného objemu dodávek v těchto položkách, zjištěných na základě vážních lístků likvidovaného odpadu předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatel, neboť v dokumentaci lze rozsah těchto položek určit pouze kvalifikovaným odhadem, který nemusí odpovídat skutečnému stavu zjištěnému při realizaci díla. Na základě takto zjištěného skutečného rozsahu těchto položek bude upravena i cena díla a to tak, že se nově zjištěný rozsah vynásobí jednotkovou cenou podle rozpočtu v nabídce zhotovitele.
- b) Změna závazku spočívající v objemové změně v rozsahu jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu v nabídce zhotovitele, a to při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci. Vyhrazenou změnou bude měření skutečně provedeného množství plnění, přičemž budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:
 - 1) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,
 - 2) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
- c) Změna závazku spočívající ve změně termínů uvedených v článku III. odst. III.1.2, a to za následujících podmínek:
 - v případě zvýšení rozsahu díla na základě výše uvedených skutečností si zadavatel vyhrazuje možnost prodloužení doby provádění díla to tak, že za každých celých 30 000 Kč, o něž se takto zvýší cena díla, se prodlouží doba k provedení díla o 1 den;

- v případě, že nepříznivé klimatické podmínky (pokles průměrných nočních teplot pod 5 °C nebo dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací na díle po dobu delší než 5 dnů a zároveň znemožní provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání;
 - pokud dojde k prodloužení s provedením díla z důvodu prodloužení třetích stran, a to z důvodu na straně výrobce nebo dodavatele;
 - v případě, že ve splnění povinnosti brání vyšší moc, která splňuje kumulativně následující znaky:
 - i. objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této Smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí),
 - ii. tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením Smlouvy,
 - iii. tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit;
 - z důvodu zprůsnění epidemiologických opatření v souvislosti s epidemií/pandemií COVID – 19;
- s tím, že v takovém případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z výše uvedených důvodů nebylo možné provádět stavební práce na díle. Každý takový případ musí být zhotovitelem prokazatelně doložen tak, aby bylo zřejmé, že k prodloužení termínu nedošlo jeho nečinností nebo pochybením.

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění. U položek týkajících se změny závazku bude cena díla zvýšena tak, že skutečně provedené práce a dodávky, potvrzené objednatelem budou vynásobeny cenami stejných položek z položkového rozpočtu – nabídky zhotovitele a pokud v něm taková položka nebude, tak bude použita cena za položku dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a.s. ve výši 80 % těchto sborníkových cen. V případě zvýšení rozsahu díla na základě výše uvedených skutečností si pak zadavatel vyhrazuje i možnost prodloužení doby provádění díla to tak, že za každých celých 30 000 Kč, o něž se takto zvýší cena díla, se prodlouží doba k provedení díla o 1 den.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli protokolárně nejpozději v termínu uvedeném v odst. III.1.1 smlouvy a zhotovitel se zavazuje jej od objednatele v tomto termínu převzít.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemních komunikací včetně dopravního značení (DIO) a jeho osazení před zahájením provádění Předmětné stavby projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních či nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení Předmětné stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a jejich případné poškození opraví. Zhotovitel je povinen zajistit očištění stavebních mechanismů a vozidel před jejich vjezdem na přilehlou komunikaci. Každé případné znečištění pozemní či jiné komunikace je zhotovitel povinen okamžitě odstranit.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat denně odpady vzniklé jeho činností nebo činností jeho podzhotovitelů, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na Pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace díla na staveništi výhradní odpovědnost za zajištění bezpečnosti všech osob, oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení škod.

IV.10 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla zamezí vstupu třetích stran na staveniště.

IV.11 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

IV.12 Prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele použít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele.

IV.13 Zhotovitel se zavazuje, že prověří skutečný stav inženýrských sítí, které se nacházejí v místě provádění díla, před započatím provádění díla se správcí uvedených inženýrských sítí a současně zajistí vytyčení jejich průběhů tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Článek V.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu provádění Předmětné stavby ve věcech:

- a) smluvních: Regina Kruáčová, e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
- b) technických: Ing. M. Rychtář, e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
E. Juraška, e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

- a) smluvních: Mgr. Petr Kubis, starosta
- b) technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Sokolov,
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
Bc. Václav Pták, e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

TDS: Radek Ježek, e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: Radek Ježek, e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

V.3 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů zhotovitele. Odbornou úroveň provádění díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění Předmětné stavby. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez

písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude včetně souhlasu objednatele uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském oprávnění, provede poddodavatel zhotovitele s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele zhotovitele je povinen předložit zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla. Pokud objednatel nesouhlasí s výběrem podzhotovitele, má právo tohoto podzhotovitele v odůvodněných případech odmítnout. Zhotovitel v tomto případě zabezpečí výběr jiného poddodavatele s odpovídající odbornou způsobilostí

V.4 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

V.5 Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. V.4. tohoto článku této smlouvy.

V.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby provádění Předmětné stavby (realizaci díla) po celou dobu fakticky zajišťoval dostatečný počet pracovníků (min. 6) vč. a pracovníků vedení stavby. Nedodržení tohoto závazku se považuje za porušení povinnosti zhotovitele, za které lze požadovat smluvní pokutu podle čl. VIII odst. VIII.6.

V.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. V.3 této smlouvy a datem.

V.8 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě provádění Předmětné stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací či dodávek. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídenním předstihem takového kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. Svolání bude prováděno zápisem do stavebního deníku nebo e-mailem na adresy podle odst. V.1, resp. V.2. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.9 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací při provádění Předmětné stavby a dále použité materiály a povrchové úpravy. Zhotovitel je povinen předložit vzorky nebo katalogové listy použitých materiálů, finálních povrchů, výrobků a zařízení, vč. jejich dodavatelů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele, a to minimálně 3 týdny před jejich zabudováním nebo použitím na díle. Pokud se budou vlastnosti použitých materiálů, výrobků a zařízení odlišovat od požadavků uvedených v dokumentaci nebo soupisu prací, nebo má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Náklady na provedení zkoušek jdou k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.10 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve

stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. VI. odst. VI.6 a VI.7. této smlouvy.

V.11 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.12 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

V.13 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních prací k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.

V.14 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy objednatele při provádění díla, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.15 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, mít zaplacené pojistné a nejpozději před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku je zhotovitel povinen zadavateli předložit čestné prohlášení o uzavření pojistné smlouvy nebo kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností zhotovitele vůči třetím osobám ve výši min. 100 % ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %.

Pojistnou smlouvu o pojištění stavebních a montážních výkonů ve výši min. 100 % ceny díla v Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 % zadavatel doporučuje, ale není požadována.

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy (smluv) pro něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu (smlouvy) splňující výše uvedené požadavky po celou dobu provádění díla a splnění těchto povinností na žádost objednatele prokázat.

V.16 O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce – vícepráce nebo neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, který vypracuje zhotovitel. Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo, popis změny, důvod změny a vyčíslení změny v Kč bez DPH a s DPH, zpracovaný v cenové soustavě a cenách ÚRS Praha a.s. ve formátu *.xls nebo KROS. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla, společně s vyznačením těchto změn do výkresu a s jejich podrobným a přesným výkazem výměr a návrhem na zvýšení či snížení ceny s odůvodněním předat objednateli. Změnový list musí následně potvrdit podpisem oprávněný zástupce zhotovitele a oprávněný zástupce objednatele (technický dozor stavebníka). Následně bude změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům zhotovitele a objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran dle smluvních podmínek, přičemž na tyto změny se vztahuje mj. čl. VII odst. VII.6. Objednatel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

V.17 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Předmětné stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci Předmětné stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

V.18 Zhotovitel je povinen veškerý odpad ukládaný na skládku zdokladovat vážními lístky vystavenými osobou oprávněnou k nakládání a likvidaci odpadu. Tato povinnost platí také pro odpady

a suti předané k recyklaci. V případě, že recyklační centrum neposkytuje vážní listky, využije zhotovitel externí váhu. Vážení odpadu musí být vždy provedeno zařízením, jež bude certifikováno k vážení odpadu. Zhotovitel je při první žádosti o platbu části ceny díla za odpad povinen doložit kopii této certifikace objednateli. Množství veškerých odpadů ukládaných na skládku, popřípadě recyklovaných odpadů, které nebude zdokladováno vážními listky, nebude zhotoviteli uhrazeno.

V.19 Zhotovitel je povinen při plnění z této smlouvy:

- dodržoval lidská, sociální a pracovní práva osob, jež použije k plnění smlouvy, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržoval veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržoval své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- pokud to bude možné, využíval při provádění díla osob znevýhodněných na trhu práce nebo dodávek sociálních podniků;
- při plnění smlouvy neznevýhodňoval malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnil závazky k nim řádně a včas;
- při plnění smlouvy dodržoval své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a
- pokud je to možné v rámci zadání využíval postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.

Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdější předpisů. Záznamy do stavebního deníku se budou zaznamenávat denně. Stavební deník bude obsahovat zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
- údaje o počasí a o teplotě;
- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;
- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;
- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;
- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;
- odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci;
- požadavky objednatele zvlášť, pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;
- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;

- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

VI.3 Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

VI.4 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. V. odst. V.1 této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. V. odst. V.2 této smlouvy, technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu provádění Předmětné stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.

VI.5 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli s tím, že den pořízení záznamu se považuje za den, v něm se zhotovitel se záznamem seznámil. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro uzavření případných dodatků ke smlouvě.

VI.6 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka (objednatel) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle Projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s touto smlouvou a rozhodnutím orgánů veřejné moci. Na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

VI.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel, a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dnů. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce (dílo), které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

VI.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.9 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.10 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor stavebníka a druhou kopii si ponechá zhotovitel, přičemž kopie vlastním nákladem opatří zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele dokončit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.11 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII. Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Smluvní strany výslovně sjednávají, že cena díla podle tohoto článku je cenou pevnou a že představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků zhotovitele podle této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené či související s prováděním díla vč. souvisejících dodávek a služeb.

VII.3 Cena za dílo se sjednává ve výši **18 542 640,98 Kč bez DPH**.

VII.4 Cena za dílo je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a nelze ji překročit, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Cenu za dílo je možné měnit pouze v těchto případech:

- a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- b) Přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatel. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a.s. ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

VII.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení ceny za dílo, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí ceny za dílo, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za dílo.

VII.6 V ceně za dílo je mimo jiné zahrnuto:

- a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
- c) zajištění a splnění všech požadavků BOZP;
- d) provedení fotografické pasportizace objektu, konstrukcí, které nejsou stavbou dotčeny, pasportizace okolních ploch, zeleně, oplocení, vjezdů;
- e) poplatky za dočasné záборы a záборы jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- f) doprava, kompletace a koordinace;
- g) ochrana materiálu jiných movitých věcí a předmětné stavby do dne jejího předání;
- h) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- i) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;

- j) vypracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby (dokumentace pro provádění stavby), která bude zachycovat konečný stav staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem a v náležitostech stanovených přílohou č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladové části;
- k) veškeré náklady na veškeré služby, nutné k provedení díla, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení;
- l) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo bude objednatel hradit průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli. Dílčí faktury bude zhotovitel vystavovat až do celkové výše 90 % ceny za dílo; po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel konečnou fakturu na zbývající část ceny za dílo postupem podle odst. VII.7 a násl.

VII.7 Podkladem a podmínkou pro vystavení faktury bude písemný, odsouhlasený a objednatel podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek. Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně. Ve zjišťovacích protokolech bude uvedena cena bez daně z přidané hodnoty. Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokol objednateli do 3. pracovního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly příslušné práce provedeny, a objednatel jej potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo jej v této lhůtě vrátí nepotvrzený s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. Do 15 dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel vystaví a předá objednateli konečnou fakturu na zbývající část ceny za dílo doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur postupem podle odst. VII.8.

VII.8 Úhrada ceny díla bude objednatel prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatel zhotoviteli takto:

VII.7.8.1 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 15 dnů, v případě vad a nedodělků po jejich úplném odstranění, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatel;

VIII.7.8.2 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 15 dnů, tj. po uplynutí doby sjednané záruky v délce 60 měsíců, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatel.

VII.9 Zádržné podle odst. VII. 7.8.2 může zhotovitel nahradit bankovní zárukou splňující tyto podmínky:

- a) bankovní záruka ve v musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatel vážících se podle této smlouvy k nárokům objednatel z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatel na dobu trvání celé záruční doby v délce 60 měsíců prodloužené o 2 měsíce. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatel a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli;

- b) Bankovní záruka bude vystavena do výše 5 % z celkové ceny díla.
- c) zhotovitel je povinen nejpozději s poslední vystavenou fakturou za dílo předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku podle ustanovení tohoto článku této smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši.
- d) objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční doby v délce 60 měsíců dle ustanovení čl. X této smlouvy, prodloužené o 2 měsíce uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele;
- e) objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do 10 pracovních dnů ode dne užití;
- f) bankovní záruka bude uvolněna po uplynutí doby trvání celé záruční doby v délce 60 měsíců plus 2 měsíce, po odstranění všech reklamovaných vad v záruční době díla a po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem podle tohoto článku této smlouvy, a to do 15 dnů ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby.

VII.10 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce VII.8 a VII.9. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavebníka se správností fakturované částky (razítko + podpis);
- na faktuře bude uvedeno reg. číslo a název dotační akce (v případě, pokud bude schválena žádost o dotaci).

VII.11 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů.

VII.12 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 30 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

Fakturu je možné doručit v listinné podobě na adresu sídla objednatele nebo elektronicky na e-mailovou adresu:

epodatelna@mu-sokolov.cz nebo
fakturace@mu-sokolov.cz.

VII.13 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost

o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

VII.15 Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“*), použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

VII.16 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným zákonem o dani z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře vedle náležitostí podle odst. VII.9 uvést i přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu.

VII.17 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v době před splatností zádržného bude podán insolvenční návrh týkající se zhotovitele, nebo kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak než splněním, právo zhotovitele na úhradu zádržného nevznikne a v případě, že již vzniklo, pak právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniká. Smluvní strany se dále dohodly, že částka odpovídající výši zádržného v případě podle předchozí věty představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci záručních závazků a záruční doba končí, není-li dále stanoveno jinak. Podání insolvenčního návrhu, který se týká zhotovitele, jenž poskytl finanční záruku na závazky z odpovědnosti za vady, nemá vliv na běh záruční doby.

VII. 18 Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu a tento způsob řešení úpadku nebude do skončení insolvenčního řízení změněn v konkurs. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý den prodlení až do předání a převzetí díla.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v čl. III odst. III.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětné stavby (díla) o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5 této smlouvy nebo stanovených v předávacím protokolu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu

ve výši 5 000,- Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání předmětné stavby, a 3 000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

VIII.6 V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této smlouvě a neuvedených v tomto článku nebo v případě jejich porušení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VIII.7 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

VIII.8 Smluvní pokuta podle této smlouvy je splatná na základě písemné výzvy objednatele do 15 dnů od doručení výzvy zhotoviteli převodem na účet uvedený ve výzvě.

VIII.9 Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v této smlouvě za přiměřené a vzdává se práva domáhat se u soudu jejich snížení.

Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III. této smlouvy, přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí výzvat, a to nejpozději 7 dnů před plánovaným datem předání díla. Pokud bude výzva k převzetí díla doručena objednateli později než 7 dnů před plánovaným datem předání díla, může objednatel jednostranně posunout termín předání a převzetí díla tak, aby mu od doručení výzvy byla zachována 7denní lhůta k datu uskutečnění předání a převzetí díla. Termín předání a převzetí díla musí být vždy určen tak, aby se konal v pracovní den.

IX.2 Nejpozději 7 dnů před dnem předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy provozovatele o řádné údržbě a péči provedeného díla a doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při provádění Předmětné stavby nebo v souvislosti s ním, přičemž veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání, byť jen jediného z výše uvedených dokumentů, je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání a převzetí díla pořídí objednatel předávací protokol, jehož stejnopis předá zhotoviteli, který bude obsahovat zejména:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přijímá;
- datum a místo sepsání předávacího protokolu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v předávacím protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději ve lhůtě uvedené v čl. III odst. III.1.2 této smlouvy.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost. Záruční doba činí **60 měsíců**, a to ode dne řádného protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční doba se vztahuje na celkový rozsah díla vč. dodaných výrobků a technologií.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 se vztahuje na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelního charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli (dále také jen „reklamáce“). V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od uplatnění reklamáce. Ostatní vady nebránící řádnému užívání předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů od uplatnění reklamáce. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 této smlouvy nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách umožňují obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám či prostřednictvím třetí osoby a požadovat po zhotoviteli náhradu nákladů vynaložených na odstranění této vady. Nárok objednatele na smluvní pokutu tím nezaniká.

X.10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

X.11 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává.

X.12 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. X.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; nová záruční doba je shodná jako v odst. X.2. tohoto článku této smlouvy.

Článek XI.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

XI.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

XI.2 Odpovědnost stanovená v odst. XI.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.

XI.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

XI.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

XI.5 Objednatel je vlastníkem díla jeho převzetím na základě předávacího protokolu a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat dohodu o tom, že objednatel nabývá vlastnické právo až do okamžiku předání dodaného zboží.

XI.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednatelem povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

XII.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- a) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,
- b) bezdůvodného nezahájení stavebních prací nebo přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- c) prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 30 dnů,
- d) neplnění či porušení jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XII.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XII.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je určena na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení). Takto stanovená cena díla vč. DPH bude snížena o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

XIII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XIII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XIII.3 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, jakož i podle 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

XIII.4 Tato smlouva je se vyhotovuje a podepisuje elektronicky. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XIII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.

XIII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

XIII.7 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Sokolova usnesením ze dne 13. 03. 2025 č. 216/6RM/2025.

XIII.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- a) č. 1 - Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele.

V Sokolově dne

V Mezirolí, dne

Mgr. Petr Kubis
starosta



Objednatel

Regina Krnáčová
jednatelka



Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00
Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2024

Zadavatel:
Město Sokolov

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Martin Dědič

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Kubelka

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			15 368 581,57
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	15 368 581,57	3 227 402,13
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			18 595 983,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:00

Stavba:Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)

Místo:

Zadavatel:Město Sokolov

Účastník:

Datum:17. 4. 2024

Projektant:Ing. Martin Dědič

Zpracovatel:Michal Kubelka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		15 368 581,57	18 595 983,70	
00	VRN	504 000,00	609 840,00	STA
01	Stavební část	10 156 874,58	12 289 818,24	STA
03	Silnoprout	1 851 795,60	2 240 672,68	STA
04	Slaboprout	1 519 887,00	1 839 063,27	STA
04.1	SP.TR - Společné trasy pro kabeláže více profesí	88 710,00	107 339,10	Soupis
04.2	STK - Struk. kabeláž, kamery, IP telefony a komunikátory	1 067 613,00	1 291 811,73	Soupis
04.3	ACS - Přístupový systém	115 347,00	139 569,87	Soupis
04.4	EZS - Zabezpečovací systém	248 217,00	300 342,57	Soupis
05	Zdravotechnika	543 568,34	657 717,69	STA
06	Vytápění	690 688,61	835 733,22	STA
07	Vzduchotechnika	101 767,44	123 138,60	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)
Objekt:
00 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Sokolov

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Martin Dědič

Zpracovatel:
Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			504 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	504 000,00	21,00%	105 840,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	609 840,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)

Objekt: 00 - VRN

Místo:
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 4. 2024
Projektant: Ing. Martin Dědič
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	504 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	504 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	67 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	312 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	65 000,00
VRN5 - Finanční náklady	40 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)
Objekt: 00 - VRN

Místo: Datum: 17. 4. 2024
Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Ing. Martin Dědič
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							504 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							504 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							67 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								
2	K	013294000/R	Výrobní a dílenská dokumentace	...	1,000	45 000,00	45 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							312 000,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
4	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	...	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033002000								
5	K	033002000/R	Náklady na energie (voda, elektro, apod...)	...	1,000	25 000,00	25 000,00	
6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034002000								
7	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	95 000,00	95 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034103000								
8	K	034303000/R	Dopravní značení na staveništi a řízení dopravy vč. vypracování a vyřízení DIO	...	1,000	15 000,00	15 000,00	
9	K	VRN3-x1	Informační tabule – publicita, (bude upřesněno dle požadavku investora)	...	1,000	12 000,00	12 000,00	
10	K	VRN3-x2	Čištění aut před vjezdem na komunikaci vč. čištění komunikací	...	1,000	20 000,00	20 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							65 000,00	
11	K	043002000/R	Zpracování veškerých dokladů potřebných k předání díla a kolaudaci (revize, posudky, čestná prohlášení, atesty, apod...)	...	1,000	15 000,00	15 000,00	
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000								
D VRN5 Finanční náklady							40 000,00	
13	K	058103000/R	Poplatek za zábor veřejného prostranství	...	1,000	40 000,00	40 000,00	
D VRN9 Ostatní náklady							20 000,00	
14	K	094104000/R	Splnění požadavků BOZP na staveništi	...	1,000	20 000,00	20 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)
Objekt:
01 - Stavební část

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Sokolov

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Martin Dědič

Zpracovatel:
Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			10 156 874,58
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 156 874,58	21,00%	2 132 943,66
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	12 289 818,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)
Objekt: **01 - Stavební část**

Místo:
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 4. 2024
Projektant: Ing. Martin Dědič
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		10 156 874,58
HSV - Práce a dodávky HSV		4 535 957,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce		742 001,68
4 - Vodorovné konstrukce		75 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 932 061,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		883 094,86
997 - Přesun sutě		774 409,79
998 - Přesun hmot		129 389,74
PSV - Práce a dodávky PSV		5 620 917,06
763 - Konstrukce suché výstavby		870 566,26
766 - Konstrukce truhlářské		905 848,31
767 - Konstrukce zámečnické		460 392,92
771 - Podlahy z dlaždic		1 158 322,24
775 - Podlahy skládané		57 215,65
776 - Podlahy povlakové		1 358 878,24
781 - Dokončovací práce - obklady		420 550,08
783 - Dokončovací práce - nátěry		24 459,84
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		364 683,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)
Objekt: 01 - Stavební část

Místo: Datum: 17. 4. 2024
Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Ing. Martin Dědič
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 156 874,58

D HSV Práce a dodávky HSV 4 535 957,52

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 742 001,68

1	K	310271025	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 250 mm, pevnost tvárnic přes P2 do P4	m2	6,364	1 960,00	12 473,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310271025								
VV Větrací mřížky								
VV 1.PP								
VV 11*(0,3*0,3)					0,990			
VV Mezisoučet					0,990			
VV Otvory								
VV 2.NP								
VV (0,42*2,02)*2					1,697			
VV (0,49*2,02)*2					1,980			
VV Mezisoučet					3,677			
VV 3.NP								
VV (0,42*2,02)*2					1,697			
VV Mezisoučet					1,697			
VV Součet					6,364			
2	K	310271041	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 375 mm, pevnost tvárnic do P2	m2	4,140	2 290,00	9 480,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310271041								
VV Větrací mřížky								
VV 1.NP								
VV 14*(0,3*0,3)					1,260			
VV 2.NP								
VV 16*(0,3*0,3)					1,440			
VV 3.NP								
VV 16*(0,3*0,3)					1,440			
VV Součet					4,140			
3	K	310271065	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 250 mm, pevnost tvárnic přes P2 do P4	m2	42,218	1 880,00	79 369,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310271065								
VV 1.PP								
VV (0,9*2,02)*2					3,636			
VV Mezisoučet					3,636			
VV 1.NP								
VV (0,9*2,02)*7					12,726			
VV (1*2,02)*2					4,040			
VV Mezisoučet					16,766			
VV 2.NP								
VV (0,9*2,02)*2					3,636			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		3,636			
	VV		3.NP					
	VV		(0,9*2,02)*10		18,180			
	VV		Mezisoučet		18,180			
	VV		Součet		42,218			
4	K	310271071	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárnic do P2	m2	2,415	1 880,00	4 540,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310271071						
	VV		1.PP					
	VV		1,15*2,1		2,415			
5	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	7,171	806,00	5 779,83	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271025						
	VV		1.NP					
	VV		0,9*2,02		1,818			
	VV		2.NP					
	VV		0,9*2,02		1,818			
	VV		3.NP					
	VV		0,85*2,02		1,717			
	VV		0,9*2,02		1,818			
	VV		Součet		7,171			
6	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	241,813	820,00	198 286,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244211						
	VV		1.PP					
	VV		(2,3+2,36)*2,55		11,883			
	VV		(3,275+0,8+0,76+0,76+4,15+4,15+0,78+0,78+0,3)*2,675		42,145			
	VV		-0,9*2,25*2		-4,050			
	VV		Mezisoučet		49,978			
	VV		1.NP					
	VV		(2,42+2,09+1,85+1,03+0,95+4,15+4,15+4,15+4,15+4,15+2,36)*2,55		90,780			
	VV		-(0,9*2,25)*2		-4,050			
	VV		-1*2,25		-2,250			
	VV		-1,8*2,25		-4,050			
	VV		Mezisoučet		80,430			
	VV		2.NP					
	VV		(4,15+1,03+0,95+4,15+4,15+4,15+4,15+2,36)*2,65		77,486			
	VV		-0,9*2,25		-2,025			
	VV		-1*2,25		-2,250			
	VV		Mezisoučet		73,211			
	VV		3.NP					
	VV		(4,15+1,03+0,95+4,15+4,15+2,36)*2,65		44,494			
	VV		-(0,9*2,25)*2		-4,050			
	VV		-1*2,25		-2,250			
	VV		Mezisoučet		38,194			
	VV		Součet		241,813			
7	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	116,489	765,00	89 114,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225						
	VV		1.PP					
	VV		(2,32+3,1+2,2+1,35+2,2+0,125)*2,675		30,214			
	VV		-(0,8*2,25)*4		-7,200			
	VV		Mezisoučet		23,014			
	VV		1.NP					
	VV		(2,3+1+2,2+2,2+3,82+3,1+0,95+1,03+0,3)*2,55		43,095			
	VV		-(0,8*2,25)*5		-9,000			
	VV		Mezisoučet		34,095			
	VV		2.NP					
	VV		(1+2,2+2,2+3,1+3,82+0,95+0,93+0,4)*2,65		38,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(0,8*2,25)*5				-9,000	
	VV		Mezisoučet				29,690	
	VV		3.NP					
	VV		(1+2,2+2,2+3,1+3,82+0,95+0,93+0,4)*2,65				38,690	
	VV		-(0,8*2,25)*5				-9,000	
	VV		Mezisoučet				29,690	
	VV		Součet				116,489	
8	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	390,905	82,00	32 054,21	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121						
	VV		1.PP					
	VV		0,3*22+2,02*6+2,55*4+2,675*13				63,695	
	VV		1.NP					
	VV		0,3*28+2,02*2+2,55*27				125,730	
	VV		2.NP					
	VV		0,3*32+2,02*10+2,65*25				96,050	
	VV		3.NP					
	VV		0,3*22+2,02*24+2,65*19				105,430	
	VV		Součet				390,905	
9	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	19,000	740,00	14 060,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142422						
	VV		1.PP					
	VV		4				4,000	
	VV		1.NP					
	VV		5				5,000	
	VV		2.NP					
	VV		5				5,000	
	VV		3.NP					
	VV		5				5,000	
	VV		Součet				19,000	
10	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	10,000	422,00	4 220,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168012						
	VV		1.PP					
	VV		2				2,000	
	VV		1.N					
	VV		3				3,000	
	VV		2.NP					
	VV		2				2,000	
	VV		3.NP					
	VV		3				3,000	
	VV		Součet				10,000	
11	K	317168016	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm	kus	1,000	723,00	723,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168016						
	VV		1.NP					
	VV		1				1,000	
12	K	317238111	Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel děrovaných, šířky 115 mm	m	14,750	367,00	5 413,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317238111						
	VV		1.PP					
	VV		1,25*2				2,500	
	VV		1.NP					
	VV		1,25*3+2,25				6,000	
	VV		2.NP					
	VV		1,25*2				2,500	
	VV		3.NP					
	VV		1,25*3				3,750	
	VV		Součet				14,750	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	317944325	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší	t	4,845	56 400,00	273 258,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944325					
	VV		HEB 240					
	VV		1.PP					
	VV		((1,3*8+1,4*2)*85)/1000		1,122			
	VV		1.NP					
	VV		((1,3*2+1,4*2+2,3*2)*85)/1000		0,850			
	VV		2.NP					
	VV		((1,3*12)*85)/1000		1,326			
	VV		3.NP					
	VV		((1,3*14)*85)/1000		1,547			
	VV		Součet		4,845			
14	K	346244382	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm	m2	13,680	967,00	13 228,56	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244382					
	VV		HEB 240					
	VV		1.PP					
	VV		(1,3*8+1,4*2)*0,24		3,168			
	VV		1.NP					
	VV		(1,3*2+1,4*2+2,3*2)*0,24		2,400			
	VV		2.NP					
	VV		(1,3*12)*0,24		3,744			
	VV		3.NP					
	VV		(1,3*14)*0,24		4,368			
	VV		Součet		13,680			
D	4		Vodorovné konstrukce				75 000,00	
15	K	004-x1	Renovace stávajícího schodiště (bez dlažby na podestách) - broušení, leštění, očištění a vyspravení bet. stupňů - oškrabání, vyspravení omítek, přeštukování a výmalba schodišťových boků a podhledů - cena vč. pomocného lešení, likvidace odpadu, přesunu hmot, apod...	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 932 061,45	
16	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	185,025	242,00	44 776,05	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321141					
	VV		1.PP mimo SDK a minerální stropy					
	VV		3,15*4,15		13,073			
	VV		-0,78*0,53		-0,413			
	VV		6,05*4,15		25,108			
	VV		8,3*4,15		34,445			
	VV		5,535*2,36		13,063			
	VV		9,82*4,15		40,753			
	VV		3,37*4,15		13,986			
	VV		7,53*3,5		26,355			
	VV		3,53*0,05		0,177			
	VV		6,64*3,55		23,572			
	VV		Odpočet SDK kastlík v m.č. S.06					
	VV		-4,15*0,8		-3,320			
	VV		-1,1*1,1		-1,210			
	VV		-1,2*0,47		-0,564			
	VV		Součet		185,025			
17	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	370,050	95,40	35 302,77	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321191					
	VV		185,025*2		370,050			
18	K	621142002	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité provizorně přichycené podhledů	m2	185,025	149,00	27 568,73	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621142002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	2 567,571	45,00	115 540,70	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131101					
		VV	1.PP - 2/3 plochy					
		VV	((6,64+6,64+3,55+3,55+7,53+7,53+3,55+3,55)*2,5)*0,66				70,191	
		VV	((5,535+5,535+2,36+2,36+17,88+17,88+0,1+0,1+2,36+0,9+0,9+4,26+4,26+2,36+2,36)*2,56)*0,66				120,823	
		VV	((8,3+8,3+4,15+4,15)*2,61)*0,66				42,893	
		VV	((7,132+7,132+0,063+0,063+4,15+4,15+3,65+3,65+2+2+2,2+2,2+0,95+0,95+2,2+2,2+0,95+0,95+1,935+1,935+1+1+2,05+2,05+1,35+1,35)*2,675)*0,66				104,624	
		VV	((3,15+3,15+4,15+4,15+0,78+0,78+6,05+6,05+4,15+4,15+3,37+3,37+4,15+4,15+9,82+9,82+4,15+4,15)*2,675)*0,66				140,428	
		VV	-((0,9*0,6)*20)*0,66				-7,128	
		VV	((0,9+0,6+0,6)*0,88)*4)*0,66				4,879	
		VV	((0,9+0,6+0,6)*0,33)*16)*0,66				7,318	
		VV	-((1*2,02)*2)*0,66				-2,666	
		VV	((1+2,02+2,02)*0,45)*0,66				1,497	
		VV	-((0,86*1,9)*2)*0,66				-2,157	
		VV	((0,86+1,9+1,9)*0,5)*0,66				1,538	
		VV	-((0,9*2,02)*18)*0,66				-21,598	
		VV	((0,9+2,02+2,02)*0,4)*7)*0,66				9,129	
		VV	-((0,8*2,02)*8)*0,66				-8,532	
		VV	Mezisoučet				461,239	
		VV	1.NP					
		VV	(4,395+4,395+4,15+4,15+6,765+7,65+4,15+4,15+2,787+2,787+0,063+0,063+4,15+4,15+4,42+4,42+4,15+4,15+5,015+5,015+4,15+4,15+4,585+4,585+4,15+4,15)*2,55				272,200	
		VV	(16,73+16,73+2,36+0,1+0,1+6,5+6,5+4,26+4,26+2,36+4,395+4,395+4,15+4,15+5,7+5,7+4,15+4,15+3,712+3,712+0,063+0,063+4,15+4,15)*2,55				286,977	
		VV	(3,58+3,58+4,12+4,12+1,53+1,53+1+1+2,2+2,2+0,95+0,95+2,2+2,2+0,95+0,95+1,405+1,405+0,95+0,95+3,33+3,33+0,95+0,95+3,1+3,1+1,52+1,52)*2,55				141,704	
		VV	(2,09+2,09+2,3+2,3+6,712+6,712+4,15+4,15+0,063+0,063+2,36+2,36)*2,55				90,143	
		VV	-(1,32*1,45)*16				-30,624	
		VV	((1,32+1,45+1,45)*0,2)*16				13,504	
		VV	-2,36*2,15				-5,074	
		VV	(2,36+2,15+2,15)*0,15				0,999	
		VV	-(1*2,02)*5				-10,100	
		VV	-(1,8*2,02)*2				-7,272	
		VV	-(1,9*1,97)*2				-7,486	
		VV	(1,8+2,02+2,02+1,9+1,97+1,97)*0,5				5,840	
		VV	-(0,9*2,02)*22				-39,996	
		VV	((0,9+2,02+2,02)*0,4)*8				15,808	
		VV	(1+2,02+2,02)*0,4				2,016	
		VV	-(0,8*2,02)*10				-16,160	
		VV	Mezisoučet				712,479	
		VV	2.NP					
		VV	(10,01+10,01+4,15+4,15+4,052+4,052+0,063+0,063+4,15+4,15+3,85+3,85+4,15+4,15+3,85+3,85+4,15+4,15+6,32+6,32+4,15+4,15+21,78+21,78+2,36)*2,65				380,832	
		VV	(0,1+0,1+2,9+2,9+4,26+4,26+2,36+6,25+6,25+4,15+4,15+4,33+4,33+4,15+4,15+3,227+3,227+0,063+0,063+4,15+4,15+3,58+3,58+4,15+4,15)*2,65				225,065	
		VV	(1,53+1,53+1+1+2,2+2,2+0,95+0,95+2,2+2,2+0,95+0,95+1,405+1,405+0,95+0,95+3,33+3,33+0,95+0,95+3,1+3,1+1,52+1,52+2+6,712+6,712+4,15+4,15+2,36+2,36)*2,65				176,527	
		VV	-(1,32*1,45)*16				-30,624	
		VV	((1,32+1,45+1,45)*0,2)*16				13,504	
		VV	-1,8*1,5				-2,700	
		VV	(1,8+1,5+1,5)*0,18				0,864	
		VV	-2,36*1,8				-4,248	
		VV	(2,36+1,8+1,8)*0,18				1,073	
		VV	-(0,9*2,02)*24				-43,632	
		VV	((0,9+2,02+2,02)*0,4)*11				21,736	
		VV	-(0,8*2,02)*10				-16,160	
		VV	-(1*2,02)*2				-4,040	
		VV	Mezisoučet				718,197	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3.NP					
	VV		(7,15+7,15+4,15+4,15+6,99+6,99+4,15+4,15+4,357+4,357+4,15+4,15+0,063+0,063+9,715+9,715+4,15+4,15+2,36+21,78+21,78+0,1+0,1+2,9+2,9+4,26+4,26+2,36)*2,65		404,258			
	VV		(8,3+8,3+4,15+4,15+5,685+5,685+4,15+4,15+6,712+6,712+0,063+0,063+4,15+4,15+3,58+3,58+4,15+4,15+1,53+1,53+1+1+2,2+2,2+0,95+0,95+2,2+2,2+0,95+0,95)*2,65		263,781			
	VV		(1,405+1,405+0,95+0,95+3,33+3,33+0,95+0,95+3,1+3,1+1,52+1,52+2,36+2,36)*2,65		72,160			
	VV		-(1,32*1,45)*16		-30,624			
	VV		((1,32+1,45+1,45)*0,2)*16		13,504			
	VV		-1,8*1,5		-2,700			
	VV		(1,8+1,5+1,5)*0,18		0,864			
	VV		-2,36*1,8		-4,248			
	VV		(2,36+1,8+1,8)*0,18		1,073			
	VV		-(0,9*2,02)*22		-39,996			
	VV		((0,9+2,02+2,02)*0,4)*9		17,784			
	VV		-(0,8*2,02)*10		-16,160			
	VV		-(1*2,02)*2		-4,040			
	VV		Mezisoučet		675,656			
	VV		Součet		2 567,571			
20	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	2 567,571	213,00	546 892,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321121					
21	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	5 135,142	44,10	226 459,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321191					
	VV		2567,571*2		5 135,142			
22	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	2 192,477	29,40	64 458,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121					
	VV		1.PP - 2/3 plochy					
	VV		((2,05+2,05+1,35+1,35)*2,35)*0,66		10,547			
	VV		((2,36+17,88+17,88+0,9+0,9)*2,4)*0,66		63,233			
	VV		((6,64+6,64+3,55+3,55+7,53+7,53+2,55+2,55+7,132+7,132+4,15+4,15)*2,5)*0,66		104,122			
	VV		((5,535+5,535+2,36+2,36+4,26+4,26+2,36+2,36)*2,55)*0,66		52,829			
	VV		((8,3+8,3+4,15+4,15)*2,61)*0,66		42,893			
	VV		((9,82+9,82+4,15+4,15+3,15+3,15+4,15+4,15+0,78+0,78+6,05+6,05+4,15+4,15)*2,675)*0,66		113,875			
	VV		-((0,9*0,6)*18)*0,66		-6,415			
	VV		((0,9+0,6+0,6)*0,88)*4)*0,66		4,879			
	VV		((0,9+0,6+0,6)*0,33)*14)*0,66		6,403			
	VV		-(1*2,02)*2)*0,66		-2,666			
	VV		((1+2,02+2,02)*0,45)*0,66		1,497			
	VV		-((0,86*1,9)*2)*0,66		-2,157			
	VV		((0,86+1,9+1,9)*0,5)*0,66		1,538			
	VV		-((0,9*2,02)*17)*0,66		-20,398			
	VV		((0,9+2,02+2,02)*0,4)*6)*0,66		7,825			
	VV		-((0,8*2,02)*2)*0,6		-1,939			
	VV		Mezisoučet		376,066			
	VV		1.NP					
	VV		(3,1+3,1+1,52+1,52)*2,4		22,176			
	VV		(4,395+4,395+4,15+4,15+6,765+6,765+4,15+4,15+2,787+2,787+4,15+4,15+4,42+4,42+4,15+4,15+5,015+5,015+4,15+4,15+4,585+4,585+4,15+4,15+16,73+16,73)*2,5		347,985			
	VV		(2,36+6,5+6,5+4,26+4,26+2,36+4,395+4,395+4,15+4,15+5,7+5,7+4,15+4,15+3,712+3,712+4,15+4,15+6,712+6,712+4,15+4,15+3,58+3,58+4,15+4,15+2,36+2,36)*2,5		301,645			
	VV		-(0,6+0,6+2,685)*0,6		-2,331			
	VV		-1,465*2		-2,930			
	VV		-1,32*0,8		-1,056			
	VV		-(1,32*1,45)*15		-28,710			
	VV		((1,32+1,45+1,45)*14)*0,2		11,816			
	VV		(1,32+0,45+0,25)*0,2		0,404			
	VV		-2,36*2,15		-5,074			
	VV		(2,36+2,15+2,15)*0,15		0,999			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(1*2,02)*4		-8,080			
VV			-(1,8*2,02)*2		-7,272			
VV			-(1,9*1,97)*2		-7,486			
VV			(1,8+2,02+2,02+1,9+1,97+1,97)*0,5		5,840			
VV			-(0,9*2,02)*22		-39,996			
VV			((0,9+2,02+2,02)*0,4)*8		15,808			
VV			(1+2,02+2,02)*0,4		2,016			
VV			-(0,8*2,02)*3		-4,848			
VV			Mezisoučet		600,906			
VV			2.NP					
VV			(3,1+3,1+1,52+1,52)*2,4		22,176			
VV			(10,01+10,01+4,15+4,15+4,052+4,052+4,15+4,15+3,85+3,85+4,15+4,15+3,85+3,85+4,15+4,15+6,32+6,32+4,15+4,15+2,36+21,78+21,78+2,9+2,9+4,26+4,26+2,36)*2,6		416,686			
VV			(6,25+6,25+4,15+4,15+4,33+4,33+4,15+4,15+3,227+3,227+4,15+4,15+3,58+3,58+4,15+4,15+6,712+6,712+4,15+4,15+2,36+2,36)*2,6		245,487			
VV			-(2,685+0,6+0,6)*0,6		-2,331			
VV			-1,32*0,8		-1,056			
VV			-(1,32*1,45)*15		-28,710			
VV			((1,32+1,45+1,45)*14)*0,2		11,816			
VV			(1,32+0,45+0,25)*0,2		0,404			
VV			-1,8*1,5		-2,700			
VV			(1,8+1,5+1,5)*0,18		0,864			
VV			-2,36*1,8		-4,248			
VV			(2,36+1,8+1,8)*0,18		1,073			
VV			-(0,9*2,02)*24		-43,632			
VV			((0,9+2,02+2,02)*0,4)*11		21,736			
VV			-(0,8*2,02)*3		-4,848			
VV			-(1*2,02)*2		-4,040			
VV			Mezisoučet		628,677			
VV			3.NP					
VV			(3,1+3,1+1,52+1,52)*2,4		22,176			
VV			(7,15+7,15+4,15+4,15+6,99+6,99+4,15+4,15+4,357+4,357+4,15+4,15+9,715+9,715+4,15+4,15+2,36+21,78+21,78+2,9+2,9+4,26+4,26+2,36)*2,6		395,782			
VV			(8,3+8,3+4,15+4,15+5,685+5,685+4,15+4,15+3,585+3,585+4,15+4,15+6,712+6,712+4,15+4,15+2,36+2,36)*2,6		224,858			
VV			-(2,685+0,6+0,6)*0,6		-2,331			
VV			-1,32*0,8		-1,056			
VV			-(1,32*1,45)*15		-28,710			
VV			((1,32+1,45+1,45)*14)*0,2		11,816			
VV			(1,32+0,45+0,25)*0,2		0,404			
VV			-1,8*1,5		-2,700			
VV			(1,8+1,5+1,5)*0,18		0,864			
VV			-2,36*1,8		-4,248			
VV			(2,36+1,8+1,8)*0,18		1,073			
VV			-(0,9*2,02)*22		-39,996			
VV			((0,9+2,02+2,02)*0,4)*9		17,784			
VV			-(0,8*2,02)*3		-4,848			
VV			-(1*2,02)*2		-4,040			
VV			Mezisoučet		586,828			
VV			Součet		2 192,477			
23	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	2 192,477	163,00	357 373,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131						
24	K	612131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	237,606	97,40	23 142,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131151						
VV			1.PP - 1/3 plochy					
VV			((6,64+6,64+3,55+3,55+7,53+7,53+3,55+3,55)*2,5)*0,34		36,159			
VV			((5,535+5,535+2,36+2,36+17,88+17,88+0,1+0,1+2,36+0,9+0,9+4,26+4,26+2,36+2,36)*2,56)*0,34		62,242			
VV			((8,3+8,3+4,15+4,15)*2,61)*0,34		22,096			
VV			((7,132+7,132+0,063+0,063+4,15+4,15+3,65+3,65+2+2+2,2+2,2+0,95+0,95+2,2+2,2+0,95+0,95+1,935+1,935+1+1+2,05+2,05+1,35+1,35)*2,675)*0,34		53,897			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			((3,15+3,15+4,15+4,15+0,78+0,78+6,05+6,05+4,15+4,15+3,37+3,37+4,15+4,15+9,82+9,82+4,15+4,15)*2,675)*0,34		72,342			
VV			-((0,9*0,6)*20)*0,34		-3,672			
VV			((0,9+0,6+0,6)*0,88)*4)*0,34		2,513			
VV			((0,9+0,6+0,6)*0,33)*16)*0,34		3,770			
VV			-((1*2,02)*2)*0,34		-1,374			
VV			((1+2,02+2,02)*0,45)*0,34		0,771			
VV			-((0,86*1,9)*2)*0,34		-1,111			
VV			((0,86+1,9+1,9)*0,5)*0,34		0,792			
VV			-((0,9*2,02)*18)*0,34		-11,126			
VV			((0,9+2,02+2,02)*0,4)*7)*0,34		4,703			
VV			-((0,8*2,02)*8)*0,34		-4,396			
VV			Součet		237,606			
25	K	612324111	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	237,606	328,00	77 934,77	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612324111						
26	K	612325131	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	237,606	374,00	88 864,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325131						
27	K	612328131	Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	193,583	198,00	38 329,43	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612328131						
VV			1.PP - 1/3 plochy					
VV			((2,05+2,05+1,35+1,35)*2,35)*0,34		5,433			
VV			((2,36+17,88+17,88+0,9+0,9)*2,4)*0,34		32,575			
VV			((6,64+6,64+3,55+3,55+7,53+7,53+2,55+2,55+7,132+7,132+4,15+4,15+2,38+2,38)*2,5)*0,34		57,684			
VV			((5,535+5,535+2,36+2,36+4,26+4,26+2,36)*2,55)*0,34		23,123			
VV			((8,3+8,3+4,15+4,15)*2,61)*0,34		22,096			
VV			((9,82+9,82+4,15+4,15+3,15+3,15+4,15+4,15+0,78+0,78+6,05+6,05+4,15+4,15)*2,675)*0,34		58,663			
VV			-((0,9*0,6)*18)*0,34		-3,305			
VV			((0,9+0,6+0,6)*0,88)*4)*0,34		2,513			
VV			((0,9+0,6+0,6)*0,33)*14)*0,34		3,299			
VV			-((1*2,02)*2)*0,34		-1,374			
VV			((1+2,02+2,02)*0,45)*0,34		0,771			
VV			-((0,86*1,9)*2)*0,34		-1,111			
VV			((0,86+1,9+1,9)*0,5)*0,34		0,792			
VV			-((0,9*2,02)*17)*0,34		-10,508			
VV			((0,9+2,02+2,02)*0,4)*6)*0,34		4,031			
VV			-((0,8*2,02)*2)*0,34		-1,099			
VV			Součet		193,583			
28	K	622142002	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité provizorně přichycené stěn	m2	2 805,177	79,60	223 292,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142002						
VV			2567,571+237,606		2 805,177			
29	K	622143003/R	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových	m	498,410	57,70	28 758,26	
VV			1.PP					
VV			(0,9+0,6+0,6)*20		42,000			
VV			1+2,02+2,02+0,86+1,9+1,9+2,675*6		25,750			
VV			(0,9+2,02+2,02)*7		34,580			
VV			1.NP					
VV			(1,32+1,45+1,45)*16		67,520			
VV			2,36+2,15+2,15+1,8+1,97+1,97+1,9+1,97+1,97+1+2,02+2,02+2,55*2		28,380			
VV			(0,9+2,02+2,02)*8		39,520			
VV			2.NP					
VV			(1,32+1,45+1,45)*16		67,520			
VV			2,36+1,8+1,8+1,8+1,5+1,5+2,65		13,410			
VV			(0,9+2,02+2,02)*11		54,340			
VV			3.NP					
VV			(1,32+1,45+1,45)*16		67,520			
VV			2,36+1,8+1,8+1,8+1,5+1,5+2,65		13,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,9+2,02+2,02)*9		44,460			
	VV		Součet		498,410			
30	M	55343021/R	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky	m	548,251	27,00	14 802,78	
	VV		498,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		548,251			
31	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačeníím do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	340,770	28,60	9 746,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004					
	VV		Kolen oken, dveří v obvodových stěnách a kolem vnitřních prosklených stěn					
	VV		1.PP					
	VV		(0,9+0,6+0,6)*20		42,000			
	VV		2,4+2,4+2,4+2,4		9,600			
	VV		1.NP					
	VV		(1,32+1,45+1,45)*16		67,520			
	VV		2,36+2,15+2,15+2,1+2,1+2,5+2,5+2,5+1,97+1,97+1,97+1,9+1,97+1,97+1,8+2,02+2,02+1,8+2,02+2,02		44,290			
	VV		2.NP					
	VV		(1,32+1,45+1,45)*16		67,520			
	VV		1,8+1,5+1,5+2,36+1,8+1,8+2,6+2,6+2,6+2,6		21,160			
	VV		3.NP					
	VV		(1,32+1,45+1,45)*16		67,520			
	VV		1,8+1,5+1,5+2,36+1,8+1,8+2,6+2,6+2,6+2,6		21,160			
	VV		Součet		340,770			
32	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	391,886	22,50	8 817,44	CS ÚRS 2024 01
	VV		340,77*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		391,886			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				883 094,86	
33	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	588,552	110,00	64 740,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132					
	VV		1.PP					
	VV		(4,15+4,15+2,1+1,7+4,15+2,05+1,275)*2,675		52,363			
	VV		-(0,7*2)*2		-2,800			
	VV		-(0,9*2)*4		-7,200			
	VV		Mezisoučet		42,363			
	VV		1.NP					
	VV		(4,15+1,6+1,6+1,88+1,88+2,45+0,1+0,74+0,86+0,86+0,67+0,95+4,15+4,15+1,66+0,1+1,74+1,6+1,225+1,225+0,1+0,72+0,5+1+0,88+0,88+4,15+4,15)*2,55		114,699			
	VV		(2,45+1,92+1,81+0,1+1,6+1,6+0,75+0,48+0,95+0,95+4,15+4,15+2,45+0,1+0,75+0,85+0,85+0,41+1,65+1,84+1,37+0,85+0,1+1,7)*2,55		86,267			
	VV		-(0,75*2)*8		-12,000			
	VV		-(0,9*2)*7		-12,600			
	VV		-(1,6*0,43)*6		-4,128			
	VV		-1,2*1,25		-1,500			
	VV		-1*2		-2,000			
	VV		-(0,9*1,5)*2		-2,700			
	VV		Mezisoučet		166,038			
	VV		2.NP					
	VV		(4,15+2,45+0,95+3,55+0,1+3,5+0,1+1,6+1,6+0,74+1,6+0,57+0,86+0,86+4,15+4,15+2,45+3,55+0,1+3,53+1,6+1,6+0,75+0,5+1+0,85+0,85)*2,65		123,808			
	VV		(2,45+1,74+0,1+1,88+0,1+1,71+0,1+1,6+1,6+1,6+0,75+0,48+0,85+0,85+4,15+4,15+2,45+3,48+0,1+3,59+1,6+1,6+0,75+0,5+1+0,85+0,85)*2,65		105,709			
	VV		-(0,75*2)*8		-12,000			
	VV		-(0,9*2)*13		-23,400			
	VV		-(1,6*0,43)*7		-4,816			
	VV		-1,65*0,43		-0,710			
	VV		Mezisoučet		188,591			
	VV		3.NP					
	VV		(4,15+2,45+0,9+1,67+0,1+1,73+0,1+1,73+0,1+0,74+1,08+1,6+1,6+0,74+0,86+0,86+0,57+4,15+4,15++2,45+3,45+0,1+3,48+1,6+1,6+0,75+0,85+0,85+0,51)*2,65		119,038			
	VV		(4,15+4,15+2,45+3,57+0,1+3,46+1,6+1,6+0,7+0,9+0,9+0,48+4,15+4,15+3,53++3,54+1,6+1,6+0,85+0,85+0,51)*2,65		118,826			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(0,75*2)*8		-12,000			
	VV		-(0,9*2)*16		-28,800			
	VV		-(1,6*0,43)*8		-5,504			
	VV		Mezisoučet		191,560			
	VV		Součet		588,552			
34	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	18,738	162,00	3 035,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133					
	VV		1.PP					
	VV		2,36*2,55		6,018			
	VV		(4,15+1,15+1,5)*2,675		18,190			
	VV		-(0,9*2)*2		-3,600			
	VV		-1,1*1,7		-1,870			
	VV		Součet		18,738			
35	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	4,930	999,00	4 925,07	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032231					
	VV		1.PP					
	VV		(3,55+1,15+1,95+0,3+1,75)*(0,3*2,5)		6,525			
	VV		-((0,9*2,02)*0,3)*2		-1,091			
	VV		-(0,8*2,1)*0,3		-0,504			
	VV		Součet		4,930			
36	K	962081131	Bourání příček nebo přízdívek ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm	m2	27,610	205,00	5 660,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962081131					
	VV		1.NP					
	VV		(1,6*0,43)*6		4,128			
	VV		Mezisoučet		4,128			
	VV		2.NP					
	VV		(1,6*0,43)*7		4,816			
	VV		2,36*2,65		6,254			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		Mezisoučet		9,270			
	VV		3.NP					
	VV		(1,6*0,43)*8		5,504			
	VV		(2,36*2,65)*2		12,508			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1*2		-2,000			
	VV		Mezisoučet		14,212			
	VV		Součet		27,610			
37	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1 185,813	79,40	94 153,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111					
	VV		Součást plochy dlažby a PVC					
	VV		442,188+743,625		1 185,813			
38	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	2 371,626	50,60	120 004,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046119					
	VV		1185,813*2		2 371,626			
39	K	968062455	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	0,420	285,00	119,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062455					
	VV		1.PP					
	VV		0,6*0,7		0,420			
40	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	165,400	125,00	20 675,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455					
	VV		1.PP					
	VV		(0,6*2)*2		2,400			
	VV		(0,8*2)*10		16,000			
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		Mezisoučet		20,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP					
	VV		(0,65*2)*8		10,400			
	VV		(0,8*2)*21		33,600			
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		Mezisoučet		45,800			
	VV		2.NP					
	VV		(0,65*2)*8		10,400			
	VV		(0,8*2)*23		36,800			
	VV		Mezisoučet		47,200			
	VV		3.NP					
	VV		(0,65*2)*8		10,400			
	VV		(0,8*2)*25		40,000			
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		Mezisoučet		52,200			
	VV		Součet		165,400			
41	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	0,710	694,00	492,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082015						
	VV		mezi stáv. m.č. 2.30 a 2.31					
	VV		1,65*0,43		0,710			
42	K	009-x1	Vybourání posuvných dveří na stěnu se zárubní vč. likvidace odpadu	kus	1,000	800,00	800,00	
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
43	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	1,343	2 680,00	3 599,24	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033561						
	VV		2.NP					
	VV		(0,42*2,02)*0,5		0,424			
	VV		(0,49*2,02)*0,5		0,495			
	VV		Mezisoučet		0,919			
	VV		3.NP					
	VV		(0,42*2,02)*0,5		0,424			
	VV		Mezisoučet		0,424			
	VV		Součet		1,343			
44	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	18,382	970,00	17 830,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033651						
	VV		1.PP					
	VV		((0,9*2,02)*0,5)*4		3,636			
	VV		(1*2,02)*0,5		1,010			
	VV		Mezisoučet		4,646			
	VV		1.NP					
	VV		((0,9*2,02)*0,5)*2		1,818			
	VV		(1*2,02)*0,5		1,010			
	VV		(1,8*2,02)*0,5		1,818			
	VV		Mezisoučet		4,646			
	VV		2.NP					
	VV		((0,9*2,02)*0,5)*4		3,636			
	VV		Mezisoučet		3,636			
	VV		3.NP					
	VV		((0,9*2,02)*0,5)*6		5,454			
	VV		Mezisoučet		5,454			
	VV		Součet		18,382			
45	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	123,200	230,00	28 336,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031666						
	VV		1.PP					
	VV		1,3*16+1,4*4		26,400			
	VV		1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,3*4+1,4*4+2,3*8		29,200			
	VV		2.NP					
	VV		1,3*24		31,200			
	VV		3.NP					
	VV		1,3*28		36,400			
	VV		Součet		123,200			
46	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 129,866	74,00	83 610,08	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011191					
	VV		1.PP					
	VV		((2,35+9,515+8,275+4,47+5,25+2,22)*4,15)*1,3		173,072			
	VV		4,65*2,45		11,393			
	VV		2,45*1,7		4,165			
	VV		1,6*2,1		3,360			
	VV		(3,55+3,23+6,64)*4,15		55,693			
	VV		(1,15*2,5)*1,3		3,738			
	VV		(1*1,5)*1,3		1,950			
	VV		1,15*1,275		1,466			
	VV		0,8*1,275		1,020			
	VV		2,625*2,05		5,381			
	VV		1,95*1,15		2,243			
	VV		1,75*1,25		2,188			
	VV		Mezisoučet		265,669			
	VV		1.NP					
	VV		(3,64+1,62+1,67+3,58+3,23+3,54+3,23+3,52+1,64+1,65+3,41+3,36+1,73+1,65+3,51)*4,15		170,067			
	VV		(1,88+1,88)*2,45		9,212			
	VV		1,78*0,74		1,317			
	VV		1,78*0,74		1,317			
	VV		1,51*0,86		1,299			
	VV		1,38*0,86		1,187			
	VV		1,66*1,6		2,656			
	VV		1,74*0,72		1,253			
	VV		0,88*1,43		1,258			
	VV		3,5*2,45		8,575			
	VV		0,3*3,27		0,981			
	VV		1,6*2,36		3,776			
	VV		23,34*2,36		55,082			
	VV		1,92*2,45		4,704			
	VV		1,81*2,45		4,435			
	VV		1,71*0,75		1,283			
	VV		1,82*0,75		1,365			
	VV		1,44*0,85		1,224			
	VV		1,51*0,85		1,284			
	VV		1,75*2,45		4,288			
	VV		1,94*1,83		3,550			
	VV		1,65*0,75		1,238			
	VV		1,39*0,85		1,182			
	VV		1,84*1,37		2,521			
	VV		1,59*0,85		1,352			
	VV		Mezisoučet		286,406			
	VV		2.NP					
	VV		(3,46+3,58+3,18+3,54+3,46+5,16+3,36+3,51)*4,15		121,388			
	VV		3,5*2,45		8,575			
	VV		3,55*2,45		8,698			
	VV		1,6*1,62		2,592			
	VV		1,6*1,67		2,672			
	VV		1,73*0,74		1,280			
	VV		1,83*0,74		1,354			
	VV		0,86*1,43		1,230			
	VV		0,86*1,46		1,256			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,55*2,45		8,698			
VV			3,53*2,45		8,649			
VV			1,7*1,6		2,720			
VV			1,66*1,6		2,656			
VV			1,79*0,75		1,343			
VV			1,73*0,75		1,298			
VV			1,48*0,85		1,258			
VV			1,43*0,85		1,216			
VV			22,73*2,36		53,643			
VV			1,95*2,36		4,602			
VV			1,81*2,45		4,435			
VV			(1,15+0,77+1,6+0,2)*2,45		9,114			
VV			1,64*1,6		2,624			
VV			1,88*0,75		1,410			
VV			1,5*0,85		1,275			
VV			1,71*0,75		1,283			
VV			1,51*0,85		1,284			
VV			3,48*2,45		8,526			
VV			3,59*2,45		8,796			
VV			1,6*1,6		2,560			
VV			1,73*1,6		2,768			
VV			1,65*0,75		1,238			
VV			1,89*0,75		1,418			
VV			1,54*0,85		1,309			
VV			1,39*0,85		1,182			
VV			Mezisoučet		284,350			
VV			3.NP					
VV			(3,46+3,58+3,33+3,54+3,46+3,46+3,51+3,36)*4,15		114,955			
VV			3,5*2,45		8,575			
VV			3,55*2,45		8,698			
VV			1,6*1,67		2,672			
VV			1,72*1,6		2,752			
VV			1,73*0,74		1,280			
VV			1,73*0,74		1,280			
VV			1,46*0,86		1,256			
VV			1,46*0,86		1,256			
VV			3,45*2,45		8,453			
VV			3,48*2,45		8,526			
VV			1,6*1,66		2,656			
VV			1,7*1,6		2,720			
VV			1,68*0,75		1,260			
VV			1,69*0,75		1,268			
VV			1,28*0,85		1,088			
VV			1,48*0,85		1,258			
VV			20,14*2,36		47,530			
VV			6,75*2,36		15,930			
VV			1,95*2,36		4,602			
VV			3,57*2,45		8,747			
VV			3,46*2,45		8,477			
VV			1,6*1,6		2,560			
VV			1,6*1,6		2,560			
VV			1,87*0,7		1,309			
VV			1,76*0,7		1,232			
VV			1,51*0,9		1,359			
VV			1,54*0,9		1,386			
VV			3,53*2,45		8,649			
VV			3,54*2,45		8,673			
VV			1,6*1,6		2,560			
VV			1,6*1,73		2,768			
VV			1,7*0,75		1,275			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			VV				1,380	
			VV				1,182	
			VV				1,309	
			VV				293,441	
			VV				1 129,866	
47	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2 048,720	74,00	151 605,28	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV					
			VV				107,225	
			VV				157,590	
			VV				64,206	
			VV				243,586	
			VV				-29,088	
			VV				-4,040	
			VV				-3,268	
			VV				2,330	
			VV				-0,420	
			VV				-4,830	
			VV				1,766	
			VV				1,482	
			VV				5,928	
			VV				-10,800	
			VV				10,395	
			VV				7,392	
			VV				0,903	
			VV				550,357	
			VV					
			VV				196,860	
			VV				257,142	
			VV				76,373	
			VV				-54,540	
			VV				-4,040	
			VV				-2,100	
			VV				-3,636	
			VV				-3,111	
			VV				-1,131	
			VV				20,120	
			VV				5,928	
			VV				2,600	
			VV				-30,624	
			VV				-10,148	
			VV				18,624	
			VV				7,427	
			VV				2,864	
			VV				478,608	
			VV					
			VV				204,050	
			VV				334,006	
			VV				11,104	
			VV				-47,268	
			VV				-1,697	
			VV				-0,788	
			VV				-0,990	
			VV				14,192	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(1,32*1,45)*16		-30,624			
VV			-2,36*1,09		-2,572			
VV			-1,8*1,5		-2,700			
VV			((1,32+2,25+2,25)*0,2)*16		18,624			
VV			((1,32+1,45+1,45)*0,11)*16		7,427			
VV			(2,36+1,99+1,99)*0,15		0,951			
VV			(2,36+1,09+1,09)*0,28		1,271			
VV			(1,8+2,3+2,3)*0,25		1,600			
VV			(1,8+1,5+1,5)*0,18		0,864			
VV			Mezisoučet		507,450			
VV			3.NP					
VV			(4,15+3,46+3,46+1,67+1,46+1,33+1,72+1,45+3,55+3,5+3,15+4,15+3,58+3,58+4,15+3,33+3,33+1,66+1,28+1,48+1,7+3,45+3,48+4,15+3,54+3,54)*2,65		199,545			
VV			(4,15+3,46+3,46+3,57+3,46+1,6+1,54+1,51+1,6+4,15+3,46+3,46+3,36+4,15+3,53+3,54+2,45+2,45+1,73+1,39+1,54+1,6+0,75+0,75+4,15+3,51+3,51)*2,65		204,554			
VV			(1,95+1,95+2,36+6,75+6,75+15,88+15,88+2,43+2,43+1,83+1,83+2,36)*2,65		165,360			
VV			-(0,9*2,02)*25		-45,450			
VV			-(0,42*2,02)*2		-1,697			
VV			-(0,8*2,02)*3		-4,848			
VV			-(1,32*1,45)*16		-30,624			
VV			-2,36*1,09		-2,572			
VV			-1,8*1,5		-2,700			
VV			((1,32+2,25+2,25)*0,2)*16		18,624			
VV			((1,32+1,45+1,45)*0,11)*16		7,427			
VV			(2,36+1,99+1,99)*0,15		0,951			
VV			(2,36+1,09+1,09)*0,28		1,271			
VV			(1,8+2,3+2,3)*0,25		1,600			
VV			(1,8+1,5+1,5)*0,18		0,864			
VV			Mezisoučet		512,305			
VV			Součet		2 048,720			
48	K	009-x2	Demontáž dřevěného výlezu do půdního prostoru - výklopný kovový stropní výlez + sklopný dřevěný žebřík + dřevěný uzávěr se zárubní - cena vč. likvidace odpadu	soubor	1,000	600,00	600,00	
49	K	009-x3	Demontáž hasicích přístrojů, výstražných a bezpečnostních tabulek vč. likvidace	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
50	K	009-x4	D+M+PH Ostatní náklady dle PBR - např. hasící přístroje, výstražné a bezpečnostní tabulky, apod.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
51	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 208,870	69,00	83 412,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
VV			Dle tabulky místností					
VV			288,46+304,69+307,56+308,16		1 208,870			
52	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	1 208,870	146,00	176 495,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
D 997			Přesun sutě				774 409,79	
53	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	364,823	126,00	45 967,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611					
54	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	364,823	450,00	164 170,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212					
55	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	364,823	245,00	89 381,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
56	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 553,761	13,10	33 454,27	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			364,823*7		2 553,761			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	364,823	1 210,00	441 435,83	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631								
D 998			Přesun hmot	129 389,74				
58	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	174,851	740,00	129 389,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002								
D PSV			Práce a dodávky PSV	5 620 917,06				
D 763			Konstrukce suché výstavby	870 566,26				
59	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	6,230	102,00	635,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131821								
VV			SDK kastlík m.č. S.09					
VV			4,15*0,53	2,200				
VV			1,1*1,1	1,210				
VV			(4,15+4,15+1,1)*0,3	2,820				
VV			Součet	6,230				
60	K	763431801	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném	m2	3,873	178,00	689,39	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431801								
VV			m.č. 1.05					
VV			1,84*1,37	2,521				
VV			1,59*0,85	1,352				
VV			Součet	3,873				
61	K	763121448/R	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 62,5 mm, profil 50, Rw do 22 dB	m2	99,281	901,00	89 452,18	
VV 1.PP								
VV			3,275*2,675	8,761				
VV			1.NP					
VV			(4,15+4,15+2,19+4,15)*2,55	37,332				
VV			2.NP					
VV			(4,15+4,15+4,15)*2,65	32,993				
VV			3.NP					
VV			(4,15+4,15)*2,65	21,995				
VV			-0,9*2	-1,800				
VV			Součet	99,281				
62	K	763121590	Stěna předsazená ze sádkartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2	16,188	1 450,00	23 472,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121590								
VV			1.PP					
VV			(0,95+0,95+0,95)*1,2	3,420				
VV			1.NP					
VV			(2,09+0,95+0,95+0,95)*1,2	5,928				
VV			2.NP					
VV			(0,95+0,95+0,95)*1,2	3,420				
VV			3.NP					
VV			(0,95+0,95+0,95)*1,2	3,420				
VV			Součet	16,188				
63	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	8,274	898,00	7 430,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131411								
VV			1.PP kastlík v m.č. S.06					
VV			4,15*0,8	3,320				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,1*1,1		1,210			
	VV		1,2*0,47		0,564			
	VV		(1,2+1,1+4,15+4,15)*0,3		3,180			
	VV		Součet		8,274			
64	K	763131451	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	63,339	957,00	60 615,42	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131451					
	VV		1.PP					
	VV		1,935*1		1,935			
	VV		2,2*0,95		2,090			
	VV		2,2*0,95		2,090			
	VV		3,65*0,95		3,468			
	VV		1,35*1,05		1,418			
	VV		2,05*1,35		2,768			
	VV		Mezisoučet		13,769			
	VV		1.NP					
	VV		2,09*2,3		4,807			
	VV		1,53*1		1,530			
	VV		2,2*0,95		2,090			
	VV		2,2*0,95		2,090			
	VV		1,405*0,95		1,335			
	VV		3,33*0,95		3,164			
	VV		3,1*1,52		4,712			
	VV		Mezisoučet		19,728			
	VV		2.NP					
	VV		1,53*1		1,530			
	VV		2,2*0,95		2,090			
	VV		2,2*0,95		2,090			
	VV		1,405*0,95		1,335			
	VV		3,33*0,95		3,164			
	VV		3,1*1,52		4,712			
	VV		Mezisoučet		14,921			
	VV		3.NP					
	VV		1,53*1		1,530			
	VV		2,2*0,95		2,090			
	VV		2,2*0,95		2,090			
	VV		1,405*0,95		1,335			
	VV		3,33*0,95		3,164			
	VV		3,1*1,52		4,712			
	VV		Mezisoučet		14,921			
	VV		Součet		63,339			
65	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	934,517	250,00	233 629,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431001					
	VV		1.PP - standardní desky					
	VV		7,132*3,275		23,357			
	VV		6,775*0,875		5,928			
	VV		17,88*2,36		42,197			
	VV		1.PP - desky s PO					
	VV		2,36*0,9		2,124			
	VV		Mezisoučet		73,606			
	VV		1.NP - standardní desky					
	VV		4,522*4,15		18,766			
	VV		2,22*1,672		3,712			
	VV		2,685*1,03		2,766			
	VV		2,55*4,15		10,583			
	VV		3,712*4,15		15,405			
	VV		5,7*4,15		23,655			
	VV		4,395*4,15		18,239			
	VV		16,73*2,36		39,483			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4,585*4,15		19,028			
VV			5,015*4,15		20,812			
VV			4,42*4,15		18,343			
VV			2,787*4,15		11,566			
VV			6,765*4,15		28,075			
VV			4,395*4,15		18,239			
VV			1.NP - desky s PO					
VV			6,5*2,36		15,340			
VV			Mezisoučet		264,012			
VV			2.NP - standardní desky					
VV			6,712*4,15		27,855			
VV			2,685*1,03		2,766			
VV			2,55*4,15		10,583			
VV			3,227*4,15		13,392			
VV			4,33*4,15		17,970			
VV			6,25*4,15		25,938			
VV			21,78*4,15		90,387			
VV			6,32*4,15		26,228			
VV			3,85*4,15		15,978			
VV			3,85*4,15		15,978			
VV			4,052*4,15		16,816			
VV			10,01*4,15		41,542			
VV			2.NP - desky s PO					
VV			2,9*2,36		6,844			
VV			Mezisoučet		312,277			
VV			3.NP - standardní desky					
VV			6,712*4,15		27,855			
VV			2,685*1,03		2,766			
VV			4,15*2,55		10,583			
VV			4,15*5,685		23,593			
VV			4,15*8,3		34,445			
VV			21,78*2,36		51,401			
VV			9,715*4,15		40,317			
VV			4,357*4,15		18,082			
VV			6,99*4,15		29,009			
VV			7,15*4,15		29,673			
VV			3.NP - desky s PO					
VV			(2,9+4,26)*2,36		16,898			
VV			Mezisoučet		284,622			
VV			Součet		934,517			
66	M	763-x1	kazeta minerální vel. 600x600mm bez PO - spec. dle investora	m2	982,642	250,00	245 660,50	
VV			934,517-41,206		893,311			
VV			893,311*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		982,642			
67	M	763-x2	kazeta minerální vel. 600x600mm s PO dle PBŘ - spec. dle investora	m2	45,327	800,00	36 261,60	
VV			2,36*0,9		2,124			
VV			6,5*2,36		15,340			
VV			2,9*2,36		6,844			
VV			(2,9+4,26)*2,36		16,898			
VV			Součet		41,206			
VV			41,206*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		45,327			
68	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	805,756	189,00	152 287,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431201								
VV			1.PP					
VV			7,132+7,132+4,15+4,15+17,88+17,88+2,36+2,36+2,36+0,9+0,9		69,564			
VV			1.NP					
VV			6,712+6,712+4,15+4,15+3,58+3,58+4,15+4,15+4,15+4,15+4,15+4,15+3,712+3,712+5,7+5,7+4,395+4,395+6,5+6,5+2,36+2,36+16,73+16,73+2,36+2,36		145,598			
VV			4,585+4,585+4,15+4,15+5,015+5,015+4,15+4,15+4,42+4,42+4,15+4,15+2,787+2,787+4,15+4,15+6,765+6,765+4,15+4,15+4,395+4,395+4,15+4,15		105,734			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		320,896			
	VV		2.NP					
	VV		6,712+6,712+4,15+4,15+3,58+3,58+4,15+4,15+3,227+3,227+4,15+4,15+4,33+4,33+4,15+4,15+6,25+6,25+4,15+4,15+2,9+2,9+2,36+2,36+21,78+21,78+2,36+2,36		148,498			
	VV		6,32+6,32+4,15+4,15+3,85+3,85+4,15+4,15+3,85+3,85+4,15+4,15+4,052+4,052+4,15+4,15+10,01+10,01+4,15+4,15		97,664			
	VV		Mezisoučet		246,162			
	VV		3.NP					
	VV		6,712+6,712+4,15+4,15+3,58+3,58+4,15+4,15+5,685+5,685+4,15+4,15+8,3+8,3+4,15+4,15+2,9+2,9+4,26+4,26+2,36+2,36		149,074			
	VV		+21,78+21,78+2,36+2,36					
	VV		9,715+9,715+4,15+4,15+4,357+4,357+4,15+4,15+6,99+6,99+4,15+4,15+7,15+7,15+4,15+4,15		89,624			
	VV		Mezisoučet		238,698			
	VV		Součet		805,756			
69	K	998763512	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	11 609,050	1,76	20 431,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763512					
D 766			Konstrukce truhlářské		905 848,31			
70	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,000	440,00	440,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766812830					
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
71	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	3,000	475,00	1 425,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766812840					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
72	K	766-x1	Výroba, dodávka a montáž nového výlezu na střechu - nový stropní výlez s PO dle PBR, dřevěný žebřík v. 2,15m pro výlez do prostoru krovu, nové dřevěné dveře + ocelová zárubeň s nátěrem + kování klika/klika + vložka FAB	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	
73	K	766-x2	Výroba, dodávka a montáž vnitřní dveře vel. 800x750mm s ocelovou zárubní - cena vč. nátěrů zárubně, kování, zámku, apod. - spec. dle výpisu výplní ozn. D01	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	
74	K	766-x14	Výroba, dodávka a montáž vnitřní protipožární dveře vel. 800x1970mm s ocelovou zárubní - cena vč. nátěrů zárubně, kování, zámku, apod. - spec. dle výpisu výplní ozn. D02	kus	1,000	16 200,00	16 200,00	
75	K	766-x15	Výroba, dodávka a montáž vnitřní protipožární dveře vel. 900x1970mm s ocelovou zárubní - cena vč. nátěrů zárubně, kování, zámku, apod. - spec. dle výpisu výplní ozn. D03	kus	3,000	20 700,00	62 100,00	
76	K	766-x3	Výroba, dodávka a montáž vnitřní dveře vel. 900x1970mm s ocelovou zárubní - cena vč. nátěrů zárubně, kování, zámku, apod. - spec. dle výpisu výplní ozn. D06	kus	2,000	11 700,00	23 400,00	
77	K	766-x4	Výroba, dodávka a montáž vnitřní dveře vel. 900x1970mm s ocelovou zárubní - cena vč. nátěrů zárubně, kování, zámku, apod. - spec. dle výpisu výplní ozn. D06*	kus	1,000	11 700,00	11 700,00	
78	K	766-x5	Výroba, dodávka a montáž vnitřní dveře vel. 900x1970mm s ocelovou zárubní - cena vč. nátěrů zárubně, kování, zámku, apod. - spec. dle výpisu výplní ozn. D07a	kus	28,000	11 700,00	327 600,00	
79	K	766-x6	Výroba, dodávka a montáž vnitřní dveře vel. 900x1970mm s ocelovou zárubní - cena vč. nátěrů zárubně, kování, zámku, apod. - spec. dle výpisu výplní ozn. D07b	kus	3,000	11 700,00	35 100,00	
80	K	766-x7	Výroba, dodávka a montáž vnitřní dveře vel. 900x1970mm s ocelovou zárubní - cena vč. nátěrů zárubně, kování, zámku, apod. - spec. dle výpisu výplní ozn. D07a*	kus	4,000	11 700,00	46 800,00	
81	K	766-x8	Výroba, dodávka a montáž vnitřní dveře vel. 900x1970mm s ocelovou zárubní - cena vč. nátěrů zárubně, kování, zámku, apod. - spec. dle výpisu výplní ozn. D07b*	kus	3,000	11 700,00	35 100,00	
82	K	766-x9	Výroba, dodávka a montáž vnitřní dveře vel. 860x1850mm s ocelovou zárubní - cena vč. nátěrů zárubně, kování, zámku, apod. - spec. dle výpisu výplní ozn. D08	kus	1,000	11 700,00	11 700,00	
83	K	766-x10	Výroba, dodávka a montáž vnitřní dveře vel. 1000x1970mm s ocelovou zárubní - cena vč. nátěrů zárubně, kování, zámku, apod. - spec. dle výpisu výplní ozn. D09	kus	2,000	11 700,00	23 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	766-x11	Výroba, dodávka a montáž vnitřní dveře vel. 800x1970mm s ocelovou zárubní - cena vč. nátěrů zárubně, kování, zámku, apod. - spec. dle výpisu výplní ozn. D10	kus	19,000	11 700,00	222 300,00	
85	K	766-x12	Výroba, dodávka a montáž vnitřní dveře vel. 800x1970mm s ocelovým pouzdem a ocelovou zárubní - cena vč. nátěrů zárubně, kování, zámku, apod. - spec. dle výpisu výplní ozn. D11	kus	1,000	11 700,00	11 700,00	
86	K	766-x13	D+M Nerezové dvevní madlo pro dveře ozn. D09 v 1.Np na WC ZTP	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
87	K	998766312	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	8 946,650	1,25	11 183,31	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766312					
D	767	Konstrukce zámečnické					460 392,92	
88	K	767114812	Demontáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních přes 6 do 9 m2	m2	6,018	948,00	5 705,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114812					
VV			2,36*2,55					6,018
89	K	767691822	Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,000	40,50	81,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767691822					
VV			1.PP Dveře v prosklené stěně mezi schodištěm a chodbou					
VV			2					2,000
90	K	767810811	Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	74,000	30,00	2 220,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767810811					
VV			1.PP					
VV			28					28,000
VV			1.NP					
VV			14					14,000
VV			2.NP					
VV			16					16,000
VV			3.NP					
VV			16					16,000
VV			Součet					74,000
91	K	767-x1	Vybourání pancéřových dveří s rámem vč. likvidace	soubor	2,000	5 000,00	10 000,00	
VV			1.PP					
VV			2					2,000
92	K	767-x5	Výroba, dodávka a montáž vnitřní automaticky posuvné dveře s příslušenství vel. 1800x1970mm - spec. dle výpisu výplní ozn. D05	kus	2,000	199 325,00	398 650,00	
93	K	767-x6	D+M Revizní dvířka do instalačních šachet vel. 350x350mm s PO dle PBŘ	kus	8,000	3 000,00	24 000,00	
94	K	767-x7	D+M nerezová větrací mřížka vel. 250x250mm	kus	9,000	600,00	5 400,00	
95	K	767-x8	D+M Nový požární uzávěr elektrorozvaděče v m.č. 1.01 s PO dle PBŘ	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
96	K	998767312	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4 510,560	2,07	9 336,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767312					
D	771	Podlahy z dlaždic					1 158 322,24	
97	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	371,488	120,00	44 578,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573810					
VV			1.PP					
VV			1,1*0,1					0,110
VV			1,73*2,39					4,135
VV			0,7*0,1					0,070
VV			1*2,36					2,360
VV			2,43*1,26					3,062
VV			3,37*2,5					8,425
VV			2,22*1,65					3,663
VV			0,9*0,4					0,360
VV			1,1*0,15					0,165
VV			1*1,5					1,500
VV			4,65*2,45					11,393

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,45*1,7		4,165			
VV			2,1*1,6		3,360			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,2		0,180			
VV			3,55*4,15		14,733			
VV			Mezisoučet		57,861			
VV			1.NP					
VV			2,36*2,26		5,334			
VV			23,33*2,36		55,059			
VV			1*0,5		0,500			
VV			(0,9*0,1)*13		1,170			
VV			2,32*1,65		3,828			
VV			3,59*1,83		6,570			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			1,84*1,37		2,521			
VV			1,59*0,85		1,352			
VV			1,65*0,75		1,238			
VV			0,85*1,39		1,182			
VV			1*0,1		0,100			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			1,71*0,75		1,283			
VV			1,51*0,85		1,284			
VV			1,82*0,75		1,365			
VV			1,44*0,85		1,224			
VV			1,78*0,74		1,317			
VV			1,51*0,86		1,299			
VV			1,78*0,74		1,317			
VV			1,38*0,86		1,187			
VV			3,55*2,45		8,698			
VV			1,67*1,7		2,839			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			1,66*1,6		2,656			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			1,74*0,72		1,253			
VV			1,43*0,88		1,258			
VV			Mezisoučet		107,487			
VV			2.NP					
VV			2,36*1,83		4,319			
VV			22,73*2,36		53,643			
VV			(0,9*0,1)*8		0,720			
VV			1,6*1,6		2,560			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			1,89*0,75		1,418			
VV			1,54*0,85		1,309			
VV			1,65*0,75		1,238			
VV			1,39*0,85		1,182			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			1,73*1,6		2,768			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,71*0,75		1,283			
VV			1,88*0,75		1,410			
VV			1,5*0,85		1,275			
VV			1,51*0,85		1,284			
VV			1,64*1,6		2,624			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			1,67*1,6		2,672			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			1,73*0,74		1,280			
VV			1,46*0,86		1,256			
VV			1,6*1,62		2,592			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			1,83*0,4		0,732			
VV			1,43*0,86		1,230			
VV			1,66*1,6		2,656			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			1,79*0,75		1,343			
VV			1,43*0,85		1,216			
VV			1,7*1,6		2,720			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			1,73*0,75		1,298			
VV			1,48*0,85		1,258			
VV			Mezisoučet		101,141			
VV			2,36*1,83		4,319			
VV			15,88*2,36		37,477			
VV			(0,9*0,1)*6		0,540			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			6,75*2,36		15,930			
VV			(0,9*0,1)*2		0,180			
VV			1,6*1,6		2,560			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			1,84*0,75		1,380			
VV			1,54*0,85		1,309			
VV			1,73*1,6		2,768			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			1,7*0,75		1,275			
VV			1,39*0,85		1,182			
VV			1,6*1,6		2,560			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,75*0,1		0,075			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9*0,4		0,360			
	VV		1,76*0,7		1,232			
	VV		1,51*0,9		1,359			
	VV		1,6*1,6		2,560			
	VV		0,9*0,1		0,090			
	VV		0,9*0,1		0,090			
	VV		0,75*0,1		0,075			
	VV		0,9*0,4		0,360			
	VV		1,87*0,7		1,309			
	VV		1,54*0,9		1,386			
	VV		1,67*1,6		2,672			
	VV		0,9*0,4		0,360			
	VV		0,9*0,1		0,090			
	VV		0,9*0,1		0,090			
	VV		0,75*0,1		0,075			
	VV		1,73*0,74		1,280			
	VV		1,46*0,88		1,285			
	VV		1,72*1,6		2,752			
	VV		0,75*0,1		0,075			
	VV		0,9*0,4		0,360			
	VV		0,9*0,1		0,090			
	VV		0,9*0,1		0,090			
	VV		1,73*0,74		1,280			
	VV		1,33*0,86		1,144			
	VV		1,66*1,6		2,656			
	VV		0,9*0,1		0,090			
	VV		0,9*0,1		0,090			
	VV		0,75*0,1		0,075			
	VV		0,9*0,4		0,360			
	VV		1,69*0,75		1,268			
	VV		1,28*0,85		1,088			
	VV		1,7*1,6		2,720			
	VV		0,9*0,1		0,090			
	VV		0,9*0,1		0,090			
	VV		0,75*0,1		0,075			
	VV		0,9*0,4		0,360			
	VV		1,68*0,75		1,260			
	VV		1,48*0,85		1,258			
	VV		Mezisoučet		104,999			
	VV		Součet		371,488			
98	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	218,130	34,50	7 525,49	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771473810					
	VV		1.NP					
	VV		2,22+2,22+23,33+23,33-1+0,5+0,5-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9+4,15+4,15+3,51+3,51+0,2+0,2-		65,600			
	VV		0,9+4,15+4,15+3,59+3,59-0,9-1-1-1,2					
	VV		0,1+0,1+1,66+1,66+1,6+1,6-0,9-0,75-0,75+0,4+0,4		5,120			
	VV		Mezisoučet		70,720			
	VV		2.NP					
	VV		2,36+1,83+1,83+22,73+22,73-0,9*8+1,6+1,6+1,6+1,6-0,9-0,9-0,9+0,4+0,4-0,75+1,73+1,73+1,6+1,6-0,9-0,9-0,75-		56,870			
	VV		0,9+0,4+0,4+1,64+1,64+1,6+1,6-0,75-0,9					
	VV		1,67+1,67+1,6+1,6-0,9-0,75-0,9-0,9+0,4+0,4+1,6+1,6+1,62+1,62-0,75-0,9-0,9-0,9+0,4+0,4+1,66+1,66+1,6+1,6-0,9-0,9-0,9-		17,250			
	VV		0,75+0,4+0,4+1,7+1,7+1,6+1,6-0,9					
	VV		0,4+0,4-0,75-0,9-0,9		-1,750			
	VV		Mezisoučet		72,370			
	VV		3.NP					
	VV		2,36+1,83+1,83+15,88+15,88-0,9*6+6,75+6,75-0,9*2+1,6+1,6+1,6+1,6-0,75-0,9-0,9-0,9+0,4+0,4+1,73+1,73+1,6+1,6-0,9-0,9-		51,840			
	VV		0,75-0,9+0,4+0,4					
	VV		1,6+1,6+1,6+1,6-0,9-0,9-0,9+0,4+0,4-0,75+1,6+1,6+1,6+1,6-0,9-0,9-0,75-0,9+0,4+0,4+1,67+1,67+1,6+1,6-0,75-0,9-0,9-		11,390			
	VV		0,9+0,4+0,4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,72+1,72+1,6+1,6-0,9-0,9-0,9-0,75+0,4+0,4+1,66+1,66+1,6+1,6-0,9-0,9-0,9-0,75+0,4+0,4+1,7+1,7+1,6+1,6-0,9-0,9-0,75-0,9+0,4+0,4		11,810			
	VV		Mezisoučet		75,040			
	VV		Součet		218,130			
99	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	884,376	65,30	57 749,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
	VV		Pod samonivelační stěrku					
	VV		1.PP					
	VV		3,33*1,26		4,196			
	VV		1,1*0,9		0,990			
	VV		17,98*2,36		42,433			
	VV		1*0,1		0,100			
	VV		(0,9*0,1)*7		0,630			
	VV		0,86*0,1		0,086			
	VV		6,64*3,55		23,572			
	VV		1*0,45		0,450			
	VV		7,53*3,5		26,355			
	VV		3,53*0,05		0,177			
	VV		0,9*0,5		0,450			
	VV		3,37*4,15		13,986			
	VV		0,9*0,4		0,360			
	VV		5,535*2,36		13,063			
	VV		0,9*0,115		0,104			
	VV		1,35*2,05		2,768			
	VV		0,9*0,4		0,360			
	VV		0,8*0,1		0,080			
	VV		1,935*1		1,935			
	VV		2,05*0,95		1,948			
	VV		0,8*0,1		0,080			
	VV		0,8*0,1		0,080			
	VV		2,05*0,95		1,948			
	VV		3,5*0,95		3,325			
	VV		1,35*1,05		1,418			
	VV		1.NP					
	VV		2,36*1,98		4,673			
	VV		6,5*1,98		12,870			
	VV		6,765*4,15		28,075			
	VV		0,9*0,115		0,104			
	VV		1,8*0,5		0,900			
	VV		16,73*2,36		39,483			
	VV		(0,9*0,1)*9		0,810			
	VV		1*0,4		0,400			
	VV		2,09*2,15		4,494			
	VV		1*0,1		0,100			
	VV		3,1*1,52		4,712			
	VV		0,8*0,1		0,080			
	VV		0,9*0,4		0,360			
	VV		0,8*0,1		0,080			
	VV		1,53*1		1,530			
	VV		0,8*0,1		0,080			
	VV		2,05*0,95		1,948			
	VV		2,05*0,95		1,948			
	VV		1,25*0,95		1,188			
	VV		0,8*0,1		0,080			
	VV		3,33*0,95		3,164			
	VV		0,8*0,1		0,080			
	VV		2,685*1,16		3,115			
	VV		5,7*4,15		23,655			
	VV		1,9*0,5		0,950			
	VV		0,9*0,1		0,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,32*0,2)*5		1,320			
VV			2.NP					
VV			2,36*1,83		4,319			
VV			24,78*2,36		58,481			
VV			(0,9*0,1)*11		0,990			
VV			3,1*1,52		4,712			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			1,53*1		1,530			
VV			0,8*0,1		0,080			
VV			0,8*0,1		0,080			
VV			0,8*0,1		0,080			
VV			2,05*0,95		1,948			
VV			2,05*0,95		1,948			
VV			1,405*0,95		1,335			
VV			0,8*0,1		0,080			
VV			3,33*0,95		3,164			
VV			0,8*0,1		0,080			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			2,685*1,16		3,115			
VV			3.NP					
VV			2,36*1,83		4,319			
VV			24,78*2,36		58,481			
VV			(0,9*0,1)*9		0,810			
VV			3,1*1,52		4,712			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			0,8*0,1		0,080			
VV			0,8*0,1		0,080			
VV			1,53*1		1,530			
VV			0,8*0,1		0,080			
VV			2,05*0,95		1,948			
VV			2,05*0,95		1,948			
VV			1,405*0,95		1,335			
VV			0,8*0,1		0,080			
VV			3,33*0,95		3,164			
VV			0,8*0,1		0,080			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			2,685*1,18		3,168			
VV			Mezisoučet		442,188			
VV			Pod dlažbu					
VV			442.188		442,188			
VV			Součet		884,376			
100	K	771151024	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	442,188	494,00	218 440,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151024					
101	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	46,275	444,00	20 546,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112					
VV			Místnosti se sprchou/klozetem nebo umyvadlem					
VV			1.PP					
VV			1,935*1		1,935			
VV			0,8*0,1		0,080			
VV			2,05*0,95		1,948			
VV			0,8*0,1		0,080			
VV			2,05*0,95		1,948			
VV			3,5*0,95		3,325			
VV			1,05*1,35		1,418			
VV			Mezisoučet		10,734			
VV			1.NP					
VV			2,09*2,15		4,494			
VV			1,53*1		1,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,8*0,1		0,080			
VV			2,05*0,95		1,948			
VV			2,05*0,95		1,948			
VV			1,405*0,95		1,335			
VV			0,8*0,1		0,080			
VV			3,33*0,95		3,164			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			Mezisoučet		14,843			
VV			2.NP					
VV			1,53*1		1,530			
VV			0,8*0,1		0,080			
VV			2,05*0,95		1,948			
VV			2,05*0,95		1,948			
VV			1,405*0,95		1,335			
VV			0,8*0,1		0,080			
VV			3,33*0,95		3,164			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			Mezisoučet		10,349			
VV			3.NP					
VV			1,53*1		1,530			
VV			0,8*0,1		0,080			
VV			2,05*0,95		1,948			
VV			2,05*0,95		1,948			
VV			1,405*0,95		1,335			
VV			0,8*0,1		0,080			
VV			3,33*0,95		3,164			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			Mezisoučet		10,349			
VV			Součet		46,275			
102	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	86,000	221,00	19 006,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591241								
VV			1.PP					
VV			19		19,000			
VV			1.NP					
VV			25		25,000			
VV			2.NP					
VV			21		21,000			
VV			3.NP					
VV			21		21,000			
VV			Součet		86,000			
103	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	38,000	211,00	8 018,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591242								
VV			1.PP					
VV			11		11,000			
VV			1.NP					
VV			9		9,000			
VV			2.NP					
VV			9		9,000			
VV			3.NP					
VV			9		9,000			
VV			Součet		38,000			
104	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	107,936	215,00	23 206,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264								
VV			1.PP					
VV			1,935+1,935+1+1-0,8+0,1+0,1+2,05+2,05+0,95+0,95-0,8-0,8-0,8+0,1+0,1+2,05+2,05+0,95+0,95-0,8+3,5+3,5+1,95+1,95-0,8+0,2+0,2		24,770			
VV			1.NP					
VV			2,09+2,09+2,15+2,15-1+1,53+1,53+1+1-0,8-0,8+0,1+0,1+2,05+2,05+0,95+0,95-0,8+2,05+2,05+0,95+0,95-0,8+1,254+1,254+0,95+0,95-0,8+0,1+0,1+3,33+3,33+0,95		32,958			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,95-0,8-0,8+0,2+0,2		-0,250			
	VV		2.NP					
	VV		1,53+1,53+1+1-0,8-0,8+0,1+0,1+2,05+2,05+0,95+0,95-0,8+2,05+2,05+0,95+0,95-0,8+1,254+1,254+0,95+0,95-0,8+0,1+0,1+3,33+3,33+0,95+0,95-0,8-0,8+0,2+0,2		25,228			
	VV		3.NP					
	VV		1,53+1,53+1+1-0,8-0,8+0,1+0,1+2,05+2,05+0,95+0,95-0,8+2,05+2,05+0,95+0,95-0,8+1,255+1,255+0,95+0,95-0,8+0,1+0,1+3,33+3,33+0,95+0,95-0,8-0,8+0,2+0,2		25,230			
	VV		Součet		107,936			
105	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	442,188	625,00	276 367,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574416						
	P	Poznámka k položce: Keramická dlažba bude kladena na flexibilní lepicí maltu třídy C2T S1 se sníženým skluzem. K vyplnění spár mezi jednotlivými dlaždicemi je navržena flexibilní cementová spárovací hmota třídy CG2 W A, pro šířku spár do 8 mm, barva dle výběru investora.						
106	M	59761160	dlažba keramická - výběr dle investora	m2	486,407	484,00	235 420,99	CS ÚRS 2024 01
	P	Poznámka k položce: keramická dlažba je navržena z dlaždic formátu 298 x 298 mm, dlaždice slinuté, neglazované, matné (eventuelně dle výběru investora), s oděruvzdorností min. PEI – III (IV), s min. protiskluzností R9/A (R10/A) s koeficientem tření za sucha $\mu > 0,7$, s nízkou nasákavostí $\leq 0,5$, barva dle výběru investora						
	VV		442,188*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		486,407			
107	K	771474141	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem s pozlábkem nebo francouzských, výšky do 90 mm	m	316,455	192,00	60 759,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474141						
	VV		Místnosti s dlažbou bez keramických obkladů					
	VV		1.PP					
	VV		3,33+3,33+2,36+17,88+17,88+2,36+2,36-0,9-2,36-0,9*7-0,86-1+6,64+6,64+3,55+3,55-1+0,45+0,45+7,53+7,53+3,55+3,55-0,86+0,5+0,5		80,660			
	VV		5,535+5,535+2,36+2,36-0,9+2,05+2,05+1,35+1,35-0,9-0,8-0,8+0,4+0,4		19,990			
	VV		Mezisoučet		100,650			
	VV		1.NP					
	VV		1,98+1,98+6,5+6,5+2,36-1,8-1,8+6,765+6,765+4,15+4,15-0,9+0,2+0,2+0,2+0,2-1,8+0,5+0,5+16,73+16,73+2,36-1-0,9*8-1+0,4+0,4+3,1+3,1+1,52+1,52-0,8*3-0,9		70,010			
	VV		0,4+0,4+2,685+1,16+1,16+5,7+5,7+4,15+4,15-0,9-1,9+0,5+0,5+0,2*4		24,505			
	VV		Mezisoučet		94,515			
	VV		2.NP					
	VV		1,83+1,83+2,36+2,9+2,9+2,36-0,9+21,78+21,78+2,36-0,9*10+3,1+3,1+1,52+1,52-0,8*3-0,9+0,4+0,4+2,685+1,16+1,03		61,815			
	VV		Mezisoučet		61,815			
	VV		3.NP					
	VV		1,83+1,83+2,36+2,9+2,9-0,9*2+21,78+21,78+2,36-0,9*9+3,1+3,1+1,52+1,52-0,8*3-0,9+0,4+0,4+2,685+1,18+1,03		59,475			
	VV		Mezisoučet		59,475			
	VV		Součet		316,455			
108	M	59761195/R	sokl keramický s pozlábkem výšky přes 65 do 90mm - výběr dle investora	m	348,101	185,00	64 398,69	
	VV		316,455*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		348,101			
109	M	59761193/R	sokl keramický s pozlábkem vnější roh výšky přes 65 do 90mm - výběr dle investora	kus	29,000	189,00	5 481,00	
	VV		1.PP					
	VV		7		7,000			
	VV		1.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		29,000			
110	M	59761194/R	sokl keramický s pozlábkem vnitřní roh výšky přes 65 do 90mm	kus	66,000	189,00	12 474,00	
	VV		1.PP					
	VV		21		21,000			
	VV		1.NP					
	VV		23		23,000			
	VV		2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11		11,000			
	VV		3.NP					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		66,000			
111	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	424,391	53,10	22 535,16	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115						
	VV		1.PP					
	VV		3,33+3,33+2,36+17,88+17,88+2,36+2,36-0,9-2,36-0,9*7-0,86-1+6,64+6,64+3,55+3,55-1+0,45+0,45+7,53+7,53+3,55+3,55-0,86+0,5+0,5		80,660			
	VV		5,535+5,535+2,36+2,36-0,9+2,05+2,05+1,35+1,35-0,9-0,8-0,8+0,4+0,4		19,990			
	VV		1,935+1,935+1+1-0,8+0,1+0,1+2,05+2,05+0,95+0,95-0,8-0,8-0,8+0,1+0,1+2,05+2,05+0,95+0,95-0,8+3,5+3,5+1,95+1,95-0,8+0,2+0,2		24,770			
	VV		Mezisoučet		125,420			
	VV		1.NP					
	VV		1,98+1,98+6,5+6,5+2,36-1,8-1,8+6,765+6,765+4,15+4,15-0,9+0,2+0,2+0,2-1,8+0,5+0,5+16,73+16,73+2,36-1-0,9*8-1+0,4+0,4+3,1+3,1+1,52+1,52-0,8*3-0,9		70,010			
	VV		0,4+0,4+2,685+1,16+1,16+5,7+5,7+4,15+4,15-0,9-1,9+0,5+0,5+0,2*4		24,505			
	VV		2,09+2,09+2,15+2,15-1+1,53+1,53+1+1-0,8-0,8+0,1+0,1+2,05+2,05+0,95+0,95-0,8+2,05+2,05+0,95+0,95-0,8+1,254+1,254+0,95+0,95-0,8+0,1+0,1+3,33+3,33+0,95		32,958			
	VV		0,95-0,8-0,8+0,2+0,2		-0,250			
	VV		Mezisoučet		127,223			
	VV		2.NP					
	VV		1,83+1,83+2,36+2,9+2,9+2,36-0,9+21,78+21,78+2,36-0,9*10+3,1+3,1+1,52+1,52-0,8*3-0,9+0,4+0,4+2,685+1,16+1,03		61,815			
	VV		1,53+1,53+1+1-0,8-0,8+0,1+0,1+2,05+2,05+0,95+0,95-0,8+2,05+2,05+0,95+0,95-0,8+1,254+1,254+0,95+0,95-0,8+0,1+0,1+3,33+3,33+0,95+0,95-0,8-0,8+0,2+0,2		25,228			
	VV		Mezisoučet		87,043			
	VV		3.NP					
	VV		1,83+1,83+2,36+2,9+2,9-0,9*2+21,78+21,78+2,36-0,9*9+3,1+3,1+1,52+1,52-0,8*3-0,9+0,4+0,4+2,685+1,18+1,03		59,475			
	VV		1,53+1,53+1+1-0,8-0,8+0,1+0,1+2,05+2,05+0,95+0,95-0,8+2,05+2,05+0,95+0,95-0,8+1,255+1,255+0,95+0,95-0,8+0,1+0,1+3,33+3,33+0,95+0,95-0,8-0,8+0,2+0,2		25,230			
	VV		Mezisoučet		84,705			
	VV		Součet		424,391			
112	K	998771312	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	10 765,070	7,60	81 814,53	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771312						
	D	775	Podlahy skládané				57 215,65	
113	K	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami do suti lepených	m2	602,270	95,00	57 215,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775521800						
	VV		1.NP					
	VV		4,15*3,51		14,567			
	VV		0,9*0,1		0,090			
	VV		3,59*1,83		6,570			
	VV		2,32*1,65		3,828			
	VV		1,2*0,1		0,120			
	VV		1*0,5		0,500			
	VV		3,48*2,45		8,526			
	VV		1,7*1,73		2,941			
	VV		0,9*0,1		0,090			
	VV		0,75*0,1		0,075			
	VV		0,9*0,4		0,360			
	VV		1,32*0,2		0,264			
	VV		1,32*0,2		0,264			
	VV		1,32*0,2		0,264			
	VV		4,15*3,36		13,944			
	VV		0,9*0,4		0,360			
	VV		1,32*0,2		0,264			
	VV		4,15*3,41		14,152			
	VV		1,32*0,2		0,264			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			3,45*2,45		8,453			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			3,56*2,45		8,722			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			1,7*1,64		2,788			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			4,15*3,52		14,608			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			0,9*0,2		0,180			
VV			4,15*3,45		14,318			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			3,5*2,45		8,575			
VV			1,62*1,7		2,754			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			3,55*2,45		8,698			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			3,58*4,15		14,857			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			4,15*3,23		13,405			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			3,5*2,45		8,575			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			4,15*3,53		14,650			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			4,15*3,54		14,691			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			Mezisoučet		209,173			
VV			2.NP					
VV			4,15*3,51		14,567			
VV			3,59*2,45		8,796			
VV			3,48*2,45		8,526			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			4,15*3,36		13,944			
VV			1,32*0,2		0,264			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			6,97*2,45		17,077			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			5,16*1,7		8,772			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			7,18*2,45		17,591			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			4,15*3,46		14,359			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			3,5*2,45		8,575			
VV			3,55*2,45		8,698			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			4,15*3,58		14,857			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			4,15*3,18		13,197			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			3,55*2,45		8,698			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			3,53*2,45		8,649			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			4,15*3,54		14,691			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			Mezisoučet		187,261			
VV			3.NP					
VV			4,15*3,51		14,567			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			3,54*2,45		8,673			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			3,53*2,45		8,649			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			4,15*3,36		13,944			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			1,73*1,6		2,768			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			4,15*3,46		14,359			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			3,45*2,45		8,453			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			3,57*2,45		8,747			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			4,15*3,45		14,318			
VV			1,6*1,6		2,560			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			1,6*1,6		2,560			
VV			0,75*0,1		0,075			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			4,15*3,45		14,318			
VV			3,5*2,45		8,575			
VV			3,55*2,45		8,698			
VV			3,58*4,15		14,857			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			1,67*1,6		2,672			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			1,72*1,6		2,752			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			4,15*1,33		5,520			
VV			3,45*2,45		8,453			
VV			3,48*2,45		8,526			
VV			4,15*3,54		14,691			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			1,66*1,6		2,656			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			1,66*1,6		2,656			
VV			1,7*1,6		2,720			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			Mezisoučet		205,836			
VV			Součet		602,270			
D	776		Podlahy povlakové				1 358 878,24	
114	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	644,673	53,90	34 747,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811								
VV			1.PP					
VV			14,88*2,36		35,117			
VV			0,86*0,88		0,757			
VV			1,75*1,15		2,013			
VV			5,25*4,15		21,788			
VV			4,47*4,15		18,551			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			Mezisoučet		78,676			
VV			1.NP - textilní rohož					
VV			2,36*2,1		4,956			
VV			Mezisoučet		4,956			
VV			1.NP PVC					
VV			4,15*3,51		14,567			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			3,48*2,45		8,526			
VV			1,2*0,1		0,120			
VV			1,73*1,7		2,941			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			4,15*3,36		13,944			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			4,15*3,41		14,152			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			3,46*2,45		8,477			
VV			1,7*1,65		2,805			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			3,56*2,45		8,722			
VV			1,7*1,64		2,788			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			3,52*4,15		14,608			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			4,15*3,46		14,359			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			3,5*2,45		8,575			
VV			1,7*1,62		2,754			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			4,15*3,58		14,857			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			4,15*3,23		13,405			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			3,5*2,45		8,575			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			4,15*3,53		14,650			
VV			0,75*0,1		0,075			
VV			0,9*0,1		0,090			
VV			0,9*0,4		0,360			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			4,15*3,54		14,691			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			Mezisoučet		191,823			
VV			2.NP					
VV			4,15*3,51		14,567			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			3,59*2,45		8,796			
VV			1,32*0,2		0,264			
VV			3,48*2,45		8,526			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			4,15*3,36			13,944		
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			6,97*2,45			17,077		
VV			5,16*1,7			8,772		
VV			0,9*0,4			0,360		
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			7,18*2,45			17,591		
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			0,9*0,1			0,090		
VV			0,75*0,1			0,075		
VV			0,9*0,4			0,360		
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			1,95*2,36			4,602		
VV			0,9*0,1			0,090		
VV			4,15*3,45			14,318		
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			3,5*2,45			8,575		
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			3,55*2,45			8,698		
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			4,15*3,58			14,857		
VV			4,15*3,18			13,197		
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			3,55*2,45			8,698		
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			3,53*2,45			8,649		
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			4,15*3,54			14,691		
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			Mezisoučet			191,285		
VV			3.NP					
VV			4,15*3,51			14,567		
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			3,54*2,45			8,673		
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			3,53*2,45			8,649		
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			4,15*3,36			13,944		
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			3,46*2,45			8,477		
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			3,57*2,45			8,747		
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			4,15*3,45			14,318		
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			1,95*2,36			4,602		
VV			0,9*0,1			0,090		
VV			4,15*3,45			14,318		
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			3,45*2,45			8,453		
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			3,55*2,45			8,698		
VV			1,32*0,2			0,264		
VV			4,15*3,58			14,857		
VV			1,32*0,2			0,264		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,15*3,33		13,820			
	VV		1,32*0,2		0,264			
	VV		3,45*2,45		8,453			
	VV		1,32*0,2		0,264			
	VV		3,48*2,45		8,526			
	VV		1,32*0,2		0,264			
	VV		0,9*0,1		0,090			
	VV		4,15*3,54		14,691			
	VV		1,32*0,2		0,264			
	VV		Mezisoučet		177,933			
	VV		Součet		644,673			
115	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	440,213	7,50	3 301,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811						
	VV		1.PP					
	VV		14,86+14,86+2,36-0,9-0,86-0,9-0,9+0,5+0,5+1,15+1,15+1,75+1,75-0,86-0,9+4,15+4,15+4,15+4,15+5,25+5,25+4,47+4,47-0,9+0,4+0,4-0,9-0,9		66,800			
	VV		Mezisoučet		66,800			
	VV		1.NP					
	VV		4,15+4,15+3,48+3,48-0,9-0,9+0,4+0,4-0,75-1,2+0,1+0,1+0,2+0,2+4,15+4,15+3,36+3,36+0,2+0,2-0,9-0,9+0,4+0,4+4,15+4,15+3,41+3,41-0,9-0,9+0,4+0,4+4,15+4,15		49,750			
	VV		3,46+3,46-0,9-0,75-0,9+0,4+0,4+0,2+0,2+4,15+4,15+3,56+3,56-0,9-0,9+0,4+0,4-0,75+4,15+4,15+3,52+3,52-0,9-0,9+0,4+0,4+0,2+0,2+0,2+0,2+4,15+4,15+3,46		46,140			
	VV		3,46-0,9+0,4+0,4-0,9+0,2+0,2+3,5+3,5+4,15+4,15-0,9+0,4+0,4-0,9-0,75+0,2+0,2+4,15+4,15+4,15+3,58+3,58+3,23+3,23-0,9-0,9+0,4+0,4+0,2+0,2-0,9+0,4		45,930			
	VV		0,4-0,9+0,2+0,2+3,5+3,5+2,45+2,45-0,9-0,75-0,75+0,2+0,2+4,15+4,15+3,53+3,53-0,9+0,4+0,4-0,9-0,75+4,15+4,15+3,54+3,54-0,9+0,2+0,2		38,290			
	VV		Mezisoučet		180,110			
	VV		2.NP					
	VV		4,15+4,15+3,51+3,51-0,9+0,2+0,2+3,59+3,59+2,45+2,45+0,2+0,2-0,9+3,48+2,45+2,45-0,9+0,2+0,2+3,36+3,36+4,15+4,15-0,9+0,2+0,2+6,97+6,97+4,15+4,15-0,75		70,290			
	VV		-0,9+0,4+0,4+0,2+0,2+0,2-0,9+7,18+7,18+4,15+4,15-0,9+0,4+0,4-0,9-0,9+0,2+0,2+0,2+1,95+1,95+2,36+2,36-0,9+4,15+4,15+3,46+3,46-0,9+0,2+0,2		43,800			
	VV		3,5*2,45		8,575			
	VV		1,32*0,2		0,264			
	VV		3,55*2,45		8,698			
	VV		1,32*0,2		0,264			
	VV		4,15*3,58		14,857			
	VV		1,32*0,2		0,264			
	VV		4,15*3,18		13,197			
	VV		1,32*0,2		0,264			
	VV		3,55*2,45		8,698			
	VV		1,32*0,2		0,264			
	VV		3,53*2,45		8,649			
	VV		1,32*0,2		0,264			
	VV		4,15*3,54		14,691			
	VV		1,32*0,2		0,264			
	VV		Mezisoučet		193,303			
	VV		Součet		440,213			
116	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	1 487,250	22,94	34 117,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112						
	VV		Pod samonivelační stěrku					
	VV		1.PP					
	VV		9,82*4,15		40,753			
	VV		0,9*0,4		0,360			
	VV		6,775*0,875		5,928			
	VV		7,132*3,275		23,357			
	VV		0,9*0,4		0,360			
	VV		3,17*4,15		13,156			
	VV		-0,78*0,43		-0,335			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9*0,4		0,360			
	VV		6,05*4,15		25,108			
	VV		0,9*0,4		0,360			
	VV		8,3*4,15		34,445			
	VV		0,9*0,4		0,360			
	VV		1.NP					
	VV		(4,395+2,787+4,42+5,015+4,585+3,712+4,395)*4,15		121,632			
	VV		(1,32*0,2)*11		2,904			
	VV		(0,9*0,4)*7		2,520			
	VV		6,712*1,672		11,222			
	VV		4,522*2,48		11,215			
	VV		1,465*0,13		0,190			
	VV		4,15*2,42		10,043			
	VV		2.NP					
	VV		(10,01+4,052+3,85+3,85+6,32+6,712+3,227+4,33+6,25)*4,15		201,694			
	VV		(1,32*0,2)*15		3,960			
	VV		(0,9*0,4)*10		3,600			
	VV		1,465*0,13		0,190			
	VV		2,42*4,15		10,043			
	VV		0,9*0,115		0,104			
	VV		3.NP					
	VV		(7,15+6,99+4,357+9,715+6,712+5,685+8,3)*4,15		202,972			
	VV		(1,32*0,2)*15		3,960			
	VV		(0,9*0,4)*8		2,880			
	VV		1,465*0,15		0,220			
	VV		2,4*4,15		9,960			
	VV		0,9*0,115		0,104			
	VV		Mezisoučet		743,625			
	VV		Pod PVC					
	VV		743,625		743,625			
	VV		Mezisoučet		743,625			
	VV		Součet		1 487,250			
117	K	776141124	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	743,625	428,00	318 271,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141124					
118	K	776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů	m2	743,625	294,00	218 625,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221121					
119	K	776411211	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky do 80 mm	m	632,449	211,00	133 446,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411211					
	VV		1.PP					
	VV		9,82+9,82+4,15+4,15-0,9+0,4+0,4+7,132+7,132+4,15+4,15-0,9+0,4+0,4+3,15+3,15+4,15+4,15-0,9+0,78+0,78+0,4+0,4+4,15+4,15+6,05+6,05-0,9+0,4+0,4+8,3+8,3		103,264			
	VV		4,15+4,15-0,9+0,4+0,4		8,200			
	VV		Mezisoučet		111,464			
	VV		1.NP					
	VV		4,395+4,395+4,15+4,15-0,9+0,2+0,2+2,787+2,787+4,15+4,15+0,2+0,2-0,9+0,4+0,4+4,42+4,42+4,15+4,15-0,9+0,4+0,4+0,2+0,2		48,204			
	VV		5,015+5,015+4,15+4,15-0,9+0,4+0,4+0,2+0,2+0,2+0,2+4,15+4,15+4,585+4,585-0,9+0,4+0,4		36,400			
	VV		6,712+6,712+4,15+4,15-0,9+0,4+0,4+0,2+0,2+0,2+0,2+2,42+2,55+4,15+1,465-0,9+0,4+0,4+0,2+0,2		33,309			
	VV		3,712+3,712+4,15+4,15-0,9+0,4+0,4+0,2+0,2+5,7+5,7+4,15+4,15-1,9+0,5+0,5+0,2+0,2+0,2+4,395+4,395+4,15+4,15-0,9+0,2+0,2		52,214			
	VV		Mezisoučet		170,127			
	VV		2.NP					
	VV		10,01+10,01+4,15+4,15-0,9+0,4+0,4+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2+4,052+4,052+4,15+4,15-0,9+0,4+0,4+0,2+0,2+3,85+3,85+4,15+4,15-0,9+0,4+0,4+0,2+0,2		62,424			
	VV		3,85+3,85+4,15+4,15-0,9+0,4+0,4+0,2+0,2+6,32+6,32+4,15+4,15-0,9+0,4+0,4+0,2+0,2+0,2+6,712+6,712+4,15+4,15-0,9+0,4+0,4+0,2+0,2		60,364			
	VV		2,42+4,15+2,55+1,465-0,9+0,4+0,4+0,2+0,2+3,227+3,227+4,15+4,15-0,9+0,4+0,4+0,2+0,2		25,939			
	VV		4,33+4,33+4,15+4,15-0,9+0,4+0,4+0,2+0,2+6,25+6,25+4,15+4,15-0,9+0,9+0,4+0,4+0,2+0,2+0,2		37,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		186,587			
	VV		3.NP					
	VV		7,15+7,15+4,15+4,15-0,9+0,4+0,4+0,2+0,2+0,2+6,99+6,99+4,15+4,15-0,9+0,4+0,4+0,2+0,2+0,2		46,280			
	VV		4,357+4,357+4,15+4,15-0,9-0,9+0,4+0,4+0,2+0,2+9,715+9,715+4,15+4,15-0,9+0,4+0,4+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2		45,244			
	VV		6,712+4,15+4,15-0,9+0,4+0,4+0,2+0,2+0,2+2,4+4,15+2,55+1,465-0,9+0,4+0,4+0,2+0,2		26,577			
	VV		5,685+5,685+4,15+4,15-0,9-0,9+0,4+0,4+0,2+0,2+0,2+8,3+8,3+5,15+5,15-0,9+0,4+0,4-0,9+0,2+0,2+0,2+0,2		46,170			
	VV		Mezisoučet		164,271			
	VV		Součet		632,449			
120	K	776411223	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) vnitřních rohů	kus	203,000	120,00	24 360,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411223					
	VV		1.PP					
	VV		23		23,000			
	VV		1.NP					
	VV		55		55,000			
	VV		2.NP					
	VV		67		67,000			
	VV		3.NP					
	VV		58		58,000			
	VV		Součet		203,000			
121	K	776411224	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) vnějších rohů	kus	135,000	127,00	17 145,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411224					
	VV		1.PP					
	VV		13		13,000			
	VV		1.NP					
	VV		33		33,000			
	VV		2.NP					
	VV		47		47,000			
	VV		3.NP					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		135,000			
122	M	28411125/R	elektrostatická PVC podlahovina tl. 2mm - výběr dle investora	m2	929,299	539,70	501 542,67	
	P		Poznámka k položce: Jedná se o staticky disipativní homogenní podlahovinu s vnitřním elektrickým odporem $\leq 1 \cdot 10^9 \Omega$. Tloušťka materiálu je 2 mm. Podlahová krytina je navržena vysoce odolná proti opotřebení, odolná proti bakteriím, protiskluzná. Reakce výrobku na oheň Bfl-s1.					
	VV		743,625		743,625			
	VV		632,449*0,16		101,192			
	VV		Součet		844,817			
	VV		844,817*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		929,299			
123	M	28342163	lišta podlahová PVC fabion	m	695,694	21,40	14 887,85	CS ÚRS 2024 01
	VV		632,449*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		695,694			
124	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	49,460	182,00	9 001,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421312					
	VV		Všechny dveřní otvory (krom prosklených stěn) + přechod dlažba/PVC v kuchyňkách					
	VV		1.PP					
	VV		0,9+0,76+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,7+0,7+0,7+0,7		10,860			
	VV		1.NP					
	VV		0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,9+0,8+0,7+0,7+0,7+0,7+0,8+0,8+0,8		13,200			
	VV		2.NP					
	VV		0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,7+0,7+0,7+0,7+0,7		13,100			
	VV		3.NP					
	VV		0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,7+0,7+0,7+0,7+0,7		12,300			
	VV		Součet		49,460			
125	M	55343124	profil přechodový Al vrtaný - výběr dle investora	m	53,417	155,00	8 279,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		49,46*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		53,417			
126	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	632,449	53,10	33 583,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	998776312	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	13 513,110	0,56	7 567,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776312					
D 781			Dokončovací práce - obklady		420 550,08			
128	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	226,928	96,00	21 785,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781473810					
VV			1.NP					
VV			(1,78+1,78+1,6+1,6+1,78+1,78+1,6+1,6-0,75-0,75+1,74+1,74+1,6+1,6-0,75+1,65+1,65+1,6+1,6-0,75+1,71+1,71+1,6+1,6+1,82+1,82+1,6+1,6-0,75-0,75)*1,6		57,056			
VV			(1,84+1,84+2,22+2,22-1)*1,8		12,816			
VV			(1,5+1,04)*1,6		4,064			
VV			Mezisoučet		73,936			
VV			2.NP					
VV			(1,73+1,73+1,6+1,6+1,83+1,83+1,6+1,6-0,75-0,75+1,79+1,79+1,6+1,6+1,73+1,73+1,6+1,6-0,75-0,75+1,89+1,89+1,6+1,6-0,75)*1,6		48,304			
VV			(1,65+1,65+1,6+1,6-0,75+1,71+1,71+1,6+1,6-0,75+1,88+1,88+1,6+1,6-0,75)*1,6		28,528			
VV			Mezisoučet		76,832			
VV			3.NP					
VV			(1,73+1,73+1,6+1,6+1,73+1,73+1,6+1,6-0,75-0,75+1,69+1,69+1,68+1,68+1,6+1,6+1,6-0,75-0,75)*1,6		37,536			
VV			(1,87+1,87+1,6+1,6+1,76+1,76+1,6+1,6-0,75-0,75+1,7+1,7+1,84+1,84+1,6+1,6+1,6-0,75-0,75)*1,6		38,624			
VV			Mezisoučet		76,160			
VV			Součet		226,928			
129	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	324,973	28,65	9 310,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
VV			1.PP					
VV			(1,935+1,935+1+1+2,2+2,2+0,95+0,95+2,2+2,2+0,95+0,95+3,65+3,65+2+2)*2,35		69,960			
VV			(3,37+3,37+4,15+4,15)*2,675		40,232			
VV			-(0,8*2)*6		-9,600			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			-(0,15*1,2)*6		-1,080			
VV			(0,95+0,95+0,95)*0,15		0,428			
VV			-(0,9*0,6)*2		-1,080			
VV			((0,9+0,9+0,6+0,6)*0,33)*2		1,980			
VV			Mezisoučet		99,040			
VV			1.NP					
VV			(0,6+0,6+2,685)*0,6		2,331			
VV			1,32*0,8		1,056			
VV			1,465*2		2,930			
VV			(2,3+2,3+2,09+2,09+1,53+1,53+1+1+2,2+2,2+0,95+0,95+2,2+2,2+0,95+0,95+1,405+1,405+0,95+0,95+3,33+3,33+0,95+0,95)*2,4		95,304			
VV			(1,32+2,25+2,25+2)*0,2		1,564			
VV			-1*2,02		-2,020			
VV			-(0,15*1,2)*8		-1,440			
VV			(2,09+0,95+0,95+0,95)*0,15		0,741			
VV			-(0,8*2,02)*7		-11,312			
VV			-1,32*1,45		-1,914			
VV			(1,32+1,32+1,45+1,45+1,2)*0,11		0,741			
VV			Mezisoučet		87,981			
VV			2.NP					
VV			(0,6+0,6+2,685)*0,6		2,331			
VV			1,32*0,8		1,056			
VV			1,465*2		2,930			
VV			(1,53+1,53+1+1+2,2+2,2+0,95+0,95+2,2+2,2+0,95+0,95+1,405+1,405+0,95+0,95+3,33+3,33+0,95+0,95)*2,4		74,232			
VV			(1,32+2,25+2,25+2)*0,2		1,564			
VV			-(0,8*2,02)*7		-11,312			
VV			-(0,15*1,2)*6		-1,080			
VV			(0,95+0,95+0,95)*0,15		0,428			
VV			-1,32*1,45		-1,914			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,32+1,32+1,45+1,45+1,2)*0,11		0,741			
	VV		Mezisoučet		68,976			
	VV		3.NP					
	VV		(0,6+0,6+2,685)*0,6		2,331			
	VV		1,32*0,8		1,056			
	VV		1,465*2		2,930			
	VV		(1,53+1,53+1+1+2,2+2,2+0,95+0,95+2,2+2,2+0,95+0,95+1,405+1,405+0,95+0,95+3,33+3,33+0,95+0,95)*2,4		74,232			
	VV		(1,32+2,25+2,25+2)*0,2		1,564			
	VV		-(0,8*2,02)*7		-11,312			
	VV		-(0,15*1,2)*6		-1,080			
	VV		(0,95+0,95+0,95)*0,15		0,428			
	VV		-1,32*1,45		-1,914			
	VV		(1,32+1,32+1,45+1,45+1,2)*0,11		0,741			
	VV		Mezisoučet		68,976			
	VV		Součet		324,973			
130	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	21,262	510,00	10 843,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112					
	VV		Místnosti se sprchou/klozetem nebo umyvadlem 150mm nad podlahu, ve sprše do výšky 2200mm					
	VV		1.PP					
	VV		(1,935+1,935+1+1-0,8+0,1+0,1+2,05+2,05+0,95+0,95-0,8-0,8-0,8+0,1+0,1+2,05+2,05+0,95+0,95-0,8+3,5+3,5+1,95+1,95-0,8+0,2+0,2)*0,15		3,716			
	VV		(1+0,8+0,8)*1,95		5,070			
	VV		1.NP					
	VV		(2,09+2,09+2,15+2,15-1+1,53+1,53+1+1-0,8-0,8+0,1+0,1+2,05+2,05+0,95+0,95-0,8+2,05+2,05+0,95+0,95-0,8+1,254+1,254+0,95+0,95-0,8+0,1+0,1+3,33)*0,15		4,302			
	VV		(3,33+0,95+0,95-0,8-0,8+0,2+0,2)*0,15		0,605			
	VV		2.NP					
	VV		(1,53+1,53+1+1-0,8-0,8+0,1+0,1+2,05+2,05+0,95+0,95-0,8+2,05+2,05+0,95+0,95-0,8+1,254+1,254+0,95+0,95-0,8+0,1+0,1+3,33+3,33+0,95+0,95-0,8-0,8)*0,15		3,724			
	VV		(0,2+0,2)*0,15		0,060			
	VV		3.NP					
	VV		(1,53+1,53+1+1-0,8-0,8+0,1+0,1+2,05+2,05+0,95+0,95-0,8+2,05+2,05+0,95+0,95-0,8+1,255+1,255+0,95+0,95-0,8+0,1+0,1+3,33+3,33+0,95+0,95-0,8-0,8)*0,15		3,725			
	VV		(0,2+0,2)*0,15		0,060			
	VV		Součet		21,262			
131	K	781131264/R	Izolace stěny pod obklad izolace těsníciemi izolačními pásy styk stěna/stěna	m	21,000	215,00	4 515,00	
	VV		1.PP					
	VV		0,15*16+2,1*2		6,600			
	VV		1.NP					
	VV		0,15*36		5,400			
	VV		2.NP					
	VV		0,15*30		4,500			
	VV		3.NP					
	VV		0,15*30		4,500			
	VV		Součet		21,000			
132	K	781472216	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	321,364	589,00	189 283,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472216					
	P		Poznámka k položce: Keramický obklad bude kladen na speciální flexibilní lepicí maltu třídy C2T S1. K vyplnění spár mezi jednotlivými dlaždicemi je navržena flexibilní cementová spárovací hmota třídy CG2 W A, pro šířku spár do 8 mm, barva dle výběru investora.					
	VV		1.PP vč. parapetu					
	VV		(1,935+1,935+1+1+2,2+2,2+0,95+0,95+2,2+2,2+0,95+0,95+3,65+3,65+2+2)*2,35		69,960			
	VV		(3,37+3,37+4,15+4,15)*2,675		40,232			
	VV		-(0,8*2)*6		-9,600			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-(0,15*1,2)*6		-1,080			
	VV		(0,95+0,95+0,95)*0,15		0,428			
	VV		-(0,9*0,6)*2		-1,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,9*0,33)*2		0,594			
VV			Mezisoučet		97,654			
VV			1.NP					
VV			(0,6+0,6+2,685)*0,6		2,331			
VV			1,32*0,8		1,056			
VV			1,465*2		2,930			
VV			(2,3+2,3+2,09+2,09+1,53+1,53+1+1+2,2+2,2+0,95+0,95+2,2+2,2+0,95+0,95+1,405+1,405+0,95+0,95+3,33+3,33+0,95+0,95)*2,4		95,304			
VV			(1,32+2,25+2,25+2)*0,2		1,564			
VV			-1*2,02		-2,020			
VV			-(0,15*1,2)*8		-1,440			
VV			(2,09+0,95+0,95+0,95)*0,15		0,741			
VV			-(0,8*2,02)*7		-11,312			
VV			-1,32*1,45		-1,914			
VV			Mezisoučet		87,240			
VV			2.NP					
VV			(0,6+0,6+2,685)*0,6		2,331			
VV			1,32*0,8		1,056			
VV			1,465*2		2,930			
VV			(1,53+1,53+1+1+2,2+2,2+0,95+0,95+2,2+2,2+0,95+0,95+1,405+1,405+0,95+0,95+3,33+3,33+0,95+0,95)*2,4		74,232			
VV			(1,32+2,25+2,25+2)*0,2		1,564			
VV			-(0,8*2,02)*7		-11,312			
VV			-(0,15*1,2)*6		-1,080			
VV			(0,95+0,95+0,95)*0,15		0,428			
VV			-1,32*1,45		-1,914			
VV			Mezisoučet		68,235			
VV			3.NP					
VV			(0,6+0,6+2,685)*0,6		2,331			
VV			1,32*0,8		1,056			
VV			1,465*2		2,930			
VV			(1,53+1,53+1+1+2,2+2,2+0,95+0,95+2,2+2,2+0,95+0,95+1,405+1,405+0,95+0,95+3,33+3,33+0,95+0,95)*2,4		74,232			
VV			(1,32+2,25+2,25+2)*0,2		1,564			
VV			-(0,8*2,02)*7		-11,312			
VV			-(0,15*1,2)*6		-1,080			
VV			(0,95+0,95+0,95)*0,15		0,428			
VV			-1,32*1,45		-1,914			
VV			Mezisoučet		68,235			
VV			Součet		321,364			
133	K	781571131	Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm	m	16,260	274,00	4 455,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781571131								
VV			1.NP					
VV			1,32+1,45+1,45+1,2		5,420			
VV			2.NP					
VV			1,32+1,45+1,45+1,2		5,420			
VV			3.NP					
VV			1,32+1,45+1,45+1,2		5,420			
VV			Součet		16,260			
134	K	781571141	Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm	m	4,200	341,00	1 432,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781571141								
VV			1.PP					
VV			0,9+0,6+0,6+0,9+0,6+0,6		4,200			
135	K	781674112	Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm	m	3,960	140,00	554,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781674112								
VV			1.NP					
VV			1,32		1,320			
VV			2.NP					
VV			1,32		1,320			
VV			3.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,32		1,320			
	VV		Součet		3,960			
136	M	59761702/R	obklad keramický - výběr dle investora	m2	357,470	341,60	122 111,75	
			Poznámka k položce: keramické obklady jsou navrženy z keramického obkladu formátu 298 x 298 mm, obklady hladké, matné, s oděruvzdorností min. PEI 2, barva dle výběru investora					
	VV		324,973*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		357,470			
137	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	49,710	191,00	9 494,61	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211					
	VV		1.PP					
	VV		0,95+0,95+0,95+0,9+0,9+0,6+0,6+2,3+0,9+0,9+0,6+0,6+0,9+2,02+2,02		16,090			
	VV		1.NP					
	VV		2,09+0,95+0,95+0,95+1,32+1,32+1,45+1,32+2,25		12,600			
	VV		2.NP					
	VV		0,95+0,95+0,95+1,32+1,32+1,45+1,32+2,25		10,510			
	VV		3.NP					
	VV		0,95+0,95+0,95+1,32+1,32+1,45+1,32+2,25		10,510			
	VV		Součet		49,710			
138	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	32,690	124,00	4 053,56	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251					
	VV		1.NP					
	VV		2,02+2,02+0,6+0,6+2,685+0,6+0,6+1,665+2+0,8		13,590			
	VV		2.NP					
	VV		0,6+0,6+2,685+0,6+0,6+1,665+2+0,8		9,550			
	VV		3.NP					
	VV		0,6+0,6+2,685+0,6+0,6+1,665+2+0,8		9,550			
	VV		Součet		32,690			
139	M	19416008/R	lišta ukončovací hliníková	m	90,640	33,60	3 045,50	
	VV		49,71+32,69		82,400			
	VV		82,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		90,640			
140	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	257,460	60,10	15 473,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115					
	VV		1.PP					
	VV		2,35*17+0,95*3+0,15*6+0,9+0,9+0,6+0,6+2,675*4+0,9+0,9+0,6+0,6		60,400			
	VV		1.NP					
	VV		2,4*24+2,09+0,95*3+0,15*8+1,32+1,32+1,45+1,45+0,6+0,6+2+1,2		73,680			
	VV		2.NP					
	VV		2,4*20+0,95*3+0,15*6+1,32+1,32+1,45+1,45+0,6+0,6+2+1,2		61,690			
	VV		3.NP					
	VV		2,4*20+0,95*3+0,15*6+1,32+1,32+1,45+1,45+0,6+0,6+2+1,2		61,690			
	VV		Součet		257,460			
141	K	781495117	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování akrylem	m	146,380	57,70	8 446,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495117					
	VV		Styk obklad/strop					
	VV		1.PP					
	VV		1,935+1,935+1+1+2,2+2,2+0,95+0,95+2,2+2,2+0,95+0,95+3,65+3,65+2+2+3,37+3,37+4,15+4,15		44,810			
	VV		1.NP					
	VV		2,3+2,3+2,09+2,09+1,53+1,53+1+1+2,2+2,2+0,95+0,95+2,2+2,2+0,95+0,95+1,405+1,405+0,95+0,95+3,33+3,33+0,95+0,95		39,710			
	VV		2.NP					
	VV		1,53+1,53+1+1+2,2+2,2+0,95+0,95+2,2+2,2+0,95+0,95+1,405+1,405+0,95+0,95+3,33+3,33+0,95+0,95		30,930			
	VV		3.NP					
	VV		1,53+1,53+1+1+2,2+2,2+0,95+0,95+2,2+2,2+0,95+0,95+1,405+1,405+0,95+0,95+3,33+3,33+0,95+0,95		30,930			
	VV		Součet		146,380			
142	K	998781312	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4 047,750	3,89	15 745,75	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781312					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry	24 459,84				
143	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	164,160	149,00	24 459,84	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314203					
		VV	HEB 240					
		VV	1.PP					
		VV	((1,3*8+1,4*2)*(0,24*6))*2		38,016			
		VV	1.NP					
		VV	((1,3*2+1,4*2+2,3*2)*(0,24*6))*2		28,800			
		VV	2.NP					
		VV	((1,3*12)*(0,24*6))*2		44,928			
		VV	3.NP					
		VV	((1,3*14)*(0,24*6))*2		52,416			
		VV	Součet		164,160			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	364 683,52				
144	K	784171001	Olepowání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	464,680	13,00	6 040,84	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171001					
		VV	Okna a dveře v obvododvém plášti + skleněné příčky uvnitř budovy					
		VV	(0,9+0,9+0,6+0,6)*20		60,000			
		VV	(2,36+2,36+2,4+2,4)*2		19,040			
		VV	(1,32+1,32+1,45+1,45)*48		265,920			
		VV	(1,9+1,9+1,97+1,97)*2		15,480			
		VV	(1,8+1,8+2,02+2,02)*2		15,280			
		VV	(2,36+2,36+2,5+2,5)*2		19,440			
		VV	(2,36+2,36+2,6+2,6)*4		39,680			
		VV	(2,36+2,36+1,8+1,8)*2		16,640			
		VV	(1,8+1,8+1,5+1,5)*2		13,200			
		VV	Součet		464,680			
145	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	557,616	3,28	1 828,98	CS ÚRS 2024 01
		VV	464,68*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		557,616			
146	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	178,998	9,06	1 621,72	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171111					
		VV	Okna a dveře v obvododvém plášti + skleněné příčky uvnitř budovy					
		VV	(0,9*0,6)*20		10,800			
		VV	(2,36*2,4)*2		11,328			
		VV	(1,32*1,45)*48		91,872			
		VV	(1,9*1,97)*2		7,486			
		VV	(1,8*2,02)*2		7,272			
		VV	(2,36*2,5)*2		11,800			
		VV	(2,36*2,6)*4		24,544			
		VV	(2,36*1,8)*2		8,496			
		VV	(1,8*1,5)*2		5,400			
		VV	Součet		178,998			
147	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	214,798	3,38	726,02	CS ÚRS 2024 01
		VV	178,998*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		214,798			
148	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 642,037	26,70	70 542,39	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121					
		VV	Stropy					
		VV	1.PP					
		VV	3,15*4,15		13,073			
		VV	-0,78*0,53		-0,413			
		VV	6,05*4,15		25,108			
		VV	8,3*4,15		34,445			
		VV	5,535*2,36		13,063			
		VV	9,82*4,15		40,753			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,37*4,15		13,986			
VV			7,53*3,5		26,355			
VV			3,53*0,05		0,177			
VV			6,64*3,55		23,572			
VV			1,935*1		1,935			
VV			2,2*0,95		2,090			
VV			2,2*0,95		2,090			
VV			3,65*0,95		3,468			
VV			1,35*1,05		1,418			
VV			2,05*1,35		2,768			
VV			1.NP					
VV			2,09*2,3		4,807			
VV			1,53*1		1,530			
VV			2,2*0,95		2,090			
VV			2,2*0,95		2,090			
VV			1,405*0,95		1,335			
VV			3,33*0,95		3,164			
VV			3,1*1,52		4,712			
VV			(4,15+4,15+1,1+1,2)*0,3		3,180			
VV			2.NP					
VV			1,53*1		1,530			
VV			2,2*0,95		2,090			
VV			2,2*0,95		2,090			
VV			1,405*0,95		1,335			
VV			3,33*0,95		3,164			
VV			3,1*1,52		4,712			
VV			3.NP					
VV			1,53*1		1,530			
VV			2,2*0,95		2,090			
VV			2,2*0,95		2,090			
VV			1,405*0,95		1,335			
VV			3,33*0,95		3,164			
VV			3,1*1,52		4,712			
VV			Mezisoučet		256,638			
VV			Stěny					
VV			1.PP - VPC omítky					
VV			((2,05+2,05+1,35+1,35)*2,35)*0,66		10,547			
VV			((2,36+17,88+17,88+0,9+0,9+2,36+2,36)*2,4)*0,66		70,710			
VV			((6,64+6,64+3,55+3,55+7,53+7,53+2,55+2,55+7,132+7,132+4,15+4,15)*2,5)*0,66		104,122			
VV			((5,535+5,535+2,36+2,36+4,26+4,26+2,36)*2,55)*0,66		44,886			
VV			((8,3+8,3+4,15+4,15)*2,61)*0,66		42,893			
VV			((9,82+9,82+4,15+4,15+3,15+3,15+4,15+4,15+0,78+0,78+6,05+6,05+4,15+4,15)*2,675)*0,66		113,875			
VV			-((0,9*0,6)*18)*0,66		-6,415			
VV			((0,9+0,6+0,6)*0,88)*4)*0,66		4,879			
VV			((0,9+0,6+0,6)*0,33)*14)*0,66		6,403			
VV			-((1*2,02)*2)*0,66		-2,666			
VV			((1+2,02+2,02)*0,45)*0,66		1,497			
VV			-((0,86*1,9)*2)*0,66		-2,157			
VV			((0,86+1,9+1,9)*0,5)*0,66		1,538			
VV			-((0,9*2,02)*17)*0,66		-20,398			
VV			((0,9+2,02+2,02)*0,4)*6)*0,66		7,825			
VV			-((0,8*2,02)*2)*0,6		-1,939			
VV			1.PP - sanační omítky					
VV			((2,05+2,05+1,35+1,35)*2,35)*0,34		5,433			
VV			((2,36+17,88+17,88+0,9+0,9+2,36+2,36)*2,4)*0,34		36,426			
VV			((6,64+6,64+3,55+3,55+7,53+7,53+2,55+2,55+7,132+4,15+4,15)*2,5)*0,34		53,638			
VV			((5,535+5,535+2,36+2,36+4,26+4,26+2,36)*2,55)*0,34		23,123			
VV			((8,3+8,3+4,15+4,15)*2,61)*0,34		22,096			
VV			((9,82+9,82+4,15+4,15+3,15+3,15+4,15+4,15+0,78+0,78+6,05+6,05+4,15+4,15)*2,675)*0,34		58,663			
VV			-((0,9*0,6)*18)*0,34		-3,305			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			$((((0,9+0,6+0,6)*0,88)*4)*0,34$		2,513			
VV			$((((0,9+0,6+0,6)*0,33)*14)*0,34$		3,299			
VV			$-((1*2,02)*2)*0,34$		-1,374			
VV			$((1+2,02+2,02)*0,45)*0,34$		0,771			
VV			$-((0,86*1,9)*2)*0,34$		-1,111			
VV			$((0,86+1,9+1,9)*0,5)*0,34$		0,792			
VV			$-((0,9*2,02)*17)*0,34$		-10,508			
VV			$((((0,9+2,02+2,02)*0,4)*6)*0,34$		4,031			
VV			$-((0,8*2,02)*2)*0,34$		-1,099			
VV			1.NP					
VV			$(3,1+3,1+1,52+1,52)*2,4$		22,176			
VV			$(4,395+4,395+4,15+4,15+6,765+6,765+4,15+4,15+2,787+2,787+4,15+4,15+4,42+4,42+4,15+4,15+5,015+5,015+4,15+4,15+4,585+4,585+4,15+4,15+16,73+16,73)*2,5$		347,985			
VV			$(2,36+6,5+6,5+4,26+4,26+2,36+4,395+4,395+4,15+4,15+5,7+5,7+4,15+4,15+3,712+3,712+4,15+4,15+6,712+6,712+4,15+4,15+3,58+3,58+4,15+4,15+2,36+2,36)*2,5$		301,645			
VV			$-(0,6+0,6+2,685)*0,6$		-2,331			
VV			$-1,465*2$		-2,930			
VV			$-1,32*0,8$		-1,056			
VV			$-(1,32*1,45)*15$		-28,710			
VV			$((1,32+1,45+1,45)*14)*0,2$		11,816			
VV			$(1,32+0,45+0,25)*0,2$		0,404			
VV			$-2,36*2,15$		-5,074			
VV			$(2,36+2,15+2,15)*0,15$		0,999			
VV			$-(1*2,02)*4$		-8,080			
VV			$-(1,8*2,02)*2$		-7,272			
VV			$-(1,9*1,97)*2$		-7,486			
VV			$(1,8+2,02+2,02+1,9+1,97+1,97)*0,5$		5,840			
VV			$-(0,9*2,02)*22$		-39,996			
VV			$((0,9+2,02+2,02)*0,4)*8$		15,808			
VV			$(1+2,02+2,02)*0,4$		2,016			
VV			$-(0,8*2,02)*3$		-4,848			
VV			2.NP					
VV			$(3,1+3,1+1,52+1,52)*2,4$		22,176			
VV			$(10,01+10,01+4,15+4,15+4,052+4,052+4,15+4,15+3,85+3,85+4,15+4,15+3,85+3,85+4,15+4,15+6,32+6,32+4,15+4,15+2,36+21,78+21,78+2,9+2,9+4,26+4,26+2,36)*2,6$		416,686			
VV			$(6,25+6,25+4,15+4,15+4,33+4,33+4,15+4,15+3,227+3,227+4,15+4,15+3,58+3,58+4,15+4,15+6,712+6,712+4,15+4,15+2,36+2,36)*2,6$		245,487			
VV			$-(2,685+0,6+0,6)*0,6$		-2,331			
VV			$-1,32*0,8$		-1,056			
VV			$-(1,32*1,45)*15$		-28,710			
VV			$((1,32+1,45+1,45)*14)*0,2$		11,816			
VV			$(1,32+0,45+0,25)*0,2$		0,404			
VV			$-1,8*1,5$		-2,700			
VV			$(1,8+1,5+1,5)*0,18$		0,864			
VV			$-2,36*1,8$		-4,248			
VV			$(2,36+1,8+1,8)*0,18$		1,073			
VV			$-(0,9*2,02)*24$		-43,632			
VV			$((0,9+2,02+2,02)*0,4)*11$		21,736			
VV			$-(0,8*2,02)*3$		-4,848			
VV			$-(1*2,02)*2$		-4,040			
VV			3.NP					
VV			$(3,1+3,1+1,52+1,52)*2,4$		22,176			
VV			$(7,15+7,15+4,15+4,15+6,99+6,99+4,15+4,15+4,357+4,357+4,15+4,15+9,715+9,715+4,15+4,15+2,36+21,78+21,78+2,9+2,9+4,26+4,26+2,36)*2,6$		395,782			
VV			$(8,3+8,3+4,15+4,15+5,685+5,685+4,15+4,15+3,585+3,585+4,15+4,15+6,712+6,712+4,15+4,15+2,36+2,36)*2,6$		224,858			
VV			$-(2,685+0,6+0,6)*0,6$		-2,331			
VV			$-1,32*0,8$		-1,056			
VV			$-(1,32*1,45)*15$		-28,710			
VV			$((1,32+1,45+1,45)*14)*0,2$		11,816			
VV			$(1,32+0,45+0,25)*0,2$		0,404			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,8*1,5		-2,700			
	VV		(1,8+1,5+1,5)*0,18		0,864			
	VV		-2,36*1,8		-4,248			
	VV		(2,36+1,8+1,8)*0,18		1,073			
	VV		-(0,9*2,02)*22		-39,996			
	VV		((0,9+2,02+2,02)*0,4)*9		17,784			
	VV		-(0,8*2,02)*3		-4,848			
	VV		-(1*2,02)*2		-4,040			
	VV		Mezisoučet		2 385,399			
	VV		Součet		2 642,037			
149	K	784211101/R	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra trojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 160,576	91,30	197 260,59	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101/R					
	VV		Stropy					
	VV		1.PP					
	VV		3,15*4,15		13,073			
	VV		-0,78*0,53		-0,413			
	VV		6,05*4,15		25,108			
	VV		8,3*4,15		34,445			
	VV		5,535*2,36		13,063			
	VV		9,82*4,15		40,753			
	VV		3,37*4,15		13,986			
	VV		7,53*3,5		26,355			
	VV		3,53*0,05		0,177			
	VV		6,64*3,55		23,572			
	VV		1,935*1		1,935			
	VV		2,2*0,95		2,090			
	VV		2,2*0,95		2,090			
	VV		3,65*0,95		3,468			
	VV		1,35*1,05		1,418			
	VV		2,05*1,35		2,768			
	VV		1.NP					
	VV		2,09*2,3		4,807			
	VV		1,53*1		1,530			
	VV		2,2*0,95		2,090			
	VV		2,2*0,95		2,090			
	VV		1,405*0,95		1,335			
	VV		3,33*0,95		3,164			
	VV		3,1*1,52		4,712			
	VV		(4,15+4,15+1,1+1,2)*0,3		3,180			
	VV		2.NP					
	VV		1,53*1		1,530			
	VV		2,2*0,95		2,090			
	VV		2,2*0,95		2,090			
	VV		1,405*0,95		1,335			
	VV		3,33*0,95		3,164			
	VV		3,1*1,52		4,712			
	VV		3.NP					
	VV		1,53*1		1,530			
	VV		2,2*0,95		2,090			
	VV		2,2*0,95		2,090			
	VV		1,405*0,95		1,335			
	VV		3,33*0,95		3,164			
	VV		3,1*1,52		4,712			
	VV		Mezisoučet		256,638			
	VV		Stěny					
	VV		1.PP - VPC omítky					
	VV		((2,05+2,05+1,35+1,35)*2,35)*0,66		10,547			
	VV		((2,36+17,88+17,88+0,9+0,9+2,36+2,36)*2,4)*0,66		70,710			
	VV		((6,64+6,64+3,55+3,55+7,53+7,53+2,55+2,55+7,132+7,132+4,15+4,15)*2,5)*0,66		104,122			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			$((5,535+5,535+2,36+2,36+4,26+4,26+2,36)*2,55)*0,66$		44,886			
VV			$((8,3+8,3+4,15+4,15)*2,61)*0,66$		42,893			
VV			$((9,82+9,82+4,15+4,15+3,15+3,15+4,15+4,15+0,78+0,78+6,05+6,05+4,15+4,15)*2,675)*0,66$		113,875			
VV			$-((0,9*0,6)*18)*0,66$		-6,415			
VV			$((0,9+0,6+0,6)*0,88)*4)*0,66$		4,879			
VV			$((0,9+0,6+0,6)*0,33)*14)*0,66$		6,403			
VV			$-(1*2,02)*2)*0,66$		-2,666			
VV			$((1+2,02+2,02)*0,45)*0,66$		1,497			
VV			$-((0,86*1,9)*2)*0,66$		-2,157			
VV			$((0,86+1,9+1,9)*0,5)*0,66$		1,538			
VV			$-((0,9*2,02)*17)*0,66$		-20,398			
VV			$((0,9+2,02+2,02)*0,4)*6)*0,66$		7,825			
VV			$-((0,8*2,02)*2)*0,6$		-1,939			
VV			1.PP - sanační omítky					
VV			$((2,05+2,05+1,35+1,35)*2,35)*0,34$		5,433			
VV			$((2,36+17,88+17,88+0,9+0,9+2,36+2,36)*2,4)*0,34$		36,426			
VV			$((6,64+6,64+3,55+3,55+7,53+7,53+2,55+2,55+7,132+7,132+4,15+4,15)*2,5)*0,34$		53,638			
VV			$((5,535+5,535+2,36+2,36+4,26+4,26+2,36)*2,55)*0,34$		23,123			
VV			$((8,3+8,3+4,15+4,15)*2,61)*0,34$		22,096			
VV			$((9,82+9,82+4,15+4,15+3,15+3,15+4,15+4,15+0,78+0,78+6,05+6,05+4,15+4,15)*2,675)*0,34$		58,663			
VV			$-((0,9*0,6)*18)*0,34$		-3,305			
VV			$((0,9+0,6+0,6)*0,88)*4)*0,34$		2,513			
VV			$((0,9+0,6+0,6)*0,33)*14)*0,34$		3,299			
VV			$-(1*2,02)*2)*0,34$		-1,374			
VV			$((1+2,02+2,02)*0,45)*0,34$		0,771			
VV			$-((0,86*1,9)*2)*0,34$		-1,111			
VV			$((0,86+1,9+1,9)*0,5)*0,34$		0,792			
VV			$-((0,9*2,02)*17)*0,34$		-10,508			
VV			$((0,9+2,02+2,02)*0,4)*6)*0,34$		4,031			
VV			$-((0,8*2,02)*2)*0,34$		-1,099			
VV			"Odpočet keramických nátěrů" -73,94		-73,940			
VV			1.NP					
VV			$(3,1+3,1+1,52+1,52)*2,4$		22,176			
VV			$(4,395+4,395+4,15+4,15+6,765+6,765+4,15+4,15+2,787+2,787+4,15+4,15+4,42+4,42+4,15+4,15+5,015+5,015+4,15+4,15+4,585+4,585+4,15+4,15+16,73+16,73)*2,5$		347,985			
VV			$(2,36+6,5+6,5+4,26+4,26+2,36+4,395+4,15+4,15+5,7+5,7+4,15+4,15+3,712+3,712+4,15+4,15+6,712+6,712+4,15+4,15+3,58+3,58+4,15+4,15+2,36+2,36)*2,5$		301,645			
VV			$-(0,6+0,6+2,685)*0,6$		-2,331			
VV			$-1,465*2$		-2,930			
VV			$-1,32*0,8$		-1,056			
VV			$-(1,32*1,45)*15$		-28,710			
VV			$((1,32+1,45+1,45)*14)*0,2$		11,816			
VV			$(1,32+0,45+0,25)*0,2$		0,404			
VV			$-2,36*2,15$		-5,074			
VV			$(2,36+2,15+2,15)*0,15$		0,999			
VV			$-(1*2,02)*4$		-8,080			
VV			$-(1,8*2,02)*2$		-7,272			
VV			$-(1,9*1,97)*2$		-7,486			
VV			$(1,8+2,02+2,02+1,9+1,97+1,97)*0,5$		5,840			
VV			$-(0,9*2,02)*22$		-39,996			
VV			$((0,9+2,02+2,02)*0,4)*8$		15,808			
VV			$(1+2,02+2,02)*0,4$		2,016			
VV			$-(0,8*2,02)*3$		-4,848			
VV			"Odpočet keramických nátěrů" -172,795		-172,795			
VV			2.NP					
VV			$(3,1+3,1+1,52+1,52)*2,4$		22,176			
VV			$(10,01+10,01+4,15+4,15+4,052+4,052+4,15+4,15+3,85+3,85+4,15+4,15+3,85+3,85+4,15+4,15+6,32+6,32+4,15+4,15+2,36+21,78+21,78+2,9+2,9+4,26+4,26+2,36)*2,6$		416,686			
VV			$(6,25+6,25+4,15+4,15+4,33+4,33+4,15+4,15+3,227+3,227+4,15+4,15+3,58+3,58+4,15+4,15+6,712+6,712+4,15+4,15+2,36+2,36)*2,6$		245,487			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(2,685+0,6+0,6)*0,6		-2,331			
VV			-1,32*0,8		-1,056			
VV			-(1,32*1,45)*15		-28,710			
VV			((1,32+1,45+1,45)*14)*0,2		11,816			
VV			(1,32+0,45+0,25)*0,2		0,404			
VV			-1,8*1,5		-2,700			
VV			(1,8+1,5+1,5)*0,18		0,864			
VV			-2,36*1,8		-4,248			
VV			(2,36+1,8+1,8)*0,18		1,073			
VV			-(0,9*2,02)*24		-43,632			
VV			((0,9+2,02+2,02)*0,4)*11		21,736			
VV			-(0,8*2,02)*3		-4,848			
VV			-(1*2,02)*2		-4,040			
VV			"Odpočet keramických nátěrů" -115,617		-115,617			
VV			3.NP					
VV			(3,1+3,1+1,52+1,52)*2,4		22,176			
VV			(7,15+7,15+4,15+4,15+6,99+6,99+4,15+4,15+4,357+4,357+4,15+4,15+9,715+9,715+4,15+4,15+2,36+21,78+21,78+2,9+2,9+4,26+4,26+2,36)*2,6		395,782			
VV			(8,3+8,3+4,15+4,15+5,685+5,685+4,15+4,15+3,585+3,585+4,15+4,15+6,712+6,712+4,15+4,15+2,36+2,36)*2,6		224,858			
VV			-(2,685+0,6+0,6)*0,6		-2,331			
VV			-1,32*0,8		-1,056			
VV			-(1,32*1,45)*15		-28,710			
VV			((1,32+1,45+1,45)*14)*0,2		11,816			
VV			(1,32+0,45+0,25)*0,2		0,404			
VV			-1,8*1,5		-2,700			
VV			(1,8+1,5+1,5)*0,18		0,864			
VV			-2,36*1,8		-4,248			
VV			(2,36+1,8+1,8)*0,18		1,073			
VV			-(0,9*2,02)*22		-39,996			
VV			((0,9+2,02+2,02)*0,4)*9		17,784			
VV			-(0,8*2,02)*3		-4,848			
VV			-(1*2,02)*2		-4,040			
VV			"Odpočet keramických nátěrů" -119,109		-119,109			
VV			Mezisoučet		1 903,938			
VV			Součet		2 160,576			
150	K	784-x1	D+M+PH Trojnásobný nátěr stěn blížící se odolnosti a čistitelnosti keramickým povrchům v odstínu dle investora	m2	481,461	180,00	86 662,98	
VV			1.PP					
VV			(17,88+17,88+2,36-0,9-0,9-0,86-1-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9+2,05+2,05+1,35+1,35-0,8-0,8-0,9+2,36+2,36-0,9-0,9)*1,94		70,383			
VV			2,43*0,82		1,993			
VV			1,26*1,63		2,054			
VV			-0,7*0,7		-0,490			
VV			Mezisoučet		73,940			
VV			1.NP					
VV			(6,765+6,765+4,15+4,15+5,7+5,7+4,15+4,15-0,9*1,87+0,5+0,5-1,9-0,9+0,5+0,5+6,5+6,5+4,26+4,26+2,36-1,8-1,9-2,36+0,15+0,15)*1,94		110,904			
VV			(16,73+16,73-0,9*8-1+3,1+3,1+1,52+1,52-0,8*3-0,9+0,4+0,4+2,36+2,36-1-1)*1,94		67,357			
VV			-(1,32*1,22)*4		-6,442			
VV			(1,22+1,22+1,22+1,22)*0,2		0,976			
VV			Mezisoučet		172,795			
VV			2.NP					
VV			(2,9+2,9+4,26+4,26+2,36-0,9+21,78+21,78+2,36-0,9*10+3,1+3,1+1,52+1,52-0,8*3-0,9+0,4+2,36+2,36-1-1)*1,94		119,814			
VV			-1,8*1,22		-2,196			
VV			-2,36*1,22		-2,879			
VV			(1,22+1,22+1,22+1,22)*0,18		0,878			
VV			Mezisoučet		115,617			
VV			3.NP					
VV			(2,9+2,9+4,26+4,26+2,36-0,9-0,9+21,78+21,78+2,36-0,9*7+3,1+3,1+1,52+1,52-0,8*3-0,9+0,4+2,36+2,36-1-1)*1,94		123,306			
VV			-1,8*1,22		-2,196			
VV			-2,36*1,22		-2,879			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			$(1,22+1,22+1,22+1,22)*0,18$		0,878			
VV			Mezisoučet		119,109			
VV			Součet		481,461			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)
Objekt:
03 - Silnoproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 851 795,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 851 795,60	21,00%	388 877,08
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 240 672,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)
Objekt: 03 - Silnoprúd

Místo: Datum: 17. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 851 795,60
PSV - Práce a dodávky PSV	1 638 295,60
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	1 638 295,60
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	213 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)

Objekt: 03 - Silnoproud

Místo: Datum: 17. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 851 795,60

D PSV Práce a dodávky PSV 1 638 295,60

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 638 295,60

1	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	6,000	26,00	156,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110041								
2	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	6,300	16,00	100,80	CS ÚRS 2024 01
VV 6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					6,300			
3	K	741111002	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741111002								
4	M	RMAT0001	Podlahová zásuvka s malým nerezovým 1,5mm rámečkem víka a boxu, až pro 20modulů, vybavení 10x230V CZ/SK, 6x2 RJ45 – bez datových konektorů, 3x modul rezerva, 1x HDMI spojka Rozměry: 500x300x90mm	kus	1,000	23 979,00	23 979,00	
5	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	452,000	85,00	38 420,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061								
6	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	452,000	10,00	4 520,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	160,000	85,00	13 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112101								
8	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	160,000	37,00	5 920,00	CS ÚRS 2024 01
9	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	2 050,000	29,00	59 450,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015								
10	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	2 357,500	16,00	37 720,00	CS ÚRS 2024 01
VV 1650 "j"					1 650,000			
VV 400 "o"					400,000			
VV Součet					2 050,000			
VV 2050*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					2 357,500			
11	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	2 400,000	29,00	69 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016								
12	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	2 760,000	27,00	74 520,00	CS ÚRS 2024 01
VV 2400*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					2 760,000			
13	K	741122025	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	6,000	35,00	210,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122025								
14	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	6,900	222,00	1 531,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		6,900			
15	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	230,000	29,00	6 670,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122031							
16	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	264,500	27,00	7 141,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		230*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		264,500			
17	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	15,000	31,00	465,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122032							
18	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	17,250	106,00	1 828,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		17,250			
19	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	351,000	16,00	5 616,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001							
20	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	10,000	17,00	170,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004							
21	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	55,000	18,00	990,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006							
22	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210001							
23	M	RMAT0009	Rozvaděč RE s požárním uzávěrem, RE2 3/7/2 EI-S30, 3f/80A	kus	1,000	17 800,00	17 800,00	
24	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	7,000	1 200,00	8 400,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210002							
25	M	RMAT0002	Rozvaděč R1, materiál+montáž	kus	1,000	28 861,00	28 861,00	
26	M	RMAT0003	Rozvaděč R2, materiál+montáž	kus	1,000	23 790,00	23 790,00	
27	M	RMAT0004	Rozvaděč R3, materiál+montáž	kus	1,000	23 622,00	23 622,00	
28	M	RMAT0005	Rozvaděč R4, materiál+montáž	kus	1,000	24 147,00	24 147,00	
29	M	RMAT0006	Rozvaděč R5, materiál+montáž	kus	1,000	21 402,00	21 402,00	
30	M	RMAT0007	Rozvaděč R6, materiál+montáž	kus	1,000	22 603,00	22 603,00	
31	M	RMAT0008	Rozvaděč R7, materiál+montáž	kus	1,000	22 911,00	22 911,00	
32	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	17,000	105,00	1 785,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310101							
33	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	17,000	113,00	1 921,00	CS ÚRS 2024 01
34	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	17,000	44,00	748,00	CS ÚRS 2024 01
35	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	17,000	28,00	476,00	CS ÚRS 2024 01
36	K	741310102	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1S-jednopólových se signální doutnavkou	kus	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310102							
37	M	34539015	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky	kus	1,000	113,00	113,00	CS ÚRS 2024 01
38	M	34539030	doutnavka signalizační 2 mA (univerzální)	kus	1,000	37,00	37,00	CS ÚRS 2024 01
39	M	34539051	kryt spínače jednoduchý, s průzorem	kus	1,000	62,00	62,00	CS ÚRS 2024 01
40	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000	28,00	28,00	CS ÚRS 2024 01
41	K	741310114	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0So-tlačítkových zapínacích s orientační doutnavkou	kus	36,000	105,00	3 780,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310114							
42	M	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	36,000	126,00	4 536,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	34539029	doutnavka orientační 0,5 mA (univerzální), světlo modré	kus	36,000	37,00	1 332,00	CS ÚRS 2024 01
44	M	34539051	kryt spínače jednoduchý, s průzorem	kus	36,000	62,00	2 232,00	CS ÚRS 2024 01
45	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	36,000	28,00	1 008,00	CS ÚRS 2024 01
46	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	28,000	115,00	3 220,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310121					
47	M	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	28,000	152,00	4 256,00	CS ÚRS 2024 01
48	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	28,000	55,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 01
49	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	28,000	28,00	784,00	CS ÚRS 2024 01
50	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	22,000	365,00	8 030,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311004					
51	M	40461058	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	kus	22,000	1 515,00	33 330,00	CS ÚRS 2024 01
52	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	246,000	110,00	27 060,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313002					
53	M	34555241	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	246,000	140,00	34 440,00	CS ÚRS 2024 01
54	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	9,000	28,00	252,00	CS ÚRS 2024 01
55	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2024 01
56	M	34539061	rámeček trojnásobný	kus	6,000	72,00	432,00	CS ÚRS 2024 01
57	M	34539063	rámeček pětínásobný	kus	71,000	118,00	8 378,00	CS ÚRS 2024 01
58	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	50,000	110,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313004					
59	M	34555242	zásuvka zápuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	50,000	207,00	10 350,00	CS ÚRS 2024 01
60	K	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	74,000	110,00	8 140,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313005					
61	M	34555244	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	74,000	953,00	70 522,00	CS ÚRS 2024 01
62	K	741330731	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových	kus	5,000	183,00	915,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741330731					
63	M	10.069.937	ELKOEP Relé SMR-T supermultifunkční	kus	5,000	416,00	2 080,00	
64	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	247,000	420,00	103 740,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372062					
65	M	RMAT0010	A-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm, 1 x LED, 35W, 4500lm, Ra80, 4000K	kus	119,000	2 270,00	270 130,00	
66	M	RMAT0011	B-LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm, 1 x LED, 24W, 3100lm, Ra80, 4000K	kus	24,000	2 212,00	53 088,00	
67	M	RMAT0012	C-Vestavné LED svítidlo s opálovým krytem, 600x600mm, 1 x LED, 20W, 2500lm, Ra80, 4000K	kus	26,000	919,00	23 894,00	
68	M	RMAT0013	D-Přisazené LED svítidlo z hliníkového profilu, opálový kryt, 600mm, 1 x LED, 16W, 2000lm, Ra80, 4000K	kus	4,000	1 932,00	7 728,00	
69	M	RMAT0014	E-Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 26W, 3300lm, Ra80, 4000K	kus	25,000	2 011,00	50 275,00	
70	M	RMAT0015	F-LED downlight, plechové tělo, mikroprizmatický kryt, IP54, 1 x LED, 19W, 1950lm, Ra80, 4000K	kus	11,000	767,00	8 437,00	
71	M	RMAT0016	G-LED downlight, plechové tělo, mikroprizmatický kryt, IP541 x LED, 13W, 1450lm, Ra80, 4000K	kus	20,000	785,00	15 700,00	
72	M	RMAT0017	NO-Nouzové LED svítidlo plastové, svítící při výpadku, autotest, bílé, IP65, 1 x LED, 1W, 170lm	kus	18,000	1 570,00	28 260,00	
73	M	RMAT0018	Recyklační poplatek	kus	247,000	18,00	4 446,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K		741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	125,000	62,00	7 750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410021									
75	M		11.199.636	Pásek pozink. DEHN Z500 FeZn 30x4	m	125,000	53,00	6 625,00	
76	K		741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	160,000	110,00	17 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420001									
77	M		35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	160,000	200,00	32 000,00	CS ÚRS 2024 01
78	M		RMAT0019	PV-A - podpěra vedení na hřeben střechy (betonové tašky)	kus	66,000	85,00	5 610,00	
79	M		RMAT0020	PV-B - podpěra vedení na plochu střechy (betonové tašky)	kus	18,000	125,00	2 250,00	
80	M		RMAT0021	PV-C - podpěra vedení na svod (zateplená zed')	kus	48,000	56,00	2 688,00	
81	M		RMAT0022	PZT - podpěra zaváděcích tyčí	kus	12,000	113,00	1 356,00	
82	K		741420020	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus	6,000	60,00	360,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420020									
83	M		RMAT0023	MV - svorka univerzální - křížová	kus	4,000	66,00	264,00	
84	M		RMAT0024	MVJT - svorka k jímací tyči	kus	2,000	52,00	104,00	
85	K		741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	7,000	60,00	420,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022									
86	M		RMAT0025	SK-svorka křížová uzemňovací	kus	7,000	34,00	238,00	
87	K		741420023	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby	kus	6,000	60,00	360,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420023									
88	M		35442024	svorka uzemnění Cu na okapové žlaby, 50mm	kus	6,000	137,00	822,00	CS ÚRS 2024 01
89	K		741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741430004									
90	M		35442152	tyč jímací s rovným koncem 16/10 2000 (1000/1000)mm AlMgSi	kus	2,000	296,00	592,00	CS ÚRS 2024 01
91	K		741440031	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	6,000	466,00	2 796,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741440031									
92	M		10.342.070	DEHN Tyč 480150 se ZS a KS(sada)	kus	6,000	831,00	4 986,00	
93	K		741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810003									
94	K		741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810011									
95	K		741820012	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200 m	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820012									
96	K		741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	180,000	155,00	27 900,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910412									
97	M		11.124.988	KOPOS Žlab DZI 60x100 drátěný ZNCR, délka 3m	m	180,000	199,00	35 820,00	
98	M		1602959	ZAVES STREDOVY DZSZ 60X100 S	kus	180,000	122,00	21 960,00	
99	K		998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,700	26 800,00	45 560,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741102									
D HZS								213 500,00	
100	K		HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář (demontáže)	hod	150,000	550,00	82 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2231									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný (dohledání obvodů, přepojování, označení vývodů)	hod	60,000	550,00	33 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2232								
102	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	245,000	400,00	98 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2491								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)
Objekt:
04 - Slaboproud
Soupis:
04.1 - SP.TR - Společné trasy pro kabeláže více profesí

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Sokolov

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Martin Dědič

Zpracovatel:
Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			88 710,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	88 710,00	21,00%	18 629,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	107 339,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)
Objekt: 04 - Slaboproud
Soupis: **04.1 - SP.TR - Společné trasy pro kabeláže více profesí**

Místo:
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 4. 2024
Projektant: Ing. Martin Dědič
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	88 710,00
PSV - Práce a dodávky PSV	88 710,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	88 710,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)

Objekt: 04 - Slaboproud

Soupis: 04.1 - SP.TR - Společné trasy pro kabeláže více profesí

Místo: Datum: 17. 4. 2024

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Ing. Martin Dědič

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

88 710,00

D PSV Práce a dodávky PSV

88 710,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

88 710,00

1	K	742-x1	D+M Parapetní žlab bezhalogenový PK 90X55 D HF_HD 2m bílá, příslušenství	m	210,000	369,00	77 490,00	
2	K	742-x2	D+M Parapetní žlab bezhalogenový PK 110X65 D HF_HD 2m bílá, příslušenství - stoupačka	m	20,000	412,00	8 240,00	
3	K	742-x3	D+M Ostatní elektroinstalační materiál, příchytky, svorkovnice, krabice aj.	kpl	1,000	2 980,00	2 980,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)
Objekt:
04 - Slaboproud
Soupis:
04.2 - STK - Struk. kabeláž, kamery, IP telefony a komunikátory

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Sokolov

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Martin Dědič

Zpracovatel:
Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 067 613,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 067 613,00	21,00%	224 198,73
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 291 811,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)

Objekt: 04 - Slaboproud

Soupis: 04.2 - STK - Struk. kabeláž, kamery, IP telefony a komunikátory

Místo:
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 4. 2024
Projektant: Ing. Martin Dědič
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 067 613,00
PSV - PSV		1 067 613,00
7421 - Vybavení datových rozvaděčů		202 804,00
7422 - Video komunikační systém (interkom)		40 352,00
7423 - Zakončení datových a komunikačních rozvodů		88 768,00
7424 - Kabeláže		383 700,00
7425 - Kabelové trasy profese		29 500,00
7426 - Kamerový systém		73 139,00
7427 - Ostatní		249 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)

Objekt: 04 - Slaboproud

Soupis: 04.2 - STK - Struk. kabeláž, kamery, IP telefony a komunikátory

Místo:

Datum: 17. 4. 2024

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: Ing. Martin Dědič

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 067 613,00

D PSV PSV

1 067 613,00

D 7421 Vybavení datových rozvaděčů

202 804,00

1	K	7421-x1	D+M Datový rozvaděč RD-01 rack 42U, Rozměry rozvaděče činí 800x800 mm, 2x chlazení	ks	1,000	18 082,00	18 082,00	
2	K	7421-x2	D+M Příslušenství pro motáž rozvaděče	ks	1,000	1 140,00	1 140,00	
3	K	7421-x3	D+M Police do rozvaděče dle rozměru	ks	2,000	940,00	1 880,00	
4	K	7421-x4	D+M 19" vyvazovací panel 1U, jednostranný, plastový kanál	ks	3,000	344,00	1 032,00	
5	K	7421-x5	D+M 19" vyvazovací panel 2U, jednostranný, plastový kanál	ks	2,000	470,00	940,00	
6	K	7421-x6	D+M 19" rozvodný panel 1U, 8x zásuvka podle ČSN, max 16A, kabel 3x1,5mm, 2m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16A, kontrolka,	ks	2,000	1 665,00	3 330,00	
7	K	7421-x7	D+M Zakončovací krabice do racku se zásuvkou pro napojení silového přívodu a rozvodného panelu 230V	ks	1,000	880,00	880,00	
8	K	7421-x8	D+M Patch panel 1U 24 portů cat. 6	ks	6,000	3 980,00	23 880,00	
9	K	7421-x9	D+M Optická výsuvná vana (19" výsuvný rozvaděč) výšky 1U do 19" racku v černé barvě pro 24 simplex SC/E2000/duplex LC adaptorů. Vana má 4 přímé kabelové vstupy zaslepené plastovými krytkami, dodávána je bez kabelových průchodek. Uvnitř vany jsou na trnu umístěny 2 kazety s držáky ochrany svárů každá pro 12 svárů - celkem 24 pro svárů, držák k uchycení tahového prvku kabelu.	ks	1,000	4 750,00	4 750,00	
10	K	7421-x10	D+M 24 portový řízený Gigabitový L2 switch, 8x 10/100/1000 RJ-45, 2x 10/100/1000 SFP, POE+, 250W, možnost zapojení do 19" racku, management, kompatibilní se stávajícím systémem	ks	1,000	14 720,00	14 720,00	
11	K	7421-x11	D+M 24 portový řízený Gigabitový L2 switch, 8x 10/100/1000 RJ-45, 2x 10/100/1000 SFP, možnost zapojení do 19" racku, management, kompatibilní se stávajícím systémem	ks	2,000	11 035,00	22 070,00	
12	K	7421-x12	D+M SFP modul určený pro dodaný SWITCH, Rychlost datového přenosu (maximální): 1000 Mbit/s Konektor pro optická vlákna: LC Typ SFP vysílače	ks	6,000	1 920,00	11 520,00	
13	K	7421-x13	D+M WiFi zařízení kompatibilní ze stávajícím systémem dle 802.11 a/b/g/n/ac, až 450Mbps + 867Mbps, Dual-Band 2.4GHz + 5GHz, 3x3 MIMO, funkce AP/Hotspot, 1x GLAN, PoE	ks	14,000	3 930,00	55 020,00	
14	K	7421-x14	D+M Záložní napájecí zdroj UPS RACK mount, včetně mont.příssl., s výstupním výkonem 2,7 kW/3,0 kVA, vstupy S1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P, RJ-45, Smart-Slot a USB, multifunkčním LCD,dobíjení cca 3 hodiny, nominální vstupní napětí 208, 230 V, výstupní napětí 230 V. Disponuje funkcí Emergency Power Off (EPO)	ks	1,000	43 560,00	43 560,00	

D 7422 Video komunikační systém (interkom)

40 352,00

15	K	7422-x1	D+M Video Intercom 2. generace, hlavní modul kamery 2Mpx, FishEye, IR, mikrofon, reproduktor, 1 tlačítko pro volání, I/O, zápučná montáž - DS-KD8003-IME1/Flush	ks	2,000	5 607,00	11 214,00	
16	K	7422-x2	D+M Video Intercom 2. generace, nerezový modul 6 tlačítek pro volání	ks	2,000	1 882,00	3 764,00	

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	7422-x3	D+M Video Intercom 2. generace, krycí rámeček a box pro zapuštěnou montáž pro 2 moduly	ks	2,000	1 755,00	3 510,00	
18	K	7422-x4	D+M Vnitřní dotykový monitor 7" LCD SD slot WIFI plastový napájení POE	ks	4,000	5 040,00	20 160,00	
19	K	7422-x5	D+M Masterlan patch kabel UTP, Cat5e, 2m, žlutý	ks	8,000	53,00	424,00	
20	K	7422-x6	D+M doplňkové náklady, demontáže, přepojení na stávající systém.	kpl	1,000	1 280,00	1 280,00	
D 7423			Zakončení datových a komunikačních rozvodů				88 768,00	
21	K	7423-x1	D+M Zásuvka datová 2x RJ45 Cat 6. montáž na zeď, včetně instal krabice, rámečk a konektorů RJ45 (pro kamery, VT, WIFI)	ks	94,000	882,00	82 908,00	
22	K	7423-x2	D+M Zásuvka komunikační HDMI včetně rámečku pro montáž do kabelového žlabu montáž do dodaného kabelového žlabu, včetně instal redukce, rámečku	ks	2,000	800,00	1 600,00	
23	K	7423-x3	D+M Propojovací kabel PremiumCord HDMI High Speed, verze 1.4, 10m	ks	2,000	2 130,00	4 260,00	
D 7424			Kabeláže				383 700,00	
24	K	7424-x1	D+M Patch kabel utp cat. 6 1,0m	ks	30,000	53,00	1 590,00	
25	K	7424-x2	D+M Patch kabel utp cat. 6 1,5m	ks	50,000	61,00	3 050,00	
26	K	7424-x3	D+M Optický 9/125um SM 1mPatch kabel 1,5m typ konektoru dle osaz prvků	ks	8,000	260,00	2 080,00	
27	K	7424-x4	D+M Kabel optický k zafouknutí MIKRO AIRBLOWN, 12 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, MDPE černý, d5,8mm, 500N	m	80,000	59,00	4 720,00	
28	K	7424-x5	D+M Montážní práce - příprava pro optickou kabeláž - instalace mikrotubiček	m	80,000	45,00	3 600,00	
29	K	7424-x6	D+M Montážní práce - zafouknutí optických kabelů	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
30	K	7424-x7	D+M Kompletace datových rozvaděčů, včetně osazení, zapojení a oživení všech prvků včetně příslušenství.	h	12,000	480,00	5 760,00	
31	K	7424-x8	D+M Proměření a zakončení optické kabeláže mezi datovými rozvaděči 2x 12vláken	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	
32	K	7424-x9	D+M Kabel UTP cat6 LSOH	m	9 600,000	37,00	355 200,00	
D 7425			Kabelové trasy profese				29 500,00	
33	K	7425-x1	D+M Trubka ohebná 2323/LPE-2	m	600,000	42,00	25 200,00	
34	K	7425-x2	D+M Ostatní elektroinstalační materiál, příslušenství	kpl	1,000	4 300,00	4 300,00	
D 7426			Kamerový systém				73 139,00	
35	K	7426-x1	D+M IP kamera, 4Mpx, objektiv 2.8mm (103°), micro SDXC, WDR, detekce pohybu 2.0 1/3" progressive scan CMOS sensor, venkovní antivandal ultracitlivá dome Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, Hik-connect, slot na micro SDXC kartu (až 256GB), NAS, ANR, detekce pohybu 2.0, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°C~60°C, dosah IR 30m, napájení 12V DC/5W, PoE/6.5W, IP67, IK10	ks	8,000	5 105,00	40 840,00	
36	K	7426-x2	D+M Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery HikVision řady DS-2CD21xx-I	ks	8,000	572,00	4 576,00	
37	K	7426-x3	D+M 16 kanálové NVR, 16 kanálů detekce pohybu 2.0 nebo 1 kanál rozpoznání obličejů, 2x SATA max. rozlišení 12Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, příchozí/odchozí dat. tok 160/160Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p) nezávislé, Hik-connect, ONVIF, 2x SATA max 10TB (bez HDD), LAN: 10M/100/1000M auto adaptabilní, 2x USB, alarm IO 4/1, obousměrné audio, napájení 12V DC/15W (bez HDD), rozměry 385x315x52mm	ks	1,000	8 305,00	8 305,00	
38	K	7426-x4	D+M 3TB pevný disk vhodný pro DVR, NVR Hikvision, rozhraní SATA II/III	ks	1,000	2 798,00	2 798,00	
39	K	7426-x5	D+M 24 portový řízený Gigabitový L2 switch, 8x 10/100/1000 RJ-45, 2x 10/100/1000 SFP, POE+, 250W, možnost zapojení do 19" racku, management, kompatibilní se stávajícím systémem	ks	1,000	14 120,00	14 120,00	
40	K	7426-x6	D+M Kamerová zkouška včetně nastavení kamer a NVR	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
D 7427			Ostatní				249 350,00	
41	K	7427-x1	Demontáž stávajícího systému, případně přepojení prvků	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	7427-x2	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
43	K	7427-x3	Programování systému prvků STK	h	8,000	550,00	4 400,00	
44	K	7427-x4	Certifikované měření kabeláže po úsecích + protokol	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	
45	K	7427-x5	Drobný a nespecifikovaný	kpl	1,000	850,00	850,00	
46	K	7427-x6	Výchozí revize a protokol EZS, CCTV, ACS, VT	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	
47	K	7427-x7	Funkční zkoušky systémů EZS, CCTV, ACS, VT	h	16,000	550,00	8 800,00	
48	K	7427-x8	Pomocné stavební práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
49	K	7427-x9	Hrubá montáž elektro	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
50	K	7427-x10	Drážkování pro kabeláže - trasy a svody k zásuvkám od páteřní trasy	kpl	1,000	85 000,00	85 000,00	
51	K	7427-x11	Kabelový prostupy zdí 100mm	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
52	K	7427-x12	Kabelové prostupy stropem 100mm	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
53	K	7427-x13	Kabelový prostupy zdí do 30mm	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	
54	K	7427-x14	Kabelové prostupy stropem do 30mm	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
55	K	7427-x15	Režie a příprava zakázky	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
56	K	7427-x16	Dopravné a skladné	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	
57	K	7427-x17	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
58	K	7427-x18	Začištění prostupů a drážek + výmalba	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00	
59	K	7427-x19	Požární ucpávky prostupů + označení	kpl	1,000	33 000,00	33 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)
Objekt:
04 - Slaboproud
Soupis:
04.3 - ACS - Přístupový systém

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Sokolov

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Martin Dědič

Zpracovatel:
Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			115 347,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	115 347,00	21,00%	24 222,87
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	139 569,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)
Objekt: 04 - Slaboproud
Soupis: **04.3 - ACS - Přístupový systém**

Místo:
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 4. 2024
Projektant: Ing. Martin Dědič
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	115 347,00
PSV - PSV	115 347,00
7421 - Přístupový systém	83 217,00
7422 - Kabeláže - datové v dodávce STK	2 960,00
7423 - Kabelové trasy profese	4 070,00
7424 - Ostatní	25 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)

Objekt: 04 - Slaboproud

Soupis: 04.3 - ACS - Přístupový systém

Místo:

Zadavatel: Město Sokolov

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 4. 2024

Projektant: Ing. Martin Dědič

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

115 347,00

D PSV PSV

115 347,00

D 7421 Přístupový systém

83 217,00

1	K	7421-x1.1	D+M Základní deska přístupového systému ACCO-NET, připojení na Ethernet , centralizace systému s možností propojení několika objektů s několika řídicími jednotkami, možnost správy systému pomocí webového rozhraní, programování složitých logických operací na výstupech, až 8 000 uživatelů (až 65 000 v celém systému) - každému lze přiřadit až 4 identifikační média (karty, klíčenky, Dallas čipy, atd.) plus dálkový ovladač, podpora až 255 přístupových modulů, až 16 průchodových tras, 8 programovatelných zón (lze až 264), 8 programovatelných výstupů (lze až 264), možnost připojení až 32 modulů INT-E, INT-O, INT-PP, INT-RX-S, port USB MINI-B pro programování, až 1 000 000 událostí z řídicí jednotky, montáž do krytů OPU-3 P nebo OPU-4 P	ks	1,000	13 573,00	13 573,00	
2	K	7421-x2.1	D+M Univerzální kryt z polykarbonátu pro ústředny SATEL (INTEGRA(Plus)-24/32/64/128/128WRL/256, VERSA-5/10/15, PERFECTA-16/32(WRL)) + horní patro na až 3 libovolné expandéry a GSM komunikátory SATEL, možnost instalace bezdrátových komponentů, dvojitá tamper ochrana, stupeň 3 dle EN50131, prostor pro 18Ah akumulátor. Doporučené transformátory TR40VA a TR60VA	ks	1,000	1 904,00	1 904,00	
3	K	7421-x3.1	D+M ACCO řídicí jednotka, 2x Wiegand (26/32/34/36/40/42/56 bit), podpora čteček Satel EM a DALLAS, řešení pro jedny dveře s autorizací příchodu a odchodu, samostatný nebo RS-485 síťový provoz, 24 576 událostí, funkce anti-passback, napájení 12V DC, podpora systémového zdroje APS-412/612, 5 vstupů a 2 programovatelné OC výstupy, konfigurace ACCO-SOFT-LT nebo ACCO-NET (v 1.8.+) - PŘÍMÁ NÁHRADA ACCO-KPWG(PS). Bez krytu.	ks	7,000	3 783,00	26 481,00	
4	K	7421-x4.1	D+M Univerzální kryt z ABS plastu pro ETHM-1 Plus, INT-E, INT-ADR, INT-O, INT-PP, INT-R, CA-10 E, ACCO-KP, ACCO-KPWG, INT-KNX-2, ACU-120, ARU-100, ACX-200, INT-RS Plus, INT-FI. Oproti OPU-1A se jedná o vyšší provedení	ks	7,000	450,00	3 150,00	
5	K	7421-x5.1	D+M 12V, 18Ah, AGM akumulátor, olovený	ks	1,000	1 366,00	1 366,00	
6	K	7421-x6.1	D+M Napojení dveřního panelu pro ovládání automatických dveří	ks	5,000	860,00	4 300,00	
7	K	7421-x7.1	D+M Napojení zámku pro ovládání vstupních dveří	ks	1,000	860,00	860,00	
8	K	7421-x8.1	D+M Elektro motorický zámek 12V dle typu vstupních dveří, včetně ochr. Trubek	ks	1,000	10 380,00	10 380,00	
9	K	7421-x9.1	D+M Bezkontaktní čtečka k modulům CA-64SR resp. INT-R a ACCO, IP44, pro ústředny CA-64 a INTEGRA	ks	13,000	1 631,00	21 203,00	

D 7422 Kabeláže - datové v dodávce STK

2 960,00

10	K	7422-x1	D+M Kabel pro doplnění propojů UTP cat6 LSOH	m	80,000	37,00	2 960,00	
----	---	---------	--	---	--------	-------	----------	--

D 7423 Kabelové trasy profese

4 070,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	7423-x1.1	D+M Trubka ohebná 2323/LPE-2	m	50,000	41,80	2 090,00	
12	K	7423-x2.1	D+M Ostatní elektroinstalační materiál, příslušenství	kpl	1,000	1 980,00	1 980,00	
D 7424 Ostatní							25 100,00	
13	K	7424-x1.1	D+M Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
14	K	7424-x2.1	D+M Programování systému prvků ACS	h	6,000	550,00	3 300,00	
15	K	7424-x3.1	D+M Měření kabeláže po úsecích	kpl	1,000	500,00	500,00	
16	K	7424-x4.1	D+M Drobný a nespecifikovaný	kpl	1,000	650,00	650,00	
17	K	7424-x5.1	D+M Výchozí revize a protokol	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	
18	K	7424-x6.1	D+M Funkční zkoušky systému	h	12,000	550,00	6 600,00	
19	K	7424-x7.1	D+M Pomocné stavební práce	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	
20	K	7424-x8.1	D+M Hrubá montáž elektro	kpl	1,000	650,00	650,00	
21	K	7424-x9.1	D+M Režie a příprava zakázky	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
22	K	7424-x10	D+M Doplnkové náklady, doprava, SW nastavení konfigurace	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
23	K	7424-x11	D+M Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	800,00	800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)
Objekt:
04 - Slaboproud
Soupis:
04.4 - EZS - Zabezpečovací systém

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Sokolov

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Martin Dědič

Zpracovatel:
Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			248 217,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	248 217,00	21,00%	52 125,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	300 342,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)
Objekt: 04 - Slaboproud
Soupis: 04.4 - EZS - Zabezpečovací systém

Místo:
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 4. 2024
Projektant: Ing. Martin Dědič
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	248 217,00
PSV - PSV	248 217,00
7421 - Systém EZS	56 097,00
7422 - Kabeláže	49 400,00
7423 - Kabelové trasy profese	39 330,00
7424 - Ostatní	103 390,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)

Objekt: 04 - Slaboproud

Soupis: 04.4 - EZS - Zabezpečovací systém

Místo:

Zadavatel: Město Sokolov

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 4. 2024

Projektant: Ing. Martin Dědič

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

248 217,00

D PSV PSV

248 217,00

D 7421 Systém EZS

56 097,00

1	K	7421-x1.2	D+M Deska ústředny 16-128 zón s podporou 3EOL, 16-128 pg. výstupů, zdvojený imp. zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, až. 8 LCD klávesnic, 32+32 modulů (podpora všech typů INT-xx), možnost přístupového systému a bezdrátové nadstavby. 32 bloků / 8 objektů, 64 časovačů, 240+8+1 uživatelů (kód+karta+ovladač), paměť 22527 událostí. 32 (nebo dle INT-VG) hlasových zpráv, 64 SMS (GSM-5/LT1/LT2), 16 tel. č. uživatelů. Podpora zasilání událostí e-mailem (ETHM-1 Plus). Formáty CID/SIA/4+2 na 2+2 čísla PCO. RS-232 (RJ) / USB. EN50131 stupeň 3.	ks	1,000	9 149,00	9 149,00	
2	K	7421-x2.2	D+M Univerzální plechový kryt s transformátorem 20VAC, 50VA, tamperem a pojistkou. Ústředny: CA-64 a INTEGRA 64, 128. Prostor pro 18Ah akumulátor. Rozměry: 325x400x98mm, zámek	ks	1,000	2 355,00	2 355,00	
3	K	7421-x3.2	D+M Komunikační modul Ethernet pro připojení ústředěn INTEGRA, INTEGRA PLUS a VERSA do sítě LAN (TCP/IP). Možnost vzdálené správy a ovládání (sw GuardX, mobilní aplikace MobileKPD2) a programování (DloadX), podpora e-mailu (pouze INTEGRA Plus) obsahuje WEB server (JAVA platforma), 192Bit šifrovaný přenos, DHCP (client)	ks	1,000	3 886,00	3 886,00	
4	K	7421-x4.2	D+M Sběrnice GSM LTE/HSPA+/EDGE/GPRS komunikátor pro ústředny INTEGRA a INTEGRA Plus, podpora 2 SIM karet, podpora spojení přes server SATEL, vzdálené ovládání - SMS, CLIP, mobilní aplikace INTEGRA CONTROL, programování ústředny, možnost spolupráce s ethernetovým modulem ETHM-1 Plus (verze 2.07 nebo vyšší) - Dual Path Reporting, shoda s EN 50136 nebo záložní komunikační kanál, přenos na PCO: GPRS, SMS, LTE	ks	1,000	5 151,00	5 151,00	
5	K	7421-x5.2	D+M Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, možnost připojení inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup, pro ústředny INTEGRA, VERSA a PERFECTA	ks	2,000	1 847,00	3 694,00	
6	K	7421-x6.2	D+M AWO452 je plechový kryt pro umístění 2 kusů expandérů CA-64 E. Obsahuje tamper proti otevření skříně	ks	2,000	785,00	1 570,00	
7	K	7421-x7.2	D+M LCD klávesnice s integrovanou čtečkou bezkontaktních ID (EM MARIN 125kHz), 2 zóny, tamper, RS-232 (sw. GuardX), bíle podsvětlený displej 2x16 znaků, 6x LED indikace stavu systému, akustická signalizace, dvířka, barva bílá	ks	2,000	4 058,00	8 116,00	
8	K	7421-x8.2	D+M Digitální PIR detektor pohybu, oblast detekce 15x20m, 90°, digitální zpracování signálu a teplotní kompenzace, vestavěné rezistory 2 x 1,1 kΩ, vyměnitelný přední kryt s čočkou (široký úhel, dlouhý dosah LR-CL2, záclona CT-CL2), napájení: 12 V DC/8-23 mA, ovládaná LED se 4 volitelnými barvami, shoda s normou EN 50131 pro stupeň 2, tamper ochrana, rozměry: 62 x 137 x 42 mm	ks	28,000	792,00	22 176,00	

D 7422 Kabeláže

49 400,00

9	K	7422-x1.1	D+M Kabel propojovací SYKFY 3x2x0,5 z PIR det. Do expandéru	m	1 150,000	38,00	43 700,00	
10	K	7422-x2.1	D+M Kabel komunikační J-Y(st)Y 2x2x0,8 - pro klávesnice a expand.	m	150,000	38,00	5 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 7423 Kabelové trasy profese							39 330,00	
11	K	7423-x1.2	D+M Trubka ohebná 2323/LPE-2 - trasa a svod k čidlu od. Hl. trasy	m	900,000	41,50	37 350,00	
12	K	7423-x2.1	D+M Ostatní elektroinstalační materiál, příslušenství	kpl	1,000	1 980,00	1 980,00	
D 7424 Ostatní							103 390,00	
13	K	7424-x1.2	Ostatní elektroinst. materiál, příchytka, svorkovnice, krabice aj.	kpl	1,000	4 390,00	4 390,00	
14	K	7424-x2.2	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
15	K	7424-x3.2	Programování systému EZS	h	6,000	3 500,00	21 000,00	
16	K	7424-x4.2	Měření kabeláže po úsecích	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
17	K	7424-x5.2	Drobný a nespecifikovaný	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
18	K	7424-x6.2	Výchozí revize a protokol	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
19	K	7424-x7.2	Funkční zkoušky systému	h	8,000	2 500,00	20 000,00	
20	K	7424-x8.2	Pomocné stavební práce	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
21	K	7424-x9.2	Drážkování pro kabeláže + začištění + malba	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
22	K	7424-x10.1	Kabelový prostupy zdí do 30mm	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
23	K	7424-x11.1	Kabelové prostupy stropem do 30mm	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
24	K	7424-x12	Režie a příprava zakázky	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
25	K	7424-x13	Dopravné a skladné	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	
26	K	7424-x14	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	500,00	500,00	
27	K	7424-x15	Začištění prostupů a drážek + výmalba	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
28	K	7424-x16	Požární ucpávky prostupů + označení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)
Objekt:
05 - Zdravotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Sokolov

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Martin Dědič

Zpracovatel:
Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			543 568,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	543 568,34	21,00%	114 149,35
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	657 717,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)
Objekt: **05 - Zdravotechnika**

Místo:
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 4. 2024
Projektant: Ing. Martin Dědič
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		543 568,34
PSV - Práce a dodávky PSV		543 568,34
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		65 431,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		204 783,93
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		169 146,95
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		104 206,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)

Objekt: 05 - Zdravotechnika

Místo:

Zadavatel: Město Sokolov

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 4. 2024

Projektant: Ing. Martin Dědič

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

543 568,34

D PSV Práce a dodávky PSV

543 568,34

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

65 431,00

1	K	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	1,000	1 177,50	1 177,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171907								
2	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	1,000	544,50	544,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171916								
3	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	5,000	417,75	2 088,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402								
4	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	32,000	585,75	18 744,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174025								
5	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	29,000	394,50	11 440,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174042								
6	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	13,000	435,00	5 655,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043								
7	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	25,000	641,25	16 031,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045								
8	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	14,000	73,28	1 025,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104								
9	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	81,00	324,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105								
10	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	12,000	120,75	1 449,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109								
11	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	3,000	593,25	1 779,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721226511								
12	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	810,00	1 620,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721273153								
13	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	104,000	23,10	2 402,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111								
14	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	648,830	1,77	1 148,43	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721202								
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							204 783,93	
15	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	8,000	513,00	4 104,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130233								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	5,000	533,25	2 666,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130234						
17	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	160,000	317,25	50 760,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022						
18	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	6,000	378,75	2 272,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174023						
19	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	35,000	447,75	15 671,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174024						
20	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm	m	29,000	523,50	15 181,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174025						
21	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm	m	14,000	683,25	9 565,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174026						
22	K	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	14,000	57,68	807,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181213						
23	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	160,000	70,58	11 292,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181231						
24	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	84,000	82,50	6 930,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181232						
25	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	51,000	198,75	10 136,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401						
26	K	722231077	Ventil zpětný mosazný G 2" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	1 012,50	1 012,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231077						
27	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	16,000	332,25	5 316,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232044						
28	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	647,25	647,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232046						
29	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	937,50	937,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232047						
30	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	1 372,50	1 372,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232048						
31	K	722250143	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený	soubor	4,000	11 400,00	45 600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250143						
32	K	722262213	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 3/4"x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	952,50	952,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722262213						
33	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	257,000	47,85	12 297,45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290226						
34	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	144,000	42,08	6 059,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234						
35	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 035,830	0,59	1 201,14	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722202						
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					169 146,95
36	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	12,000	4 387,50	52 650,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022						
37	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor	3,000	8 550,00	25 650,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725121525						
38	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	11,000	3 825,00	42 075,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211603						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	3 337,50	3 337,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211681								
40	K	725241124	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1000x800 mm	soubor	1,000	6 630,00	6 630,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725241124								
41	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	3,000	2 212,50	6 637,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725311121								
42	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	46,000	214,50	9 867,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111								
43	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	3,000	578,25	1 734,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813112								
44	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	3,000	1 020,00	3 060,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821325								
45	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	12,000	1 350,00	16 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611								
46	K	725841322	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm	soubor	1,000	1 035,00	1 035,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725841322								
47	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 688,770	0,16	270,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725202								
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							104 206,46	
48	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	12,000	8 670,00	104 040,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726111031								
49	K	998726212	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 040,400	0,16	166,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726212								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)
Objekt:
06 - Vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Sokolov

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Martin Dědič

Zpracovatel:
Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			690 688,61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	690 688,61	21,00%	145 044,61
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	835 733,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)
Objekt: **06 - Vytápění**

Místo:
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 4. 2024
Projektant: Ing. Martin Dědič
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	690 688,61
PSV - Práce a dodávky PSV	654 088,61
713 - Izolace tepelné	33 440,02
732 - Ústřední vytápění - strojovny	17 142,80
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	340 088,05
734 - Ústřední vytápění - armatury	116 601,88
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	146 815,86
OST - Ostatní	36 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)

Objekt: 06 - Vytápění

Místo:

Zadavatel: Město Sokolov

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 4. 2024

Projektant: Ing. Martin Dědič

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							690 688,61	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				654 088,61	
D	713		Izolace tepelné				33 440,02	
1	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů náplekovými izolačními pouzdry	m	225,000	18,70	4 207,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463411					
VV			30+65+20+40+37+28+5					
VV			Součet					
					225,000			
					225,000			
2	M	63154012	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm	m	31,500	92,43	2 911,55	CS ÚRS 2023 02
VV			30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
					31,500			
					31,500			
3	M	63154013	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm	m	68,250	93,73	6 397,07	CS ÚRS 2023 02
VV			65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
					68,250			
					68,250			
4	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	21,000	131,56	2 762,76	CS ÚRS 2023 02
VV			20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
					21,000			
					21,000			
5	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	42,000	132,08	5 547,36	CS ÚRS 2023 02
VV			40*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
					42,000			
					42,000			
6	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	38,850	139,88	5 434,34	CS ÚRS 2023 02
VV			37*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
					38,850			
					38,850			
7	M	63154534	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/30mm	m	29,400	157,17	4 620,80	CS ÚRS 2023 02
VV			28*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
					29,400			
					29,400			
8	M	63154535	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/30mm	m	5,250	209,56	1 100,19	CS ÚRS 2023 02
VV			5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
					5,250			
					5,250			
9	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	329,820	1,39	458,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713202					
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				17 142,80	
10	K	732-1	Demontáž rozdělovače a vystrojení - viz TZ	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
11	K	732112235	Rozdělovač sdružený hydraulický DN 100 závitový	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732112235					
12	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	170,000	0,84	142,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998732201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				340 088,05	
13	K	733121119	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 60,3x4,0	m	5,000	784,00	3 920,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121119					
14	K	733190219	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 51x2,6 do 60,3x2,9	m	5,000	22,70	113,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190219					
15	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	418,000	494,89	206 864,02	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223102					
16	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	65,000	332,00	21 580,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223103					
17	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	20,000	381,53	7 630,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223104					
18	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	40,000	521,90	20 876,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223105					
19	K	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm	m	37,000	910,60	33 692,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223106					
20	K	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm	m	28,000	820,80	22 982,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223107					
21	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	580,000	26,40	15 312,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291101					
22	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	28,000	32,40	907,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291102					
23	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 338,780	1,86	6 210,13	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733202					
D 734			Ústřední vytápění - armatury				116 601,88	
24	K	734-MT	Zpětná montáž měřiče tepla	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
25	K	734163426	Filtr DN 50 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000	4 875,60	4 875,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734163426					
26	K	734220124	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	2,000	3 996,00	7 992,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220124					
27	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	69,000	349,40	24 108,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221532					
28	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles	kus	69,000	406,00	28 014,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221682					
29	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	69,000	256,00	17 664,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261417					
30	K	734291122	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,000	120,33	481,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291122					
31	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	14,000	193,40	2 707,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291123					
32	K	734292712	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	302,66	1 210,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292712					
33	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	14,000	180,07	2 520,98	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292713					
34	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	903,60	3 614,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292717					
35	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	4,000	222,50	890,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734411101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	2,000	1 097,00	2 194,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734421101								
37	K	734449112	Montáž regulátoru teploty přímého proporcionálního DN 20 se snímačem a ventilem	soubor	2,000	652,00	1 304,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734449112								
38	M	42241039	regulátor tlaku membránový s měřicí vsuvkou 5-30 kPa PN 25 T 120°C G 3/4"	kus	2,000	8 796,00	17 592,00	CS ÚRS 2023 02
39	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 163,690	0,20	232,74	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734202								
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							146 815,86	
40	K	735151151	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/400 mm výkon 206 W	kus	1,000	1 098,77	1 098,77	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151151								
41	K	735151171	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 242 W	kus	3,000	1 133,60	3 400,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151171								
42	K	735151174	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 423 W	kus	1,000	1 445,80	1 445,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151174								
43	K	735151271	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W	kus	2,000	1 691,96	3 383,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151271								
44	K	735151272	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 501 W	kus	4,000	1 837,30	7 349,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151272								
45	K	735151273	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W	kus	12,000	1 981,08	23 772,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151273								
46	K	735151274	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W	kus	7,000	2 120,70	14 844,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151274								
47	K	735151275	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 802 W	kus	20,000	2 140,00	42 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151275								
48	K	735151276	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 902 W	kus	3,000	2 396,30	7 188,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151276								
49	K	735151277	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W	kus	9,000	2 249,00	20 241,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151277								
50	K	735151278	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1102 W	kus	3,000	2 688,00	8 064,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151278								
51	K	735151279	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1202 W	kus	4,000	2 831,80	11 327,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151279								
52	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 449,170	1,31	1 898,41	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735202								
D OST Ostatní							36 600,00	
53	K	999-SV	Stavební výpomoc	---	1,000	15 000,00	15 000,00	
54	K	999-TZ	Topná zkouška	h	48,000	450,00	21 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)
Objekt:
07 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Sokolov

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Martin Dědič

Zpracovatel:
Michal Kubelka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			101 767,44
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	101 767,44	21,00%	21 371,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	123 138,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)

Objekt: 07 - Vzduchotechnika

Místo:
Zadavatel: Město Sokolov
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 17. 4. 2024
Projektant: Ing. Martin Dědič
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	101 767,44
PSV - Práce a dodávky PSV	101 767,44
713 - Izolace tepelné	8 193,44
751 - Vzduchotechnika	93 574,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov (Budova C)

Objekt: 07 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 17. 4. 2024

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: Ing. Martin Dědič

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 101 767,44

D PSV Práce a dodávky PSV 101 767,44

D 713 Izolace tepelné 8 193,44

1	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	20,436	166,00	3 392,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411111								
VV 3,1415*0,315*12					11,875			
VV 3,1415*0,125*13					5,105			
VV 3,1415*0,1*11					3,456			
VV Součet					20,436			
2	M	63150981	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 30mm	m2	22,480	209,00	4 698,32	CS ÚRS 2023 02
VV 20,436*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					22,480			
VV Součet					22,480			
3	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	80,900	1,27	102,74	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713201								

D 751 Vzduchotechnika 93 574,00

4	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm	kus	5,000	247,00	1 235,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111131								
5	M	42914101	ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 100m3/h IP44 13W D 100mm	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	CS ÚRS 2023 02
6	M	42914103	ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 200m3/h IP44 25W D 125mm	kus	4,000	1 430,00	5 720,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	16,000	169,00	2 704,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322011								
8	M	42972201	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	16,000	204,00	3 264,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	751398022	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2	kus	19,000	423,00	8 037,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398022								
10	M	42972305	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x150mm	kus	19,000	582,00	11 058,00	CS ÚRS 2023 02
11	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	11,000	574,00	6 314,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510041								
VV 11 "d 100					11,000			
VV Součet					11,000			
12	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	13,000	886,00	11 518,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042								
VV 13 "d 125					13,000			
VV Součet					13,000			
13	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 do 400 mm	m	12,000	1 930,00	23 160,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510044					
VV			12 "d 315					
VV			Součet					
14	K	751514778	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 300 do 400 mm	kus	1,000	451,00	451,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514778					
15	M	42974011	stříška protidešťová s lemem Pz D 315mm	kus	1,000	1 690,00	1 690,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	751613141	Montáž hadice pro odvod kondenzátu	kus	1,000	163,00	163,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751613141					
17	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	4,000	165,00	660,00	CS ÚRS 2023 02
18	K	751-1	Závěsný materiál	---	1,000	5 000,00	5 000,00	
19	K	751-2	Stavební výpomoc	---	1,000	10 000,00	10 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1

Stavba: Stavební úpravy administrativního domu K. H. Máchy 1275, Sokolov - SO1 zateplení vrchní části stavby

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16. 1. 2025

Zadavatel: IČ:

Město Sokolov DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	2 183 506,82
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 183 506,82	458 536,43
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 642 043,25
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:1

Místo:

Zadavatel:Město Sokolov

Účastník:

Datum:16. 1. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:

Stavební úpravy administrativního domu K. H. Máchy 1275, Sokolov - SO1 zateplení vrchní části stavby

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 183 506,82	2 642 043,25	
1	Stavební úpravy administrativního domu K. H. Máchy 1275, Sokolov - SO1 zateplení vrchní části stavby	2 183 506,82	2 642 043,25	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy administrativního domu K. H. Máchy 1275, Sokolov - SO1 zateplení vrchní části stavby

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 16. 1. 2025
Zadavatel:	IČ:
Město Sokolov	DIČ:
Účastník:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 183 506,82
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 183 506,82	21,00%	458 536,43
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			2 642 043,25
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy administrativního domu K. H. Máchy 1275, Sokolov - SO1 zateplení vrchní části stavby

Místo:

Datum: 16. 1. 2025

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 183 506,82

HSV - Práce a dodávky HSV	1 957 728,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 853,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 535 263,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	345 983,64
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	26 987,12
998 - Přesun hmot	36 639,81
PSV - Práce a dodávky PSV	193 510,11
713 - Izolace tepelné	1 693,63
741 - Elektroinstalace - silnoproud	35 000,00
764 - Konstrukce klempířské	74 858,78
766 - Konstrukce truhlářské	48 600,00
767 - Konstrukce zámečnické	20 414,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 943,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 268,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy administrativního domu K. H. Máchy 1275, Sokolov - SO1 zateplení vrchní části stavby

Místo: Datum: 16. 1. 2025
Zadavatel: Město Sokolov Projektant:
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 183 506,82

D HSV Práce a dodávky HSV 1 957 728,14

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 853,60

1	K	310271061/R	Zazdívkav otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 250 mm, pevnost tvárnic do P2	m3	2,950	948,00	2 796,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271061/R								
2	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,178	56 500,00	10 057,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317944323								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 535 263,97								
3	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	6,560	296,00	1 941,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001								
4	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	6,560	193,00	1 266,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131								
5	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na zajišťovací lištu	m2	128,970	24,70	3 185,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991012								
6	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou	m2	878,730	24,50	21 528,89	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995101								
7	K	622325101	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	878,730	24,30	21 353,14	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325101								
8	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm	m2	36,220	748,00	27 092,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211001								
9	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 30mm	m2	19,278	121,00	2 332,64	CS ÚRS 2025 01
VV 18,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					19,278			
10	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 40mm	m2	17,666	161,00	2 844,23	CS ÚRS 2025 01
VV 17,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					17,666			
11	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	70,110	748,00	52 442,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211031								
12	M	28376425	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 160mm	m2	71,512	644,00	46 053,73	CS ÚRS 2025 01
VV 70,11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					71,512			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	622221001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm	m2	127,100	748,00	95 070,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221001					
14	M	63142020/R2	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 30mm	m2	113,026	245,00	27 691,37	
VV			110,81*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
					113,026			
15	M	63142020/R	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 40mm	m2	16,616	245,00	4 070,92	
VV			16,29*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
					16,616			
16	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	22,620	748,00	16 919,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221031					
17	M	63142029/R	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 160mm	m2	23,072	245,00	5 652,64	
VV			22,62*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
					23,072			
18	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	622,680	748,00	465 764,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221041					
19	M	63142030/R	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 180mm	m2	621,466	575,00	357 342,95	
VV			609,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
					621,466			
20	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevňených hmoždinkami	m	104,260	140,00	14 596,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252001					
21	M	59051628/R	profil základací AI tl 1,0mm s okapnicí pro izolant tl 40mm	m	21,935	68,00	1 491,58	CS ÚRS 2025 01
VV			20,89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
					21,935			
22	M	59051638/R	profil základací AI tl 1,0mm s okapnicí pro izolant tl 180mm	m	87,539	110,00	9 629,29	CS ÚRS 2025 01
VV			83,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
					87,539			
23	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	888,700	41,50	36 881,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252002					
24	M	28342205	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 6mm	m	398,580	43,50	17 338,23	CS ÚRS 2025 01
VV			379,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
					398,580			
25	M	63127414	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/150mm	m	346,605	37,00	12 824,39	CS ÚRS 2025 01
VV			330,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
					346,605			
26	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	93,975	45,10	4 238,27	CS ÚRS 2025 01
VV			89,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
					93,975			
27	M	28341022	profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou	m	93,975	78,80	7 405,23	CS ÚRS 2025 01
VV			89,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
					93,975			
28	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	132,410	59,50	7 878,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151021					
29	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	132,410	314,50	41 642,95	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622511112					
30	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	746,320	23,80	17 762,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					
31	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	746,320	279,40	208 521,81	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
32	K	006R1	Výtažná zkouška kotevního prvku	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				345 983,64	
33	K	962081131	Bourání přiček nebo přízdívek ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm	m2	11,960	205,00	2 451,80	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962081131					
34	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	1,500	158,00	237,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031134					
VV			Pro svod					
VV			1,5					
35	K	976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	m	5,000	255,00	1 275,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/976071111					
VV			Zábradlí					
VV			2,5+2,5					
36	K	978015321	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %	m2	878,730	9,26	8 137,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015321					
37	K	009R1	Dmtz všech prvků fasády, zpětná mtz	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
38	K	009R2	Dod+mtz nové držáky na vlajky	soubor	2,000	6 500,00	13 000,00	
39	K	009R3	Dod+mtz čtyřkomorové hnízdicí boxy pro rorýse obecného	soubor	2,000	12 000,00	24 000,00	
40	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	860,000	76,20	65 532,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211111					
41	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2	77 400,000	1,62	125 388,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211211					
42	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	860,000	40,40	34 744,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211811					
43	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	860,000	25,70	22 102,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111					
44	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	77 400,000	0,37	28 638,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211					
45	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	860,000	17,30	14 878,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
46	K	944711113	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m montáž	m	4,000	219,00	876,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711113					
47	K	944711213	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	m	360,000	3,28	1 180,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711213					
48	K	944711813	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,0 do 2,5 m demontáž	m	4,000	136,00	544,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711813					
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot					26 987,12
49	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	5,946	126,00	749,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611					
50	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	5,946	1 750,00	10 405,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013212					
51	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,946	301,00	1 789,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
52	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	41,622	13,10	545,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
VV			5,946*7					
					41,622			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,946	2 270,00	13 497,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631								
D 998 Přesun hmot							36 639,81	
54	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	37,773	970,00	36 639,81	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018002								
D PSV Práce a dodávky PSV							193 510,11	
D 713 Izolace tepelné							1 693,63	
55	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna	m2	2,760	178,00	491,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141131 VV Stříška VV 2,76								
56	M	63148100/R	deska tepelně izolační minerální tl 40mm	m2	2,815	410,00	1 154,15	
VV 2,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,815								
57	K	998713312	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	%	16,450	2,93	48,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713312								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							35 000,00	
58	K	741R1	Dmtz, dod+mtz nového hromosvodu, revize	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
D 764 Konstrukce klempířské							74 858,78	
59	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	1,150	195,00	224,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001821								
60	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	85,900	106,00	9 105,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851								
61	K	764141411/R	Krytina ze svitků nebo tabulí z titanizinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30° vč. dřevěných latí pro uchycení	m2	1,150	2 260,00	2 599,00	
VV Stříška VV 1,15								
62	K	764226405/R	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm vč. bočních krytek	m	89,500	582,00	52 089,00	
63	K	764R1	Demontáž svodu, zpětná montáž s novým ukotvením	m	40,500	235,00	9 517,50	
64	K	998764312	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	735,350	1,80	1 323,63	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764312								
D 766 Konstrukce truhlářské							48 600,00	
65	K	766R1	Dod+mtz plastové okno s izolačním trojsklem vč. vnitř. parapetu 1800/1500mm	kus	2,000	24 000,00	48 000,00	
66	K	998766312	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	480,000	1,25	600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766312								
D 767 Konstrukce zámečnické							20 414,00	
67	K	767R2	Odšroubování a zpětné přišroubování zábradlí rampy pro provedení zateplení	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
68	K	998767312	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	200,000	2,07	414,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767312								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
69	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	33,620	109,00	3 664,58	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783106801					
VV			Palubky					
VV			33,62					
70	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	33,620	276,00	9 279,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783118211					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
71	K	VRNR1	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1,500	21 512,38	32 268,57	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1

Stavba: Stavební úpravy administrativního domu K. H. Máchy 1275, Sokolov - SO2 zateplení spodní části stavby

KSO:
Místo: Sokolov, K. H. Máchy 1275

CC-CZ:
Datum: 15. 1. 2025

Zadavatel:
Město Sokolov

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jan Klícha

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	902 552,59
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	902 552,59	189 536,04
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 092 088,63
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:1

Stavba:

Stavební úpravy administrativního domu K. H. Máchy 1275, Sokolov - SO2 zateplení spodní části stavby

Místo:

Sokolov, K. H. Máchy 1275

Zadavatel:

Město Sokolov

Účastník:

Datum:

15. 1. 2025

Projektant:

Ing. Jan Klícha

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		902 552,59	1 092 088,63	
1	Stavební úpravy administrativního domu K. H. Máchy 1275, Sokolov - SO2 zateplení spodní části stavby	902 552,59	1 092 088,63	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy administrativního domu K. H. Máchy 1275, Sokolov - SO2 zateplení spodní části stavby

KSO:
Místo: Sokolov, K. H. Máchy 1275

CC-CZ:
Datum: 15. 1. 2025

Zadavatel:
Město Sokolov

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jan Klícha

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			902 552,59
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	902 552,59	21,00%	189 536,04
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 092 088,63
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy administrativního domu K. H. Máchy 1275, Sokolov - SO2 zateplení spodní části stavby

Místo: Sokolov, K. H. Máchy 1275

Datum: 15. 1. 2025

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: Ing. Jan Klícha

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

902 552,59

HSV - Práce a dodávky HSV	559 917,08
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	226 008,88
-----------------	------------

2 - Zakládání	93 501,83
---------------	-----------

5 - Komunikace pozemní	15 555,27
------------------------	-----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	91 253,09
--	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	50 863,23
---	-----------

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	48 302,58
---------------------------------------	-----------

998 - Přesun hmot	34 432,20
-------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV	325 897,04
---------------------------	------------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	86 605,05
---	-----------

713 - Izolace tepelné	135 676,91
-----------------------	------------

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 615,08
---	-----------

767 - Konstrukce zámečnické	90 000,00
-----------------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 738,47
-----------------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy administrativního domu K. H. Máchy 1275, Sokolov - SO2 zateplení spodní části stavby

Místo: Sokolov, K. H. Máchy 1275 Datum: 15. 1. 2025
Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Ing. Jan Klícha
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 902 552,59

D HSV Práce a dodávky HSV 559 917,08

D 1 Zemní práce 226 008,88

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	17,680	84,50	1 493,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121					
VV			Okapový chodník					
VV			17,68					
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	23,385	110,00	2 572,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123					
VV			Část dlažby bude použita pro zpětnou montáž					
VV			(4,45+7,54)*1,5					
VV			5,4*1					
VV			Součet					
			17,985					
			5,400					
			23,385					
3	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	149,668	750,00	112 251,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212331					
VV			(29,46+29,46+14,56+14,56)*1*1,7					
			149,668					
4	K	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	149,668	234,00	35 022,31	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751114					
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	149,668	21,90	3 277,73	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	269,402	265,00	71 391,53	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV			149,668*1,8					
			269,402					
D 2			Zakládání					
			93 501,83					
7	K	212572111	Lože pro travivody ze šterkopísku tříděného	m3	8,804	960,00	8 451,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212572111					
VV			(29,46+29,46+14,56+14,56)*1*0,1					
			8,804					
8	K	212755214	Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm	m	88,040	73,80	6 497,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755214					
VV			29,46+1+29,46+1+12,56+1+12,56+1					
			88,040					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	211571111/R	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem	m3	107,233	695,00	74 526,94	
	VV		(29,46+29,46+14,56+14,56)*0,84*1,45		107,233			
10	K	279113143	Základové zdi z tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	1,750	1 650,00	2 887,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113143					
	VV		Nové patky rampy u domu - 7ks					
	VV		1*0,25*7		1,750			
11	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,021	54 200,00	1 138,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821					
	VV		7*1*4*0,62*1,2/1000		0,021			
D 5							15 555,27	
12	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	20,603	306,00	6 304,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011					
	VV		Pod zámkovou dlažbu					
	VV		(4,45+7,54)*1,34		16,067			
	VV		5,4*0,84		4,536			
	VV		Součet		20,603			
13	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	20,603	449,00	9 250,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110					
	VV		Zpětná montáž dlažby					
	VV		(4,45+7,54)*1,34		16,067			
	VV		5,4*0,84		4,536			
	VV		Součet		20,603			
D 6							91 253,09	
14	K	006R1	Dodávka, montáž a přesun hmot Vnitřní sanační omítkový systém - neutralizační nátěr, penetrace, omítka, štuk, malba - dle PD	m2	132,710	469,00	62 240,99	
15	K	637111112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 150 mm	m2	33,540	223,00	7 479,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637111112					
16	K	637211124	Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 50 mm	m2	33,540	642,00	21 532,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637211124					
D 9							50 863,23	
17	K	009R1	Demontáž sádkartonového obkladu, vč. roštu s likvidací odpadu	m2	34,050	49,00	1 668,45	
18	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,120	4 330,00	4 849,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111					
	VV		Základy rampy - 7ks u domu					
	VV		1,12		1,120			
19	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	132,710	73,00	9 687,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191					
20	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	20,603	89,30	1 839,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054451					
	VV		Potřebné množství dlažby pro zpětnou montáž					
	VV		(4,45+7,54)*1,34		16,067			
	VV		5,4*0,84		4,536			
	VV		Součet		20,603			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	67,500	215,00	14 512,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916331112					
22	M	59217003	obrubník zahradní betonový 500x50x250mm	m	70,875	120,00	8 505,00	CS ÚRS 2025 01
VV			67,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			70,875		
23	K	009R2	Demontáž ocelových kotevních prvků rampy z bouraných patek, zpětná montáž do nových patek	kus	7,000	1 400,00	9 800,00	
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot					48 302,58
24	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	19,034	735,00	13 989,99	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211					
25	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	19,034	301,00	5 729,23	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
26	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	133,238	13,10	1 745,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
VV			19,034*7			133,238		
27	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	19,034	1 410,00	26 837,94	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013601					
D 998			Přesun hmot					34 432,20
28	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	46,530	740,00	34 432,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011008					
D PSV			Práce a dodávky PSV					325 897,04
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					86 605,05
29	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopy 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	181,411	134,00	24 309,07	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161212					
30	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	89,900	126,00	11 327,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161384					
31	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní	m2	362,880	101,00	36 650,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491271					
32	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	417,312	33,40	13 938,22	CS ÚRS 2025 01
VV			362,88*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			417,312		
33	K	998711111	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,212	1 790,00	379,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711111					
D 713			Izolace tepelné					135 676,91
34	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	144,550	240,00	34 692,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
35	M	28376425	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 160mm	m2	151,778	644,00	97 745,03	CS ÚRS 2025 01
VV			144,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			151,778		
36	K	998713111	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	1,596	2 030,00	3 239,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
							13 615,08	
37	K	721242804	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	4,000	233,00	932,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242804					
38	K	721242106	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	kus	4,000	794,00	3 176,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242106					
39	K	721-x1	Kamerové zkoušky stávající dešťové a splaškové kanalizace	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
40	K	998721111	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,006	1 180,00	7,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721111					
D 767			Konstrukce zámečnické					
							90 000,00	
41	K	767-x1	Demontáž a zpětná montáž stáv. ocel. rampy (kompletní postup dle PD)	soubor	1,000	90 000,00	90 000,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
							16 738,47	
42	K	VRNR1	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1,500	11 158,98	16 738,47	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1275, Sokolov - vyklizení objektu

Zadavatel: město Sokolov

Uchazeč:

**IČ
DIČ**

Cena bez DPH			88000,00
	sazba daně	základ daně	výše daně
DPH základní	21,00%	88000,00	18480,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Rozpočtové náklady na vystěhování

Vystěhování	seznam viz foto příloha	38000,00
Nakládka odpadu		14000,00
odvoz odpadu na skládku		14000,00
Poplatek za uložení odpadu na skládce		22000,00

Celkem bez DPH: **88000,00**

Celkem s DPH: **106480,00**