

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
Zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 521 391/0100

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.
Se sídlem: Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupený: Martinem Štorchem
IČ: 19515260
DIČ: CZ19515260
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 2632862003/5500

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10.1.2025:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.1.2025 smlouvu o dílo č. SML/622/2024/ORM, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu s názvem Modernizace venkovního sportoviště v areálu Bohemia – stavební práce v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce změněnou dodatkem č. 1 ze dne 31.3.2025 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce vymezené ve změnovém listu č. 03.01 tvořící přílohu k tomuto dodatku (dále jen „Vícepráce“) a zároveň že není nezbytné provést některé práce, které mají být součástí díla podle smlouvy o dílo a které jsou vymezeny ve změnovém listu č. 04.02 tvořící přílohu k tomuto dodatku (dále jen „Méněpráce“).
3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla podle smlouvy o dílo odpovídající Vícepracím a Méněpracím a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že:
 - a) Rozsah předmětu díla se rozšiřuje o Vícepráce a omezuje o Méněpráce, a zhotovitel tedy provede nad rámec díla podle smlouvy o dílo Vícepráce a zároveň neprovede Méněpráce, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.
 - b) Cena díla podle čl. VII. odst. VII.4 smlouvy o dílo se snižuje o 197,18 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 3 119 747,63 bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jako přílohy k němu změnové listy č. 03.01 a č. 04.02.

.....
objednatel.....
zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 004/2025
Stavba: Modernizace venkovního sportoviště v areálu Bohemia - stavební práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Sokolov

Zhotovitel:
ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.4.2025

IČ:
DIČ: CZ00259586

IČ:
DIČ: CZ19515260

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-197,18
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -197,18	Výše daně -41,41
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-238,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:004/2025

Stavba:

Modernizace venkovního sportoviště v areálu Bohemia - stavební práce

Místo:

Datum:16.04.2025

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel:

ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-197,18	-238,59
ZL 03.01	Odvodnění a základy	644,76	780,16
ZL 04.02	Terénní úpravy	-841,94	-1 018,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace venkovního sportoviště v areálu Bohemia - stavební práce

Objekt: **ZL 03.01 - Odvodnění a základy**

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 16.04.2025
Zadavatel:	IČ: 00259586
Město Sokolov	DIČ: CZ00259586
Zhotovitel:	IČ: 19515260
ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.	DIČ: CZ19515260
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			644,76
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	644,76	21,00%	135,40
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			780,16
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace venkovního sportoviště v areálu Bohemia - stavební práce

Objekt: ZL 03.01 - Odvodnění a základy

Místo: Datum: 16.04.2025

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:

Zhotovitel: ENVY SPORT SERVIS, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	644,76
HSV - Práce a dodávky HSV	-5 555,24
1 - Zemní práce	4 240,79
2 - Zakládání	-9 796,03
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace venkovního sportoviště v areálu Bohemia - stavební práce

Objekt:

ZL 03.01 - Odvodnění a základy

Místo:

Datum: 16.04.2025

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel:

ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

644,76

o HSV

Práce a dodávky HSV

-5 555,24

D 1

Zemní práce

4 240,79

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	21 000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251104					
		VV	Vsák					
		VV	Stolní tenis					
		VV	3*2*1,75		10,500			
		VV	Mezisoučet		10,500			
		VV	Teqball					
		VV	3*2*1,75		10,500			
		VV	Mezisoučet		10,500			
		VV	Součet		21,000			
2	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spadu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	-5,700			
		VV	Odečet					
		VV	Drenáže					
		VV	Dopadová plocha 1 - herní prvky					
		VV	0,3*0,5*15*2*-1		-4,500			
		VV	0,3*0,5*5*-1		-0,750			
		VV	Mezisoučet		-5,250			
		VV	Dopadová plocha 2 - věž					
		VV	0,3*0,5*15*2*-1		-4,500			
		VV	0,3*0,5*5*-1		-0,750			
		VV	Mezisoučet		-5,250			
		VV	Připočet					
		VV	Drenáže					
		VV	Stolní tenis					
		VV	0,3*0,5*14*2		4,200			
		VV	0,3*0,5*4		0,600			
		VV	Mezisoučet		4,800			
		VV	Součet		-5,700			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	21 300			
		VV	Odečet					
		VV	Drenáže					
		VV	Dopadová plocha 1 - herní prvky					
		VV	0,3*0,5*15*2*-1		-4,500			
		VV	0,3*0,5*5*-1		-0,750			
		VV	Mezisoučet		-5,250			
		VV	Dopadová plocha 2 - věž					
		VV	0,3*0,5*15*2*-1		-4,500			
		VV	0,3*0,5*5*-1		-0,750			
		VV	Mezisoučet		-5,250			
		VV	Připočet					
		VV	Drenáže					
		VV	Stolní tenis					
		VV	0,3*0,5*14*2		4,200			
		VV	0,3*0,5*4		0,600			
		VV	Mezisoučet		4,800			
		VV	Vsák					
		VV	Stolní tenis					
		VV	3*2*1,75		10,500			
		VV	Mezisoučet		10,500			
		VV	Teqball					
		VV	3*2*1,75		10,500			
		VV	Mezisoučet		10,500			
		VV	Vsák - zásyp					
		VV	Stolní tenis					
		VV	3*2*0,5		3,000			
		VV	Mezisoučet		3,000			
		VV	Teqball					
		VV	3*2*0,5		3,000			
		VV	Mezisoučet		3,000			
		VV	Součet		21,300			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,000			CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
		VV	Vsák - zásyp					
		VV	Stolní tenis					
		VV	3*2*0,5		3,000			
		VV	Mezisoučet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Teqball					
	VV		3*2*0,5		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		6,000			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	15,300			
	VV		Odečet:					
	VV		Drenáže:					
	VV		Dopadová plocha 1 - herní prvky					
	VV		0,3*0,5*15*2*-1		-4,500			
	VV		0,3*0,5*5*-1		-0,750			
	VV		Mezisoučet		-5,250			
	VV		Dopadová plocha 2 - věž					
	VV		0,3*0,5*15*2*-1		-4,500			
	VV		0,3*0,5*5*-1		-0,750			
	VV		Mezisoučet		-5,250			
	VV		Přípočet					
	VV		Drenáže:					
	VV		Stolní tenis					
	VV		0,3*0,5*14*2		4,200			
	VV		0,3*0,5*4		0,600			
	VV		Mezisoučet		4,800			
	VV		Vsak:					
	VV		Stolní tenis					
	VV		3*2*1,75		10,500			
	VV		Mezisoučet		10,500			
	VV		Teqball					
	VV		3*2*1,75		10,500			
	VV		Mezisoučet		10,500			
	VV		Součet		15,300			
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,000			
	VV		Vsak - zásyp					
	VV		Stolní tenis					
	VV		3*2*0,5		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Teqball					
	VV		3*2*0,5		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		6,000			
D	2		Zakládání					
7	K	211531111R01	Výplň odvodňovacích žebor nebo tratí kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm - bez dodávky kameniva	m3	15,000			
	VV		Vsak:					
	VV		Stolní tenis					
	VV		3*2*1,25		7,500			
	VV		Mezisoučet		7,500			
	VV		Teqball					
	VV		3*2*1,25		7,500			
	VV		Mezisoučet		7,500			
	VV		Součet		15,000			
8	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo tratí kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	-5,700			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211561111					
	VV		Odečet:					
	VV		Drenáže:					
	VV		Dopadová plocha 1 - herní prvky					
	VV		0,3*0,5*15*2*-1		-4,500			
	VV		0,3*0,5*5*-1		-0,750			
	VV		Mezisoučet		-5,250			
	VV		Dopadová plocha 2 - věž					
	VV		0,3*0,5*15*2*-1		-4,500			
	VV		0,3*0,5*5*-1		-0,750			
	VV		Mezisoučet		-5,250			
	VV		Přípočet					
	VV		Drenáže:					
	VV		Stolní tenis					
	VV		0,3*0,5*14*2		4,200			
	VV		0,3*0,5*4		0,600			
	VV		Mezisoučet		4,800			
	VV		Součet		-5,700			
9	K	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1.2 š do 2,5 m	m2	-60,800			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971121					
	VV		Odečet:					
	VV		Drenáže:					
	VV		Dopadová plocha 1 - herní prvky					
	VV		(0 3+0,5)*2*15*2*-1		-48,000			
	VV		(0 3+0,5)*2*5*-1		-8,000			
	VV		Mezisoučet		-56,000			
	VV		Dopadová plocha 2 - věž					
	VV		(0 3+0,5)*2*15*2*-1		-48,000			
	VV		(0 3+0,5)*2*5*-1		-8,000			
	VV		Mezisoučet		-56,000			
	VV		Přípočet					
	VV		Drenáže:					
	VV		Stolní tenis					
	VV		(0 3+0,5)*2*14*2		44,800			
	VV		(0 3+0,5)*2*4		6,400			
	VV		Mezisoučet		51,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		-60,800			
10	M	69311081	geotextile netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	-72,018			CS ÚRS 2025 01
	VV		-60,8*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		-72,018			
11	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	-38,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755214					
	VV		Odečet:					
	VV		Drenáže:					
	VV		Dopadová plocha 1 - herní prvky					
	VV		15*2*-1		-30,000			
	VV		5*-1		-5,000			
	VV		Mezisoučet		-35,000			
	VV		Dopadová plocha 2 - věž					
	VV		15*2*-1		-30,000			
	VV		5*-1		-5,000			
	VV		Mezisoučet		-35,000			
	VV		Připočet					
	VV		Drenáže:					
	VV		Stolní tenis					
	VV		14*2		28,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		-38,000			
12	K	279113132	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	1,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113132					
	VV		Stolní tenis					
	VV		0,5*0,25*4*2		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	279113135	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	0,500			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113135					
	VV		Teniball					
	VV		0,5*0,25*4		0,500			
	VV		Součet		0,500			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
14	K	011134000	Hydrogeologický průzkum	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011134000					
15	K	011134000R01	Vsakovací zkouška	soubor	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace venkovního sportoviště v areálu Bohemia - stavební práce

Objekt: **ZL 04.02 - Terénní úpravy**

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 16.04.2025
Zadavatel:	IČ: 00259586
Město Sokolov	DIČ: CZ00259586
Zhotovitel:	IČ: 19515260
ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.	DIČ: CZ19515260
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			-841,94
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-841,94	21,00%	-176,81
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-1 018,75
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace venkovního sportoviště v areálu Bohemia - stavební práce

Objekt:

ZL 04.02 - Terénní úpravy

Místo:

Datum: 16.04.2025

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel:

ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-841,94
HSV - Práce a dodávky HSV	-841,94
1 - Zemní práce	-841,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace venkovního sportoviště v areálu Bohemia - stavební práce

Objekt: ZL 04.02 - Terénní úpravy

Místo: Datum: 16.04.2025

Zadavatel: Město Sokolov Projektant:

Zhotovitel: ENVY SPORT SERVIS, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -841,94

o HSV Práce a dodávky HSV -841,94

D 1 Zemní práce -841,94

1	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	156,824			
VV			Teqball					
VV			10*15*(0,4-0,15)		37,500			
VV			Stolní tenis					
VV			9*14*(0,35-0,15)		25,200			
VV			Boulder					
VV			33,37+1,152+0,588+0,814		35,924			
VV			Mingolf					
VV			32,4		32,400			
VV			Mezisoučet		131,024			
VV			Drenáže					
VV			Teqball					
VV			0,3*0,5*15*2		4,500			
VV			0,3*0,5*10		1,500			
VV			Mezisoučet		6,000			
VV			Stolní tenis					
VV			0,3*0,5*14*2		4,200			
VV			0,3*0,5*4		0,600			
VV			Mezisoučet		4,800			
VV			Vsak					
VV			Stolní tenis					
VV			3*2*1,75		10,500			
VV			Mezisoučet		10,500			
VV			Teqball					
VV			3*2*1,75		10,500			
VV			Mezisoučet		10,500			
VV			Vsak - zásyp					
VV			Stolní tenis					
VV			3*2*0,5*-1		-3,000			
VV			Mezisoučet		-3,000			
VV			Teqball					
VV			3*2*0,5*-1		-3,000			
VV			Mezisoučet		-3,000			
VV			Součet		156,824			
2	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 3 000 m	m3	-81 290			
VV			Odečet					
VV			-81,29		-81,290			
VV			Součet		-81,290			
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	156,824			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2025_01/167151101								
VV			Teqball					
VV			10*15*(0,4-0,15)		37,500			
VV			Stolní tenis					
VV			9*14*(0,35-0,15)		25,200			
VV			Boulder					
VV			33,37+1,152+0,588+0,814		35,924			
VV			Mingolf					
VV			32,4		32,400			
VV			Mezisoučet		131,024			
VV			Drenáže					
VV			Teqball					
VV			0,3*0,5*15*2		4,500			
VV			0,3*0,5*10		1,500			
VV			Mezisoučet		6,000			
VV			Stolní tenis					
VV			0,3*0,5*14*2		4,200			
VV			0,3*0,5*4		0,600			
VV			Mezisoučet		4,800			
VV			Vsak					
VV			Stolní tenis					
VV			3*2*1,75		10,500			
VV			Mezisoučet		10,500			
VV			Teqball					
VV			3*2*1,75		10,500			
VV			Mezisoučet		10,500			
VV			Vsak - zásyp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Stolní tenis					
VV			3*2*0,5*-1		-3,000			
VV			Mezisoučet		-3,000			
VV			Teqball					
VV			3*2*0,5*-1		-3,000			
VV			Mezisoučet		-3,000			
VV			Součet		156,824			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-81,290			
VV			Odečet					
VV			-81,29		-81,290			
VV			Součet		-81,290			
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-146,322			
VV			Odečet					
VV			81,29*1,8*-1		-146,322			
VV			Mezisoučet		-146,322			
VV			Součet		-146,322			
6	K	174151101	Zasyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením vykopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	156,824			
VV			Teqball					
VV			10*15*(0,4-0,15)		37,500			
VV			Stolní tenis					
VV			9*14*(0,35 0,15)		25,200			
VV			Boulder					
VV			33,37*1,152+0,588+0,814		35,924			
VV			Minigolf					
VV			32,4		32,400			
VV			Mezisoučet		131,024			
VV			Drenáž:					
VV			Teqball					
VV			0,3*0,5*15*2		4,500			
VV			0,3*0,5*10		1,500			
VV			Mezisoučet		6,000			
VV			Stolní tenis					
VV			0,3*0,5*14*2		4,200			
VV			0,3*0,5*4		0,600			
VV			Mezisoučet		4,800			
VV			Vsak					
VV			Stolní tenis					
VV			3*2*1,75		10,500			
VV			Mezisoučet		10,500			
VV			Teqball					
VV			3*2*1,75		10,500			
VV			Mezisoučet		10,500			
VV			Vsak - zasyp					
VV			Stolní tenis					
VV			3*2*0,5*-1		-3,000			
VV			Mezisoučet		-3,000			
VV			Teqball					
VV			3*2*0,5*-1		-3,000			
VV			Mezisoučet		-3,000			
VV			Součet		156,824			