

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Zimní stadion v areálu Baník Sokolov – oprava hl. schodiště“

objednatel: město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupený: Mgr. Petrem Kubísem, starostou
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

zhotovitel: Gabriela Kopecká
se sídlem: [REDACTED]
IČO: 08168695
DIČ: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: -, oddíl -, vložka -
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
jednající: Gabriela Kopecká
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 03.03.2025:

I.


1. Smluvní strany uzavřely dne 03.03.2025 smlouvu o dílo č. SML/70/2025/ORM (dále jen „smlouva o dílo“). jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v podobě stavby s názvem „Zimní stadion v areálu Baník Sokolov – oprava hl. schodiště“ (dále jen „dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které nejsou předmětem smlouvy o dílo a jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu č. 1, které tvoří přílohu k tomuto dodatku (dále jen „vícepráce“), a naopak, že není namístě provést některé práce, které předmětem smlouvy o dílo jsou a které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 tvořícího přílohu k tomuto dodatku (dále jen „méněpráce“).
3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla odpovídající vícepracem a méněpracem a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že rozsah předmětu díla se rozšiřuje o vícepráce a omezuje o méněpráce, a že tedy zhotovitel nad rámec díla provede pro objednatele vícepráce a neprovede méněpráce.
2. S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla podle čl. VII. odst. VII.4 smlouvy o dílo tak, že cena se zvyšuje o 36 717,67 Kč bez DPH, tj. celková cena díla podle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 650 648,65 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Sokolov usnesením číslo 425/12RM/2025 ze dne 22.05.2025.
4. Nedílnými součástmi tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnový list č. 1.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží smlouvu v elektronické formě podepsanou podle předchozí věty.

.....
za objednatel.....
za hotovitele

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zimní stadion v areálu Baník Sokolov - oprava hlavního schodiště - změnový list č. 1

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			36 717,67
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36 717,67	21,00%	7 710,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			44 428,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Zimní stadion v areálu Baník Sokolov - oprava hlavního schodiště - změnový list č. 1**

Místo: Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		36 717,67
HSV - Práce a dodávky HSV		36 717,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 648,73
4 - Vodorovné konstrukce		34 817,16
998 - Přesun hmot		251,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zimní stadion v areálu Baník Sokolov - oprava hlavního schodiště - změnový list č. 1

Místo:

Datum: 6. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 717,67

D HSV Práce a dodávky HSV

36 717,67

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 648,73

1	K	003R1	Zdivo KB-Blok 45/20/15 - štípaný vnější povrch	m2	-10,000	2 332,40	-23 324,00	
2	K	003R2	Zdivo KB-Blok 40/20/20 - hladká	m2	10,000	2 332,40	23 324,00	
3	K	003R3	Zdivo KB-Blok 40/30/20 - hladká	m2	-6,500	2 332,40	-15 160,60	
4	K	003R4	Zdivo KB-Blok 40/40/20 - hladká	m2	6,500	2 586,05	16 809,33	

D 4 Vodorovné konstrukce

34 817,16

5	M	59373756/R	Stupeň schod. plný 150x300x1500 podkosená podstup. s protiskluzným páskem	kus	-42,000	1 740,80	-73 113,60	CS ÚRS 2025 01
6	K	434121425	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných	m	9,000	525,64	4 730,76	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434121425

VV

1,5*6

9,000

7	M	59373756/R2	Stupeň schod. plný 150x350x1500 s protiskluzným páskem	kus	48,000	2 150,00	103 200,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-------------	--	-----	--------	----------	------------	----------------

D 998 Přesun hmot

251,78

8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	0,912	276,08	251,78	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001