

SMLOUVA O DÍLO

„ZŠ Švabinského – oprava rozvodů vody, etapa 2“

Objednatel: město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu: 521391/0100
(dále také jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: TIRALA s.r.o.
Se sídlem: Stará ovčárna 27, 356 01 Sokolov - Vítkov
IČ: 03890601
DIČ: CZ03890601
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 30935
Bankovní spojení: Československá obchodní banka
Číslo účtu: 273423308/0300
Jednající: Radek Tirala - jednatel
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo.

Článek I. Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy následující význam:

I.1 Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby: „OPRAVA ROZVODŮ VODY, ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠVABINSKÉHO, Švabinského 1702“, zpracovaná v září 2023 p. Davidem Drským, DD služby s.r.o. Plzeň, IČ 29090849, odpovědný projektant ing. Josef Janda, ČKAIT 0002533 a soupis výkonů k této projektové dokumentaci - Nabídku, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

I.2 Pozemky stavby: stavba na pozemcích st. p. č. 1492/56, 1492/57 a 1492/147, vše v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov.

I.3 Předmětná stavba: je stavba: „ZŠ Švabinského – oprava rozvodů vody, etapa 2“, dle Projektové dokumentace.

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VII.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) Projektovou dokumentací;
- b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavatelem jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 14.03.2025 a Nabídkou ze dne 07.04.2025.

II.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- b) průběžné/dočasné úpravy a propojení rozvodů v průběhu provádění prací tak, aby bylo po dobu provádění díla zachováno zásobování vodou v celém areálu školy, tj. instalace/zřízení dočasné potrubní trasy, zaslepení, přepojení, a to včetně nutných uzavíracích armatur, záslepek, odboček atd., tyto instalace budou v průběhu dokončování či po dokončení díla demontovány/odstraněny;
- c) označení všech nově instalovaných větví a armatur tak, aby štítky byly viditelné a použitý materiál štítků i způsob značení trvanlivý a odolný působení prostředí; u delších tras je požadováno značení na všech viditelných místech (přístupná místa, šachty apod.; nevyplývá-li text/způsob označení z Projektové dokumentace, určí jej na požádání objednatel;
- d) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného

- stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;
- e) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
 - f) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění aktuálních předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; totéž se týká likvidace výrobků s ukončenou životností dle znění zákona č. 542/2020 Sb.; případný výtěžek z likvidace (kovový šrot aj.) musí být zhotovitelem doložen a výše výtěžku bude odečtena z plnění;
 - g) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
 - h) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
 - i) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
 - j) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
 - k) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
 - l) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatel dohodnutého stavu;
 - m) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.5 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.6 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

- III.1.1 Předání a převzetí staveniště zhotovitelem: nejdříve 27.6.2025
- III.1.2 Zahájení stavby: dnem předání staveniště
- III.1.3 Dokončení a předání stavby včetně vyklizení staveniště : do 21.8.2025

III.2 Stavba bude provedena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu

dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí. Nebyla-li případná škoda odstraněna nejpozději ke dni předání stavby, je považována za vadu/nedodělek díla.

III. 3 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli protokolárně staveniště dle čl. III.1.1 smlouvy a zhotovitel se zavazuje jej od objednatele v tomto termínu převzít.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.6 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.7 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

IV.8 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance a poddodavatele pracující na Předmětné stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel určí osobu odpovědnou za požární bezpečnost na staveništi, která bude zároveň zodpovědná za dodržování pravidel a předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, bude aktivně působit v oblasti vyhledávání bezpečnostních rizik a zajistí předcházení takovým rizikům. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců a poddodavatelů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

IV.9 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Předmětné stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci Předmětné stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

Článek V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Radek Tirala

V.1.2 technických: Radek Tirala, e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Mgr. Petr Kubis, starosta města

V.2.2 technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města
Ing. Martin Motlík, e-mail: martin.motlik@mu-sokolov.cz,
tel.: 724 704 074

TDS: Ing. Pavel Beran [REDACTED]

V.3 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.5 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.7 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání Předmětné stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.10 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, přičemž :

V.10.1 Objednatel požaduje, aby měl zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 3 000 000 Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3% celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH. Pojištění stavebních a montážních výkonů není vyžadováno, je však doporučeno.

V.10.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu v zadavatelem požadované minimální výši dle ustanovení odst. V.10.1. tohoto článku této smlouvy po celou dobu provádění díla.

V.11 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, pokud se poddodavatelé budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou obsahovat obchodní tajemství.

V.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na dodržování pracovní doby, doby odpočinku atp.) a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny přímo zhotovitelem či jeho poddodavateli.

V. 13 Zhotovitel je povinen při plnění z této smlouvy:

- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, jenž použije k plnění dle této smlouvy, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo dodávek sociálních podniků;
- při plnění z této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit závazky k nim řádně a včas;
- při plnění z této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí a to včetně povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a
- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.

Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII. Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací a přílohou č. 1 - Nabídka, jsou nepřipustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 2.434.972,90 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

VII.4 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě

při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 100 % těchto sborníkových cen.

VII.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla. U méněprací, jejichž důsledkem je snížení Ceny za provedení díla uvedené v odstavci VII.3, přičemž změna nepřesáhne 15 % Ceny za provedení díla a nemění se přitom celková povaha díla, postačí zápis ve stavebním deníku potvrzený zástupci obou smluvních stran a TDS; do tohoto režimu je zahrnut též odečet výtěžku dle odstavce II.3 f).

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
- c) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- d) doprava, kompletace a koordinace;
- e) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- f) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- g) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- i) veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení;
- j) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

VII.7.1 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti

VII.7.2 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po uplynutí doby sjednané záruky, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti.

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis).

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VIII.

Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s provedením Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s provedením Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 2 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst. XI.1.2 či odst. XI.1.3 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý započatý den a v případě porušení povinnosti dle odst. X.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Při prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby a 2 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.9 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX.

Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls;

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přijímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy, Projektové dokumentace a Nabídky, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. Záruka se vždy vztahuje i na případné netěsnosti potrubí, potrubních spojů a armatur (ucpávky i těsnost uzavření uzavíracích armatur).

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, pokud v této 3denní lhůtě objednateli písemně neprokáže, že z hlediska technologického je objektivně nutná delší doba k odstranění vady; v takovém případě je lhůtou k odstranění vady objektivně technologicky nejkratší možná doba k odstranění vady.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dává občanský zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,
- XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 30 dnů,
- XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení podepsané smlouvy, tzn. elektronický originál případně fyzicky podepsaný originál.

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

XII.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Nabídka

V Sokolově

V Sokolově

Mgr. Petr Kubis

Mgr. Petr Kubis



Digitální podpis:
02.06.2025 07:16

.....
Objednatel

Radek Tírala

**Radek
Tírala**

Digitálně
podepsal Radek
Tírala
Datum:
2025.05.28
15:25:09 +02'00'

.....
Zhotovitel



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	OPRAVA ROZVODŮ VODY 6. ZŠ ŠVABINSKÉHO Sokolov II. ETAPA	Objednatel:	Město Sokolov	IČO/DIČ:	00259586/CZ00259586
Druh stavby:	Rekonstrukce ZTI vodovodu na základní škole	Projektant:	DD Služby s.r.o.	IČO/DIČ:	29090849/CZ29090849
Lokalita:	Sokolov	Zhotovitel:	DOPLNÍ UCHAZEČ	IČO/DIČ:	03890601/CZ03890601
Začátek výstavby:	29.06.2024	Konec výstavby:	01.09.2024	Položek:	146
JKSO:		Zpracoval:	David Draský	Datum:	15.12.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	131 160,61				Zařízení staveniště		2000
	Montáž	168 464,59				Mimostav. doprava		2000
PSV	Dodávky	1 107 678,86				Územní vlivy		1000
	Montáž	824 629,14				Provozní vlivy		1000
"M"	Dodávky	303,04				Ostatní		3000
	Montáž	4 496,96						
Ostatní materiál		10 794,00						
Přesun hmot a sutí		173 445,70						
ZRN celkem		2 420 972,90	DN celkem		0,00	NUS celkem		9 000,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		5 000,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 434 972,90
Základ 21%	2 434 972,90	DPH 21%	511 344,31	Celkem včetně DPH	2 946 317,21

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	OPRAVA ROZVODŮ VODY 6. ZŠ ŠVABINSKÉHO Sokolov II. ETAPA			Doba výstavby:	65 dní	Objednatel:	Město Sokolov		
Druh stavby:	Rekonstrukce ZTI vodovodu na základní škole			Začátek výstavby:	29.06.2024	Projektant:	DD Služby s.r.o.		
Lokalita:	Sokolov			Konec výstavby:	01.09.2024	Zhotovitel:	DOPLNÍ UCHAZEČ		
JKSO:				Zpracováno dne:	15.12.2023	Zpracoval:	David Draský		
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
II. ETAPA - PÁTERNÍ ROZVODY a budova B						1 249 936,51	1 171 036,39	2 420 972,90	
34 Stěny a příčky						107 106,28	57 305,72	164 412,00	
1	343231112R00	Přizdívky z cihel Klinker něm. formát, tl. 115 mm	m2	55,80	2 740,00	106 928,16	45 963,84	152 892,00	RTS I / 202
2	342263410R00	Osazení revizních dvířek do 0,25 m2	kus	36,00	320,00	178,12	11 341,88	11 520,00	RTS I / 202
41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)						2 903,43	17 540,57	20 444,00	
3	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropích a klenbách	kus	38,00	538,00	2 903,43	17 540,57	20 444,00	RTS I / 202
61 Úprava povrchů vnitřní						13 753,51	8 521,49	22 275,00	
4	612403388RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	67,50	330,00	13 753,51	8 521,49	22 275,00	RTS I / 202
713 Izolace tepelné						91 023,25	45 776,75	136 800,00	
5	713551168RU1	Protipožární přepážka typ P, požární odolnost EI 120, průřez do 0,8 m2	kus	38,00	3 600,00	91 023,25	45 776,75	136 800,00	RTS I / 202
722 Vnitřní vodovod						736 437,11	587 500,69	1 323 937,80	
6	722130804R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 65 mm	m	89,50	85,00	0,00	7 607,50	7 607,50	RTS I / 202
7	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm	m	23,20	80,00	0,00	1 856,00	1 856,00	RTS I / 202
8	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 mm	m	317,30	30,00	0,00	9 519,00	9 519,00	RTS I / 202
9	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm	m	659,20	18,00	0,00	11 865,60	11 865,60	RTS I / 202
10	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4"	kus	143,00	21,00	0,00	3 003,00	3 003,00	RTS I / 202
11	722220863R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 6/4"	kus	43,00	36,00	0,00	1 548,00	1 548,00	RTS I / 202
12	722130805R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 80 mm	m	180,00	112,00	0,00	20 160,00	20 160,00	RTS I / 202
13	722178617R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní PP-RCT/AL/PP-R STABI BETA Instaplast, polyfuzně svařené, D 75 x 8,4 mm	m	204,00	1 250,00	212 944,80	42 055,20	255 000,00	RTS I / 202
14	722178616R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní PP-RCT/AL/PP-R STABI BETA Instaplast, polyfuzně svařené, D 63 x 7,1 mm	m	64,50	815,00	40 543,92	12 023,58	52 567,50	RTS I / 202
15	722178615R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní PP-RCT/AL/PP-R STABI BETA Instaplast, polyfuzně svařené, D 50 x 5,6 mm	m	107,80	609,00	47 391,98	18 258,22	65 650,20	RTS I / 202
16	722178614R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní PP-RCT/AL/PP-R STABI BETA Instaplast, polyfuzně svařené, D 40 x 4,5 mm	m	60,70	442,00	19 466,40	7 363,00	26 829,40	RTS I / 202
17	722178613R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní PP-RCT/AL/PP-R STABI BETA Instaplast, polyfuzně svařené, D 32 x 3,6 mm	m	354,60	348,00	79 409,78	43 991,02	123 400,80	RTS I / 202
18	722178612R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní PP-RCT/AL/PP-R STABI BETA Instaplast, polyfuzně svařené, D 25 x 2,8 mm	m	210,60	262,00	31 258,37	23 918,83	55 177,20	RTS I / 202
19	722178611R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní PP-RCT/AL/PP-R STABI BETA Instaplast, polyfuzně svařené, D 20 x 2,8 mm	m	104,00	207,00	10 831,80	10 696,20	21 528,00	RTS I / 202
20	722174918R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 75 mm	m	204,00	112,00	1 605,89	21 242,11	22 848,00	RTS I / 202
21	722174917R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 63 mm	m	64,50	94,00	506,82	5 556,18	6 063,00	RTS I / 202
22	722174916R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 50 mm	m	107,80	91,00	854,02	8 955,78	9 809,80	RTS I / 202
23	722174915R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 40 mm	m	60,70	90,00	481,44	4 981,56	5 463,00	RTS I / 202
24	722174914R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 32 mm	m	354,60	82,00	2 625,39	26 451,81	29 077,20	RTS I / 202
25	722174913R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm	m	210,60	80,00	1 720,96	15 127,04	16 848,00	RTS I / 202
26	722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	104,00	75,00	818,55	6 981,45	7 800,00	RTS I / 202
27	722239115R00	Montáž kompenzátoru vodovodního, závitového, vlnovcového, osového G 6/4"	kus	2,00	700,00	550,90	849,10	1 400,00	RTS I / 202
28	722269114R00	Montáž vodoměru závitového jedn. suchob. G5/4"	kus	1,00	307,00	193,69	113,31	307,00	RTS I / 202
29	722265163R00	Vodoměr domovní TV Sensus AN 90 DN 20 x 190 mm, Qn 2,5	kus	1,00	1 900,00	1 788,33	111,67	1 900,00	RTS I / 202
30	722235865R00	Kompenzátor vodovodní, pryžový, IVAR.BRA.T8.500, DN 50 mm	kus	2,00	1 207,00	2 142,88	271,12	2 414,00	RTS I / 202
31	722235118R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 80 mm	kus	3,00	2 700,00	7 569,73	530,27	8 100,00	RTS I / 202
32	722235117R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 65 mm	kus	1,00	2 014,00	1 865,24	148,76	2 014,00	RTS I / 202
33	722235116R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 50 mm	kus	3,00	960,00	2 522,05	357,95	2 880,00	RTS I / 202
34	722235125R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR.KK 51, DN 40 mm	kus	1,00	630,00	575,28	54,72	630,00	RTS I / 202
35	722235647R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, CLAPET FIV.08406, DN 65 mm	kus	1,00	1 518,00	1 330,81	187,19	1 518,00	RTS I / 202
36	722235646R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, CLAPET FIV.08406, DN 50 mm	kus	2,00	601,00	1 038,33	163,67	1 202,00	RTS I / 202

37	722235645R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, CLAPET FIV.08406, DN 40 mm	kus	1,00	479,00	403,61	75,39	479,00	RTS I / 2023
38	722202448R00	Kohout kulový rozebíratelný s výpustí PP-R INSTAPLAST, D 75 mm	kus	3,00	2 225,00	6 223,81	451,19	6 675,00	RTS I / 2023
39	722202447R00	Kohout kulový rozebíratelný s výpustí PP-R INSTAPLAST, D 63 mm	kus	1,00	1 150,00	1 053,34	96,66	1 150,00	RTS I / 2023
40	722202446R00	Kohout kulový rozebíratelný s výpustí PP-R INSTAPLAST, D 50 mm	kus	3,00	900,00	2 431,55	268,45	2 700,00	RTS I / 2023
41	722202435R00	Kohout kulový rozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 40 mm	kus	1,00	627,00	483,76	143,24	627,00	RTS I / 2023
42	722172966R00	Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 50 mm, vodovod	kus	21,00	422,00	2 372,89	6 489,11	8 862,00	RTS I / 2023
43	722172968R00	Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 75 mm, vodovod	kus	28,00	1 013,00	15 222,58	13 141,42	28 364,00	RTS I / 2023
44	722175128R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 75 mm	kus	4,00	300,00	9,02	1 190,98	1 200,00	RTS I / 2023
45	722175127R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 63 mm	kus	2,00	220,00	4,26	435,74	440,00	RTS I / 2023
46	722175126R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 50 mm	kus	6,00	212,00	14,58	1 257,42	1 272,00	RTS I / 2023
47	722175128R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 75 mm	kus	27,00	300,00	60,91	8 039,09	8 100,00	RTS I / 2023
48	722175126R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 50 mm	kus	22,00	212,00	53,47	4 610,53	4 664,00	RTS I / 2023
49	722175125R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 40 mm	kus	10,00	160,00	23,43	1 576,57	1 600,00	RTS I / 2023
50	722175124R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 32 mm	kus	106,00	140,00	251,80	14 588,20	14 840,00	RTS I / 2023
51	722175123R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 25 mm	kus	47,00	115,00	109,50	5 295,50	5 405,00	RTS I / 2023
52	722175122R00	Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 20 mm	kus	222,00	85,00	418,34	18 451,66	18 870,00	RTS I / 2023
53	722172964R00	Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 32 mm, vodovod	kus	77,00	150,00	1 706,64	9 843,36	11 550,00	RTS I / 2023
54	722235114R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 32 mm	kus	22,00	410,00	7 395,51	1 624,49	9 020,00	RTS I / 2023
55	722235113R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 25 mm	kus	12,00	259,00	2 404,60	703,40	3 108,00	RTS I / 2023
56	722235112R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 20 mm	kus	52,00	190,00	6 761,57	3 118,43	9 880,00	RTS I / 2023
57	722235644R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, CLAPET FIV.08406, DN 32 mm	kus	22,00	255,00	4 628,62	981,38	5 610,00	RTS I / 2023
58	722235643R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, CLAPET FIV.08406, DN 25 mm	kus	10,00	225,00	1 816,93	433,07	2 250,00	RTS I / 2023
59	722202444R00	Kohout kulový rozebíratelný s výpustí PP-R INSTAPLAST, D 32 mm	kus	22,00	360,00	6 779,79	1 140,21	7 920,00	RTS I / 2023
60	722202443R00	Kohout kulový rozebíratelný s výpustí PP-R INSTAPLAST, D 25 mm	kus	10,00	380,00	3 198,46	601,54	3 800,00	RTS I / 2023
61	722235813R00	Ventil redukční s manometrem PN 25, IVAR.5350, DN 25 mm	kus	10,00	1 020,00	9 713,29	486,71	10 200,00	RTS I / 2023
62	722202221R00	Komplet nástěnný MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2"	kus	32,00	401,00	7 461,66	5 370,34	12 832,00	RTS I / 2023
63	722202216R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 25 mm x R 1/2"	kus	1,00	177,00	76,72	100,28	177,00	RTS I / 2023
64	722172966R00	Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 50 mm, vodovod	kus	9,00	423,00	1 019,36	2 787,64	3 807,00	RTS I / 2023
65	722172965R00	Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 40 mm, vodovod	kus	9,00	329,00	631,12	2 329,88	2 961,00	RTS I / 2023
66	722172964R00	Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 32 mm, vodovod	kus	33,00	261,00	1 272,67	7 340,33	8 613,00	RTS I / 2023
67	722235116R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 50 mm	kus	1,00	890,00	779,38	110,62	890,00	RTS I / 2023
68	722235115R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 40 mm	kus	9,00	760,00	5 719,14	1 120,86	6 840,00	RTS I / 2023
69	722235114R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 32 mm	kus	14,00	550,00	6 313,24	1 386,76	7 700,00	RTS I / 2023
70	722235646R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, CLAPET FIV.08406, DN 50 mm	kus	1,00	461,00	398,23	62,77	461,00	RTS I / 2023
71	722235645R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, CLAPET FIV.08406, DN 40 mm	kus	3,00	359,00	907,49	169,51	1 077,00	RTS I / 2023
72	722235644R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, CLAPET FIV.08406, DN 32 mm	kus	8,00	257,00	1 696,34	359,66	2 056,00	RTS I / 2023
73	722202446R00	Kohout kulový rozebíratelný s výpustí PP-R INSTAPLAST, D 50 mm	kus	1,00	704,00	634,00	70,00	704,00	RTS I / 2023
74	722202445R00	Kohout kulový rozebíratelný s výpustí PP-R INSTAPLAST, D 40 mm	kus	3,00	527,00	1 380,06	200,94	1 581,00	RTS I / 2023
75	722202444R00	Kohout kulový rozebíratelný s výpustí PP-R INSTAPLAST, D 32 mm	kus	8,00	398,00	2 725,61	458,39	3 184,00	RTS I / 2023
76	722202221R00	Komplet nástěnný MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2"	kus	20,00	401,00	4 663,54	3 356,46	8 020,00	RTS I / 2023
77	722202216R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 25 mm x R 1/2"	kus	30,00	177,00	2 301,54	3 008,46	5 310,00	RTS I / 2023
78	722254115RT2	Skříň hydrantová s výzbrojí D 25 mm (hadice Pyrotex)	soubor	6,00	6 440,00	33 091,53	5 548,47	38 640,00	RTS I / 2023
79	722235814R00	Ventil redukční s manometrem PN 25, IVAR.5350, DN 32 mm	kus	2,00	3 800,00	7 358,99	241,01	7 600,00	RTS I / 2023
80	722181215RY5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm	m	204,00	226,00	31 658,53	14 445,47	46 104,00	RTS I / 2023
81	722181215RY3	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm	m	64,50	186,00	6 957,76	5 039,24	11 997,00	RTS I / 2023
82	722181215RW6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm	m	107,80	134,00	8 213,97	6 231,23	14 445,20	RTS I / 2023
83	722181215RV9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm	m	60,70	116,00	3 762,13	3 279,07	7 041,20	RTS I / 2023
84	722181215RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm	m	354,60	101,00	19 144,96	16 669,64	35 814,60	RTS I / 2023
85	722181214RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	210,60	80,00	7 361,62	9 486,38	16 848,00	RTS I / 2023
86	722181214RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	104,00	60,00	2 549,24	3 690,76	6 240,00	RTS I / 2023
87	722182096R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 80 mm	kus	141,00	75,00	0,00	10 575,00	10 575,00	RTS I / 2023
88	722182094R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40 mm	kus	724,00	49,00	0,00	35 476,00	35 476,00	RTS I / 2023
89	722249104R00	Montáž armatury požární - hydrant G 6/4"	kus	6,00	200,00	24,00	1 176,00	1 200,00	RTS I / 2023
90	722254115RT2	Skříň hydrantová s výzbrojí D 25 mm (hadice Pyrotex)	soubor	6,00	6 440,00	33 091,53	5 548,47	38 640,00	RTS I / 2023
91	722259201R00	Montáž hydrantového systému D25	kus	6,00	817,00	0,00	4 902,00	4 902,00	RTS I / 2023
92	722259991R00	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	6,00	250,00	0,00	1 500,00	1 500,00	RTS I / 2023

93	722259994R00	Revize nástěnného požárního hydrantu	kus	6,00	250,00	0,00	1 500,00	1 500,00	RTS I / 2023
94	722259995R00	Vystavení revizní zprávy - nástěnný požární hydrant	kus	6,00	250,00	0,00	1 500,00	1 500,00	RTS I / 2023
95	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	1 106,20	28,00	1 622,43	29 351,17	30 973,60	RTS I / 2023
96	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 mm	m	107,80	20,00	40,70	2 115,30	2 156,00	RTS I / 2023
725						259 452,75	95 296,25	354 749,00	
97	725210913R00	Demontáž a zpětná montáž umyvadla s 2 stojánkové ventily	kus	51,00	780,00	476,71	39 303,29	39 780,00	RTS I / 2023
98	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	19,00	200,00	0,00	3 800,00	3 800,00	RTS I / 2023
99	725130811R00	Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání	soubor	27,00	200,00	0,00	5 400,00	5 400,00	RTS I / 2023
100	725706811R00	Demontáž dřezů, výlevek, proplachovacích misek kameninových, jednoduchých	soubor	4,00	120,00	0,00	480,00	480,00	RTS I / 2023
101	725230811R00	Demontáž bidetů z diturvitu	soubor	6,00	150,00	0,00	900,00	900,00	RTS I / 2023
102	725017164R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus, 650 x 520 mm, bílé	soubor	51,00	960,00	35 221,57	13 738,43	48 960,00	RTS I / 2023
103	725012121RT1	Klozet bez nádrže ROMAN, ploché splachování, odpad vodorovný	soubor	19,00	2 289,00	36 701,66	6 789,34	43 491,00	RTS I / 2023
104	725016103R00	Pisoár DOMINO 4110.1 s oplachovacím ventilem, bílý	soubor	27,00	5 990,00	149 772,51	11 957,49	161 730,00	RTS I / 2023
105	725019101R00	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	soubor	4,00	4 743,00	17 029,89	1 942,11	18 972,00	RTS I / 2023
106	725015171R00	Bidet stojatý MIO, bílý, 1 otvor pro baterii	soubor	6,00	2 686,00	13 648,78	2 467,22	16 116,00	RTS I / 2023
107	725980113R00	Dvířka revizní plastová 400 x 400 mm	kus	36,00	420,00	6 601,62	8 518,38	15 120,00	RTS I / 2023
733						182,25	7 858,95	8 041,20	
108	733190109R00	Tlaková zkouška potrubí DN 65	m	64,50	20,00	27,68	1 262,32	1 290,00	RTS I / 2023
109	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	60,70	12,00	17,28	711,12	728,40	RTS I / 2023
110	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	669,20	9,00	137,29	5 885,51	6 022,80	RTS I / 2023
781						20 583,50	88 196,50	108 780,00	
111	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	147,00	40,00	2 820,24	3 059,76	5 880,00	RTS I / 2023
112	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	147,00	700,00	17 763,26	85 136,74	102 900,00	RTS I / 2023
89						97,89	3 982,11	4 080,00	
113	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	204,00	20,00	97,89	3 982,11	4 080,00	RTS I / 2023
96						6 629,92	52 169,28	58 799,20	
114	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	55,80	193,00	1 105,30	9 664,10	10 769,40	RTS I / 2023
115	965081723R00	Bourání dlažeb kamenin. tl. do 25 mm, pl.nad 1 m2	m2	147,00	107,00	0,00	15 729,00	15 729,00	RTS I / 2023
116	969011131R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm	m	659,20	49,00	5 524,62	26 776,18	32 300,80	RTS I / 2023
97						669,58	28 945,42	29 615,00	
117	972033371R00	Vybourání otvorů cih.klenba pl. 0,25 m2, tl. 45 cm	kus	38,60	400,00	0,00	15 440,00	15 440,00	RTS I / 2023
118	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	67,50	210,00	669,58	13 505,42	14 175,00	RTS I / 2023
H722						0,00	1 602,30	1 602,30	
119	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	2,10	763,00	0,00	1 602,30	1 602,30	RTS I / 2023
M21						303,04	4 496,96	4 800,00	
120	210020953RT2	Tabulka informační - popis armatur	kus	48,00	100,00	303,04	4 496,96	4 800,00	RTS I / 2023
S						0,00	171 843,40	171 843,40	
121	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	3,40	841,00	0,00	2 859,40	2 859,40	RTS I / 2023
122	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	38,40	300,00	0,00	11 520,00	11 520,00	RTS I / 2023
123	979087313R00	Nakládání vybouraných trub na dopravní prostředek	t	3,40	700,00	0,00	2 380,00	2 380,00	RTS I / 2023
124	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	35,00	800,00	0,00	28 000,00	28 000,00	RTS I / 2023
125	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	15,00	150,00	0,00	2 250,00	2 250,00	RTS I / 2023
126	979091211R00	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	38,40	350,00	0,00	13 440,00	13 440,00	RTS I / 2023
127	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	38,40	360,00	0,00	13 824,00	13 824,00	RTS I / 2023
128	979981104R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 9 t	t	38,40	400,00	0,00	15 360,00	15 360,00	RTS I / 2023
129	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	35,00	1 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00	RTS I / 2023
130	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	3,40	3 150,00	0,00	10 710,00	10 710,00	RTS I / 2023
131	979990265R00	Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční suti s obsahem nebezpečných látek	t	1,50	8 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	RTS I / 2023
132	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	35,00	200,00	0,00	7 000,00	7 000,00	RTS I / 2023
Ostatní materiál						10 794,00	0,00	10 794,00	
133	28654215	Redukce vnitřní/vnější PPR d 75x63 mm	kus	1,00	218,00	218,00	0,00	218,00	RTS I / 2023
134	286542142	Redukce vnitřní/vnější PPR d 75x50 mm	kus	3,00	144,00	432,00	0,00	432,00	RTS I / 2023
135	28654013	Koleno 90° PPR D 75 mm	kus	1,00	241,00	241,00	0,00	241,00	RTS I / 2023
136	28654012	Koleno 90° PPR D 63 mm	kus	2,00	120,00	240,00	0,00	240,00	RTS I / 2023
137	28654010	Koleno 90° PPR D 50 mm	kus	6,00	68,00	408,00	0,00	408,00	RTS I / 2023
138	286542142	Redukce vnitřní/vnější PPR d 75x50 mm	kus	22,00	144,00	3 168,00	0,00	3 168,00	RTS I / 2023

139	28654205	Redukce vnitřní/vnější PPR d 50x32 mm	kus	22,00	78,00	1 716,00	0,00	1 716,00	RTS I / 2023
140	286542022	Redukce vnitřní/vnější PPR d 40x25 mm	kus	10,00	21,00	210,00	0,00	210,00	RTS I / 2023
141	28654006	Koleno 90° PPR D 32 mm	kus	94,00	15,00	1 410,00	0,00	1 410,00	RTS I / 2023
142	28654004	Koleno 90° PPR D 25 mm	kus	47,00	11,00	517,00	0,00	517,00	RTS I / 2023
143	28654002	Koleno 90° PPR D 20 mm	kus	222,00	7,00	1 554,00	0,00	1 554,00	RTS I / 2023
144	28654201	Redukce vnitřní/vnější PPR d 32x25 mm	kus	12,00	16,00	192,00	0,00	192,00	RTS I / 2023
145	286542141	Redukce vnitřní/vnější PPR d 75x40 mm	kus	3,00	138,00	414,00	0,00	414,00	RTS I / 2023
146	28654203	Redukce vnitřní/vnější PPR d 40x32 mm	kus	2,00	37,00	74,00	0,00	74,00	RTS I / 2023
Celkem:							2 420 972,90		

Poznámka:



Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	OPRAVA ROZVODŮ VODY 6. ZŠ ŠVABINSKÉHO Sokolov II. ETAPA	Doba výstavby:	65 dní	Objednatel:	Město Sokolov
Druh stavby:	Rekonstrukce ZTI vodovodu na základní škole	Začátek výstavby:	29.06.2024	Projektant:	DD Služby s.r.o.
Lokalita:	Sokolov	Konec výstavby:	01.09.2024	Zhotovitel:	TIRALA s.r.o.
Zpracoval:	David Draský	Zpracováno dne:	15.12.2023	Zpracováno dne:	15.12.2023

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
SO-2		II. ETAPA - PÁTEŘNÍ ROZVODY a budova B	1 249 936,51	1 171 036,39	2 420 972,90
SO-2	34	Stěny a příčky	107 106,28	57 305,72	164 412,00
SO-2	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	2 903,43	17 540,57	20 444,00
SO-2	61	Úprava povrchů vnitřní	13 753,51	8 521,49	22 275,00
SO-2	713	Izolace tepelné	91 023,25	45 776,75	136 800,00
SO-2	722	Vnitřní vodovod	736 437,11	587 500,69	1 323 937,80
SO-2	725	Zařizovací předměty	259 452,75	95 296,25	354 749,00
SO-2	733	Rozvod potrubí	182,25	7 858,95	8 041,20
SO-2	781	Obklady (keramické)	20 583,50	88 196,50	108 780,00
SO-2	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	97,89	3 982,11	4 080,00
SO-2	96	Bourání konstrukcí	6 629,92	52 169,28	58 799,20
SO-2	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	669,58	28 945,42	29 615,00
SO-2	H722	Vnitřní vodovod	0,00	1 602,30	1 602,30
SO-2	M21	Elektromontáže	303,04	4 496,96	4 800,00
SO-2	S	Přesuny sutí	0,00	171 843,40	171 843,40
SO-2		Ostatní materiál	10 794,00	0,00	10 794,00
Celkem:					2 420 972,90



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	OPRAVA ROZVODŮ VODY 6. ZŠ ŠVABINSKÉHO Sokolov II. ETAPA	Objednatel:	Město Sokolov	IČO/DIČ:	00259586/CZ00259586
Druh stavby:	Rekonstrukce ZTI vodovodu na základní škole	Projektant:	DD Služby s.r.o.	IČO/DIČ:	29090849/CZ29090849
Lokalita:	Sokolov	Zhotovitel:	DOPLNÍ UCHAZEČ	IČO/DIČ:	03890601/CZ03890601
Začátek výstavby:	29.06.2024	Konec výstavby:	01.09.2024	Položek:	146
JKSO:		Zpracoval:	David Draský	Datum:	15.12.2023

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	2 000,00			2 000,00
Mimostav. doprava	2 000,00			2 000,00
Územní vlivy	1 000,00			1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00			1 000,00
Ostatní	3 000,00			3 000,00
Celkem NUS				9 000,00

Celkem VRN	9 000,00
-------------------	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
----------------------------------	----	---	----------	----

Dočasné úpravy, propojky, zaslepení	5 000,00			5 000,00
Celkem ORN				5 000,00