

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Zimní stadion – zateplení stěny u „Y“ nosníků“

objednatel: město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

zhotovitel: BANOSTAV-SB, s.r.o.
se sídlem: Božičany 88, 362 25 Božičany
IČ: 64356221
DIČ: CZ64356221
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni , oddíl C, vložka 6742
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
jednající: Martin Bartůšek - jednatel
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.11.2024:

I.


1. Smluvní strany uzavřely dne 21.11.2024 smlouvu o dílo č. SML/574/2024/ORM (dále jen „smlouva o dílo“). jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v podobě stavby s názvem „Zimní stadion – zateplení stěny u „Y“ nosníků“ (dále jen „dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které nejsou předmětem smlouvy o dílo a jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu č. 1, které tvoří přílohu k tomuto dodatku (dále jen „vícepráce“).
3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla odpovídající vícepracem a méněpracem a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že rozsah předmětu díla se rozšiřuje o vícepráce, a že tedy zhotovitel nad rámec díla provede pro objednatele vícepráce.
2. S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla podle čl. VII. odst. VII.4 smlouvy o dílo tak, že cena se zvyšuje o 180 327,00 Kč bez DPH, tj. celková cena díla podle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 1 578 239,00 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Sokolov usnesením číslo 508/14RM/2025 ze dne 19.06.2025.
4. Nedílnými součástmi tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnový list č. 1.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží smlouvu v elektronické formě podepsanou podle předchozí věty.

.....
za objednatel.....
za hotovitele

Změnový list č. 01

Stavba: Zimní stadion - zateplení stěny u Y nosníků
Objekt: Zateplení Y nosníků - změnový list č.1

Objednatel: Město Sokolov
Zhotovitel: BANOSTAV-SB s.r.o.
Místo: Sokolov

Zpracoval: Martin Bartůšek
Datum: 04. 06. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				69 890,00	0,380
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				69 890,00	0,380
##	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	50,000	280,00	14 000,00	0,219
##	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	100,000	165,00	16 500,00	0,002
##	CPR.858753	Ukončovací profil oplechování LX-45 45 2 m	m	102,000	150,00	15 300,00	0,010
##	622151001.WBR.001	Penetrační nátěr Weberpas podklad UNI vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	55,000	58,00	3 190,00	0,010
##	622531012.WBR.001	Tenkovrstvá silikonová omítka weberpas silikon-zrnitý 1,5 mm vnějších stěn	m2	55,000	380,00	20 900,00	0,139
PSV		Práce a dodávky PSV				110 437,00	0,360
713		Izolace tepelné				108 437,00	0,357
##	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	55,000	330,00	18 150,00	0,337
##	RMAT0001	fasádní PIR deska - New Therm EUROPIR 100 mm $\rho=0,024$	m2	60,000	1 136,00	68 160,00	0,000
##	28374010.R	zátka PIR pro montáž TI D 65mm	kus	180,000	7,00	1 260,00	0,002
###	713131622.R01	Montáž izolace tepelné ostatních konstrukcí lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100 mm vč. potažení , omítky a oplechování	kus	3,000	5 000,00	15 000,00	0,018
##	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	875,700	6,70	5 867,00	0,000
766		Konstrukce truhlářské				2 000,00	0,003
###	766629611.R	Lokální překotvení oken	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	0,003
Celkem bez DPH						180 327,00	0,740