

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I.

Smluvní strany

I.1. Objednatel

město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

zastoupeno: Mgr. Petrem Kubíšem, starostou

IČO: 00259586

DIČ: CZ00259586

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“),

a

I.2. Zhotovitel

MOSTIKA s.r.o.

se sídlem: Třebušická 137, 434 01 Most - Komořany

IČO: 17795885

DIČ: CZ17795885

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 51329

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 04. 2025:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 04. 2025 smlouvu o dílo č. SML/165/2025/ORM, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro stavbu s názvem „ČOV – Zateplení provozní budovy včetně výměny stavebních výplní“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na projekční práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že do podepsané smlouvy nebyla uvedena úprava v čl. VI., odst. VI.1., která však byla promítnuta již v průběhu zadávacího řízení na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 17. 03. 2025. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla podle smlouvy o dílo odpovídající změně Doby zhotovení díla dle čl. VI., odst. VI.1.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo v čl. VI. Doba zhotovení díla takto:

VI.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede, tj. dokončí a předá, objednateli předmět díla dle čl. II. v rozsahu a obsahu dle čl. III. v těchto termínech:

- a) Projektová dokumentace pro povolení stavby včetně dokladů inženýrské činnosti a podané žádosti o stavební povolení **do 150 dnů od podpisu smlouvy**

- b) Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby včetně dokladů inženýrské činnosti, pravomocného stavebního povolení, soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu, který bude zpracován dle platného sborníku cen stavebních prací ÚRS a jeho součástí budou podrobné rozborů jednotlivých položek **do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.**

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Sokolově dne

V Mostě dne



objednatel



zhotovitel