

Záznam z jednání č.1

„Zateplení bytových domů na náměstí Budovatelů č.p. 1404-07 a č.p. 1421-28 v Sokolově“,

konané dne 6. 3. 2020 na MÚ Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Přítomni:

Zástupci objednatele: MÚ Sokolov

Josef Pudivitr 722 076 735, 354 228 269

josef.pudivitr@mu-sokolov.cz

Jana Čechová, technické oddělení Sokolovská bytová s.r.o.

730 890 801

Jana.Cechova@sb-sokolov.cz

Zástupce projektanta: SU Project s.r.o

Ing. Věra Řezníčková vera.reznickova@sudop-plzen.cz

377 328 108, 736 776 358

Barbora Šiková barbora.sikova@sudop-plzen.cz

731 169 894

Na tomto jednání byly projednány zejména následující body:

- Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s pravidly pro žadatele dotace IROP, specifický díl 2.5, průběžná výzva č.78, jejíž platnost byla prodloužena do 29.11.2020.
- Po důkladném zaměření všech objektů a zjištění všech zdrojů pro vytápění, ohřev TV, osvětlení, případně větrání a chlazení bude vypracován PENB pro všechny objekty a to včetně navrhovaných opatření. Na základě tohoto výpočtu bude stanovena hladina podpory, o kterou je možno požádat.
- Projektant upozorňuje na skutečnost, že všechny konstrukce, které jsou ve styku se zemí či terénem vykazují stopy nadměrné vlhkosti. Takové konstrukce nelze zateplovat z důvodu zvýšení vlhkosti zamezením jejich přirozeným odvětráním. Projektant doporučuje vyřešit před zateplením obvodových stěn řádný odvod dešťových vod od objektu a hydroizolaci obvodových i vnitřních stěn zasažených vlhkostí.
- Bylo provedeno zaměření stávajících stavů a fotodokumentace domů č.p. 1404 - 1407. U domů č.p. 1421-28 nebyly prozatím změřeny prostory v 1.NP a v podzemí. Vzhledem k aktuálnímu zákazu pohybu osob a skutečnosti, že se jedná o bytové domy, projektant prozatím nebude další doměrování uskutečňovat.
- Vzhledem k aktuální situaci projektant navrhuje do odvolání uskutečňovat koordinaci PD bezkontaktně, tedy mailem a telefonicky. Zároveň z téhož důvodu prosí o zvážení posunu 1. Termínu dle SoD - vizualizace návrhu fasády a oken, který má být splněn do 50-ti kalendářních dnů od podpisu SoD tedy do 21.4.2020

Tento zápis se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu během dvou pracovních dní po jeho doručení nevznesou zúčastněné strany žádné námitky na email: vera.reznickova@sudop-project.cz

Zapsala:

V Plzni dne 13.3.2020

Ing. Věra Řezníčková

Prezenční listina

z jednání konaného dne 6.3. 2020

Akce:

„Zateplení bytových domů na náměstí Budovatelů č.p. 1404-07 a č.p. 1420-28 v Sokolově“

Místo jednání:

Sokolov, Rokycanova 1929

[illegible]