

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel: město Sokolov,
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,
zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou,
IČ: 00 259 586,
DIČ: CZ 00259586,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 521391/0100,
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Designstav Karlovy Vary s.r.o.,
se sídlem: Mezirolí 1561, Nová Role 362 25
IČ: 01486381
DIČ: CZ01486381,
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.,
číslo účtu: 148638166/5500,
zastoupený: Regina Krnáčová, jednatelka
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 3.4. 2025:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.4. 2025 smlouvu o dílo č. SML/132/2025/ORM, změněnou dodatkem č. 1 z 27.05.2025, dodatkem č. 2 z 19.6.2025 a dodatkem č. 3 z 25.7.2025, dodatkem č. 4 z 18.9.2025 a dodatkem č. 5 z 10.12.2025 jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v podobě stavby, „Stavební úpravy objektu č.p. 1275 Sokolov“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které jsou blíže vymezeny ve změnovém listu č. 6, č. 7 a č. 8, které tvoří přílohu k tomuto dodatku (dále společně jen „Vícepráce“), a zároveň že není nezbytné provést některé práce, které mají být součástí díla podle smlouvy o dílo, a které jsou vymezeny ve změnovém listu č. 6 a č. 7, tvořící přílohu k tomuto dodatku (dále jen „Méněpráce“).
3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla, podle smlouvy o dílo, odpovídající Vícepracím a Méněpracím a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly o změně smlouvy o dílo tak, že
 - a) rozsah předmětu díla se rozšiřuje o Vícepráce a omezuje o Méněpráce, a zhotovitel tedy provede pro objednatele nad rámec díla podle smlouvy o dílo Vícepráce a zároveň neprovede Méněpráce, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo;
 - b) cena díla podle čl. VII. odst. VII.3 smlouvy o dílo, se zvyšuje o 1 482 000,79 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 23 705 334,14 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.


1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Sokolov usnesením číslo 1077/6RM/2026 ze dne 02.03.2026
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 - změnový list č. 06,
příloha č. 2 – změnový list č. 07
příloha č. 3 – změnový list č. 08

V Sokolově dne

V Sokolově dne 3. 3. 2026

Renata Oulehlová
starostkaRegina Krnáčová
jednatel

objednatel



zhotovitel

ROZPOČET

Stavba: K.H.Máchy 1275 - dodatek č.6

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 1. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV					Práce a dodávky HSV		405 417,11	471 570,47	876 987,58	100,020
1					Zemní práce		8 125,15	0,00	8 125,15	0,000
60	001	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,715	1 210,00	8 125,15	0,00	8 125,15	0,000
6					Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		320 022,20	315 246,98	635 269,18	100,316
89	011	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	-97,830	242,00	-5 804,10	-17 822,36	-23 626,46	-1,794
1	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	381,660	60,24	6 617,98	16 373,22	22 991,20	0,099
34	014	612315101	zahození ryh elektro 30/40	m	274,600	65,04	5 582,62	12 277,36	17 859,98	10,435
2	011	621142002	Sklovláknité pletivo vnějších podhledů provizorně připevněné	m2	190,830	296,00	21 184,04	35 301,64	56 485,68	0,111
21	011	621211001	příplatek za pracnost oblépování žb trámů pohledových stropních	m2	158,240	425,00	18 234,00	49 018,00	67 252,00	1,328
37	011	622143004	APu lištykolem oken 3-1NP vnitřní	m	398,500	43,50	0,00	17 334,75	17 334,75	0,000
38	011	622143004	Montáž APu lištykolem oken 3-1NP vnitřní	m	398,500	41,50	0,00	16 537,75	16 537,75	0,000
20	011	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm	m2	158,240	748,00	37 099,37	81 264,15	118 363,52	1,321
22	283	28375931	deska EPS 70 fasádní $\rho=0,039$ tl 30mm	m2	55,040	43,52	2 395,34	0,00	2 395,34	0,023
23	283	28375932	deska EPS 70 fasádní $\rho=0,039$ tl 40mm	m2	103,200	58,00	5 985,60	0,00	5 985,60	0,058
24	011	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	275,200	41,50	0,00	11 420,80	11 420,80	0,000
25	283	28342205	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 6mm	m	275,200	43,50	11 971,20	0,00	11 971,20	0,011
3	011	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,890	4 488,00	21 959,88	8 962,44	30 922,32	17,238
50	011	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m2	24,600	649,70	12 070,97	3 911,65	15 982,62	61,546
4	011	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	6,890	1 136,00	0,00	7 827,04	7 827,04	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
51	011	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m2	24,600	113,60	0,00	2 794,56	2 794,56	0,000
52	011	631319221	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 2,5 kg/m3	m2	24,600	88,20	2 126,42	43,30	2 169,72	0,062
5	011	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	241,100	850,00	173 599,23	31 335,77	204 935,00	9,837
6	011	632451494	Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu	m2	48,560	29,04	0,00	1 410,18	1 410,18	0,000
7	011	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	299,700	21,68	3 059,94	3 437,56	6 497,50	0,006
35	011	634911122	Řezání betonu + sponkování vč pryskyřice 3-1NP	m	58,300	477,60	3 100,39	24 743,69	27 844,08	0,000
36	011	648921411	vnitřní parapet okna chodby 2500x200 vč bočnic a montáže	ks	4,000	2 478,70	839,32	9 075,48	9 914,80	0,036

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 076,72 112 781,86 168 858,58 0,080

8	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	216,790	69,00	3 832,85	11 125,66	14 958,51	0,000
9	014	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	288,460	14,40	0,00	4 153,82	4 153,82	0,000
54	014	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	24,600	14,40	0,00	354,24	354,24	0,000
29	015	953171021	Osazování poklopů litinových nebo ocelových vč dodávky vodotěsný se šrouby 600x600	kus	1,000	11 495,00	244,03	11 250,97	11 495,00	0,005
30	RHU	RHU.1257378100 2	hmoždinka plechová + šroub SDK stropy HP 8x60	kus	2 500,000	19,76	49 400,00	0,00	49 400,00	0,025
10	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,964	3 176,00	0,00	31 645,66	31 645,66	0,000
53	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,198	3 176,00	0,00	10 156,85	10 156,85	0,000
11	013	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou síťí tl do 100 mm	m3	9,964	1 784,00	0,00	17 775,78	17 775,78	0,000
31	005	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	ks	2 500,000	10,00	2 400,00	22 600,00	25 000,00	0,050
12	013	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	15,600	251,20	199,84	3 718,88	3 918,72	0,000

997 Doprava sutí a vybouraných hmot

25 318,04 28 121,51 53 439,55 0,000

13	002	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	20,924	126,00	0,00	2 636,42	2 636,42	0,000
56	002	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	6,715	126,00	0,00	846,09	846,09	0,000
57	013	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	6,715	450,00	0,00	3 021,75	3 021,75	0,000
14	013	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	20,924	450,00	0,00	9 415,80	9 415,80	0,000
15	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,924	242,00	0,00	5 063,61	5 063,61	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
58	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,715	242,00	0,00	1 625,03	1 625,03	0,000
16	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	185,805	13,10	0,00	2 434,05	2 434,05	0,000
59	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	235,020	13,10	0,00	3 078,76	3 078,76	0,000
17	013	997013871	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	20,924	1 210,00	25 318,04	0,00	25 318,04	0,000
998 Přesun hmot							-4 125,00	15 420,12	11 295,12	-0,375
18	011	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	41,676	370,00	0,00	15 420,12	15 420,12	0,000
85	LVT	LVT.043010000006	hmoždinka natloukací 6x60	kus	-2 500,000	1,65	-4 125,00	0,00	-4 125,00	-0,375
PSV Práce a dodávky PSV							124 529,52	139 059,30	263 588,82	2,448
713 Izolace tepelné							0,00	-9 842,30	-9 842,30	0,000
98	713	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů náplekovými izolačními pouzdry	m	-87,900	18,70	0,00	-1 643,73	-1 643,73	0,000
100	713	713463412	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů náplekovými izolačními pouzdry	m	-31,000	92,43	0,00	-2 865,33	-2 865,33	0,000
99	713	713463413	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů náplekovými izolačními pouzdry	m	-56,900	93,73	0,00	-5 333,24	-5 333,24	0,000
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							3 065,47	16 605,91	19 671,38	0,004
28	721	721210813	Demontáž vpustí podlahových vč úpravy trub	kus	1,000	530,00	0,00	530,00	530,00	0,000
32	721	721210813	Demontáž vpustí podlahových vč úpravy trub	kus	6,000	530,00	0,00	3 180,00	3 180,00	0,000
26	721	721211502.HLE	Vpust' sklepní 150x150 s nerezovou mřížkou	kus	1,000	3 264,38	2 957,19	307,19	3 264,38	0,003
27	721	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ	kus	1,000	257,00	108,28	148,72	257,00	0,001
33	721	721242805	Propojení vč čištění dešťového svodu sklep 1000x1000x1200 vč trub pr 240 2x tlaková nerez spona, zášyp+betonáž	kus	1,000	12 440,00	0,00	12 440,00	12 440,00	0,000
741 Elektroinstalace - silnoproud							63 797,19	25 370,40	89 167,59	0,132
62	741	741112061	Montáž rámeček Disano 60x60 45 mm	kus	143,000	140,80	0,00	20 134,40	20 134,40	0,000
71	741	741210001	Oprava rozvaděče NN	kus	1,000	561,00	0,00	561,00	561,00	0,000
72	741	741210002	Sada ABB Reflex pro nouz. signalizaci	kus	1,000	2 805,00	0,00	2 805,00	2 805,00	0,000
73	741	741210003	Průrazy a drážky, připojce	kus	1,000	1 870,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,000
74	347	34774012	krabice KO 68	ks	4,000	69,00	276,00	0,00	276,00	0,001

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
75	MLD	MLD.ML1212066 00	ukončení vodičů svorkováním	ks	4,000	103,79	415,16	0,00	415,16	0,001
76	MLD	MLD.ML1212076 00	jistič 25 A 1p. bez krytu	ks	4,000	104,72	418,88	0,00	418,88	0,001
77	MLD	MLD.ML1212306 00	kabel CYKY 750V 3x1,5 p.	m	10,000	32,91	329,10	0,00	329,10	0,002
78	MLD	MLD.ML1235876 00	kabel UTP v trubce, lišta	m	15,000	20,57	308,55	0,00	308,55	0,002
91	347	34751014	rámeček Disano 60x60 45mm	kus	143,000	421,08	60 214,44	0,00	60 214,44	0,026
90	MLD	MLD.ML1215996 02	ostatní drobný materiál	ks	1,000	121,00	121,00	0,00	121,00	0,000
92	347	34774000	svorka 158N 2,5 lustrová	kus	4,000	27,83	111,32	0,00	111,32	0,009
93	347	34774001	CYKY 3Jx1,5	m	10,000	22,39	223,90	0,00	223,90	0,033
94	347	34774002	UTP 4x2x0,5 KAT 5 E LEXI	m	15,000	10,41	156,15	0,00	156,15	0,050
95	347	34774003	Jistič Eaton LG/10/1/B(L)	kus	1,000	107,69	107,69	0,00	107,69	0,003
96	347	34774004	Sada ABB Reflex pro nouz. signalizaci	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,006

763 Konstrukce suché výstavby

28 502,10 59 169,64 87 671,74 1,191

19	763	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	97,630	898,00	28 502,10	59 169,64	87 671,74	1,191
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-----------	-----------	-------

766 Konstrukce truhlářské

277,88 45 775,12 46 053,00 0,001

49	766	766221125	protipožární výlez na půdu	ks	1,000	12 842,00	162,70	12 679,30	12 842,00	0,001
41	766	766660001	zárubeň protipožární EI30 80	kus	2,000	5 099,00	0,00	10 198,00	10 198,00	0,000
86	766	766660001	zárubeň kovová 80	kus	-2,000	1 935,00	0,00	-3 870,00	-3 870,00	0,000
40	766	766660022	zárubeň protipožární EI 30 90	kus	3,000	5 435,00	0,00	16 305,00	16 305,00	0,000
87	766	766660023	zárubeň kovová 90	kus	-3,000	2 084,00	0,00	-6 252,00	-6 252,00	0,000
42	766	766660711	izolační dvojsklo sklep 663x353	kus	2,000	2 654,00	0,00	5 308,00	5 308,00	0,000
43	766	766660712	izolační dvojsklo chodba 988x460	kus	1,000	3 852,00	0,00	3 852,00	3 852,00	0,000
44	766	766660716	demontáž + montáž skel	kus	3,000	1 590,00	0,00	4 770,00	4 770,00	0,000
45	766	766661114	doprava+likvidace skel	kpl	1,000	2 900,00	115,18	2 784,82	2 900,00	0,000

771 Podlahy z dlaždic

253,57 3 336,83 3 590,40 0,008

103	771	771474141	Montáž soklů z dlaždic keramických s požiárkem nebo francouzských lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 90 mm	m	18,700	192,00	253,57	3 336,83	3 590,40	0,008
-----	-----	-----------	---	---	--------	--------	--------	----------	----------	-------

773 Podlahy z litého teraca

1 323,64 1 314,87 2 638,51 0,008

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
47	773	773591171	Penetrační nátěr podlahy před nivelační stěrkou	m2	43,800	60,24	1 323,64	1 314,87	2 638,51	0,008
775 Podlahy skládané							20 330,65	16 899,35	37 230,00	0,986
46	775	775141116	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa II přes 12 do 15 mm INP	m2	43,800	850,00	20 330,65	16 899,35	37 230,00	0,986
776 Podlahy povlakové							4 183,38	745,94	4 929,32	0,042
101	776	776991111	Spárování silikonem	m	18,700	60,10	377,93	745,94	1 123,87	0,002
102	597	59761195	sokl keramický mrazuvzdorný s požlábkem povrch hladký/matný II do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	20,570	185,00	3 805,45	0,00	3 805,45	0,041
781 Dokončovací práce - obklady							5 882,58	17 820,29	23 702,87	0,062
97	781	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	410,795	57,70	5 882,58	17 820,29	23 702,87	0,062
783 Dokončovací práce - nátěry							379,58	1 102,32	1 481,90	0,004
55	783	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	24,600	60,24	379,58	1 102,32	1 481,90	0,004
784 Dokončovací práce - malby a tapety							-3 466,52	-39 239,07	-42 705,59	0,010
104	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	481,461	91,30	17 794,80	26 162,59	43 957,39	0,140
105	784	784211127	trojnásobný nátěr soklu v barvě dlažby	m2	-481,461	180,00	-21 261,32	-65 401,66	-86 662,98	-0,130
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							40 365,60	5 500,00	45 865,60	0,000
VRN1 Elektropráce							40 365,60	5 500,00	45 865,60	0,000
63	000	013314000	VRN 6% elektro	%	1,000	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,000
64	345	34535000	krabice KU 68/2 - 1903	kus	4,000	35,09	140,36	0,00	140,36	0,000
79	000	013314000	VRN 6% elektro	%	1,000	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,000
80	347	34774013	Jistič Noark 6k-10/1/B(L)	m	-36,000	81,40	-2 930,40	0,00	-2 930,40	-0,005
81	MLD	MLD.ML121599600	Chráníč Noark kombi 10/20.03	m	36,000	1 048,47	37 744,92	0,00	37 744,92	0,005
82	MLD	MLD.ML121600600	JISTIČ 25A 1p. bez krytu	ks	-36,000	89,60	-3 225,60	0,00	-3 225,60	-0,005
83	MLD	MLD.ML121665600	Montáž ochran.relé typ 823.R30	ks	36,000	197,12	7 096,32	0,00	7 096,32	0,005

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
84	MLD	MLD.ML1217046 00	VRN 8%	%	1,000	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,000

Celkem

570 312,23

616 129,77

1 186 442,00

102,469

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby dod.č 7 - Stavební úpravy bud.C K.H.Máchy

JKSO

Název objektu

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

27.01.2026

CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	75 749,58	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4	Montáž	126 894,94	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř.		202 644,52	12 DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 202 644,52

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	202 644,52	42 555,35

Cena s DPH 245 199,87

E Přípočty a odpočty

Doda zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: dod. č. 7 - Stavební úpravy bud. C K. H. Máchy

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 1. 2026

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				202 644,52	2,902
766		Konstrukce truhlářské				67 398,00	0,073
4	766691931	Uprava a seřízení dveřních křídel	kus	69 000	684 00	47 196 00	0 000
2	766695213	Montáž truhlářských prahu dveří jednokřídlových š. přes 100 mm	kus	35 000	127 20	4 452 00	0 000
3	61187181	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm s 150mm	kus	35 000	450 00	15 750 00	0 073
771		Podlahy z dlaždic				81 416,19	1,976
13	771474141	Montáž soklu z dlaždic keramických s pozábkem nebo francouzských lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 90 mm	m	75 640	192 00	14 522 88	0 033
14	59761195	sokl keramický mrazuvzdorný s pozábkem povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	83 204	185 00	15 392 74	0 165
11	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	60 010	625 00	37 506 25	0 360
15	59761193	sokl keramický mrazuvzdorný s pozábkem vnější roh povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	kus	29 000	189 00	-5 481 00	-0 010
16	59761194	sokl keramický mrazuvzdorný s pozábkem vnitřní roh povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	kus	66 000	189 00	-12 474 00	-0 023
12	59761160	dlažba keramická smlutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	66 011	484 00	31 949 32	1 452
776		Podlahy povlakové				1 267,51	0,002
5	776991111	Sparování silikonem	m	21 090	60 10	1 267 51	0 002
781		Dokončovací práce - obklady				52 562,82	0,851
6	781121011	Natěr penetrační na stěnu	m2	28 020	28 65	802 77	0 008
7	781472216	Montáž obkladu keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	31 630	589 00	18 630 07	0 190
8	59761790	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	34 793	341 60	11 885 29	0 628
9	781492251	Montáž profilu ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	80 600	124 00	9 994 40	0 015
10	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	84 630	33 60	2 843 57	0 010
1	781495142	Pruník obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	108 000	77 84	8 406 72	0 000
Celkem						202 644,52	2,902

ROZPOČET

Stavba: K.H.Máchy 1275 - dodatek č. 2
Objekt:

Objednatel
Zhotovitel
Místo

Zpracoval
Datum: 15. 1. 2026

Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV							56 524,42	36 389,85	92 914,27	152,254
6							52 519,32	19 983,36	72 502,68	152,254
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
50	011	631311125	Mazanina tl. přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m2	60,400	649,70	25 637,66	9 604,20	39 241,86	151,113
51	011	631319012	Příplatek k mazanině tl. přes 80 do 120 mm za přelazení povrchu	m2	60,460	113,60	0,00	6 858,26	6 858,26	0,000
52	011	631319221	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 2,5 kg/m3	m2	60,460	88,20	5 226,16	106,41	5 332,57	0,153
5	011	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl. přes 15 do 20 mm	m2	24,260	650,00	17 424,73	3 145,27	20 570,00	0,987
7	011	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	22,600	21,68	230,75	259,22	489,97	0,000
9							0,00	6 713,60	6 713,60	0,000
Ostatní konstrukce a práce, bourání										
54	014	652902611	Čištění budov vyšší prací z ostatních ploch	m2	60,400	14,40	0,00	859,76	859,76	0,000
53	013	965042241	Bourání podkladu pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z Hého asfaltu tl. přes 100 mm pl. přes 4 m2	m3	1,840	3 176,00	0,00	5 843,84	5 843,84	0,000
997							4 005,10	3 058,79	7 063,89	0,000
Doprava sutí a vybouraných hmot										
13	002	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	3,310	126,00	0,00	417,06	417,06	0,000
14	013	997013212	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	3,310	450,00	0,00	1 489,50	1 489,50	0,000
15	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	3,310	242,00	0,00	801,02	801,02	0,000
16	013	997013506	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	26,810	13,10	0,00	351,21	351,21	0,000

C	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
17	013	997013871	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu smíšeného stavebního a demoličního kod odpadu 17 09 04	t	3 310	1 210,00	4 005,10	0,00	4 005,10	0,000
		998	Přesun hmot				0,00	6 634,10	6 634,10	0,000
18	011	998011005	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	17 930	370,00	0,00	6 634,10	6 634,10	0,000
			Celkem				56 524,42	36 389,85	92 914,27	152,254

Radek
 Ježek

Digitálně podepsal
 Radek Ježek
 Datum: 2026.02.18
 10:13:53 +01:00

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
17	013	997013871	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu smíšeného stavebního a demolčního kod odpadu 17 05 04	t	3,310	1 210,00	4 005,10	0,00	4 005,10	0,000
		998	Přesun hmot				0,00	6 634,10	6 634,10	0,000
18	011	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v ples 5 do 12 m	t	17,930	370,00	0,00	6 634,10	6 634,10	0,000
			Celkem				56 524,42	36 389,85	92 914,27	152,254

Radek
 Ježek

Digitálně podepsal
 Radek Ježek
 Datum: 2026-02-18
 10:13:53 +01:00

