

DODATEČNĚ INFORMACE Č. 1

v rámci veřejné zakázky zadávané v otevřeném podlimitní řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) ZVZ
a v souladu s přílohou č. 5 Příručky pro žadatele - Pokyny pro zadávání zakázek v rámci ROP Severozápad,
s názvem:

„Stavební úpravy veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové, ul. Sokolovská, ul. Slovenská“

v rámci projektu: reg. č. projektu: CZ.1.09/1.2.00/63.01042

1. Identifikace zadavatele

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01, Sokolov
IČ:	00259586
Bankovní spojení:	Komerční banka Sokolov
Číslo účtu:	521391/0100
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:	Ing. Zdeněk Berka, starosta města Sokolov
Kontaktní osoba zadavatele:	Jana Kožíšková, stavební technik, tel. 359 808 313 tel. 359 808 313, 725 009 040 email: jana.koziskova@mu-sokolov.cz Ing. Lenka Trčková, odbor rozvoje města Sokolov tel. 359 808 340, 722 900 401 e-mail: lenka.trckova@mu-sokolov.cz

2. Dodatečné informace

1. Zadavatel na základě práv vyhrazených v článku 13 Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace ze dne 05.03.2014 (dále jen „Výzva“), upřesňuje následující podmínky plnění veřejné zakázky:

Podmínka prostavěnosti a profinancování min 15% z ceny díla do 20.06.2014 uvedená v článku č. 5 Výzvy „Doba a místo plnění veřejné zakázky“ a dále uvedená v článku II. bod 2.1. a v článku XIV. bod 14.5. j) Návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 6 Výzvy), znamená že **zadavatel požaduje prostavět a vykázat (vyfakturovat) minimálně 15 % z ceny díla do 20.06.2014.** Při zpracování harmonogramu musí uchazeč splnit následující podmínku: zadavatel požaduje prostavět a vykázat (vyfakturovat) minimálně 15 % z ceny díla do 20.06.2014.

2. Zadavatel dále na základě práv vyhrazených v článku 13 Výzvy, upravuje následující podmínky plnění veřejné zakázky týkající se odkládací podmínky nabytí účinnosti smlouvy o dílo uvedené v článku 5 Výzvy „Doba a místo plnění veřejné zakázky“ a dále uvedené v článku I. bod 1.2. a článku XVIII. bod 18.2. Návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 6 Výzvy), se upravuje takto:

Původní znění odkládací podmínky:

Smlouva o dílo nabývá účinnosti po splnění odkládací podmínky dle § 548 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., kterou je podpis Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II severozápad pro období 2007-2013, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, pro projekt „Stavební úpravy veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové, ul. Sokolovská, ul. Slovenská“, registrační číslo CZ.1.09/1.2.00/63.01042, mezi poskytovatelem a příjemcem dotace.“

Upravené znění odkládací podmínky:

„Smlouva o dílo nabývá účinnosti po splnění odkládací podmínky dle § 548 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., kterou je **obdržení Doporučení projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, nebo obdržení Vyrozumění o možnosti realizace projektu se zkrácenou dotací ze strany poskytovatele dotace** z Regionálního operačního programu NUTS II severozápad pro období 2007-2013, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, pro projekt „Stavební úpravy veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové, ul. Sokolovská, ul. Slovenská“, registrační číslo CZ.1.09/1.2.00/63.01042. **V případě obdržení Vyrozumění o možnosti realizace projektu se zkrácenou dotací ze strany poskytovatele dotace, bude odkládací podmínka splněna schválením realizace projektového záměru za těchto podmínek ze strany Zastupitelstva města Sokolov**“.

Obdržení Doporučení projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, případně obdržení Vyrozumění o možnosti realizace projektu se zkrácenou dotací ze strany poskytovatele dotace, je očekáváno nejpozději do konce první poloviny měsíce dubna 2014. Pokud bude dotace ze strany poskytovatele schválena se zkrácenými náklady, bude tato změna předpokládaných podmínek realizace projektu předložena (předpoklad 24.04.2014) ke schválení Zastupitelstva města.

V této souvislosti zadavatel upravuje povinnou přílohu č. 6 Návrh smlouvy o dílo, ve které je v souladu s výše popsanou změnou upraveno znění článku I. bod 1.2. Upravená příloha č. 6 Návrh smlouvy o dílo je zveřejněna pod příslušnou veřejnou zakázkou na záložce zadávací dokumentace veřejné zakázky „Stavební úpravy veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové, ul. Sokolovská, ul. Slovenská“ v systému pro administraci veřejných zakázek E-ZAK, pod názvem Příloha č. 6_SoD Kr_verze 24.03.2014.

Tuto Přílohu č. 6_SoD Kr_verze 24.03.2014 uchazeči o veřejnou zakázku nahradí za původní dokument Příloha č. 6_SoD Kr a předloží ji ve své nabídce. S vítězným uchazečem bude uzavřena platná smlouva o dílo, po provedených úpravách.

3. Vzhledem k úpravě zadávacích podmínek zadavatel adekvátně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 03.04.2014 do 14:00 hod.**

V Sokolově 24.03.2014



Ing. Zdeněk Berka
starosta města Sokolov

