



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby

**„Stavební úpravy veřejného prostranství
propojení ul. B. Němcové, ul. Sokolovská, ul. Slovenská“**

registrační číslo projektu CZ.1.09/1.2.00/63.01042

Smluvní strany:

Město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 00259586
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
číslo účtu: 107-7257570297/0100
zastoupeno: Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“),

a

bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: Chebská 53, 356 58 Sokolov
IČ: 25233866
DIČ: CZ25233866
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Sokolov
číslo účtu: 19-4490340267/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11266
zapsaná v Živnostenském rejstříku od 30.6.1999, evidenční číslo živnostenského listu 340900-303779-02, evidující úřad: Okresní úřad Sokolov – okresní živnostenský úřad

zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Miroslav Paparega, společník - jednatel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“),

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením odst. 18.9. Smlouvy o dílo na realizaci stavby: „Stavební úpravy veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové, ul. Sokolovská, ul. Slovenská“, registrační číslo projektu CZ.1.09/1.2.00/63.01042, č. smlouvy u objednatele: 26/14-ORM, č. smlouvy u zhotovitele: bss-12-00-2014, ze dne 06.05.2014 (dále jen „Smlouva o dílo“) tento

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo

(dále též „dodatek“)

A.
Ze smlouvy o dílo se vypouští

- a) v záhlaví smlouvy o dílo označení objednatele ve znění:

Město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 00259586
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
číslo účtu: 521-391/0100
zastoupeno: Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“),

B.
Do smlouvy o dílo se vkládá

- a) do záhlaví smlouvy o dílo označení objednatele ve znění:

Město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 00259586
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
číslo účtu: 107-7257570297/0100
zastoupeno: Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“),

- b) do článku I. Předmět plnění nový odstavec 1.9. ve znění:

- 1.9. V souladu s ustanovením článku I. odst. 1.5. a 1.6. Smlouvy o dílo se předmět díla upravuje a rozšiřuje o činnosti, práce a dodávky specifikované změnovým listem:
a) Změnový list č. 1 ze dne 05.08.2014 (příloha č. 1 tohoto dodatku).

C.
Smlouva o dílo se upravuje

- a) v článku IV. Cena díla odst. 4.1., a to:

Cena za provedené dílo se mění odečtením a přičtením veškerých nákladů na provedení činností, prací a dodávek specifikovaných Změnovým listem č. 1 a činí:

Původní Cena bez DPH dle Smlouvy o dílo	Kč	3 632 227,00
Hodnota Dodatku č. 1 bez DPH	Kč	304 818,56
Nově sjednaná Cena bez DPH dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1	Kč	3 937 045,56
DPH 21%	Kč	826 779,60
Cena celkem včetně DPH dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1	Kč	4 763 825,16

D.
Závěrečná ustanovení

- a) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- b) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- c) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- d) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 05.08.2014


V Sokolově dne - 5 -09- 2014

V Sokolově dne - 5 -09- 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 20 Sokolov



Ing. Zdeněk Berka
starosta města



Ing. Miroslav Paparega
společník - jednatel

bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ
SPOLEČNOST s. r. o.
356 58 Sokolov, Chebská 53
IČO: 25233866, DIČ: CZ25233866
tel., fax: 352 467 260 ®



Změnový list - část 1



Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Stavební úpravy veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové-ul. Sokolovská-ul. Slovenská				Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/63.01042		
Číslo a název objektu:						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření ORKP
1,3,39,72,73,74,75,76,77,97,98	11.6.2014	viz část 2	Odstranění živičných vrstev a podkladního betonu	Odstranění živičné vrstvy tl 100 mm, odstranění podkladního betonu tl 100 mm a tl 300 mm	Při bouracích pracích byla zjištěna větší tl.živic a podkladních betonů .	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Stavební úpravy veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové-
ul. Sokolovská-ul. Slovenská

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/63.01042

Číslo a název objektu:

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
			001: Zemní práce								
3	11.6.2014	viz. samostatný zápis	941Bs1010-006-Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě přes 50 do 200m2-tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1343,00	2283,10	940,10	68,50	91995,50	156392,35	64396,85
97	11.6.2014	viz. samostatný zápis	113107230 - Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	0,00	134,30	134,30	63,58	0,00	8538,79	8538,79
98	11.6.2014	viz. samostatný zápis	113107232 - Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	0,00	594,50	594,50	135,20	0,00	80376,40	80376,40
			005: Komunikace								
39	11.6.2014	viz. samostatný zápis	941Eq4030-008-Podklad z kameniva zpevněného cementem - KZC I, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	49,50	349,50	300,00	284,00	14058,00	99258,00	85200,00
			009: Ostatní konstrukce a práce								
72	11.6.2014	viz. samostatný zápis	941Bz0080-002-Nakládání na dopravní prostředky - pro vodorovnou dopravu sutí	t	1782,92	2402,09	619,17	25,00	44572,95	60052,13	15479,18
73	11.6.2014	viz. samostatný zápis	180Bz0030-002 - Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km	t	1782,92	2402,09	619,17	60,00	106975,08	144125,10	37150,02
74	11.6.2014	viz. samostatný zápis	180Bz0030-004 - Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	t	10697,51	14412,51	3715,00	1,00	10697,51	14412,51	3715,00
75	11.6.2014	viz. samostatný zápis	111Ba0010-002 - Uložení sutí na skládku s hrubým urovňáním bez zhutnění	t	1782,92	2402,09	619,17	6,00	10697,52	14412,54	3715,02
76	11.6.2014	viz. samostatný zápis	111Eq4010-034-poplatek za skládku - netříděný sutí	t	271,92	594,02	322,10	50,00	13595,90	29700,80	16104,90
77	11.6.2014	viz. samostatný zápis	941As0010-004-poplatek za skládku asfaltových povrchů-s příměsí do 5%	t	764,60	1061,67	297,07	50,00	38230,00	53083,60	14853,60
1	11.6.2014	viz. samostatný zápis	941Bp1020-004-Odstranění podkladu plochy do 200m2 z kameniva těž. tl. 100 mm do 200 mm	t	1166,25	91,85	-1074,40	23,00	26823,75	2112,55	-24711,20
Rozdíl proti SoD celkem Kč:										304 818,56 Kč	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Jiří Větrovec		27. 4. 2014

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Pavel Jaroš		1. 8. 2014
projektant/AD		
Ing. Volný		27. 4. 2014
zadavatel/objednatel		
Irena Kříbková, HANA ŠPÍČKOVÁ		1. 8. 2014
Pracovník ORKP:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Sokolov

Poř. č. vidimace 1350/2014/IV

tento **úplný/á** **částečný/á** opis **kopie** **obsahující 2 stran**

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je **prvopisem**
ověřenou vidimovanou listinou opisem nebo kopií pořízenou ze spisu

listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů
stejnopisem písem - vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí

obsahujícím 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje **neobsahuje**

viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Sokolově dne 9.9.2014

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla:

Rudolf Gareis



* může být doloženo na samostatném listu

