



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad  
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj  
'Vize přestane být snem'

[www.nuts2severozapad.cz](http://www.nuts2severozapad.cz)

[www.europa.eu](http://www.europa.eu)

## **DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby**

### **„Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a vybudování parkovacích stání“**

#### **Smluvní strany**

##### **Město Sokolov**

se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
IČ: 00259586  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov  
číslo účtu: 107-8833980257/0100  
zastoupeno: Bc. Janem Pickou, starostou města

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

**a**

##### **EUROVIA CS, a. s.**

se sídlem / místem podnikání: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary,  
Sedlecká 72,360 02 Karlovy Vary  
IČ: 452 74 924  
DIČ: CZ45274924  
bankovní spojení: Komerční banka a. s., Praha  
číslo účtu: 0141360165/0100  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561  
zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary,  
zplnomocněným na základě plné moci ze dne 22.12.2014, s účinností do 15.01.2016.

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

se dohodly, ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením odst. 18.9. Smlouvy o dílo na realizaci stavby: „Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a vybudování parkovacích stání“, registrační číslo projektu CZ.1.09/1.2.00/77.01217, č. smlouvy u objednatele: 50/14-ORM ze dne 10.11.2014 (dále jen „Smlouva o dílo“), na uzavření tohoto

#### **Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby**

### **„Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a vybudování parkovacích stání“**

**registrační číslo projektu CZ.1.09/1.2.00/77.01217**

(dále též „dodatek č. 2“)

**A.**  
**Ze smlouvy o dílo se vypouští**

a) odstavec uvedený v čl. 2.1. smlouvy o dílo ve znění:

**Ukončení:**

zhotovitel se zavazuje realizovat celé dílo do 31.08.2015 a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.

**B.**  
**Do smlouvy o dílo se vkládá**

a) nový odstavec, a to do čl. 2.1. smlouvy o dílo ve znění:

**Ukončení:**

zhotovitel se zavazuje realizovat celé dílo do **21.09.2015** a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.

**D.**  
**Závěrečná ustanovení**

- a) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- b) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- c) Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto Dodatku č. 2 má právní sílu originálu.
- d) Uzavření Dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou města Sokolova usnesením č. 386/14/15R/2015 ze dne 21.07.2015.
- e) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 2 a prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Sokolově dne 23.07.2015


V Karlových Varech dne 27.07.2015


Za objednatele:

Za zhotovitele:



**Sokolov**  
Město Sokolov  
Rokycanova 1929  
356 01 Sokolov

  
.....  
Bc. Jan Picka  
starosta města

  
.....  
Ing. Josef Král, ředitel závodu Karlovy Vary,  
zplnomocněný na základě plné moci  
ze dne 22.12.2014, s účinností do 15.01.2016