

Účastníci smlouvy

Objednatel: SOTES Sokolov spol. s r. o.
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle C, vložce číslo 12781
sídlo: Chebská 1939, 356 11 S o k o l o v
jednatel: Ing. Rudolf Francisko a Mgr. Ondřej Štych - jednatelé
IČ / DIČ: 25248758 / CZ25248758
Bankovní spojení: Komerční banka Sokolov, číslo účtu: 27-6761640237/0100

Zhotovitel: BEVAMONT s.r.o.,
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle C, vložce číslo 28993
sídlo: Vítězná 557, 357 09 Habartov
Statutární zástupce: Václav Bešta - jednatel
IČ / DIČ: 02155141 / CZ02155141
Bankovní spojení: Komerční banka Sokolov, číslo účtu: 115-2679690237/0100

**uzavírají následující dodatek ke smlouvě č. 1 na zakázku: „Přeložka parovodu“
SOTES Sokolov, Chebská 1939“**

Důvodem uzavření tohoto dodatku je zpoždění uzavření smlouvy O ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE PŘELOŽKY s
vlastníkem parovodu.

**ČLÁNEK 1
PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Tímto dodatkem se mění termín realizace:
1.2 Dodatkem se mění text článku IV. Doba plnění - lhůty následovně:

Zahájení prací: do 10 dnů ode dne předání staveniště
Ukončení prací: do 30. dnů ode dne zahájení stavby

**ČLÁNEK 2.
OSTATNÍ USTANOVENÍ**

- 2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2 Tento dodatek je vypracován v čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě zůstávají objednateli a dvě zhotoviteli.
- 2.3 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

V Habartově dne 30. 08. 2016

V Sokolově dne 30. 08. 2016

BEVAMONT s. r. o.
Vítězná 557, 357 09 Habartov
IČ: 02155141 DIČ: CZ02155141

.....
za zhotovitele

Václav Bešta - jednatel

.....

za objednatele

Ing. Rudolf Francisko a Mgr. Ondřej Štych
jednatelé společnosti