

DODATEK SMLOUVY Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

**„REVITALIZACE ANTONÍNSKÝCH MOSTŮ – SOKOLOV“ –
SO 201 MOST PŘES ŽELEZNIČNÍ TRATĚ**

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: SML/12/20147/ORM

Číslo smlouvy zhotovitele: ZA/KV/2017/002

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586

Zastoupený: Bc. Janem Pickou, starostou města

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

Telefonní spojení: [REDACTED]

e-mail : [REDACTED]

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 18.5.2000, v odd. B, vložce 6556

Zastoupený: Predragem Mitrovičem, ředitelem oblasti Západ

IČ: 26144005 DIČ: CZ 26177005

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

Telefonní spojení: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

2. Smluvní strany uzavřely dne 16. 1. 2017 smlouvu o dílo č. SML/12/20147/ORM (ZA/KV/2017/002), jejímž předmětem je zhotovení stavby „REVITALIZACE ANTONÍNSKÝCH MOSTŮ – SOKOLOV“ – SO 201 MOST PŘES ŽELEZNIČNÍ TRATĚ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.

3. Změna SOD

V rámci realizace stavby „REVITALIZACE ANTONÍNSKÝCH MOSTŮ – SOKOLOV“ – SO 201 MOST PŘES ŽELEZNIČNÍ TRATĚ“ dojde k navýšení stavebních prací – instalace nových chrániček po celé délce mostu. Z tohoto důvodu se mění cena díla tak, že

v článku 7. „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“ se mění odst. 7.2.1., který nově zní:

7.2.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena stavby bez DPH	9 719 767,07 Kč
DPH 21 %	2 041 151,09 Kč
<u>Cena včetně DPH</u>	<u>11 760 918,16 Kč</u>

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 486/14RM/2017 ze dne 18.07.2017.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Sokolově, dne 18.8.2017

V Karlových Varech, dne 18.8.2017



Bc. Jan Picka, starosta města



Predrag Mitrovič, ředitel oblasti Západ



Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: „ Revitalizace Antonínských mostů - Sokolov- SO 201 Most přes železniční trať“

Název objektu: 201 - Most přes železniční trať
číslo SOD SML/12/2017/ORM ze dne 1.1.2017

číslo objektu/
číslo změny objektu:

číslo změny:
1

Obsah:
Krycí list:

Záznam o změně - počet stran A4

1

Grafické přílohy - počet stran A4

1

Další přílohy - počet stran A4

1

číslo
paré příjemce

1 Dodavatel

2 Projektant

3 Stavební dozor

4 Objednatel

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku SU - vlastníka okolních pozemků je požadováno osazení rezervních chrániček do konstrukce mostu pro případnou rekonstrukci vedení VN a telekomunikačních linek. Osazením chrániček vznikne souvislý prostor pro technické provlečení kabeláží a nebude tak nutné zasahovat do nově zrekonstruovaných částí. Nebude tak případně omezena záruka ze strany zhotovitele.

Přílohy: soupis prací
situace se zakreslením

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
9 699 459,07 Kč	9 699 459,07 Kč	20 308,00 Kč	9 719 767,07 Kč	0,2%

Zhotovitel: COLAS CZ a.s.

datum 8.8.2017

podpis

TDI stavby:

datum 10.8.2017

podpis

Objednatel: Město Sokolov

datum 10.8.2017

podpis



Stavba: „ Revitalizace Antonínských mostů - Sokolov- SO 201 Most přes železniční trať“

Objekt: 201 - Most přes železniční trať

[illegible][illegible]

Datum:

Za zhotovitele:
Colas CZ, a.s. divize Silniční

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“),

kterou zastupují předseda představenstva Éric Biguet a člen představenstva Ing. Tomáš Krones,

tímto uděluje

plnou moc

Predragu Mitrovičovi
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Západ
Datum narození: 8.7.1963
bytem Vinohradská 3216/165, Praha 10, PSČ: 100 00
(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení oblasti Západ. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společností uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 12,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 2,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 2,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556



Colas CZ

2017/31/G/CCZ

- e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Západ, a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč;
- i) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2017

V Praze dne 17.2.2017

COLAS CZ, a.s.
Eric Biguet
předseda představenstva

COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

Predrag Mitrović

V Praze dne 17.2.2017

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556