

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 095/2017-5519, uzavřené dne 29.5.2017 na stavbu:

Oprava rozvodů SV v objektu čp. 94÷97, ul. Vrchlického, Sokolov

Objednatel : Město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
IČ: 00259586, DIČ: CZ00259586
zastoupené
Sokolovskou bytovou s.r.o.
Komenského 77, 356 40 Sokolov
IČ: 25216741, DIČ: CZ25216741

Zhotovitel : Radek Tírala
Vrchlického 95, 356 01 Sokolov
IČ : 61766453, DIČ: CZ7304071940

Výše uvedená smlouva o dílo se mění v následujícím:

- v bodě č. II. **VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE** se z důvodu změny zakrytí potrubí mění:

2.3. Termíny stavby

2.3.2 Dokončení : **31.08.2017**

- v bodě č. IV. **DOBA PLNĚNÍ** se mění:

4.1.1 Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 do **31. srpna 2017.**

- v bodě č. V. **CENA** se mění:

5.2.1 Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 - je cena díla stanovena jako souhrnná částkou:

Kč 304 134,- (třistačtyřicetjednotřicetčtyři 00/100 Kč) **bez DPH**

Ostatní body a ujednání původní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem doplňovány nebo měněny zůstávají v platnosti beze změny.

Sokolov 28. července 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Erik Klimeš
ředitel společnosti
Sokolovská bytová s.r.o.
Komenského 77, 356 40 Sokolov

Radek Tírala
živnostník

RADEK TÍRALA
vodoinstalační
topenář
IČ 61766453, DIČ CZ7304071940
tel 775 15 788, tirala@tiralas.com
Vrchlického 95, 356 01 SOKOLOV

