

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 107/2017-0315, uzavřené dne 28.7.2017 na stavbu:

Oprava omítek klášterního kostela sv. Antonína Paduánského, Sokolov

Objednatel : Město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
IČ: 00259586, DIČ: CZ00259586
zastoupené
Sokolovskou bytovou s.r.o.
Komenského 77, 356 40 Sokolov
IČ: 25216741, DIČ: CZ25216741

Zhotovitel : LD-Služby, s.r.o.
Kostelní 9, 358 01 Kraslice
IČO: 25215221, DIČ: CZ25215221

Výše uvedená smlouva o dílo se mění v následujícím:

- v bodě č. II. **VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE** se z důvodu výskytu velkého množství vlhkosti ve zdivu a doporučení pracovníka Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Loket mění:

2.3. Termíny stavby

2.3.2 Dokončení : **31.5.2018**

- v bodě č. IV. **DOBA PLNĚNÍ** se mění:

4.1.1 Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 do **31. května 2018.**

- v bodě č. V. **CENA** se mění:

5.2.1 Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 – je cena díla stanovena jako souhrnná částkou:

Kč 916 357,- (devětsetšestnácttisíctřístapadesátšedm 00/100 Kč) **bez DPH**

Ostatní body a ujednání původní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem doplňovány nebo měněny zůstávají v platnosti beze změn.

Sokolov 6. listopadu 2017

Za objednatele:

Bc. Miloslav Čermák
jednatel společnosti

Ing. Alexander Martinec
jednatel společnosti

Sokolovská bytová s.r.o.
Komenského 77, 356 40 Sokolov

Za zhotovitele:

LD SLUŽBY S.R.O.
STAVEBNÍ FIRMA
Kostelní 9, 358 01 Kraslice
roman dropinski, zhotovitel IČ: 25215221
tel: +420 358 01 5111

Roman Dropinski
jednatel společnosti