



DODATEK SMLOUVY Č. 1 **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

" Městský úřad – budova C – sanace zemní vlhkosti a zateplení"

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona 460/2016 Sb.
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 115/17-ORM

1. Smluvní strany

Objednatel

Město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupeno: Renata Oulehlová, starostka města
IČO: 00259586
DIČ: CZ00259586
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Sokolov
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen "Objednatel"),

a

Zhotovitel

Ing. Jan Klícha

se sídlem: [REDACTED]
zastoupen: Ing. Janem Klíchou
IČO: 10342311
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen "Zhotovitel"),

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na (dále jen "smlouva")
zhotovení projektové dokumentace a na obstarání souvisejících výkonů s názvem

„Městský úřad – budova C – sanace zemní vlhkosti a zateplení“

2. Smluvní strany uzavřely dne 06. 12. 2017 smlouvu o dílo č. 115/17-ORM, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro stavbu s názvem: „**Městský úřad – budova C – sanace zemní vlhkosti a zateplení**“. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.

3. Změna smlouvy o dílo

3.1. V článku XII. **Ostatní ujednání**, se mění odst. XII.3.1 statutární zástupce objednatele, nové znění je: smluvních: Renata Oulehlová, starostka města

3.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele přepracování projektové dokumentace tak, aby bylo možné čerpat dotaci na zateplení budovy.

3.2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na změně ujednání čl. IV. **Cena díla**, který nově zní:

IV.1. Cena díla v rozsahu dle čl. II. a III. Smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.

IV.2. Cena za projektovou dokumentaci podle článku II.2. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:

a) Projektová dokumentace pro případné stavební povolení, provádění stavby a výběr zhotovitele stavby
183 000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát tři tisíc korun českých)

Celkem za projektovou dokumentaci 183 000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát tři tisíc korun českých)

IV.3. Cena za inženýrskou činnost podle článku II.3. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:

a) Inženýrská činnost pro odsouhlasení projektu, pro případné vydání stavebního povolení

30 000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých)

b) Autorský dozor projektanta v průběhu stavby v rozsahu do 100 hodin

35 000,- Kč (slovy: třicet pět tisíc korun českých)

Celkem za inženýrskou činnost 65 000,- (slovy: šedesát pět tisíc korun českých)

CELKEM CENA DÍLA 248 000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet osm tisíc korun českých)

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.

3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinností jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.

4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je cenová nabídka.

Za Objednatele:

V Sokolově, dne 17.12.2018

.....
za objednatele
Renata Oulehlová
starostka města

Za Zhotovitele:

V Sokolově, dne 17.12.2018

.....
za zhotovitele
Ing. Jan Klícha

Dobrý den

Zasílám Vám cenovou nabídku na všechny části, které by bylo potřeba provést pro podání žádosti o dotaci a získání "upraveného" stavebního povolení:

- zpracování změn do projektové dokumentace, PENB, požární zprávy, atd. - 33 000,-
 - zpracování změn do položkového rozpočtu, kumulativní propočet dle dotace - 6 000,-
 - zajištění vyjádření dotčených orgánů, správců sítí atd. - 10 000,-
- CELKEM 49 000,- Kč (neplátce DPH)

Termín (od data objednání) přepracování PD - 20 dní

Termín (od data objednání) přepracování položkového rozpočtu - 40 dní

Termín (od data objednání) vyjádření dotčených orgánů - 60 dní

Kdykoli jsem Vám k dispozici

Děkuji a přeji hezký den
Kliča Jan

Expresprojekt – Ing. Klícha Jan se zabývá:

- Projekty pro pozemní stavby, vč. vytápění, ZTI, elektro, statika
- Průkazy energetické náročnosti PENB a energetickými audity
- Návrhy pasivních domů
- Tepelně vlhkostními posudky konstrukcí a objektů
- Návrhy variant energeticky úsporných opatření
- Žádostmi pro program Nová zelená úsporám, OPŽP
- Posudky přirozeného a umělého osvětlení budov