

**OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE**

"OPRAVA KOMUNIKACE VÍTĚZNÁ"

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce:

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

00259586

CZ00259586

Ing. Zdeněk Berka, starosta města Sokolov

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: SML/349/2013/OSM

Číslo smlouvy zhotovitele: 1514.3060377MSA

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Sokolov**
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Bankovní spojení: KB a.s. Sokolov
Č. účtu: 521391/0100
Telefonní spojení: +420 359 808 152

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ,
závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 4.5.1992, v odd. B,
vložce 1561
Zastoupený ve věcech
smluvních: Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary,
na základě plné moci
technických: Michal Sakař, hlavní stavbyvedoucí
Stavby: Michal Sakař, hlavní stavbyvedoucí
IČ: 45274924 **DIČ: CZ45274924**
Bankovní spojení: Komerční banka,a.s.. Praha
Č. účtu: 0141360165/0100
Telefonní spojení: 353 225 231
E-mail: veronika.hornova@eurovia.cz

Dodatkem č. 2 se, na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2013 následovně:

V kapitole 3. Rozsah předmětu smlouvy, odst. 3.1. Členění předmětu smlouvy takto:

Na změně rozsahu díla

3.1. Členění předmětu smlouvy:

Číslo a název objektu / provozního souboru	
SO 16 + SO 17 úsek č. 1	Komunikace v ulici Vítězná, sever + střed Úsek 0,000 00 km – 0,501 50 km
SO 18	Komunikační spojka Vítězná – II/210, jih
SO 44	Veřejné osvětlení

Smluvní strany se dohodly, že SO 16 + SO 17 úsek č. 2 nebude v rámci předmětu smlouvy realizován.

V kapitole 7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny v odst. 7.2. Cena díla takto:

SO 16 + SO 17, úsek č. 1	5.227.482,- Kč
SO 18	879.669,- Kč
SO 44	38.614,- Kč
Hodnota nerealizovaných prací 3.550.452,- Kč	

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s Dodatkem č. 1 Smlouvu o dílo.

Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 2 nemají vůči sobě navzájem žádné nesplněné závazky ze smlouvy o dílo ani z právního vztahu založeného touto smlouvou.

Tento Dodatek č. 2 se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením č. 397/13/14R/2014 Rady města Sokolova ze dne 24. 6. 2014.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


V Sokolově, dne 30. 6. 2014

V Karlových Varech, dne 30. 06. 2014



Ing. Zdeněk Berka
starosta města Sokolov

Město Sokolov
poštovní příhrádka č. 13
356 20 Sokolov



Ing. Josef Král
ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci