



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Stavební úpravy veřejného prostranství
propojení ul. B. Němcové, ul. Sokolovská, ul. Slovenská“
registrační číslo projektu CZ.1.09/1.2.00/63.01042

Smluvní strany:

Město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 00259586
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
číslo účtu: 107-7257570297/0100
zastoupeno: Bc. Janem Pickou, starostou města

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“),

a

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: Chebská 53, 356 58 Sokolov

IČ: 25233866

DIČ: CZ25233866

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Sokolov

číslo účtu: 19-4490340267/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11266

zapsaná v Živnostenském rejstříku od 30.6.1999, evidenční číslo živnostenského listu 340900-303779-02, evidující úřad: Okresní úřad Sokolov – okresní živnostenský úřad

zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Miroslav Paparega, společník - jednatel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“),

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením odst. 18.9. Smlouvy o dílo na realizaci stavby: „Stavební úpravy veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové, ul. Sokolovská, ul. Slovenská“, registrační číslo projektu CZ.1.09/1.2.00/63.01042, č. smlouvy u objednatele: 26/14-ORM, č. smlouvy u zhotovitele: bss-12-00-2014, ze dne 06.05.2014, ve znění jejího Dodatku č. 1, č. smlouvy u objednatele: 26/14_D1-ORM, č. smlouvy u zhotovitele: bss-12-00-2014, ze dne 05.09.2014, (dále jen „smlouva o dílo“) tento

Dodatek č. 2
smlouvy o dílo

(dále též „dodatek“)

A.
Ze smlouvy o dílo se vypouští

- a) v záhlaví smlouvy o dílo označení objednatele ve znění:

Město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov

číslo účtu: 107-7257570297/0100

zastoupeno: Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“),

B.
Do smlouvy o dílo se vkládá

- a) do záhlaví smlouvy o dílo označení objednatele ve znění:

Město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov

číslo účtu: 107-7257570297/0100

zastoupeno: Bc. Janem Pickou, starostou města
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“),

- b) do článku I. Předmět plnění odstavce 1.9. za písmeno a) text ve znění:

b) Změnový list č. 2 ze dne 19.11.2014 (příloha č. 1 dodatku č. 2).

C.
Smlouva o dílo se upravuje

- a) v článku IV. Cena díla odst. 4.1., a to:

Cena za provedené dílo se mění odečtením a přičtením veškerých nákladů na provedení činností, prací a dodávek specifikovaných Změnovým listem č. 2 a činí:

<i>Původní Cena bez DPH dle Smlouvy o dílo</i>	<i>Kč</i>	<i>3 632 227,00</i>
<i>Hodnota Dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>Kč</i>	<i>304 818,56</i>
<i>Hodnota Dodatku č. 2 bez DPH</i>	<i>Kč</i>	<i>-123 141,81</i>
<i>Nově sjednaná Cena bez DPH dle Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1 a 2</i>	<i>Kč</i>	<i>3 813 903,75</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>Kč</i>	<i>800 919,79</i>
<i>Cena celkem včetně DPH dle Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1 a 2</i>	<i>Kč</i>	<i>4 614 823,54</i>

(slovy: Čtyři miliony šestsetčtrnáct tisíc osmsetdvacetřetí koruny české 54/100)

D.
Závěrečná ustanovení

- a) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- b) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- c) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- d) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 ze dne 19.11.2014

V Sokolově dne - 3 -12- 2014

Za objednatele:

Bc. Jan Pícka
starosta města

V Sokolově dne - 3 -12- 2014

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Paparega
společník - jednatel

Ing. BĀNSKÁ STAVĚBNÍ
SPOLEČNOST s. r. o.
376 58 Sokolov, Chelstá 53
IČO: 25233866, DIČ: CZ25233866
tel. 352 467 260



Změnový list č. 2 - část 1



Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Stavební úpravy veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové-ul. Sokolovská-ul. Slovenská				Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/63.01042		
Číslo a název objektu:						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření ORKP
viz Změnový list č. 2 - část 2	13.10.2014	viz Změnový list č. 2 - část 2	viz Změnový list č. 2 - část 2	Úprava výkazu výměr dle skutečně provedených stavebních prací	Úprava výkazu výměr dle skutečně provedených stavebních prací	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 2 - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Stavební úpravy veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové-ul. Sokolovská- ul. Slovenská												Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/63.01042											
Číslo a název objektu:																							
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč												
			001: Zemní práce																				
21.	13.10.2014		912Hi0010-004 Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození kmene - průměr kůlů do 100 mm, délka kůlů přes 2 do 3 m	kus	32,0	24,0	- 8,0	212,00	6 784,00	5 088,00	- 1 696,00												
			005: Komunikace																				
34.	13.10.2014		941Cp1070-026 Podklad ze šterkodrti - tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	926,5	884,5	- 42,0	100,00	92 650,00	88 450,00	- 4 200,00												
35.	13.10.2014		941Cp1070-002 Podklad ze šterkodrti - tloušťka po zhuštění 30 mm	m2	976,0	934,0	- 42,0	29,40	28 694,40	27 459,60	- 1 234,80												
46.	13.10.2014		943Fz2010-007 Kladení dlažby komunikací pro pěší, z betonových vibrolisovaných dlaždic - tl. dlaždic 60 mm, skup. A, plocha přes 300 m2, lože kam. těž. nebo drcené, tl. lože do 40 mm	m2	891,0	849,0	- 42,0	210,00	187 110,00	178 290,00	- 8 820,00												
47.	13.10.2014		943Si2668-01 Dlažba betonová - přírodní šedá, výška 60 mm	m2	980,1	933,9	- 46,2	138,00	135 253,80	128 878,20	- 6 375,60												
			009: Ostatní konstrukce a práce																				
49.	13.10.2014		942Fz2040-006 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého - s boční opěrou a lože z betonu prostého tř. C 12/15	m	594,5	527,0	- 67,5	260,00	154 570,00	137 020,00	- 17 550,00												
51.	13.10.2014		943Fz2064-006 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého - s boční opěrou, lože z betonu prostého tř. C 12/15	m	654,0	710,0	56,0	205,00	134 070,00	145 550,00	11 480,00												
52.	13.10.2014		944Fz2002-002 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek - beton prostý tř. C 12/15	m3	111,08125	110,075	- 1,00625	900,00	99 973,13	99 067,50	- 905,63												
53.	13.10.2014		009 001 Obrubník betonový zahradní - 250x1000x50 mm přírodní šedý	kus	719,4	781,0	61,6	43,00	30 934,20	33 583,00	2 648,80												
54.	13.10.2014		009 002 Obrubník betonový silniční 250x1000x150 mm - přírodní šedý	kus	653,95	579,7	- 74,25	79,50	51 989,03	46 086,15	- 5 902,88												
72. ZL1	13.10.2014		941Bz0080-002 Nakládání na dopravní prostředky - pro vodorovnou dopravu suti	t	2 402,08545	2 144,22955	- 257,8559	25,00	60 052,14	53 605,74	- 6 446,40												
73. ZL1	13.10.2014		180Bz0030-002 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	2 402,08545	2 144,22955	- 257,8559	60,00	144 125,13	128 653,77	- 15 471,35												
74. ZL1	13.10.2014		180Bz0030-004 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	t	14 412,512	12 865,3773	- 1 547,1347	1,00	14 412,51	12 865,38	- 1 547,13												
75. ZL1	13.10.2014		111Ba0010-002 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním - bez zhuštění	t	2 402,088	2 144,22955	- 257,85845	6,00	14 412,53	12 865,38	- 1 547,15												
78.	13.10.2014		941Ce0010-004 Poplatek za skládku kameniva - s příměsí do 5 %	t	746,4	488,544	- 257,856	50,00	37 320,00	24 427,20	- 12 892,80												
			021: Silnoproud																				
			objekt: C2.VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ																				
15.	13.10.2014		000152211 kabel 1kV AYKY 4x25	m	650,0	614,0	- 36,0	47,25	30 712,50	29 011,50	- 1 701,00												
16.	13.10.2014		000101105 kabel kabel CYKY 3x1,5	m	250,0	198,0	- 52,0	11,07	2 767,50	2 191,86	- 576,00												
17.	13.10.2014		10.154.03 Trubka HDPE 06040 pr.40/33 šedá KOPOS KOLÍN	M	630,0	538,0	- 92,0	35,23	22 194,90	18 953,74	- 3 241,00												

