

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 095/2017-5519, uzavřené dne 29.5.2017 na stavbu:

Oprava rozvodů SV v objektu čp. 94+97, ul. Vrchlického, Sokolov

Objednatel : **Město Sokolov**
Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
IČ: 00259586, DIČ: CZ00259586
zastoupené
Sokolovskou bytovou s.r.o.
Komenského 77, 356 40 Sokolov
IČ: 25216741, DIČ: CZ25216741

Zhotovitel : **Radek Tírala**
Vrchlického 95, 356 01 Sokolov
IČ : 61766453, DIČ: CZ7304071940

Výše uvedená smlouva o dílo se mění v následujícím:

- v bodě č. **II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE** se z důvodu umístění hlavních uzávěrů vody v komunikaci a parkovišti a jejich nefunkčnosti mění:

2.3. Termíny stavby

2.3.2 Dokončení : **31.07.2017**

- v bodě č. **IV. DOBA PLNĚNÍ** se mění:


4.1.1 Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 do **31. července 2017.**

Ostatní body a ujednání původní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem doplňovány nebo měněny zůstávají v platnosti beze změny.


Sokolov 29. června 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Erik Klimeš
ředitel společnosti

Sokolovská bytová s.r.o.
Komenského 77, 356 40 Sokolov
IČ: 25216741, DIČ: CZ25216741

RADEK TÍRALA
vodoinstalatéřství
topenářství
IČ: 617 66 453, DIČ: CZ7304071940
tel: 775 105 988, tirala@gmail.com
Vrchlického 95, 356 01 SOKOLOV

Radek Tírala
živnostník
