

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 108/2017-0067, uzavřené dne 31.7.2017 na stavbu:

Výměna 2 ks výtahů v objektu čp. 113, ul. Komenského, Sokolov

Objednatel : **Město Sokolov**
Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
IČO: 00259586, DIČ: CZ00259586
zastoupené
Sokolovskou bytovou s.r.o.
Komenského 77, 356 40 Sokolov
IČO: 25216741, DIČ: CZ25216741

Zhotovitel : **VÝTAHY SCHMITT + SOHN s.r.o.**
Jenišov 116, 362 11 Karlovy Vary
IČO: 25218883, DIČ: CZ25218883

Výše uvedená smlouva o dílo se mění v následujícím:

- v bodě č. **II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE** se z důvodu prodloužení dodacích lhůt materiálu výtahů a nutnosti zachování vždy jednoho výtahu v provozu mění:

2.3. Termíny stavby

2.3.2 Dokončení : **31.1.2018**

- v bodě č. **IV. DOBA PLNĚNÍ** se mění:

4.1.1 Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 do **31. ledna 2018.**

Ostatní body a ujednání původní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem doplňovány nebo měněny zůstávají v platnosti beze změny.

Sokolov 26. října 2017

Za objednatele:



Bc. Miloslav Čermák
jednatel společnosti



Ing. Alexander Martinec
jednatel společnosti

Za zhotovitele:



Antonín Jaroš
jednatel společnosti

S + SCHMITT + SOHN
VÝTAHY ①
s.r.o.
Jenišov 116, 362 11 K. Vary
IČO: 25218883, DIČ: CZ25218883