

SMLOUVA O DÍLO

Č. smlouvy zhotovitele: **MS-009/12**

uzavřena v souladu s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zák., v platném znění

Smluvní strany:

Město SOKOLOV

se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 259586
DIČ: CZ259586
Jednající: Ing. Zdeněk Berka, starosta města

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

MARBES CONSULTING s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň
IČ: 25212079
DIČ: CZ25212079
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 8963
jednající Ing. Petr Vybíral, jednatel společnosti
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., pobočka Plzeň
číslo účtu: 2102150295 / 2700

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu:

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dodávce SW systému na podporu procesů finančního řízení pro Město SOKOLOV (dále také jako „ERP“). Charakteristika zadání vychází z bodu č. 2 a Přílohy č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce „ERP – software, podpora procesů finančního řízení pro Město SOKOLOV“.

2. Předmět plnění smlouvy:

Zhotovitel se po dobu účinnosti této smlouvy zavazuje provést pro objednatele plný rozsah tohoto předmětu plnění smlouvy :

Předmětem plnění smlouvy je dodávka SW systému na podporu procesů finančního řízení pro Město SOKOLOV (dále také jako „ERP“), implementace systému na hardware prostředcích objednatele, dokumentace ERP a podpora při zahájení produktivního provozu ERP, v tomto rozsahu:

a) Dodávka software na podporu procesů finančního řízení

Požadované počty licencí dodaného software:

- | | |
|--|-------------------------|
| - Registry a evidence | 100 koncových uživatelů |
| - Finance a účetnictví | 15 koncových uživatelů |
| - Rozpočet | 50 koncových uživatelů |
| - Správa pohledávek | 75 koncových uživatelů |
| - Pokladna | 3 koncoví uživatelé |
| - Správa majetku | 100 koncových uživatelů |
| - Agendové moduly | 150 koncových uživatelů |
| - Centrální správa identit a oprávnění | 15 koncových uživatelů |

b) Implementace systému ERP

Implementace systému ERP zahrnuje:

- Úvodní analýzu a zpracování prováděcího plánu implementace
- Implementaci požadovaných software komponent v prostředí Městského úřadu SOKOLOV
- Školení pro 2 administrátory a 25 klíčových uživatelů ERP
- Zajištění vzájemné integrace dodaných komponent a jejich integrace se stávajícími systémy objednatele, tj. se systémem spisové služby CNS, personálním systémem Avensio a systémem Centrální správy identit.

c) Dodávka dokumentace ERP systému

Dodávka dokumentace ERP systému zahrnuje:

- 2 ks administrátorské dokumentace
- 2 ks uživatelské dokumentace od každého subsystému ERP.

d) Podpora při zahájení produktivního provozu ERP.

Podpora při zahájení produktivního provozu ERP bude zajištěna osobní přítomností odpovědného pracovníka zhotovitele v délce pěti (5) dnů od zahájení produktivního provozu ERP. Podpora bude zaměřena na oblast finančních procesů, tvorbu rozpočtu, oblast příjmových a výdajových agend.

Předmět plnění je definován rovněž zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele k této veřejné zakázce, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy.



3. Cena a platební podmínky

3.1. Nabídková cena za plnění zakázky v celkovém rozsahu činí celkem:

1 521 580,- Kč (bez DPH),

304 316,- Kč DPH,

1 825 896,- Kč (včetně DPH).

3.1.1. Z toho: cena za dodávku software ERP (software licence) činí celkem:

900 830,- Kč (bez DPH),

180 166,- Kč DPH,

1 080 996,- Kč (včetně DPH),

3.1.2. Cena za implementaci ERP, včetně dodávky dokumentace a podpory při zahájení produktivního provozu činí celkem:

620 750,- Kč (bez DPH),

124 150,- Kč DPH,

744 900,- Kč (včetně DPH).

3.2. Tato dohodnutá cena je konečná a maximální, tzn. zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s realizací plnění, s výjimkou případu, kdy dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.

3.3. Platby za realizaci plnění budou realizovány bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené zhotovitelem po provedení příslušného dílčího plnění díla a jeho převzetí (akceptaci) objednatelem. Dílčím plněním se pro účely této smlouvy rozumí realizace Etapy 1 a realizace Etapy 2 (dle článku 5 této smlouvy) předmětu plnění této smlouvy.

3.4. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem, musí obsahovat všechny údaje uvedené v ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v ustanovení § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Lhůta splatnosti faktur činí 21 dní od jejich doručení objednateli.

3.6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje stanovené náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se splatností; nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

4. Další podmínky spolupráce smluvních stran

4.1. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož bude tato zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů související s plněním zakázky, které je předmětem této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje uchovat veškeré doklady související s plněním zakázky po dobu 10 let, přičemž tato lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání projektu, z něhož je zakázka hrazena.

4.2. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.3. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a jednotlivých peněžních závazků.

4.4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat interní předpisy objednatele, se kterými byl objednatelem v dostatečném předstihu seznámen.

4.5. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do jednoho měsíce před plánovaným zahájením produktivního provozu nabízeného ERP systému (dle harmonogramu uvedeného v čl. 5 této smlouvy) návrh servisní smlouvy, jejímž předmětem bude zajištění podpory instalovaného ERP systému minimálně v tomto rozsahu:

- 4.5.1. průběžné provádění inovace produktu, zejména zapracování legislativních změn (legislativní update a upgrade)
- 4.5.2. distribuce legislativního update a upgrade aplikací před termínem účinnosti změn právních předpisů
- 4.5.3. pravidelná nabídka upgrade a nových verzí aplikací (technologický update a upgrade)
- 4.5.4. komunikační centrum HELP-LINE s garantovanou reakcí ze strany zhotovitele
- 4.5.5. odstranění opodstatněných reklamací na vady díla v záruční době, které jsou řešeny bezplatně v souladu se záručními podmínkami v tomto režimu:

Závažnost vady	Definice závažnosti vady	Doba odezvy (od nahlášení)
A	Provoz systému je zcela zastaven. Důležitá funkce systému je narušena – hrozí škoda.	4 hodiny v rámci pracovní doby
B	Provoz je omezen, ale činnosti mohou pokračovat po určitou dobu ve formě náhradního řešení problému - „jiná cesta“.	24 hodin v rámci pracovní doby
C	Provoz je problémem ovlivněn, ale může pokračovat jiným způsobem.	5 dní

4.5.6. Přípravenost zhotovitele řešit požadavky objednatele na služby spojené s podporou a rozvojem ERP systému (telefonické konzultace, doškolení nových zaměstnanců, instalace nových verzí apod.) na základě objednávky objednatele s použitím tarifu, který nepřesáhne 14.000,- Kč/8 hodin.

Cena služeb podpory ERP systému uvedených v tomto článku smlouvy nesmí přesáhnout hodnotu 18 % z ceny instalovaných licencí ERP systému po celou dobu platnosti servisní smlouvy, tj. cenu:

162 140,- Kč (bez DPH) za období 12 měsíců,

32 428,- Kč DPH za období 12 měsíců,

194 568,- Kč (včetně DPH) za období 12 měsíců.

4.6. Objednatel se zavazuje poskytnout, případně, zajistit, plnění veškerých svých povinností vyplývajících v této smlouvě, zejména poskytnout potřebnou součinnost tak, aby mohl zhotovitel řádně plnit své povinnosti stanovené v této smlouvě a aby nebyl narušen postup plnění předmětu této smlouvy.

4.7. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

5. Harmonogram a místo plnění

5.1. Termínem realizace celého plnění je období od 30. prosince 2011 nejpozději do 30. června 2012. Termíny dílčího plnění smlouvy (Etapa 1- nejpozději do 31.3.2012, Etapa 2 – nejpozději do 30.6.2012) jsou uvedeny v následujícím harmonogramu, kde „MÚ“ značí Město SOKOLOV:

č.	Aktivity / dílčí plnění smlouvy	Zodpovědnost	Termín
1	Podpis smlouvy o dílo na dodávku a implementaci ERP	Zhotovitel + MÚ	Předpokládaný termín: leden 2012
2	Etapa 1: ERP – část 1: Ekonomika + Rozpočet + Registry + Evidence majetku + KC (Centrální správa systému + Centralizovaná evidence subjektů)		
3	Akceptace dokumentu Prováděcí plán (ERP – část 1)	Zhotovitel + MÚ	31.1. 2012
4	– zahájení testovacího provozu	Zhotovitel	1.3. 2012
5	- ukončení testovacího provozu	Zhotovitel	16.3. 2012
6	- zahájení produktivního provozu a Akceptace Etapy 1	Zhotovitel	30.3. 2012

č.	Aktivity / dílčí plnění smlouvy	Zodpovědnost	Termín
7	Etapa 2: ERP – část 2: Ostatní agendy (Správa majetku + Přestupky + Správní delikty)		
8	Akceptace dokumentu Prováděcí plán (ERP – část 2)	Zhotovitel	30.4. 2012
9	- zahájení testovacího provozu	Zhotovitel	11.6. 2012
10	- ukončení testovacího provozu	Zhotovitel	25.6. 2012
11	- zahájení produktivního provozu a Akceptace Etapy 2	Zhotovitel	29.6. 2012
12	Ukončení projektu	Zhotovitel + MÚ	29.6. 2012

5.2. Plnění podle této smlouvy se považuje za převzaté okamžikem předání všech dílčích plnění objednateli a akceptovaných objednatelem. Akceptaci dílčích plnění potvrzuje objednatel podpisem příslušného akceptačního protokolu, akceptaci plnění smlouvy potvrzuje objednatel podpisem závěrečného předávacího a převjímacího protokolu.

5.3. Místem plnění je sídlo objednatele.

6. Platnost smlouvy

6.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

6.2. Tato smlouva může být ukončena okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy. Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.

7. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody

7.1. Vlastnické právo k předmětu plnění dle této smlouvy přechází na objednatele okamžikem jeho předání zhotovitelem objednateli a uhrazením smluvní ceny zhotoviteli.

7.2. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem protokolárního převzetí díla jako celku objednatelem.

8. Autorská práva, licence

8.1. Okamžikem převzetí dodávky objednatelem poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní právo dílo užít, a to v neomezeném územním a časovém rozsahu ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel nesmí poskytnout ani postoupit licenci k vytvořenému dílu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy neporuší autorská práva nebo jiná práva k duševnímu či průmyslovému vlastnictví třetích osob a odškodní objednatele za veškeré nároky třetích osob týkající se porušení autorského práva nebo jiných práv k duševnímu či průmyslovému vlastnictví.

9. Smluvní pokuty

9.1. V případě nedodržení termínu plnění díla dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), a to za každý započatý den prodlení.

9.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednaného závazku má zhotovitel nárok na zaplacení úroku z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši 0,05 % z hodnoty částky, s níž je smluvní strana v prodlení.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, obchodním zákoníkem.

10.2. Smluvní strany se zavazují, že během plnění této smlouvy i po jejím ukončení budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy.

10.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 2 (dvě) vyhotovení.

10.4. Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.


10.5. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem, smlouva nebyla sepsána v tísni ani pod nátlakem, vyjadřuje svobodnou vůli obou smluvních stran a není jednostranně nevýhodná pro žádnou smluvní stranu. Na důkaz svého souhlasu tuto smlouvu, smluvní strany potvrzují svými podpisy.


V Sokolově

V Plzni.

dne 30.1. 2012

dne 26. ledna 2012






Ing. Zdeněk Berka
za objednatele



Ing. Petr Vybíral
za zhotovitele


MARBES CONSULTING s.r.o.
Brojova 16, 326 00 Plzeň
IČO: 25212079, DIČ: CZ25212079