

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Město Sokolov

Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Zastoupeno: Bc. Janem Pickou, starostou města

IČ: 00259586

DIČ: CZ00259586

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „objednatel“

a

Ing.arch. Olga Růžičková

Se sídlem: Gagarinova 510/21, 360 20 Karlovy Vary

Zastoupena: Ing.arch Olgou Růžičkovou

IČ: 72220996

DIČ: zhotovitel není plátcem DPH

Bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

se shodli na uzavření tohoto

DODATKU Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a výkon autorského dozoru projektanta

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.01.2018 smlouvu o dílo č. 04/18-ORM, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace stavby „Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno:
2. **Změna SoD**

V rámci realizace stavby „Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135“ dojde ke změně termínu dokončení a předání díla tak, že

V článku VI. Doba zhotovení díla se mění odst. VI.1., který nově zní:

VI.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli předmět díla dle čl. II. a III. této smlouvy v rozsahu a obsahu dle článku III. této smlouvy v termínu nejpozději do 30.09.2018.

Dílní části díla budou zpracovány v těchto termínech:

- | | | |
|--|----|------------|
| ▪ předání čistopisu projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení | do | 30.04.2018 |
| ▪ podání žádosti o sloučené územní a stavební řízení | do | 30.04.2018 |
| ▪ předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby | do | 30.09.2018 |

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky, dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo, se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení
5. Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Sokolova usnesením číslo 525/18RM/2018 ze dne 17.07.2018

V Sokolově dne 01.08.18

V Karlových Varech dne 09.08.18



Bc. Jan Pícka
starosta města

Objednatel

Ing. Olga Růžicková



Zhotovitel