

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 153/2018-5504, uzavřené dne 17.8.2018 na stavbu:
Stavební úpravy bytové jednotky č. 8 v objektu čp. 1599, ul. U Divadla, Sokolov

Objednatel : **Město Sokolov**
Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
IČO: 00259586, DIČ: CZ00259586
zastoupené
Sokolovskou bytovou s.r.o.
Komenského 77, 356 40 Sokolov
IČO: 25216741, DIČ: CZ25216741
*Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 9534*

Zhotovitel : **RUNAKO Sokolov s.r.o.**
Karla Hynka Máchy 2256, 356 01 Sokolov
IČO: 64359603, DIČ: CZ64359603
*Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 6966*

Výše uvedená smlouva o dílo se mění a doplňuje v následujícím:

- v bodě č. **III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ** se doplňuje:

3.1.2 Zhotovitel provede vícepráce – obklad sádrokartonem – zakrytí prasklin na stropě,
dle přiloženého rozpočtu.

- v bodě č. **V. CENA** se doplňuje a mění:

5.2.2 Pro předmět plnění dle bodu 3.1.2 – je cena díla stanovena jako souhrnná částkou:
Kč 8 289,- (osmtisícdvěštosmdesátdevět 00/100 Kč) **bez DPH**

Celková cena díla:

Kč 451 487,- (čtyřistapadesátjedenatisícčtyřistaosmdesátsedm 00/100 Kč)
bez DPH

Ostatní body a ujednání původní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem doplňovány nebo
měněny zůstávají v platnosti beze změny.


Sokolov 25. listopadu 2018

Za objednatele:


Bc. Miloslav Čermák
jednatel společnosti


Ing. Alexander Martinec
jednatel společnosti

Za zhotovitele:


Ing. Jindřich Částka
jednatel společnosti

Stavební rozpočet

Název stavby	Stavební úpravy BJ 8/1599 ul.U Divadla Sokolov - vícepráce	Doba výstavby	Objednatel	Město Sokolov, R
Druh stavby	rekonstrukce	Začátek výstav	Projektant	
Lokalita	Sokolov	Konec výstavby	Zhotovitel	RUNAKO Sokolo
JKSO		Zpracováno dn 25 11 2018	Zpracoval	ing Částka

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
	34	Stěny a příčky				1 254,35	5 630,20	6 884,55
1	342267111RT1	Obklad sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m zakrytí prasklin strop	m	4,90	620,00	528,12	2 509,88	3 038,00
2	342267112RT1	Obklad sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m zakrytí prasklin strop	m	4,90	785,01	726,23	3 120,32	3 846,55
	61	Úprava povrchů vnitřní				129,75	343,00	472,75
3	612481113R00	Potažení vnitř stěn sklotex pletivem a stěrkou	m2	3,05	155,00	129,75	343,00	472,75
	713	Izolace tepelné				137,25	442,25	579,50
4	713131162R00	Montáž izolace na tmel a hmožd 8 ks/m2, cihla plná - za otopnými těl	m2	3,05	190,00	137,25	442,25	579,50
		Ostatní materiál				351,75	0,00	351,75
5	283754611	Deska polystyrenová XPS 30mm	m2	3,35	105,00	351,75	0,00	351,75
Celkem:								8 288,55