

DODATEK SMLOUVY č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění zákona 460/2016 Sb.)

„Víceúčelová stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: 115-8628990237/0100

(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
Se sídlem: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
IČ: 04 852 427
DIČ: CZ04852427
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni , oddíl C , vložka 330 27
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 115 2097680207/0100
Jednající: Ing. Václav Kotěšovec, jednatel
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

1. Smluvní strany uzavřely dne 03. 04. 2019 Smlouvu o dílo č. SML/166/2019/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Víceúčelová stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.

2. Změna Smlouvy o dílo

V rámci realizace stavby „Víceúčelová stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna“ dojde k navýšení k objemu stavebních prací o částku 382 902,59 Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se mění cena díla tak, že

v článku VII, „Cena díla a platební podmínky“ se mění odst. VII. 3, který nově zní:

VII. 3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí

Celkem 15 696 167,88 Kč bez DPH.

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 251/7RM/2020 ze dne 15. 04. 2020.

V Sokolově dne

V dne

Renata Oulehlová
starostka města

.....
Objednatel

**Václav
Kotěšovec**

Digitálně podepsal
Václav Kotěšovec
Datum: 2020.04.16
14:33:20 +02'00'

Ing. Václav Kotěšovec
jednatel

.....
Zhotovitel