

DODATEK SMLOUVY č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

„Stavební úpravy komunikace v ulici Atletická“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: 115-8628990237/0100

(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
Se sídlem: Rubešova 565/25, 326 00 Plzeň
IČ: 27977951
DIČ: CZ27977951
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 737680389/0800
Jednající : Václav Chmelíř

(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.09.2020 Smlouvu o dílo č. SML/272/2020/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Stavební úpravy komunikace v ulici Atletická“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.

2. Změna Smlouvy o dílo

V rámci realizace stavby „Stavební úpravy komunikace v ulici Atletická“ dojde ke změně ceny díla. Z tohoto důvodu se v ustanovení

článku VII. Cena díla a platební podmínky, mění odst. VII.3

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem

5 163 026,58 Kč bez DPH

který nově zní:

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem

5 128 510,35 Kč bez DPH

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je podepisován elektronicky.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 445/20RM/2021 ze dne 14.07.2021.

V Sokolově

V Plzni

Renata Oulehlová
starostka města

ladislav.sedlacek@mu-sokolov.cz

 Digitální podpis: 28.07.2021 16:30

.....
Objednatel

Václav Chmelíř
jednatel společnosti

Václav
Chmelíř  Digitálně podepsal
Václav Chmelíř
Datum: 2021.07.19
06:47:19 +02'00'

.....
Zhotovitel