

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění zákona 460/2016 Sb.)

I. Smluvní strany

I. 1. Objednatel

Město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
zastoupeno: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČO: 00259586
DIČ: CZ00259586
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Sokolov
číslo účtu: 521 391/0100
(dále jen „objednatel“),

a

I. 2. Zhotovitel

H.A.N.S. stavby, a.s.
se sídlem: Holušická 2253/1, 148 00 Praha 11
zastoupeno: Ing. Arch. Janem Jarolínkem, místopředsedou představenstva
IČO: 27124355
DIČ: CZ27124355
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 4250212004/2700

(dále jen „zhotovitel“),

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 07. 2019 Smlouvu o dílo č. SML/1117/2019/ORM, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu s názvem „Parkovací etáž A v ulici Slavičkova, Sokolov“.

2. Změna Smlouvy o dílo

V rámci zpracovávání projektové dokumentace pro stavbu s názvem Parkovací etáž A v ulici Slavičkova, Sokolov, dojde k navýšení ceny za zpracování o částku 268 747 Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se mění cena díla tak, že

V článku IV „Cena díla“ se doplňuje v odst. IV. 2.:

Kopané sondy pro ověření vedení skupinového vodovodu

268 747,- Kč (slovy: dvě stě šedesát osm tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých)

a mění se v odst. IV. 2.:

CELKEM CENA DÍLA 777 747,- Kč (slovy sedm set sedmdesát sedm tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých)

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 697/31RM/2021 ze dne 16. 11. 2021.

V Sokolově dne

Renata Oulehlová



Digitální podpis:
03.12.2021 12:14

.....
Renata Oulehlová
starostka města
za objednatele

V..... dne

Ing. arch. Digitálně podepsal
Jan Ing. arch. Jan
Jarolímek Jarolímek
Datum: 2021.12.02
15:06:25 +01'00'

.....
Ing. Arch. Jan Jarolímek
místopředseda představenstva
za zhotovitele