

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel: město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 521391/0100

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: Ing. Martin Dědič
Se sídlem: Učitelská 2225, 356 01 Sokolov
IČ: 76429911
DIČ: CZ9012092331
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 258176062/0300

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 4. 2023 na projekční práce s názvem

„Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov“:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2023 smlouvu o dílo č. SML/111/2023/ORM, jejímž předmětem je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci ke stavbě „Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na služby.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude podmíněna dodáním alespoň té části dokončené projektové dokumentace, na kterou nebude mít energetický posudek vliv (stavebně dispoziční část, voda a kanalizace, okolí budovy), a to tak, že čl. V odst. V.2 nově zní:
 - 50 % z ceny uvedené v čl. IV odst. IV.2. po předání dokončené projektové dokumentace, na kterou nebude mít energetický posudek vliv (stavebně dispoziční část, voda a kanalizace, okolí budovy),
 - 20 % z ceny uvedené v čl. IV odst. IV.2. po předání projektové dokumentace dle čl. II.7.a) i b) a zároveň po zahájení územního řízení, stavebního řízení, popř. společného územního a stavebního

řízení bez uvedení dalších připomínek,

- 30 % z ceny uvedené v čl. IV odst. IV.2. po nabytí právní moci stavebního povolení pro stavbu.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 730/26RM/2023 ze dne 13.11.2023.

V Sokolově dne 17.11.2023

Ve Sokolově dne 15.11.2023

Mgr. Petr Kubis
starosta



Objednatel

Ing. Martin Dědič



Zhotovitel