

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Objednatel: město Sokolov,
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou,
IČ: 00 259 586,
DIČ: CZ 00259586,
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Ing. Jan Šinták - I.P.R.E.,
se sídlem: [REDACTED]
IČ: 11386096,
DIČ: CZ5809181037,
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupený: Ing. Janem Šintákem,
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.12.2024:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2023 smlouvu o dílo č. SML/516/2023/ORM, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v podobě projektové dokumentace na akci „ČOV – Rekonstrukce nátokového kanálu“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na služby.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) nad rámec smlouvy o dílo (dále společně jen „Vícepráce“). Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla podle smlouvy o dílo odpovídající Vícepracím a tomu odpovídající dohoda o změně doby provedení díla.

II.

1. Smluvní strany se dohodly o změně smlouvy o dílo takto:
 - a) Rozsah předmětu díla se rozšiřuje o Vícepráce, a zhotovitel tedy provede pro objednatele nad rámec díla podle smlouvy o dílo rovněž Vícepráce, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo. Změna rozsahu díla nebude mít vliv na cenu díla dle čl. IV., odst. IV.2. smlouvy o dílo.

- b) Termín dokončení díla podle čl. VI. odst. VI.1.a), jakož i termín předání díla podle smlouvy o dílo se sjednává do 15.12.2024.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.

V Sokolově dne


V Sokolově dne

Mgr. Petr Kubis
starosta

Ing. Jan Šinták
jednatel



.....
objednatel



.....
zhotovitel